
 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AT 005 DE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y LOS MUNICIPIOS DE MOMPÓX, BARRANCO DE 

LOBA, SAN PABLO, SOPLAVIENTO, CARTAGENA, TIQUISIO, SAN MARTÍN DE 
LOBA, ALTOS DEL ROSARIO, CICUCO, MORALES, REGIDOR Y TALAIGUA 

NUEVO. Vigencias 2012 a 2016. 
 

Del 15 de enero al 31 de mayo de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    CGR-GITVCFMI-REGALÍAS No. 15 
                                         Junio de 2018 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 

 
INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR Y LOS MUNICIPIOS DE MOMPÓX, BARRANCO DE LOBA, SAN PABLO, 

SOPLAVIENTO, CARTAGENA, TIQUISIO, SAN MARTÍN DE LOBA, ALTOS DEL 
ROSARIO, CICUCO, MORALES, REGIDOR Y TALAIGUA NUEVO 

 
 

Contralor General de la República 
 
 
 
Vicecontralora 
 
 
 
Contralor Delegado Intersectorial 
Coordinador Micro     
 
 
 
Contralor Delegado 
 
 
 
Supervisor de Auditoría 
 
 
 
Líder de Auditoría 
 
 
 
Auditores 
                                   

Edgardo Maya Villazón 
 
 
 
Gloria Amparo Alonso Másmela 
 
 
 
Juan Carlos Rendón López 
 
 
 
Jaime Zapata Franco 
 
 
 
Edith Jakelynne Guerrero Riay 
 
 
 
Miguel Alberto Ramírez Vásquez 
 
 
 
Carlos Manuel Alvear Serrano 
Diana Constanza Córdoba Pérez 
Catalina Figueroa Muñoz 
Osiris Ester Correa Viloria 
Alfonso Morelos Arnedo 
José Luis Cifuentes 
Gustavo Contreras Herrera 
 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO .............................................. 5 

2. CARTA DE CONCLUSIONES ...........................................................................................16 

2.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA ................................................................................17 
2.1.1 OBJETIVO GENERAL .........................................................................................17 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................17 

2.2 CRITERIOS IDENTIFICADOS ....................................................................................18 
2.2.1 OBJETIVO 1 ........................................................................................................18 

2.2.2 OBJETIVO 2 ........................................................................................................20 

2.2.3 OBJETIVO 3 ........................................................................................................21 

2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA ...................................................................................21 
2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO ................................................................................22 
2.5 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA .22 
2.6 . RELACIÓN DE HALLAZGOS ...................................................................................23 
2.7 . PLAN DE MEJORAMIENTO .....................................................................................24 
3.1 SUJETO DE CONTROL 1 – GOBERNACION DE BOLÍVAR ..........................................25 
3.1.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................25 
3.1.2 OBJETIVO 2.................................................................................................................27 
3.2 SUJETO DE CONTROL 2 - MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA ..............................34 
3.2.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................34 
3.3 SUJETO DE CONTROL 3 - MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO ...................................39 
3.3.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................39 
3.3.2 OBJETIVO 2.................................................................................................................43 
3.4 SUJETO DE CONTROL 4 - MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO ..............................50 
3.4.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................50 
3.4.2 OBJETIVO 2.................................................................................................................72 
3.5 SUJETO DE CONTROL 5 - MUNICIPIO DE MORALES .................................................87 
3.5.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................87 
3.6 SUJETO DE CONTROL 6 - MUNICIPIO DE REGIDOR ..................................................89 
3.6.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................89 
3.6.2 OBJETIVO 2.................................................................................................................90 
3.7 SUJETO DE CONTROL 7 - MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA ............................94 
3.7.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................94 
3.7.2 OBJETIVO 2.................................................................................................................97 
3.8 SUJETO DE CONTROL 8 - MUNICIPIO DE TIQUISIO ...................................................99 
3.8.1 OBJETIVO 1.................................................................................................................99 
3.9 SUJETO DE CONTROL 9 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX ................... 102 
3.9.1 OBJETIVO 2............................................................................................................... 102 
3.10 SUJETO DE CONTROL 10 - MUNICIPIO DE SAN PABLO ........................................ 116 
3.10.1 OBJETIVO 1 ............................................................................................................. 116 
3.11 SUJETO DE CONTROL 11 - MUNICIPIO DE CICUCO .............................................. 124 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 

3.11.1 OBJETIVO 2 ............................................................................................................. 124 
3.12.1 OBJETIVO 2 ............................................................................................................. 131 
3.13 SUJETO DE CONTROL 13 - MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. ... 148 
3.13.1 OBJETIVO 3 ............................................................................................................. 148 
4. ANEXOS ......................................................................................................................... 154 
4.1 ANEXO NO. 1 ............................................................................................................... 154 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 

1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
  
La auditoría de cumplimiento está dirigida al Departamento de Bolívar, conformada por 
la Gobernación de Bolívar y los Municipios Mompox, Barranco De Loba, San Pablo, 
Soplaviento, Cartagena, Tiquisio, San Martín De Loba, Altos Del Rosario, Cicuco, 
Morales, Regidor Y Talaigua 

 
Descripción de los Proyectos con recursos de SGR seleccionados como muestra 
 
Los siguientes son los proyectos que se seleccionaron como muestra para ser 
evaluados durante la presente auditoría. 
 

Proyectos seleccionados como muestra por fuentes de financiación – recursos 
SGR 

 
Cuadro N° 01 

 

ENTIDAD 
EJECUTOR

A 

CODIG
O DE 

DENUN
CIA Y/O 
CÓDIG
O DNP  

BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SECTOR 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  

    VALOR 
TOTAL 

PROYECT
O  

VALOR 
TOTAL 

SGR (EN 
PESOS - $) 

NUMERO 
TOTAL 

DE 
CONTRA

TOS 

(VALOR EN PESOS) 

AD FCR FDR 
FCT
EI 

OTROS 

MORALES 

2016-
106270-
80134-

D 

201513473
0002 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
CUBIERTA 
PARA EL 
POLIDEPORTI
VO DEL 
CENTRO 
POBLADO DEL 
CORREGIMIE
NTO DE 
MICOAHUMAD
O 

Deporte - 
Infraestructur
a Educativa 

  
469.388.7

01 
      

469.388.70
1 

469.388.70
1 

1 

SAN 
MARTIN DE 

LOBA 

2016-
107358-
80134-

D 

201213667
0002 

CONSTRUCCI
ÓN DE PLACA 
HUELLA EN LA 
VÍA QUE 
COMUNICA EL 
CORREGIMIE
NTO DE 
PLAYITAS 
CON EL 
MUNICIPIO 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

713.029.6
90 

      
15.000.00

0 
728.029.69

0 
713.029.69

0 
2 

2016-
107698-
80134-

D 

201313667
0013 

CONSTRUCCI
ÓN DE OBRAS 
DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INUNDACIONE
S Y MALECÓN 
EN EL 
PUERTO LAS 
MERCEDES 
EN SAN 
MARTÍN DE 
LOBA 

Transporte - 
Fluvial 

    
2.596.463

.586 
  

27.000.00
0 

2.623.463.5
86 

2.596.463.5
86 

1 

2016-
107698-
80134-

D 

201313667
0001 

CONSTRUCCI
ÓN DE UN 
PUENTE 
SOBRE LA 
QUEBRADA 
MEJIA, 
CORREGIMIE
NTO DE 
PLAYITAS EN 
SAN MARTÍN 
DE LOBA 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

  
304.643.0

82 
      

304.643.08
2 

304.643.08
2 

2 
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2016-
107698-
80134-

D 

201313667
0002 

MEJORAMIEN
TO DE LA VIA 
QUE 
CONDUCE 
DESDE LOS 
PUEBLOS AL 
EL JOBO EN 
SAN MARTÍN 
DE LOBA 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

  
377.328.5

05 
      

377.328.50
5 

377.328.50
5 

2 

2016-
107698-
80134-

D 

201313667
0003 

CONSTRUCCI
ÓN DE 3.250 
METROS 
LINEALES DE 
CUNETAS, 
ANDENES Y 
BORDILLOS 
EN VIAS 
URBANAS DEL 
MUNICIPIO 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

10.400.00
0 

927.337.4
99 

    5.500.000 
943.237.49

9 
943.237.49

9 
2 

REGIDOR 

2016-
109342-
80134-

D 

201500213
0005 

CONSTRUCCI
ÓN EN 
PAVIMENTO 
CONCRETO 
RÍGIDO DE LA 
CARRERA 5 - 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DE REGIDOR 
– BOLÍVAR 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

677.049.4
19 

        
677.049.41

9 
677.049.41

9 
2 

ALTOS EL 
ROSARIO 

2016-
110287-
80134-

D 

201313030
0002 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
PARQUE 
RECREATIVO 
PRINCIPAL EN 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 
DE ALTOS 
DEL 
ROSARIO, 
BOLÍVAR, 
CARIBE 

Deporte  - 
Fomento a la 
recreación, 
actividad 
fisica y 
deporte 

  
173.566.9

02 
      

173.566.90
2 

173.566.90
2 

2 

  

2016-
110287-
80134-

D 

201313030
0004 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
PAVIMENTO 
EN 
CONCRETO 
RIGIDO EN 
CALLES DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DE ALTOS 
DEL ROSARIO 

Transporte - 
Red urbana 

    
  

806.804.9
72 

      
806.804.97

2 
806.804.97

2 
2 

  

2016-
110287-
80134-

D 

201313030
0001 

DISEÑO Y 
ESTUDIOS 
PARA LA 
CONSTRUCCI
ON DE 
PAVIMENTO 
RIGIDO EN 
CALLES DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DE ALTOS 
DEL 
ROSARIO, 
BOLÍVAR, 
CARIBE 

Transporte - 
Red urbana 

    
  

15.270.00
0 

      15.270.000 15.270.000 2 

  

2016-
110287-
80134-

D 

201313030
0003 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
MUELLE 
FLUVIAL DE 
PASAJEROS 
EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DE ALTOS 
DEL 
ROSARIO, 
BOLÍVAR, 
CARIBE 

Transporte - 
Fluvial 

  
155.628.7

24 
      

155.628.72
4 

155.628.72
4 

2 
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TALAIGUA 
NUEVO 

2017-
123352-
82111-

PA 

201313780
0002 

AMPLIACIÓN 
Y EXTENCIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILL
ADOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DE TALAIGUA 
NUEVO-
BOLÍVAR 

Deporte  - 
Infraestructur
a deportiva 

468.907.0
24 

468.907.0
24 

      
937.814.04

8 
937.814.04

8 
2 

  

2017-
123352-
82111-

PA 

201513780
0001 

MANTENIMIEN
TO Y 
MEJORAMIEN
TO DE LA VÍA 
PATICO - EL 
PORVENIR 
JURISDICCIÓ
N DEL 
MUNICIPIO DE 
TALAIGUA 
NUEVO 

Deporte  - 
Infraestructur
a deportiva 

399.517.5
48 

        
399.517.54

8 
399.517.54

8 
2 

  

2017-
123352-
82111-

PA 

201313780
0001 

CONSTRUCCI
ÓN DE PLAZA 
RECREATIVA 
PARA EL 
DESARROLLO 
DE 
ACTIVIDADES 
SOCIO 
CULTURALES 
DE LA 
POBLACION – 
TALAIGUA 
NUEVO 

Transporte - 
Red urbana 

    

347.739.8
44 

347.739.8
44 

      
695.479.68

8 
695.479.68

8 
2 

SAN PABLO 

2017-
123352-
82111-

PA 

201513670
0001 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
CENTRO 
AGROEMPRE
SARIAL EN EL 
CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
SAN PABLO, 
BOLÍVAR, 
CARIBE 

Transporte - 
Red urbana 

    

1.319.580.
067 

1.166.598.
590 

      
2.486.178.6

57 
2.486.178.6

57 
2 

2017-
112955-
80134-

D 

201413670
0003 

FORTALECIMI
ENTO DEL 
BANCO DE 
MAQUINARIA 
PARA EL 
MANTENIMIEN
TO DE VÍAS 
TERCIARIAS A 
CARGO DEL 
MUNICIPIO DE 
SAN PABLO, 
BOLÍVAR, 
CARIBE 

Medio 
Ambiente y 
Riesgo  - 

Control de la 
contaminació
n y manejo 
de residuos 

60.000.00
0 

662.016.0
00 

      
722.016.00

0 
722.016.00

0 
2 

MOMPOX 

2017-
112955-
80134-

D 

201613468
0001 

CONSTRUCCI
ÓN DE DOS 
PARQUES Y 
CANCHA 
RECREACION
AL, EN LOS 
BARRIOS LA 
PAZ Y 
PRIMERO DE 
MAYO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
DE SANTA 
CRUZ DE 
MOMPOX 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

  
978.789.2

79 
      

978.789.27
9 

978.789.27
9 

2 

2017-
112955-
80134-

D 

201613468
0002 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
PARQUE 
BIOSALUDABL
E EN EL 
CORREGIMIE
NTO DE 
SANTA 
TERESITA EN 
EL MUNICIPIO 
DE MOMPÓS 

Cultura, 
Deporte y 

Recreación. 
  

480.000.0
00 

      
480.000.00

0 
480.000.00

0 
2 
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2017-
115424-
80134-

D 

201413468
0001 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
PAVIMENTO 
EN 
CONCRETO 
RÍGIDO (4000 
P.S.I.) Y 
ANDENES EN 
CONCRETO 
(3000 P.S.I.) Y 
ADOQUIN EN 
LA CARRERA 
2 ENTRE 
CALLES 7 Y 
10, EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 

Agricultura - 
Proyectos de 

Desarrollo 
Rural 

  
1.396.276.

016 
      

1.396.276.0
16 

1.396.276.0
16 

2 

2017-
115424-
80134-

D 

201313468
0001 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
PAVIMENTO 
EN 
CONCRETO 
RÍGIDO EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 
MOMPÓS, 
BOLÍVAR, 
CARIBE 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

  
1.172.528.

061 
      

1.172.528.0
61 

1.172.528.0
61 

2 

SOPLAVIEN
TO 

2016-
98348-
80134-

D 

201500213
0001 

CONSTRUCCI
ÓN 
PAVIMENTO 
ARTICULADO 
DE LA CALLE 
7 ENTRE 
CARRERA 6 Y 
CALLE LA 
LOMA Y 
CARRERAS 
ANEXAS, EN 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 

Transporte - 
Red urbana 

    
  

538.945.7
53 

      
538.945.75

3 
538.945.75

3 
2 

  
201300213

0010 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
PAVIMENTO 
ARTICULADO 
EN LA 
DIAGONAL 8 
DESDE LA 
CARRERA 6 
HASTA LA 
CALLE 9 DE 
SOPLAVIENTO 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

  
559.170.6

77 
      

559.170.67
7 

559.170.67
7 

2 

  
201200213

0010 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
PAVIMENTO 
ARTICULADO 
EN LA 
DIAGONAL 8 
DESDE LA 
CARRERA 6 
HASTA LA 
CALLE 9 
SOPLAVIENTO
, BOLÍVAR 

Transporte - 
Red urbana 

    
  

256.693.9
38 

      
256.693.93

8 
256.693.93

8 
2 

TIQUISIO 

2017-
119774-
82111-

D 

FONPET 

CONSTRUCCI
ON DE 
CUNETAS, 
BORDILLOS, 
ANDENES Y 
RELLENO EN 
LA VIA 
PRINCIPAL DE 
PUERTO 
COCA Y 
CONSTRUCCI
ON DE LOSA 
DE PUENTE 
NARANJAL 

Transporte - 
Red urbana 

    
        

419.889.1
84 

419.889.18
4 

419.889.18
4 

1 
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CICUCO 

2017-
120173-
80134-

D 

201413188
0001 

APOYO A LA 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO 
PARA LAS 
FAMILIAS DE 
LOS 
ALBERGUES 
VILLA LUNA 
EN LA 
CABECERA 

Minas y 
Energía - 
Energía 

Eléctrica - 
Distribución  

149.623.7
13 

      
141.241.0

83 
290.864.79

6 
149.623.71

3 
2 

BARRANCO 
DE LOBA 

2017-
120173-
80134-

D 

201200213
0013 

CONSTRUCCI
ÓN DE 350 
METROS 
LINEALES EN 
CONCRETO 
RIGIDO DE 
VÍA DE LA 
CARRERA 4 
HASTA LA 
INTERSECCIÓ
N CON LA 
CALLE 13 

Transporte - 
Vial Red 
Terciaria 

19.398.41
8 

516.575.0
58 

700.000.0
00 

  
36.566.15

3 
1.272.539.6

29 
1.235.973.4

76 
2 

2017-
124243-
80134-

D 

2014 
240106001

4 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
MALECON Y 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN 
DE ORILLA EN 
EL MUNICIPIO 
DE 
BARRANCO 
DE LOBA 

Transporte - 
Fluvial 

    
3.500.000

.000 
    

3.500.000.0
00 

3.500.000.0
00 

1 

2017-
120653-
80134-

D 

201413074
0001 

CONSTRUCCI
ÓN DE 309 
METROS 
LINEALES EN 
CONCRETO 
RIGIDO DE LA 
VÍA EN DOBLE 
CALZADA, 
ANDENES, 
CUNETAS Y 
BORDILLOS 
DE LA CRA 4, 
DESDE LA 
ENTRADA 
MUNICIPAL 
HASTA LA 
CALLE 14 Y LA 
CALLE 10, A 
LA CALLE 8 

Minas y 
Energía - 
Energía 

Eléctrica - 
Distribución  

  
1.151.000.

000 
    

40.000.00
0 

1.191.000.0
00 

1.151.000.0
00 

2 

CARTAGEN
A 

2017-
127336-
80134-

D 

201413001
0004 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
REVESTIMIEN
TO EN 
CONCRETO  
RIGIDO  DEL 
CANAL  
SANTA  
CLARA  DEL  
DISTRITO  DE 
CARTAGENA 

AMBIENTE Y 
DESARROLL

O 
SOSTENIBL

E 

3.761.623.
438 

      
752.315.6

70 
4.513.939.1

08 
3.761.623.4

38 
2 

  
201613001

0002 

CONSTRUCCI
ÓN 
REVESTIMIEN
TO EN 
CONCRETO 
RÍGIDO DEL 
CANAL 
EMILIANO 
ALCALÁ DEL 
DISTRITO DE 
CARTAGENA 

AMBIENTE Y 
DESARROLL

O 
SOSTENIBL

E 

12.500.00
0.000 

        
12.500.000.

000 
12.500.000.

000 
2 
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DEPARTAM
ENTO DE 
BOLIVAR 

2016-
120312-
82111-

D 

201300002
0121 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
INFRAESTRU
CTURA 
ELÉCTRICA 
EN 
COMUNIDADE
S RURALES 
DE LOS 
MUNICIPIOS 
DE SAN 
MARTÍN DE 
LOBA, SANTA 
ROSA DEL 
SUR, SIMITÍ Y 
TIQUISIO EN 
EL 
DEPARTAMEN
TO DE 
BOLÍVAR 

Minas y 
Energía - 
Energía 

Eléctrica - 
Distribución  

10.087.17
1.287 

        
10.087.171.

287 
10.087.171.

287 
2 

  
201500002

0031 

CONSTRUCCI
ÓN Y 
DOTACIÓN DE 
22 CENTROS 
DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - CDI 
EN 
MUNICIPIOS 
DEL 
DEPARTAMEN
TO DE 
BOLÍVAR 

INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 

RECONCILI
ACIÓN  

64.499.55
0.420 

        
64.499.550.

420 
64.499.550.

420 
5 

TOTAL          
95.013.59

0.868 
12.925.20

8.625 
6.796.463

.586 
0 

1.437.512
.090 

116.172.77
5.170 

115.160.65
2.264 

63 

 
 
Se seleccionaron treinta y tres (33) proyectos los cuales fueron ejecutados con 
recursos del Sistema General de Regalías por un valor de $113.545.871.981. Para dar 
cumplimiento a la asignación de trabajo, el equipo auditor determinó la muestra de 
veinte y un denuncias ciudadanas, tomando como variables los contratos suscritos, en 
ejecución y liquidados en el 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 
Las siguientes denuncias fueron evaluadas, e incluidas en la muestra, durante la 
presente auditoría. 
 

Cuadro N° 02 
 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

BPIN / 
CODIGO 

PROYECTO 

CODIGO 
DE 

DENUNCIA 
Y/O 

CÓDIGO 
DNP * 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 

OBJETO ESTADO 
DEL 

CONTRATO  
EJECUCIÓN 

VALOR TOTAL 
 ( EN PESOS-$) 

VALOR SGR  
(EN PESOS-$) 

AVANCE 
PORCENTUAL DEL 

CONTRATO  

        FISICO  FINANCIERO  

MORALES 2015134730002 2016-
106270-
80134-D 

LP-004-
2015 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA PARA EL 
POLIDEPORTIVO 
DEL CENTRO 
POBLADO DEL 
CORREGIMIENTO 
DE MICOAHUMADO 
DEL MUNICIPIO DE 
MORALES - 
BOLIVAR 

TERMINADO 434.017.297 469.388.701 100% 100% 

   CM-004-
2015 

INTERVENTORIA TERMINADO 62.065.800  100% 100% 

SAN MARTIN DE 
LOBA 

2012136670002 2016-
107358-
80134-D 

151218-001 Construcción de placa 
huella en la vía que 
comunica el 
Corregimiento de 
Playitas con el 
Municipio de San 

TERMINADO 681.382.888 713.029.690 100% 100% 
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Martín de Loba, 
Bolívar 

   151228-001 INTERVENTORIA TERMINADO 48.646.802  100% 100% 

 2013136670013 2016-
107698-
80134-D 

LP-001-
2015 

Construcción de obras 
de protección contra 
inundaciones y 
malecón en el puerto 
las Mercedes en San 
Martín de Loba, 
Bolívar, Caribe 

EN 
EJECUCION 

2.392.124.000 2.596.463.586 95% 95% 

    INTERVENTORIA EN 
EJECUCION 

  100% 100% 

 2013136670001 2016-
107698-
80134-D 

LP-002-
2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUENTE SOBRE 
LA QUEBRADA 
MEJIA, 
CORREGIMIENTO 
DE PLAYITAS EN 
SAN MARTÍN DE 
LOBA, BOLÍVAR, 
CARIBE 

TERMINADO 292.925.877 304.643.082 100% 100% 

   IP-089 - 
2013 

INTERVENTORIA TERMINADO 11.717.041  100% 100% 

 2013136670002 2016-
107698-
80134-D 

LP-001-
2013 

MEJORAMIENTO DE 
LA VIA QUE 
CONDUCE DESDE 
LOS PUEBLOS AL EL 
JOBO EN SAN 
MARTÍN DE LOBA, 
BOLÍVAR, CARIBE 

TERMINADO 361.438.370 377.328.505 100% 100% 

   IP-090-2013 INTERVENTORIA TERMINADO 14.500.000  100% 100% 

 2013136670003 2016-
107698-
80134-D 

LP-003-
2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
3.250 METROS 
LINEALES DE 
CUNETAS, 
ANDENES Y 
BORDILLOS EN VIAS 
URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN DE LOBA, 
BOLÍVAR 

TERMINADO 906.900.853 943.237.499 100% 100% 

   CM-001-13 INTERVENTORIA TERMINADO 36.262.115  100% 100% 

BARRANCO DE 
LOBA 

2015002130005 2016-
109342-
80134-D 

LP 002-2013 CONSTRUCCIÓN DE 350 
METROS LINEALES EN 
CONCRETO RIGIDO DE 
VÍA DE LA CARRERA 4 

HASTA LA 
INTERSECCIÓN CON LA 

CALLE 13 EN EL 
MUNICIPIO 

TERMINADO 1.174.328.916 1.108.513.105 100% 100% 

   CM 001-2013 INTERVENTORIA TERMINADO 98.210.713  100% 100% 

 2013130300002 2016-
110287-
80134-D 

LP 004-2015 CONSTRUCCIÓN DE 
MALECON Y OBRAS DE 

PROTECCIÓN DE ORILLA 
EN EL MUNICIPIO 

EN 
EJECUCION 

3.289.462.176 3.500.000.000 100% 100% 

    INTERVENTORIA EN 
EJECUCION 

  100% 100% 

 2013130300004 2016-
110287-
80134-D 

LP 003-2015 CONSTRUCCIÓN DE 309 
METROS LINEALES EN 
CONCRETO RIGIDO DE 

LA VÍA EN DOBLE 
CALZADA, ANDENES, 

CUNETAS Y BORDILLOS 
DE LA CRA 4, DESDE LA 
ENTRADA MUNICIPAL 

HASTA LA CALLE 14 Y LA 
CALLE 10, A LA CALLE 8 

TERMINADO 1.102.650.828 1.191.000.000 100% 100% 

   CM 001-2015 INTERVENTORIA TERMINADO 88.222.222  100% 100% 

REGIDOR 2013130300001 2016-
110287-
80134-D 

 LIC-002-
2015 

CONSTRUCCIÓN EN 
PAVIMENTO 
CONCRETO RÍGIDO 
DE LA CARRERA 5 - 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
REGIDOR – 
BOLÍVAR 

TERMINADO 645.413.203 677.049.419 100% 100% 

   CM-002-
2015 

INTERVENTORIA TERMINADO 31.614.292  100% 100% 
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ALTOS DEL 
ROSARIO 

2013130300003 2016-
110287-
80134-D 

CIO-003-2013 CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUE 
RECREATIVO 
PRINCIPAL EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ALTOS DEL 
ROSARIO, BOLÍVAR, 
CARIBE 

TERMINADO 155.985.924 173.566.902 100% 100% 

   CM-001-2013 INTERVENTORIA TERMINADO 17.580.978  100% 100% 

 2013137800002 2017-
123352-

82111-PA 

LP-001-2014 CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN 
CONCRETO RIGIDO 
EN CALLES DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ALTOS DEL 
ROSARIO, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR, CARIBE. 

TERMINADO 779.442.166 806.804.972 100% 100% 

   CMLC-001-
2014 

INTERVENTORIA TERMINADO 27.360.000  100% 100% 

 2015137800001 2017-
123352-

82111-PA 

2709-2013 DISEÑO Y 
ESTUDIOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO 
EN CALLES DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ALTOS DEL 
ROSARIO, BOLÍVAR, 
CARIBE 

TERMINADO 15.270.000 15.270.000 100% 100% 

    INTERVENTORIA TERMINADO   100% 100% 

 2013137800001 2017-
123352-

82111-PA 

CIO-003 
2019 

CONSTRUCCIÓN DE 
MUELLE FLUVIAL DE 
PASAJEROS EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ALTOS DEL 
ROSARIO, BOLÍVAR, 
CARIBE 

TERMINADO 129.321.534 155.628.724 100% 100% 

   1211A-2013 INTERVENTORIA TERMINADO 26.307.190  100% 100% 

MOMPOX 2015136700001 2017-
123352-

82111-PA 

 CONSTRUCCIÓN DE 
DOS PARQUES Y 
CANCHA 
RECREACIONAL, EN 
LOS BARRIOS LA 
PAZ Y PRIMERO DE 
MAYO DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE 
MOMPOX- 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR. 

TERMINADO 941.143.537 978.789.279 100% 100% 

    INTERVENTORIA TERMINADO 37.645.742  100% 100% 

 2014136700003 2017-
112955-
80134-D 

17040700 CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUE 
BIOSALUDABLE EN 
EL CORREGIMIENTO 
DE SANTA 
TERESITA EN EL  
MUNICIPIO DE 
MOMPÓS 

TERMINADO 461.538.462 480.000.000 100% 100% 

    INTERVENTORIA TERMINADO 18.399.591  100% 100% 

 2016134680001 2017-
112955-
80134-D 

 CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO 
(4000 P.S.I.) Y 
ANDENES EN 
CONCRETO (3000 
P.S.I.) Y ADOQUIN 
EN LA CARRERA 2 
ENTRE CALLES 7 Y 
10, EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
MOMPÓS 

TERMINADO 1.323.937.463 1.396.276.016 100% 100% 

    INTERVENTORIA TERMINADO 72.759.334  100% 100% 

 2016134680002 2017-
112955-
80134-D 

 CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO 
EN LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TERMINADO 1.122.918.061 1.172.528.061 100% 100% 
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MOMPÓS, BOLÍVAR 

    INTERVENTORIA TERMINADO 49.610.000  100% 100% 

TALAIGUA 
NUEVO 

2014134680001 2017-
115424-
80134-D 

13123001-
2014 

AMPLIACIÓN Y 
EXTENCIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADOS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TALAIGUA NUEVO-
BOLÍVAR 

TERMINADO 901.732.605 937.814.048 100% 100% 

   CMA002-
2014 

INTERVENTORIA TERMINADO 36.035.500  100% 100% 

 2013134680001 2017-
115424-
80134-D 

15061001-
2015 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA PATICO - EL 
PORVENIR 
JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE 
TALAIGUA NUEVO 

TERMINADO 391.583.141 399.517.548 100% 100% 

   150617001-
2015 

INTERVENTORIA TERMINADO 17.927.800  100% 100% 

 2015002130001 2016-
98348-

80134-D 

13100701-
2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
PLAZA RECREATIVA 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
SOCIO 
CULTURALES DE LA 
POBLACION – 
TALAIGUA NUEVO 

TERMINADO 682.361.608 347.739.844 100% 100% 

   1310281-
2013 

INTERVENTORIA TERMINADO 16.500.000  100% 100% 

SAN PABLO 2013002130010  173-2015 CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO 
AGROEMPRESARIAL 
EN EL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
PABLO, BOLÍVAR, 
CARIBE 

TERMINADO 2.305.407.648 1.166.598.590   

   172-2015 INTERVENTORIA TERMINADO 179.890.000    

 2012002130010  093-2014 FORTALECIMIENTO 
DEL BANCO DE 
MAQUINARIA PARA 
EL MANTENIMIENTO 
DE VÍAS 
TERCIARIAS A 
CARGO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
PABLO, BOLÍVAR, 
CARIBE 

TERMINADO 687.425.000 662.016.000 100% 100% 

   136-2014 INTERVENTORIA TERMINADO 30.050.000  100% 100% 

SOPLAVIENTO 2014 
2401060014 

2017-
119774-
82111-D 

002-2015 CONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTO 
ARTICULADO DE LA 
CALLE 7 ENTRE 
CARRERA 6 Y 
CALLE LA LOMA Y 
CARRERAS 
ANEXAS,EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
SOPLAVIENTO-
BOLÍVAR 

TERMINADO 505.968.488 538.945.753 100% 100% 

   001-2015 INTERVENTORIA TERMINADO 30.015.000  100% 100% 

 2014131880001 2017-
120173-
80134-D 

003-2013 CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO 
ARTICULADO EN LA 
DIAGONAL 8 DESDE 
LA CARRERA 6 
HASTA LA CALLE 9 
SOPLAVIENTO, 
BOLÍVAR 

TERMINADO 502.022.815 559.170.677 100% 100% 

   55672576 INTERVENTORIA TERMINADO 55.672.576  100% 100% 

 2012002130013 2017-
120173-
80134-D 

003-2013 CONSTRUCCIÓN DE 
ANDENES CUNETAS 
Y BORDILLOS EN LA 
CARRERA 9 ENTRE 
CALLE 6 Y 12 DE 
SOPLAVIENTO, 
BOLÍVAR 

TERMINADO 239.889.839 256.693.938 100% 100% 

   001-2013 INTERVENTORIA TERMINADO 15.675.000  100% 100% 
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TIQUISIO N. A.  2017-
124243-
80134-D 

 CONSTRUCCION DE 
CUNETAS, 
BORDILLOS, 
ANDENES Y 
RELLENO EN LA VIA 
PRINCIPAL DE 
PUERTO COCA Y 
CONSTRUCCION DE 
LOSA DE PUENTE 
NARANJAL  
MUNICIPIO DE 
TIQUISIO - 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

TERMINADO 419.889.184 419.889.184 100% 100% 

CICUCO 2014130740001  LP-005-
2014 

APOYO A LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO PARA 
LAS FAMILIAS DE 
LOS ALBERGUES 
VILLA LUNA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
CICUCO, BOLÍVAR, 
CARIBE 

TERMINADO 267.106.688 149.623.713 100% 100% 

  2017-
120653-
80134-D 

004-2014 INTERVENTORIA TERMINADO 22.626.770  100% 100% 

CARTAGENA 2014130010004   12-2015 CONSTRUCCIÓN DE 
REVESTIMIENTO EN 
CONCRETO  RIGIDO  
DEL CANAL  SANTA  
CLARA  DEL  
DISTRITO  DE 
CARTAGENA, 
BOLIVAR 

TERMINADO 3.555.340.077 3.761.623.438 100% 100% 

  2017-
127336-
80134-D 

DAVD 12-
2015 

INTERVENTORIA TERMINADO 197.564.000    

 2016130010002  53-2016 CONSTRUCCIÓN 
REVESTIMIENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO 
DEL CANAL 
EMILIANO ALCALÁ 
DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA, 
BOLÍVAR, CARIBE. 

EN 
EJECUCION 

11.862.900.269 12.500.000.000 89% 93% 

   CM-005-
2016 

INTERVENTORIA EN 
EJECUCION 

551.455.880  89% 93% 

DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR 

2013000020121  2427-2015 CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA EN 
COMUNIDADES 
RURALES DE LOS 
MUNICIPIOS DE SAN 
MARTÍN DE LOBA, 
SANTA ROSA DEL 
SUR, SIMITÍ Y 
TIQUISIO EN EL 
DEPTO DE BOLÍVAR 

EN 
EJECUCION 

9.137.175.334 10.087.171.287 24% 56% 

  2016-
120312-
82111-D 

CM-002-
2015 

INTERVENTORIA EN 
EJECUCION 

946.492.174  24% 56% 

 2015000020031   CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE 22 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL - CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPTO DE BOLÍVAR 

EN 
EJECUCION 

65.109.336.880 64.499.550.420 45% 72% 

    INTERVENTORIA EN 
EJECUCION 

3.689.711.492  45% 72% 

TOTAL      119.208.859.143 113.345.871.982   
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Inconsistencias reportadas por el DNP 
 
Al momento de iniciar la presente auditoría se tiene conocimiento de la existencia del 
reporte de inconsistencias por parte del Departamento Nacional de Planeación sobre el 
Departamento de Bolívar. Dentro de los proyectos críticos enviados el 10 de enero de 
2018, se encuentran los siguientes proyectos: 
 

 
Cuadro N° 03 

 

CARTAGENA 2013130010008 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

03/05/2013 1 

 2013130010013 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

03/05/2013 1 

 2013130010014 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

03/05/2013 1 

 2014000020007 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

25/09/2014 1 

DPTO DE BOLÍVAR 2012000020008 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

19/10/2012 1 

 2013000020087 X TERMINADO 16/09/2013 1 

 2014000020015 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

25/05/2015 1 

MAGANGUE 2015134300006 X TERMINADO 08/09/2015 1 

SAN PABLO 2014136700003 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

12/03/2014 1 

TURBACO 2013138360001 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

19/07/2013 1 

 2013138360002 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

05/08/2013 1 

 2013138360003 X CONTRATADO EN 
EJECUCIÓN 

01/11/2013 1 

TOTAL     12 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Bogotá D. C. 
 
Doctor: 
Dumek Turbay Paz  
Gobernador  
Departamento de Bolívar. 
Turbaco, Bolívar. 
  
Respetado Señor Gobernador: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 14 del 14 de 
junio de 2017, la Contraloría General de la República realizó auditoria de cumplimiento 
sobre los Recursos del Sistema General de Regalías con cargo al Departamento de 
Bolívar durante las vigencias 2012 - 2016. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de la República expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de 
los recursos del Sistema General de Regalías, la cual debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos 
Generales de auditoría establecidos en la Resolución Orgánica 12 del 24 de marzo de 
2017 y las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme con lo 
establecido en la Resolución Orgánica 14 del 14 de junio de 2017, proferida por la 
Contraloría General de la República, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron tomados 
de las plataformas de las entidades consultadas como el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación  
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de Información de Auditorías establecido 
para tal efecto y los archivos de la Delegada Intersectorial para el Departamento de 
Bolívar.  
 
La auditoría se adelantó con la participación de profesionales pertenecientes a los 
niveles central y desconcentrado de la Contraloría General de la República. El período 
auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2017 y abarcó el periodo 
comprendido entre vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 
incluyen los hallazgos que la CGR consideró pertinentes. 
 
2.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
Los objetivos de la auditoría fueron los siguientes: 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Emitir concepto manejo recursos SGR municipios de Mompós, Barranco de Loba, San 
pablo, Regidor, Soplaviento, Cartagena, Morales, San Martin de Loba, Altos del 
Rosario, Talaigua Nuevo, Tiquisio, Cicuco y Departamento de Bolívar, según denuncias 
contenidas en AT 005 de 2018.  
 
2.1.2 Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico No. 1 Realizar auditoría a la ejecución de proyectos financiados 
con recursos del Sistema General de Regalías -SGR- y otros recursos de Regalías, 
subsectores Transporte (Red urbana- vial red secundaria y primaria); Vivienda, 
Vivienda - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano y Educación. 

 
Objetivo específico No. 2 Efectuar pronunciamiento mediante auditoría de 
cumplimiento a proyectos del Sistema General de Regalías e inversión con otros 
recursos de regalías en función de la calidad, de estándares normativos, eficiencia y 
eficacia en la gestión de los recursos, cantidades pagadas y su objetivo funcional. 
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Objetivo específico No. 3 Verificar con el apoyo de las veedurías el proyecto con 
BPIN Nº2016130010002, relacionado con la construcción, funcionamiento y la 
operatividad de la “Construcción revestimiento en concreto rígido del canal Emiliano 
Alcalá del distrito de Cartagena, Bolívar, Caribe, en el Departamento de Bolívar”. 
 

2.2  CRITERIOS IDENTIFICADOS 
 

2.2.1 Objetivo 1 
 

 Destinación de los recursos. Los ingresos del Sistema General de Regalías se 
destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y 
ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para 
inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e 
innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica 
del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando 
mejorar las condiciones sociales de la población. 
 
Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten 
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y 
distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos 
o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y 
compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos. 

 
Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, 
se crearon los Fondos de: Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; 
de Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización. (Constitución Nacional, 
artículo 361 – Acto Legislativo No. 5 de 2011, artículo 2). 

 
Con los recursos del Sistema General de Regalías se podrán financiar proyectos de 
inversión y la estructuración de proyectos, como componentes de un proyecto de 
inversión o presentados en forma individual. Los proyectos de inversión podrán 
incluir las fases de operación y mantenimiento, siempre y cuando esté definido en 
los mismos el horizonte de realización. En todo caso, no podrán financiarse gastos 
permanentes. (Ley 1530 de 2012, artículo 22). 

 Giro de los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público gira a cada uno 
de los beneficiarios del Sistema General de Regalías, de acuerdo con la distribución 
que para tal efecto se realice de la totalidad de dichos recursos a las cuentas 
autorizadas y registradas por cada uno de los beneficiarios (cuentas maestras). (Ley 
1530 de 2012, artículo 19; Decreto 1949 de 2012, artículo 38; Resolución 1789 del 
21 de junio de 2013). 
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 Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD. Son los 
responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que 
se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, 
viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. También 
designarán su ejecutor que será de naturaleza pública; todo de conformidad con lo 
previsto en la Ley 1530 de 2012, artículo 6 

 Características de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de ser 
financiados con los recursos del Sistema General de Regalías deben estar en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales, así como cumplir con el principio de Buen Gobierno y con las 
características de: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación (Ley 
1530 de 2012, artículo 23) 

 Formulación y presentación de los proyectos de inversión. Todo proyecto de 
inversión debe ser formulado de conformidad con las metodologías y lineamientos 
que defina el Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad 
nacional de planeación y en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 
49 de la Ley 152 de 1994 y con base en los lineamientos que defina la Comisión 
Rectora. (Ley 1530 de 2012, artículo 25; Decreto 1949 de 2012, artículo 10; Acuerdo 
013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR) 

 Fases de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de 
financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, se 
identificarán por fases, así: Fase 1 – Perfil, Fase 2 – Prefactibilidad, Fase 3 – 
Factibilidad. (Decreto 1949 de 2012, artículo 7). 

 Viabilidad de los proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión viabilizarán los proyectos de inversión que serán 
financiados con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación Regional, de 
Desarrollo Regional, de Ciencia Tecnología e Innovación y de las asignaciones 
directas, con sujeción a las normas, requisitos y procedimientos que se definan para 
estos efectos. El Departamento Nacional de Planeación viabilizará los proyectos de 
inversión que cuenten con cofinanciación de los recursos del Presupuesto General 
de la Nación. (Ley 1530 de 2012, artículo 26; Decreto 1949 de 2012, artículo 15). 

 Aprobación de proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión serán los encargados de viabilizar y aprobar los proyectos 
de inversión que se financiarán con cargo a los recursos del Sistema General de 
Regalías, previa verificación de la disponibilidad de recursos certificada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En sus decisiones, priorizarán los 
proyectos, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios establecidos en el artículo 27 
de la Ley 1530 de 2012. (Ley 1530 de 2012, artículo 27; Decreto 1949 de 2012, 
artículo 23; Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR). 
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 Ciclo de los proyectos de inversión pública. El ciclo de los proyectos de inversión 
abarca tres etapas. La viabilización y registro en el Banco de Programas y Proyectos 
de inversión; la priorización y aprobación; y la ejecución, Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación. (Decreto 1949 de 2012, artículo 8). 

 Contratación con recursos del SGR. Los contratos que se financien y ejecuten con 
recursos del Sistema General de Regalías deben celebrarse con estricta sujeción al 
régimen de contratación pública vigente y aplicable a la entidad ejecutora, y con el 
cumplimiento de todas las fases, requisitos, procedimientos y actividades según la 
clase de contrato, el tipo contratista y la modalidad de contratación. (Ley 1530 de 
2012, artículo 28; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011 y demás 
normas complementarias y reglamentarias). 

 Control Interno en el manejo de los recursos del SGR. Las entidades que reciban 
recursos o ejecuten proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema 
General de Regalías son responsables de establecer los sistemas y mecanismos de 
control interno que garanticen la seguridad, calidad, eficiencia y eficacia del manejo 
de dichos recursos en sus diferentes fases, etapas, procedimientos y dependencias. 
Además, el ejecutor garantizará el suministro y registro de la información requerida 
por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación del SGR. (Ley 1530 
de 2012, artículo 28; Ley 87 de 1993). 
 

 Reintegro excedentes de liquidez, rendimientos financieros y saldos no 
ejecutados.  Los rendimientos financieros obtenidos por la inversión o manejo de 
los recursos de regalías, desde su recaudo hasta su giro, forman parte del Sistema y 
se destinarán a las finalidades asignadas en la presente Ley. Los saldos no 
ejecutados de proyectos de inversión financiados con estos recursos deben 
reintegrarse a la cuenta única del Sistema General de Regalías para ser 
presupuestadas a través de la misma asignación que le dio origen. (Ley 1530 de 
2012, artículo, 95; Decreto 1949 de 2012, artículo 67). 

 

 Exención de gravámenes a los recursos del SGR. Los recursos del Sistema 
General de Regalías y los gastos que realicen las entidades territoriales así como los 
ejecutores de los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, están exentos 
del gravamen a los movimientos financieros y estos recursos no son constitutivos de 
renta. (Ley 1530 de 2012, artículo 130).  
  

2.2.2 Objetivo 2 
 

 Ejecución de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión que se 
financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien 
designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), con 
estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta Ley y al de contratación 
pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los 
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recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la 
información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y 
Evaluación. 
 
Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión decidirán la instancia que 
adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de 
inversión. (Ley 1530 de 2012, artículo 28; Decreto 1949 de 2012, artículo 24; 
Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR). 

 
2.2.3 Objetivo 3  

 
Verificar con el apoyo de las veedurías el proyecto con BPIN Nº2016130010002, 
relacionado con la construcción, funcionamiento y la operatividad de la “Construcción 
revestimiento en concreto rígido del canal Emiliano Alcalá del distrito de Cartagena, 
Bolívar, Caribe, en el Departamento de Bolívar”. 
 
2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Se auditaron los proyectos y contratos financiados con recursos del sistema general de 
regalías, anterior sistema de regalías y fondo nacional de pensiones de las entidades 
territoriales cuyas fuentes sean regalías (FONPET), ejecutados en los municipios 
referenciados en el asunto. 
 
Para la selección de los proyectos a auditar se utilizaron criterios como el avance en 
su ejecución física o financiera de los proyectos financiados con recursos de 
Asignaciones Directas (AD), Fondo de Compensación Regional (FCR), Fondo de 
Desarrollo Regional (FDR) y otras fuentes de financiación Nacional o Territorial. 
Proyectos aprobados y ejecutados en las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 
contenidos en las denuncias presentadas por la ciudadanía contenidas en el 
siguiente cuadro: 

 
CUADRO DE DENUNCIAS POR MUNICIPIO CON SECTOR Y BPIN 

 
Cuadro N° 04 

No. DENUNCIA ENTIDAD SUBSECTOR BPIN 

1 2016-106270-80134-D MORALES Deporte  - Infraestructura deportiva 2015134730002 

 2016-107358-80134-D  Transporte - Vial Red Terciaria 2012136670002 

 2016-107698-80134-D  Transporte - Vial Red Terciaria 2013136670013 

2 2016-107698-80134-D SAN MARTIN  Transporte - Vial Red Terciaria 2013136670001 

 2016-107698-80134-D DE LOBA Transporte - Vial Red Terciaria 2013136670002 

 2016-107698-80134-D  Transporte - Vial Red Terciaria 2013136670003 

3 2016-109342-80134-D REGIDOR Transporte - Vial Red Terciaria 2015002130005 

 2016-110287-80134-D  Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporte 2013130300002 

4 2016-110287-80134-D ALTOS DEL  Transporte - Red urbana  2013130300004 

 2016-110287-80134-D ROSARIO Transporte - Red urbana 2013130300001 

 2016-110287-80134-D  Transporte - Fluvial 2013130300003 
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 2017-123352-82111-PA  Deporte  - Infraestructura deportiva 2016134680001 

5 2017-123352-82111-PA MOMPOS Deporte  - Infraestructura deportiva 2016134680002 

 2017-123352-82111-PA  Transporte - Red urbana     2014134680001 

 2017-123352-82111-PA  Transporte - Red urbana     2013134680001 

 2017-112955-80134-D  Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y 
manejo de residuos 

2013137800002 

6 2017-112955-80134-D TALAIGUA  Transporte - Vial Red Terciaria 2015137800001 

 2017-112955-80134-D NUEVO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 2013137800001 

 2017-115424-80134-D SAN PABLO Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural 2015136700001 

7 2017-115424-80134-D  Transporte - Vial Red Terciaria 2014136700003 

 2016-98348-80134-D  Transporte - Red urbana  2012002130013 

8  BARRANCO DE  Transporte - Vial Red Terciaria 2014 2401060014 

  LOBA Transporte - Red urbana 2014130740001 

 2017-119774-82111-D  Transporte - Red urbana 2015002130001 

9 2017-120173-80134-D SOPLAVIENTO Transporte - Vial Red Terciaria 2013002130010 

 2017-120173-80134-D  Transporte - Vial Red Terciaria 2012002130010 

10 2017-124243-80134-D TIQUISIO FONPET FONPET 

11 2017-120653-80134-D CICUCO Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución  2014131880001 

12 2017-127336-80134-D CARTAGENA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2014130010004 

   AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2016130010002 

13 2016-120312-82111-D DEPARTA  Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución  2013000020121 

  MENTO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN  2015000020031 

 
 
2.4  LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la 
auditoría.  
 
 
2.5  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA 
 
 
2.5.1 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
El concepto que se genera para el Departamento de Bolívar es “Conclusión: Con 
Reserva – Incumplimiento Material”.   
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la Republica 
considera que el cumplimiento de la normatividad referente a la inversión de los 
recursos del Sistema General de Regalías del departamento de Bolívar, no resulta 
conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados.  
 

Desde el punto de vista formal, algunos contratos auditados no se ajustaron a los 
parámetros establecidos en el Articulo 3 Ley 80 de 1993. Fines de la contratación 
pública, el Artículo 82 de la ley 1474 de 2011”. Responsabilidad de los interventores”. 
El Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011”Vigilancia de supervisores e interventores” 
.Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 “Facultades y deberes de la supervisión e 
interventoría”, Artículo 87 de la Ley 14742 de 2011 que modifica el numeral 12 del 
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Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Principio de economía señalado en el Artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) “Por la 
cual se dictan Medidas Sanitarias” y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título 
IV, Capitulo II, artículos 176 a 201). Artículos 2, 6, 119 y 209 de la Constitución Política, 
Artículo 3, numeral 1, 2 y 4 del artículo 4, numeral 4 artículo 5, 24, 25, 26, 51 y 53 de la 
Ley 80 de 1993, artículos 44, 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 6 de la Ley 
610 de 2000, Artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, Artículos 23, 27. Decreto 1082 de 
2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1; artículo 19 y 37 del decreto 1510 de 2013; Publicidad en el 
SECOP y demás normas aplicables a la contratación pública, se evidencia 
desconocimiento de los principios de economía por parte de la administración 
departamental. 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información 
acerca de la materia controlada resulta no conforme. En los proyectos auditados se 
observaron graves problemas de planeación y gestión poniendo en riesgo los recursos 
públicos. Se evidencia de igual manera una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente e inoportuna por incumplimiento de los cometidos y fines esenciales del 
estado.  
 
 
2.6 . RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría de cumplimiento al Departamento de Bolívar AT.5 de 
2018, la Contraloría General de la República constituyó tres (03) hallazgos 
administrativos. 
 
Para la entidad bajo su dirección, los hallazgos están detallados en la página 25 a la 
34.  
 
 

Cuadro Nº 5 
Hallazgos Departamento de Bolívar 

 

HALLAZGO OBJ   A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H11 PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
Contrato de Obras N° 2427 de 2015 

1 X          

H28 “CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE 22 CDI ENEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
Planeación. 

2 X          

H29 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Contrato de Obras N° 2427 de 2015 

2 X          

TOTAL  3          

Fuente: Capítulo 3 del informe final: Resultados de auditoría. Resultados en la Pag.77 
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2.7 . PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las 
causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este 
informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser 
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en 
esta auditoría, según lo establecido en la Resolución Orgánica que reglamenta el 
proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
JUAN CARLOS RENDÓN LÓPEZ 
Coordinador Grupo Micro de Regalías 
 
 
 
 
 
JAIME ZAPATA FRANCO 
Contralor Delegado Intersectorial. 
 
 
 
Aprobó: Jaime Zapata Franco 
Revisó: Jakelynne Guerrero R.  
Elaboró: Grupo Auditor 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría de cumplimientos se practicó con la finalidad de evaluar la gestión y los 
resultados fiscales de los Entes Territoriales logrados en las administraciones de los 
recursos del Sistema General de Regalías, en términos de los principios de eficiencia, 
eficacia, economía y el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
Durante la ejecución de la Auditoría se verificó el cumplimiento de los criterios de 
evaluación, en términos de los requisitos de aprobación, inicio de ejecución y 
normatividad sectorial aplicable a cada proyecto y la incorporación de éstos al 
presupuesto y aprobación dentro del OCAD, guías de revisión y aprobación de 
proyectos del DNP y la ejecución de acuerdo a la presentación y aprobación de 
proyectos en el OCAD y finalmente se evaluó la gestión contractual en las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, principalmente en las vigencias 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016. 
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría: 
 
 
3.1 SUJETO DE CONTROL 1 – GOBERNACION DE BOLÍVAR 
 
3.1.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº11. - PUBLICACIÓN EN EL SECOP CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
Nº2427. (A). 
 
Fuente de Criterio: Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1; artículo 19 y 37 del 
decreto 1510 de 2013; Publicidad en el SECOP. 
 
Hechos: Realizado el seguimiento y verificación de los requisitos legales de los 
contratos de la muestra de proyectos objeto de la auditoría, bajo los parámetros de los 
principios de la contratación Estatal y al revisar la página del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP), se evidenció que los datos del contrato relacionado se 
encuentran desactualizado, faltando la oferta escogida como la más favorable para la 
entidad, los documentos contractuales y Actos Administrativos posteriores a la firma del 
contrato. 
 
Es deber de la entidad hacer públicos todos los actos previos y posteriores al proceso 
de contratación, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad 
propio de la Contratación Estatal. 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 26 - 

Causa: Lo anterior debido a la presunta inobservancia de la normatividad aplicable y 
deficiencias en el control y seguimiento del proceso contractual por parte de la 
dependencia encargada en la Administración Departamental. 
 
Efecto: Generando posible incumplimiento de disposiciones generales aplicables 
respecto del principio de la publicidad. 
 
Se comunica como Observación administrativa con presunta connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Ahora bien, con relación a la observación No. 04 –PUBLICACION EN EL SECOP (A-
D), resulta menester aclarar que atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 
1712 de 20141, Decreto 1081 de 20152  y 1082 de 2016, el suscrito de manera 
respetuosa difiere del alcance y la connotación otorgada, lo cual se sustenta en los 
argumentos que se esbozan a continuación: 
 
En primer lugar, se tiene que el termino perentorio de tres (3) días aplica para la 
publicación de los actos administrativos y documentos generados dentro del proceso 
de contratación, los cuales frente al contrato de obra pública 2427 de 17 de julio de 
2015 se encuentran publicados en su totalidad según consta en el siguiente Link 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-
136411, lo anterior atendiendo a los principios de transparencia y la necesidad que 
existe de que los interesados conozcan oportunamente las actuaciones, de tal suerte 
que puedan presentar observaciones, solicitar aclaraciones y concurrir al mismo en 
términos de igualdad de oportunidades. 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Efectivamente se encuentran publicados nuevos documentos en la página del SECOP. 
Por lo tanto se desvirtúa el hallazgo en lo disciplinario y se confirma como 
administrativo para que la Administración lo incluya en el plan de mejoramiento de la 
entidad, con el fin de tomar las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes, a 
eliminar las causas que generaron las situaciones anteriores. 
 
Se Configura Hallazgo Administrativo. 
 
 
 
 

                                                           
1 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 
2 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” 
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3.1.2 Objetivo 2  
 
HALLAZGO Nº 28: BPIN  2015000020031 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” Planeación. (A). 
 
Conforme al Artículo 87 de la Ley 14741 de 2011 que modifica el numeral 12 del  
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, donde establece: …previo a la apertura de un 
proceso de selección o a la firma del contrato… deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones según corresponda. 
Además, el Principio de economía señalado en el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y 
el Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por la 
Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006: 
“El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sean producto de la 
improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que 
pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados 
a determinar su viabilidad técnica y económica (…).  (…) La finalidad de las exigencias 
contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las entidades estatales, con 
antelación a la apertura del proceso de selección, o a la celebración del contrato, 
según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la 
cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les 
permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir 
de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que en el futuro no sean 
cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la medida que el 
desarrollo de una adecuada planeación permite proteger los recursos del patrimonio 
público, que se ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos”. 
 
De acuerdo con lo anterior y posterior a la revisión documental del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - 
CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” que incluye 3 procesos 
licitatorios (SI-C-1675-2016, SI-C-2934-2015 y SI-C-2933-2015) para su ejecución, la 
Contraloría General de la Republica pudo establecer que las obras presentan retraso 
importante en su ejecución según informes de interventoría. Retrasos atribuidos a una 
deficiente planeación que incluyen: entrega tardía de Lotes para el inicio de las 
actividades correspondientes a  la construcción de los CDI, condiciones físico 
mecánicas de los suelos que generaron la necesidad de realizar rellenos, o cambios 
estructurales evidenciados por las interventorías, mayores cantidades e ítems no 
previstos en el contrato inicial, suspensiones a los contratos, fallas en los diseños 
estructurales (El Peñón), inconsistencias en diseños eléctricos, requerimientos 
inferiores en materiales como el acero evidenciados en las minutas contractuales,  

                                                           
1 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión publica. 
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entre otros, como es el caso de Norosí, el cual a la fecha no se ha iniciado y se está 
planteando la posibilidad de cambiar de lote según lo consignado en el acta de 
suspensión N°3. En el corregimiento de Regidor un tercero aduce ser el dueño de un 
aparte del lote según lo consignado en la bitácora de interventoría y el acta de 
suspensión N° 2, entre las licencias de construcción aportadas solo se encuentran las 
de Altos del Rosario, Arroyohondo, Barranco de Loba, Magangué, Rio viejo, San Juan 
Nepomuceno, Santa Rosa de Lima, Villanueva, Zambrano. 
 
Lo anterior pone de manifiesto el incumplimiento al principio de la planeación entendido 
como el deber que tiene el estado relacionado con una correcta administración de los 
recursos públicos y el buen desempeño de las funciones públicas; lo que genera 
inconvenientes representativos en la ejecución de los contratos derivados de esa falta 
de previsión, afectando su eficacia, eficiencia e incluso el interés general. 
 
Por lo anterior se configura una observación Administrativa  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad dio respuesta a las observaciones el día 2 de Mayo de 2008 mediante 
correo electrónico, donde aclaran entre otras cosas las siguientes: 
 

 El departamento hace referencia al proceso de Viabilización y aprobación del 
proyecto, así como al proceso de clasificación para su correcta ejecución. 

 En cuanto a la entrega tardía de lotes la Entidad argumenta que “cada proceso de 
Licitación Pública, contó previamente con la disposición de los lotes a cargo de los 
municipios destinatarios de la construcción de los CDI y cada Alcalde Municipal 
aporto a Gobernación de Bolívar las Licencias de construcción, Estudios de Suelo, 
Estudios de títulos, Estudios hidráulicos, los certificados de tradición expedidos por 
la oficina de Instrumentos Públicos donde se certificaba que los lotes eran propiedad 
del Municipio; certificados de no zonas de alto riesgo, certificados de disponibilidad 
de servicios públicos y otros más pertinentes”. Asegura que todos los documentos y 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, sirvieron de soporte que 
permitieron que los diseños del proyecto fueran aprobados por la OCAD y el ICBF 
vigencia 2015. 

 Finalmente, la Entidad asegura que, en cuanto a las fallas en los diseños 
estructurales del Peñón, estos no existen en el municipio mencionado.   

 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta de la Entidad, la Contraloría General de la Republica mantiene 
la observación debido a que los hallazgos se encuentran soportadas en los 
documentos aportados por la entidad, muestra de ello son los actos modificatorios 
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realizados a los contratos de obra y sus sustentos y además las observaciones 
realizadas por las interventorías así: 
 

CONTRATO  FECHA TIPO CONTRATISTA VALOR 

SI-C-1675-
2016 

15/09/2016 OBRA 
PUBLICA 

901008473-UNION 
TEMPORAL AVANZA LA 
NIÑEZ 

25.018’574.622 

 
ACTAS DEL CONTRATO 
 
ACTA DE INICIO:   13/01/2017 
ACTA DE SUSPENSION:  
20/01/2017 Suspensión de obras por inconvenientes en la entrega de lotes por parte de las alcaldías. 
ACTA DE REINICIO:  
06/03/2017 Fueron superados los motivos que causaron la suspensión 
ACTA DE SUSPENSION:  
23/03/2017 Demora en la entrega de lotes adecuados por parte de las alcaldías. 
ACTA DE REINICIO:  
03/05/2017 Fueron superados los motivos que causaron la suspensión 
 

CONTRATO  FECHA TIPO CONTRATISTA VALOR 

SI-C-2933-
2015 

31/12/2015 OBRA 
PUBLICA 

900925947-UNION 
TEMPORAL CDI'S BOLIVAR 
GANADOR UT 

12.472’450.839 

 
ACTAS DEL CONTRATO 
 
ACTA DE INICIO:   23/05/2016 
ACTA DE SUSPENSION:  
23/08/2016 Suspensión de obras por inconvenientes en la entrega de lote en Rio Viejo. 
ACTA DE REINICIO:  
23/10/2016 Acta de reinicio por cese de causas de la suspensión 
ACTA DE SUSPENSION:  
23/01/2017  
Suspensión de obras por cuantificación de obras adicionales y complementarias. Trámite de aprobación. 
ACTA DE REINICIO:  
23/10/2017 
se han cuantificado las obras adicionales necesarias para el perfecto funcionamiento de los CDI. 
 

CONTRATO  FECHA TIPO CONTRATISTA VALOR 

SI-C-2934-2015 31/12/2015 OBRA 
PUBLICA 

900926008-CONSORCIO 
CDI-BOLIVAR AVANZA 

13.928’599.929 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Nº 7 GRUPO 2 
 
“Revisados los diseños entregados por el diseñador se encontró que continúan los problemas con los 
diseños estructurales en el CDI del Peñon, principalmente con los espesores de vigas requeridos, ya que 
estas con relación a la distancia entre ejes de columnas, requieren espesores mayores de acuerdo con 
la norma NSR, por lo cual es necesario realizar un nuevo presupuesto que se ajuste a esta condición. De 
la misma forma sucede con los diseños de las losas macizas, se encuentran áreas demasiado extensas 
donde este tipo de losas son ineficientes, se solicita cambiar a losas aligeradas”. Pag. 38. 
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Lo anterior pone de manifiesto el incumplimiento al principio de la planeación entendido 
como el deber que tiene el estado relacionado con una correcta administración de los 
recursos públicos y el buen desempeño de las funciones públicas; lo que genera 
inconvenientes representativos en la ejecución de los contratos derivados de esa falta 
de previsión, afectando su eficacia, eficiencia e incluso el interés general. 
 
Dado que la Gobernación del Departamento cuenta con un plan de mejoramiento, se 
solicita incorporar el hallazgo administrativo en dicho plan, con el fin de tomar las 
acciones correctivas y/o preventivas pertinentes, a eliminar las causas que generaron 
las situaciones anteriores. 
 
Se configura hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO Nº 29. – PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA Nº 
2427 DE 2015 (A) 
 

CONTRATO DE OBRA DE OBRA PÚBLICA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 26/02/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  
“LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS 

MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, SAN MARTIN DE LOBA, TIQUISIO Y SIMITI, EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 

CONTRATO N°: 2427 DE 2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17/07/2015 

CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI 

IDENTIFICACION 73.148.752 

CONTRATISTA: ELECTROENEGIZAR INGENIERIA LTDA 

IDENTIFICACION 817.000.428-2 

REPRESENTANTE LEGAL: EVER ANTONIO DORADO 

IDENTIFICACION 10.585.118 

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES + TRECE (13) DIAS 

SUPERVISOR:   

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 9.137´175.334) NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

POLIZAS:  SURAMERICANA 1341967-3 -- 0363517-3 

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y VIGENCIAS: 
21/09/2015 - DESDE 21/09/2015 HASTA 28/02/2021 -- 21/09/2015 - DESDE 

21/09/2015 HASTA 28/02/2021  

VALOR ASEGURADO: $ 6.396´022.734 - $  

VALOR ANTICIPO: 
($ 3.654´870.134) TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLO 
NES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 

VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: 
($ 896´261.559) OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

APROBACION POLIZAS: 14/01/2014 

FECHA DE INICIO: 21/09/2015 
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FECHA CONSTITUCION VEEDURIA: 20/03/2017 

FECHA FINALIZACION: 31/12/2015 

FECHA PAGO ANTICIPO: 30/09/2015 

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1 23/11/2015 

ACTA DE REINICIO Nº 1 29/03/2016 

NUEVA FECHA FINALIZACION 31/12/2016 

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 2 01/11/2016 

ACTA DE REINICIO Nº 2 01/09/2017 

NUEVA FECHA FINALIZACION 28/02/2018 

OTROSI MODIFICATORIO N° 1: 04/05/2016 

OTROSI MODIFICATORIO N° 2: 04/09/2017 

PAGOS: 
($ 2.240´653.897) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 

VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 9.137´175.334) NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

PLAZO ADICIONAL UN (01) MES Y CINCO DÍAS 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  ONCE (11) MESES Y CINCO (05) DIAS 

ESTADO DEL CONTRATO:  EN EJECUCION 

 
Fuente de criterio: Artículos 2, 6, 119 y 209 de la Constitución Política, Artículo 3, 
numeral 1, 2 y 4 del artículo 4, numeral 4 artículo 5, 24, 25, 26, 51 y 53 de la Ley 80 de 
1993, artículos 44, 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 6 de la Ley 610 de 
2000, Artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, Artículos 23, 27.  
 
Hechos: En la revisión de la contratación del Proyecto BPIN 2013000020121, se 
constató que el Contrato de Obras N° 2427 de 2015, lleva dos años y cinco meses en 
ejecución y en el momento de la visita se encuentra sin ejecutar en su totalidad. Esta 
obra se licitó en el mes de marzo de 2015 y el contrato se firmó el 17 de julio de 2015, 
iniciando la ejecución el 21 de septiembre de 2015. En visita efectuada los días 24 al 
28 de febrero de 2018, se constató que dos años después solo se ha ejecutado el 
24,37% de las obras, estado de acuerdo con el reporte en Gesproy, al día 12 de abril 
de 2018. Es de anotar que de acuerdo con el último informe de Interventoría, a febrero 
28 de 2018, el avance es del 27%. 
 
Causa: la Administración del Departamento no tuvo en cuenta, al momento de formular 
el proyecto, que las condiciones topográficas y climáticas de la región de ejecución del 
contrato son bastante difíciles y esto amerita un tiempo mayor para la ejecución. 
Igualmente, los contratistas de Obras y de Interventoría fallaron en el cálculo del tiempo 
real de ejecución. 
 
Efecto: Lo anterior ha llevado a que la ejecución de la obra se haya visto entorpecida 
por las suspensiones y que esta no se haya podido concluir. Igualmente conlleva el 
descontento de las comunidades beneficiarias del proyecto que han visto aplazado el 
disfrute de las obras que por tanto tiempo les han sido esquivas. Estas comunidades 
constituidas en veedurías se han quejado insistentemente, han sostenido reuniones 
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con la Procuraduría, la Interventoría y la Gobernación buscando una solución para que 
se finalicen las obras, pero hasta el momento las obras siguen sin terminar, aun 
cuando están trabajando en tres frentes: Simiti, Santa Rosa Sur y San Martín de Loba. 
En el Municipio de Tiquisio, al momento de la visita en marzo 13 de 2018, no se han 
iniciado los trabajos. De la reunión con la Procuraduría quedó aprobado un plan de 
contingencia para la finalización de las obras. 
 
La anterior situación es generada por debilidades en los mecanismos de control en el 
seguimiento de los procesos de formulación de proyectos, procesos pre y 
contractuales, lo que constituye una observación de carácter Administrativo con posible 
connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Por otra parte y referente a la afirmación de que las situaciones antes referidas 
obedecen a “(…) debilidades en los mecanismos de control en el seguimiento de los 
procesos de formulación de proyectos, procesos pre y contractuales, (…)” el suscrito se 
permite informar que derivado de un informe técnico presentado por la empresa 
PROINGES S.A.S., en ejercicio de sus funciones de interventoría la administración 
departamental  a través de la Secretaria de Minas y Energía dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio por presuntos incumplimientos de las 
obligaciones contractuales, previa realización de las citaciones correspondientes y una 
vez verificada la eficacia de las mismas. 
 
La administración dio inicio a la precitada diligencia en diciembre 26 de 2017, en el 
transcurso del procedimiento administrativo, el contratista demostró el acaecimiento de 
situaciones que provocaron el atraso en el cronograma de actividades derivado de la 
implementación del plan de contingencia, tales como disponibilidad de materiales 
especiales en las fechas de fin de año, dificultad para el transporte de elementos dadas 
las restricciones de movilidad entre otros. 
 
Aunado a lo anterior dio cuenta que una vez superados los aspectos que impedían la 
ejecución de las actividades, es decir contando con la plena disposición de los 
materiales, de manera inmediata reactivó las actividades contractuales en todos los 
frentes de trabajo, menos en el municipio de Tiquisio en el cual propuso la 
implementación de un plan específico para compensar la tardanza en la reanudación. 
 
Solicitó entonces el contratista, a la interventoría otorgar el aval correspondiente al 
nuevo plan de contingencia y coetáneamente a la entidad aceptar que los hechos 
constitutivos del incumplimiento fueron superados. 
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Lo anterior fue además verificado por la firma ajustadora JC LORDUY, vinculada a 
través de la compañía de seguros SURAMERICANA, como garante de la ejecución del 
contrato, quien previa a la conclusión del procedimiento en comento certificó que el 
contratista había iniciado sus labores de acuerdo con el plan de contingencia cuyo aval 
se pretendía. 
 
Con lo anterior la entidad acogiendo lo manifestado por la compañía de seguros y los 
hechos puestos de presente en la renombrada audiencia, consideró conducente 
determinar el cierre del procedimiento sancionatorio contractual, sin imponer sanción 
teniendo en cuenta que la función primordial de la imposición de éstas medidas, es en 
palabras del H. Consejero Jaime Orlando Santofimio, compeler al deudor a la 
satisfacción de la prestación parcialmente incumplida”1 por tanto sí el contratista en 
desarrollo del procedimiento administrativo se allana al cumplimiento y realiza todas las 
actuaciones indicadas por la entidad para superar el retardo, podemos concluir que sin 
aplicarse la penalidad prevista en el contrato se cumplió ya con la finalidad deseada, la 
cual se define como “eminentemente conminatoria. 
 
Por otra parte, resulta menester agregar que tal como se indica en su comunicación el 
día 27 de febrero del año en curso, se desarrolló en las instalaciones de la 
Gobernación de Bolívar reunión que contó con la presencia de los señores Gustavo 
Enrique Hernández por parte de la Procuraduría Regional y William Coba y Wilfredo 
Manclive por parte de la Veeduría, y de la cual se dieron las explicaciones técnica de 
cada una de las observaciones y se dejaron claros los compromisos adquiridos por el 
contratista frente a la ejecución de las actividades contractuales restantes. 
Esta determinación no es óbice para que la Gobernación de Bolívar frente a posibles 
incumplimientos futuros inicie las acciones administrativas que correspondan y en caso 
de que se encuentren configurados los elementos en los términos de la Ley 1474 de 
2011 y el contrato mismo, imponga las sanciones que procedan. 
Aunado a lo anterior esta entidad debe considerar que existe un interés público en la 
necesidad que se pretende satisfacer, atañe a los derechos fundamentales de las 
poblaciones beneficiarias de las obras, de tal suerte que todos los esfuerzos están 
encaminados al pleno cumplimiento del objeto contractual. 
 
Por último frente al cargo formulado por su despacho, solicitamos comedidamente se 
desestime el alcance disciplinario del mismo, dado que ha sido denominado como 
retrasos o entorpecimiento de la ejecución del contrato, tal como ha quedado 
demostrado en los acápites que anteceden, no obedece a falta de gestión de la 
administración, sino al acaecimiento de situaciones de fuerza mayor y de caso fortuito 
que fueron debidamente puestas de presente por el contratista y probadas en el 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio (fenómenos climáticos, 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P, Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá 
D.C., diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 68001-23-15-000-1994-09826-01(28875) 
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dificultades para el traslado de materiales por restricciones en las vías de acceso, entre 
otros). 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Se acepta como gestión de la Administración lo aquí señalado y se desvirtúa el 
hallazgo en lo disciplinario; pero se confirma como administrativo para que se incluya 
en el plan de mejoramiento de la entidad, con el fin de tomar las acciones correctivas 
y/o preventivas pertinentes, a eliminar las causas que generaron las situaciones 
anteriores. 
 
Se configura hallazgo administrativo. 
 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro Nº 01 

Hallazgos Departamento de Bolívar 
 

HALLAZGO OBJ   A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H11 PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
Contrato de Obras N° 2427 de 2015 

1 X          

H28 “CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE 22 CDI ENEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
Planeación. 

2 X          

H29 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Contrato de Obras N° 2427 de 2015 

2 X          

TOTAL  3          

 
 
3.2 SUJETO DE CONTROL 2 - MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA 
 
3.2.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº 01 CONTRATO DE OBRA LP Nº 004-2015. SEGUIMIENTO Y 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (A-D-F) 
 

CONTRATO DE OBRA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 09/03/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  
“Construcción Malecón y obras de protección de orilla en el 
Municipio de Barranco de Loba, Bolívar, Caribe” 

CONTRATO N°: Nº LP 004 - 2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21/10/2015 

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA 

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL E. RAMOS BAYTER 

IDENTIFICACION 73.591.046 

CONTRATISTA: CONSORCIO MALECON BARRANCO DE LOBA 

NIT CONTRATISTA: 900900810-6 

REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO MARTIN ARIZA QUINTERO 
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IDENTIFICACION 91.234.171 

PLAZO: OCHO (08) MESES 

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 3.289.462.176) TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 

POLIZAS:  SEGUROS DEL ESTADO S.A. 101117148 -- 101039482 

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE 

ENTIDADES ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y 
VIGENCIAS: 

28/10/2015 - DESDE 21/10/2015 HASTA 21/10/2020 -- 
28/10/2015 - DESDE 21/10/2015 HASTA 28/08/2016 

VALOR ASEGURADO: $ 2.467´096.632 - $ 322´175.000 

CONSTITUCIÓN VEEDURIA: 21/11/2016 

FECHA DE INICIO: 21/11/2016 

PAGOS: 
($ 1.644.731.088) MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y 

OCHO PESOS 

VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 3.289.462.176) TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  OCHO (08) MESES 

ESTADO DEL CONTRATO:  EN EJECUCIÓN 

 
Fuente: Ley 1474 de 2011. Artículo 83. Ley 1744 de 2014 Artículo 16. Ley 610 de 
2000. Ley 734 de 2002 arts. 34, numerales 21, 22.  
 
Hechos: El contrato Nº LP 004 – 2015, firmado el 21 de octubre del año 2015, sólo se 
le dio inicio en el 21 de noviembre de 2016. Las razones por la cual sólo luego de trece 
(13) meses después de firmado el contrato se le dio inicio no son claras y la 
Administración y la Interventoría deben explicar cuál es la razón. La Interventoría la 
contrató la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena 
“Cormagdalena”, la Supervisión la ejerce La Administración, la que no tiene ningún 
documento sobre esta Interventoría. 
 
La Fiducia contratada para manejar el anticipo del contrato, según informe presentado 
a la Administración Municipal el 16 de diciembre de 2016, ha cobrado por la 
Administración del FIDEICOMISO la suma de ($8´877.410) Ocho millones ochocientos 
setenta y siete mil cuatrocientos diez pesos, lo que se constituye en un detrimento 
patrimonial ya que la falta de inicio de los trabajos conllevó a este gasto innecesario, 
durante trece (13) meses en que el contrato estuvo sin iniciar, lo que constituye una 
gestión ineficaz e ineficiente por parte de la Administración Municipal de Barranco de 
Loba, de acuerdo con el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
En visita técnica realizada el día 08 de marzo de 2018, se constató el avance físico del 
proyecto, el cual se encuentra en un 95%. La secretaría de Planeación del Municipio 
informó que a partir del día 13 de marzo de 2018 la obra se podría quedar sin 
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Interventor por cuanto los recursos aportados por Cormagdalena, para la interventoría, 
se agotaron. 
 
Se anexan fotos del estado del proyecto al día 08 de marzo de 2018. 
 

      

     

     

        

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 

 
Actualmente se encuentran nueve predios (viviendas y negocios) ubicados dentro del 
área de influencia del proyecto, sin que se solucione, al decir del los propietarios que 
nos abordaron al momento de la visita, por parte de la Administración.  
 

      

        
 

     

          
 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
Fotos predios en el área del proyecto. 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
Fotos predios en el área del proyecto. 

 
Causa: Estas situaciones son ocasionadas por el incumplimiento de la administración 
Municipal de Barranco de Loba, para adelantar las acciones que garanticen la 
sostenibilidad del proyecto y su mantenimiento para el goce y disfrute de la comunidad 
beneficiada, desconociendo lo ordenado en el artículo 34 numeral 22 de la Ley 734 de 
2002, según el cual los funcionarios públicos deben responder por la conservación de 
los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir 
cuenta oportuna de su utilización, así mismo se evidencian fallas en el ejercicio de la 
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supervisión debida por parte de la entidad estatal, de acuerdo a lo normado en los 
artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Efecto: Disminución (pérdida) de los recursos del contrato, ya que la falta de inicio de 
los trabajos conllevó a un gasto innecesario, durante trece (13) meses en que el 
contrato estuvo sin iniciar, debido a que la Fiducia contratada para manejar el anticipo 
del contrato, según informe presentado a la Administración Municipal el 16 de 
diciembre de 2016, ha cobrado por la Administración del Fideicomiso la suma de 
($8´877.410) Ocho millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos diez pesos. 
Lo que constituye una gestión ineficaz e ineficiente por parte de la Administración 
Municipal de Barranco de Loba, de acuerdo con el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Sí el contrato de Interventoría no se adiciona en tiempo y dinero, la obra continuaría 
bajo la Interventoría de la supervisión del contrato, cosa que no es recomendable 
desde ningún punto de vista, tanto para la obra como para la Administración. Se 
requiere información de lo actuado hasta el día de hoy para saber qué responsabilidad 
tienen los involucrados en el proyecto, por la falta de Interventor. 
 
Los propietarios de los nueve predios (viviendas y negocios) ubicados dentro del área 
de influencia del proyecto se quejan de la falta de atención de la Administración. 
 
La anterior situación es generada por debilidades en los mecanismos de control en el 
seguimiento de los procesos contractuales, lo que constituye una observación de 
carácter administrativo con presunta connotación disciplinaria y fiscal por el valor de 
($8´877.410) Ocho millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos diez pesos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Con relación al inicio en ejecución del contrato de obra me permito aclarar nuevamente 
que este tardío inicio se debió a las siguientes razones: 1. La contratación de la 
interventoría por parte de Cormagdalena se realizó hasta el 20 de enero de 2016. 2. 
Una vez realizado el contrato la interventoría realizo una revisión de los diseños 
presentados inicialmente el cual arrojo como resultado la necesidad de realizar un 
rediseño de la obra el día 15 de abril de 2016. 3. Recibido este comunicado el 
municipio de Barranco de Loba procedió a realizar el rediseño de los mismos con obras 
que dieran real cumplimiento al objeto contractual del proyecto el cual hasta la fecha 29 
de agosto fue aprobado tanto por la interventoría como por esta secretaria. 4. 
Aprobados estos ajustes se procedió a cumplir con los requisitos establecidos por la 
Secretaria Técnica del OCAD de municipios ribereños para la aprobación de estos 
ajustes los cuales se dieron en el transcurso del mes de septiembre de 2016. 5. 
Lamentablemente una vez cumplidos todos los requisitos se presentó dentro de 
Cormagdalena un cambio de director lo que retraso la orden de inicio de la obra debido 
a que el solicito a su personal realizar una revisión de todos los proyectos antes de su 
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inicio, por lo cual finalmente se da inicio a la obra en el mes de Noviembre de 2016; de 
acuerdo con todo lo informado anteriormente aclaramos totalmente que el tardío inicio 
de la obra no se debió a una gestión ineficaz de la administración municipal sino por los 
trámites requeridos para mejorar el cumplimiento del objeto contractual. Si bien hubo 
un gasto de la fiducia no fue debido a negligencia por parte de la administración 
municipal sino por el giro inoportuno por parte de los funcionarios encargados de 
realizar esté durante la vigencia 2015, por lo cual reiteramos igual que en otras 
denuncias la citación estas personas para que rindan cuentas del porque se realizaron 
estos pagos sin contar con el total de requisitos para su giro, en este caso la 
contratación de una interventoría que garantizara el inicio inmediato de la obra. 
 
- Si bien existía un debate por el seguimiento de la interventoría es importante aclarar 
que en ningún momento la supervisión del contrato de obra afirmo que una vez 
terminado el periodo de la interventoría la obra iba a continuar bajo supervisión, por lo 
el contrario lo que se afirmo era que se estaba estudiando por parte de Cormagdalena 
la posibilidad de establecer un supervisor tiempo completo que estuviera al pendiente 
de la ejecución de la misma, sin embargo esta fue negada por la oficina jurídica por lo 
cual bajo ninguna circunstancia la obra se ejecutara solo con supervisión por cada una 
de las partes. 
 
- Con relación a la atención de las personas que cuentan con predios en esta zona la 
administración municipal en diversas oportunidades se ha reunido con ellos con el fin 
de atender sus solicitudes, sin embargo como se afirmó en su visita no se ha podido 
realizar una reubicación de estos debido a que no se cuentan en la actualidad con los 
recursos necesarios para entregarles unos subsidios de reubicación, que sean 
aprobados previamente por el consejo municipal mediante acuerdo. 
 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Si bien es cierto que la actual Administración justifica el largo proceso para el inicio de 
las obras, no es menos cierto que se efectuó un gasto innecesario, durante trece (13) 
meses en que el contrato estuvo sin iniciar, debido a que la Fiducia contratada para 
manejar el anticipo del contrato,  según informe presentado a la Administración 
Municipal el 16 de diciembre de 2016, ha cobrado por la Administración del 
Fideicomiso la suma de ($8´877.410) Ocho millones ochocientos setenta y siete mil 
cuatrocientos diez pesos. Por lo tanto se configura un faltante por ese valor. 
 
Se confirma un hallazgo de carácter administrativo con presunta connotación 
disciplinaria y fiscal por el valor de ($8.877.410) OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS. 
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Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro Nº 02 

Municipio de Barranco de loba 

 

HALLAZGO OBJ   A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H1 CONTRATO DE OBRA LP Nº 
004-2015. SEGUIMIENTO Y 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 

1 X X X 8.877.410       

TOTAL  1 1 1 8.877.410       

 
 
3.3 SUJETO DE CONTROL 3 - MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO 
 
3.3.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº 02. MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPÍO DE TALAIGUA NUEVO (BOLIVAR) – ENTREGA OPORTUNA DE LA 
DOCUMENTACION CONTRACTUAL SOLICITADA. (A-D) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ARTICULO 15. Para efectos 
tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del 
Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 
privados, en los términos que señale la ley. 
NOTA: El artículo 15 fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2003, el cual fue 
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 
2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda 
vuelta. 
El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: 
Artículo 1. El artículo 15 de la Constitución Política quedará así: Todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución. 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.  Sólo 
pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. 
Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará 
la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en 
serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de 
comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría 
General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso 
sobre el uso que se haya hecho de esta facultad.  Los funcionarios que abusen de las 
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medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiere lugar. 
Para efectos tributarios, judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 
intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y 
demás documentos privados, en los términos que señale la ley. 
 
Ley 594 del 14 de julio del 2000, (Julio 14) Reglamentada parcialmente por los 
Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios 
generales que regulan la función archivística del Estado. 
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración 
pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones 
públicas y los demás organismos regulados por la presente ley. 
ARTÍCULO 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado 
está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los 
documentos y la normatividad archivística. 
ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la 
gestión de documentos y de la administración de sus archivos. 
ARTÍCULO 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá 
garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento 
de sus archivos. En los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de 
espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las especificaciones 
técnicas existentes sobre áreas de archivos. Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 
08 de 2014 
ARTÍCULO 14. Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos. La 
documentación de la administración pública es producto y propiedad del Estado, y éste 
ejercerá el pleno control de sus recursos informativos. Los archivos públicos, por ser un 
bien de uso público, no son susceptibles de enajenación. 
ARTÍCULO 26. Inventario documental. Es obligación de las entidades de la 
Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en 
ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en 
sus diferentes fases. 
ARTÍCULO 30. Documentos administrativos. Sólo por motivos legales las entidades del 
Estado podrán autorizar la salida temporal de los documentos de archivo. 
ARTÍCULO 32. Visitas de inspección. El Archivo General de la Nación podrá, de oficio 
o a solicitud de parte, adelantar en cualquier momento visitas de inspección a los 
archivos de las entidades del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente ley y sus normas reglamentarias. Advertida alguna situación 
irregular, requerirá a la respectiva entidad para que adelante los correctivos a que haya 
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lugar o dará traslado, según el caso, a los órganos competentes con el fin de 
establecer las responsabilidades administrativas y ordenar las medidas pertinentes. 
ARTÍCULO 35. Prevención y sanción. El Gobierno Nacional, a través del Archivo 
General de la Nación, y las entidades territoriales, a través de sus respectivos 
Consejos de Archivos, tendrán a prevención facultades dirigidas a prevenir y sancionar 
el incumplimiento de lo señalado en la presente ley y sus normas reglamentarias, así: 
 
a) Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas 

que amenacen o vulneren la integridad de los archivos públicos y se adopten las 
correspondientes medidas preventivas y correctivas. 

 
Cuando no se encuentre prevista norma especial, el incumplimiento de las órdenes 
impartidas conforme al presente literal será sancionado por la autoridad que las 
profiera, con multas semanales sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, 
distrital o municipal, según el caso, de hasta veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales, impuestas por el tiempo que persista el incumplimiento; 
b) Las faltas contra el patrimonio documental serán tenidas como faltas gravísimas 
cuando fueren realizadas por servidores públicos, de conformidad con el artículo 25 de 
la Ley 200 de 1995; 
 
Resolución Orgánica 5554 del 11 de marzo de 2004 “Por la cual se modifica el 
procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría General de la República y 
se fijan sus competencias” 
 
ARTÍCULO 4º. SANCIONES: De conformidad con los Artículos 100, 101 y 102 de la 
Ley 42 de 1993, los funcionarios competentes de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente resolución, impondrán las siguientes sanciones: 1). AMONESTACIÓN O 
LLAMADO DE ATENCIÓN. Los funcionarios competentes podrán amonestar o llamar 
la atención a cualquier Entidad de la Administración, servidor público o particular que 
maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en los resultados de 
la vigilancia fiscal, que: a) Han obrado contrariando los principios establecidos en el 
Artículo 8º de la Ley 42 de 1993, b) Cuando los funcionarios de los sujetos de control 
fiscal obstaculicen las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad 
fiscal. Copia de la amonestación o llamado de atención será remitido al superior 
jerárquico del servidor público o particular en la Entidad donde presta sus servicios y a 
las autoridades que determine el funcionario que impone la sanción. 
 
Dentro de la auditoría de cumplimiento AT 005 de 2018, a los municipios de Mompós, 
Barranco de Loba, San pablo, Regidor, Soplaviento, Cartagena, Morales, San Martin 
de Loba, Altos del Rosario, Talaigua Nuevo, Tiquisio, Cicuco y Departamento de 
Bolívar, la alcaldía de Talaigua – Nuevo (Bolívar) incurrió en deficiencias de atención a 
las solicitudes realizadas por la Contraloría General de la República, al no entregar los 
expedientes de manera completa y en tiempo real; demoras en la entrega de la 
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documentación Precontractual, Contractual, Poscontractual; adicional a lo anterior, 
hubo información que no fue entregada, como lo son los estudios de ingeniería, planos 
físicos a escala apropiada firmados y digitales del proyecto 2013137800002 
AMPLIACIÓN Y EXTENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TALAIGUA NUEVO-BOLÍVAR, los que son 
absolutamente necesarios para efectuar la evaluación integral  del contrato y 
determinar lo ejecutado por el municipio, debido a que las medidas efectuadas en sitio 
de la obra se diferencian demasiado con las cantidades del contrato, en razón a que 
fueron tomadas sin planos teniendo en cuenta solo las direcciones donde se instaló las 
tuberías de acuerdo a lo señalado por las personas acompañantes de la visita.  
 
En el momento de la visita de obra al municipio de Talaigua Nuevo, en fechas del 21 
del mes de febrero del año en curso, se le solicita a la entidad en tiempo real toda la 
documentacion de los procesos contractuales de la muestra a auditar; dentro del 
desarrollo de esta visita; la documentacion solicitada no fue entregada de forma 
completa por la entidad.  
 
Obstaculizando de esta manera el trabajo realizado por el ingenirro civil competente y 
encargado de las visitas de obra PROFESIONAL ESPECIALIZADO - GRADO 04 de la 
Contraloria General de la República. 
 
La Contraloría General realizó la primera solicitud de manera verbal en ejercicio de la 
presentación de auditoria en la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, la 
segunda solicitud formalmente se realizó por escrito el día 12 de febrero de 2018 con 
radicado 2018EE0017038, posteriormente, se realiza de manera verbal en ejercicio de 
la visita de obra; quedando en evidencia la no entrega en tiempo real del material 
solicitado. Posteriormente se hacen solicitudes por medio de correo electrónico; de 
igual manera se llamó de manera insistente a los funcionarios competentes los cuales 
no atendieron la petición.  
 
La alcaldía de Talaigua Nuevo (Bolívar), transgrede lo preceptuado en la Constitución 
en el entendido del derecho de información y a la posibilidad que deben tener todos los 
ciudadanos de acudir a las fuentes documentales, bien sea para materias de 
investigación científica, cultural, histórica, o bien en ejercicio de sus funciones. El 
archivo documental de la entidad debe obedecer al buen manejo en su creación, 
organización, preservación y control de los archivos, preservado y custodiado, debe 
obedecer a lo reglamentado en la Ley 594 del 14 de julio del 2000, se debe tener en 
cuenta toda la normatividad archivística en su totalidad. 
 
Se comunica como observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria (A-
D). 
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RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 
 
El municipio no respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría General 
de la República. 
 
VALIDACION DE RESPUESTA 
 
Se mantienen la observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 
 
3.3.2 Objetivo 2  
 
HALLAZGO Nº 21 MAYOR VALOR PAGADO EN CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS- BPIN 2015137800001 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA PATICO - EL PORVENIR JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA 
NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CONVENIO 150610001-2015 (A-D-F) 
 

Fuente: proyecto BPIN 2015137800001 y Convenio No 150610001-2015. 

 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN:  
2015137800001 

Nombre del Proyecto: “Mantenimiento y mejoramiento de 

la vía Patico - el Porvenir jurisdicción del municipio de 
Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar.”. 

Sector: Transporte 

Cuantía: Total                        $ $399.517.548,75 
SGR directas:          $ $399.517.548,75 
Otras Fuentes:        $     

Aprobación 
del Proyecto: 

OCAD Municipal  - Talaigua 
Nuevo, Acuerdo 01 de fecha  
05/06/2015 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: Convenio No 
150610001-2015 de 10-
06-2015 

Objeto: “Mantenimiento y mejoramiento de 
la vía Patico - el Porvenir jurisdicción del 
municipio de Talaigua Nuevo, 
departamento de Bolívar.” 

Contratista/ 
Cooperante:       

Asociación de 
Municipios de 
Montes de María-
ASOMARIA 

 
Modalidad de 
Contratación:  
 
  Directa 

Valor Total del Convenio:   
$391.583.141 
SGR:$ 381.583.141 
Aporte ASOMARIA: 
10.000.000   

Interventor:   Jhon Jairo Arévalo 
Martínez. 

  

Valor de la 
Interventoría.  

  

$17.927.800  

Plazo: 1 mes. 
 
Fecha Inicio 
 
19—05-2014 
 

Fecha Terminación:                           
05-09-2014. 

 

Estado 
Actual:  
 
Finalizado 
y liquidado 

Pagos Realizados: 
 
Tres pagos 
realizados por valor 
total de:$  
$381.583.141(Reg
alías) 
 

 Avance 
Financiero 
 
100%  

Avance 
Físico 
 
 
100% 
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Fuente de criterio: Artículo 20 del Decreto 1510 del 2013, Artículo 82 de la ley 1474 
de 2011, Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 3 de la Ley 80 de 1993. 
 
Hechos: El Municipio de Talaigua, celebró el Convenio No.150610001-2015 del 10 de 
Junio de 2015 con la Asociación de Municipios de Montes de María-ASOMARIA, con el 
objeto de ejecutar el Mantenimiento y mejoramiento de la vía Patico - el Porvenir 
jurisdicción del municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolívar, por valor de 
$391.583.141, el contrato fue terminado y liquidado el 15 Septiembre de 2015.  
 
Igualmente suscribió contrato de interventoría No MC 15 06 17 001 del 23 de junio de 
2015 con Jhon Jairo Arévalo Martínez, por valor de $17.927.800. 
 
Proyecto BPIN 2015137800001 
 
Al realizar la verificación de los requisitos para la viabilizarían, aprobación y ejecución 
de proyectos, se determinaron irregularidades en el proyecto BPIN 2015137800001 
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Patico - el Porvenir jurisdicción del municipio 
de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, aprobado en OCAD Municipal - Talaigua 
Nuevo Bolívar, Acuerdo 02, de fecha 28 de agosto de 2013. 
Según Acuerdo No 017 de 2013 de la Comisión Rectora en su Anexo No 14 , sector 
transporte, no se evidencia: 
 

 Localización exacta de la obra. 

 Estudios de suelos. 

 Levantamiento topográfico. 

 Esquema de localización o certificación de la ubicación de las fuentes de 
materiales que   van a realizar y garanticen el suministro con las distancias de 
acarreo. 

 Planos de construcción como planta, perfiles y cortes. 

 Proceso constructivo del proyecto 
 
Visita Técnica: En la visita de fecha 20-02-2018, se verificó las condiciones y estado 
de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que la obra está funcionando 
actualmente. 
 
Igualmente se constataron y evaluaron  las cantidades de obra por las mediciones 
efectuadas en el proyecto efectuando la evaluación técnico -económica del contrato, 
encontrándose valor faltante de obra de $101.439.027 , como se detalla a continuación: 
 
1.Revisión cantidades de obra: Por parte de la CGR se compararon y verificaron las 
cantidades de obra ejecutadas con las pagadas en las actas. Revisada las obras objeto 
de este contrato se verificó y midió las cantidades de acuerdo a los ítems del proyecto 
ejecutado. 
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En el objeto del contrato, se establecieron por el municipio, cantidades y precios 
consignados en el cuerpo del contrato original por un valor total de $381.583.230,86, 
manteniéndose el valor fiscal del contrato con recursos de regalías, como se indica en 
el siguiente cuadro:  
 

CUADRO Nº 3 
ITEM DESCRICION CANTIDADES CONTRACTUALES RECIBO ACTA DE 22 DE JUNIO DE 

2015 

    UND CANT VR. UNIT VR. TOTAL CANT VR.UN
IT 

VALOR 

                  

1 PRELIMINARES               

1.1 Trazado, replanteo y mediciones 
permanentes 

M2 2,500.0
0 

1,907.00 4,767,500.00 2,500.
00 

1,907.
00 

4,767,500.00 

1.2 Roceria General M2 25,000.
00 

85.37 2,134,250.00 25,000
.00 

85.37 2,134,250.00 

2 AFIRMADOS, SUB BASES Y 
BASE 

      0.00     0.00 

2.1 Levante de terraplen en material 
transportado, conformacion, 
humedecimiento y compactacion 
mayor o igual al PM=95% 

M3 3,792.0
0 

36,450.00 138,218,400.
00 

4,200.
00 

36,450
.00 

153,090,000.00 

2.2 Mejoramiento de la calzada 
existente con material 
seleccionado 

M3 2,218.7
2 

44,787.00 99,369,812.6
4 

2,220.
76 

44,787
.00 

99,461,178.12 

3 ESTRUCTURA       0.00     0.00 

3.1 Demolicion de Box-Colvert 
existente 

und 1.00 2,024,058.
00 

2,024,058.00   2,024,
058.00 

0.00 

3.2 Box-Colvert  seccion de 1m x 1m, 
longitud de 6m, según diseño 

und 1.00 12,976,415
.48 

12,976,415.4
8 

0.00 12,976
,415.4
8 

0.00 

4 TRANSPORTE       0.00     0.00 

4.1 Trasporte de material 
seleccionado para mejoramiento 
de la calzada existente 

M3-
KM 

33,280.
82 

1,231.00 40,968,689.4
2 

33,311
.38 

1,231.
00 

41,006,308.78 

  COSTO DIRECTO       300,459,125.
54 

    300,459,236.90 

  ADMINISTRACION 20%       60,091,825.1
1 

    60,091,847.38 

  IMPREVISTOS 2%       6,009,182.51     6,009,184.74 

  UTILIDAD 5%       15,022,956.2
8 

    15,022,961.85 

  COSTO TOTAL       381,583,089.
44 

    381,583,230.86 

Fuente: Convenio150610001-2015 

 

2. Cantidades de obra inspeccionadas en la vía -verificación técnica de obra por 
parte de la Contraloría General de la República En desarrollo de la inspección 
efectuada sobre los trabajos ejecutados por el contratista se midió y verificó la longitud 
y ancho de la vía, y toda el área ejecutada en la fecha de visita, se midieron área de 
pavimento, la longitud de bordillo ejecutado. 

 
En los siguiente cuadros se consigna las cantidades de obra visibles, medibles y 
deducibles de ejecutadas a la fecha de visita y valor respectivo de cada ítem valoradas 
por la CGR y la diferencia con respecto a las obras ejecutadas por el municipio de 
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Talaigua Nuevo, teniendo en cuenta el acta de liquidación de fecha 15 Septiembre de 
2015, por valor total de 381.583.230. 
 
CANTIDADES VERIFICADAS EN LA VISITA 
 
Revisada las obras objeto de este contrato se procede a verificar el cumplimiento de 
los ítems ejecutados del proyecto para lo cual se tomaron medidas y apiques en la vía, 
con el objeto de cuantificar las obras ejecutadas dentro de este convenio. La vía 
presenta una distancia intervenida de K2+342,5 entre los corregimientos de Patico y 
Porvenir más una distancia de 673 ml dentro del casco urbano de la calle principal de 
Porvenir. 
 
La vía presenta estado de regular estabilidad respecto al afirmado. Los espesores que 
presenta la vía no son suficientes y no es garantía para mantener una estabilidad a 
mediano plazo. 
 
Dentro de la inspección efectuada sobre los trabajos ejecutados por el contratista se 
midió y verificó la distancia y ancho de la vía. Se efectuaron apiques para la verificación 
de la profundidad de la capa de afirmado cada 200 metros de distancia desde el 
corregimiento de la Patico (ítem 2.1 Volumen afirmado para terraplén). 
 
Para la medida de los ancho y espesor de del material de afirmado ejecutado, se 
escogieron los sitios de apiques en los bordes laterales de la vía, en donde se 
mantiene los espesores y la estabilidad del material, puntos escogidos conjunta y 
concertadamente con el Secretario de Planeación Gerardo Guerrero Montenegro, estos 
sitios están ubicados cerca a los bordes externos de la vía.  
 
Se presentan en el siguiente cuadro elaborado y soportado por los apiques efectuados 
para verificación de espesor de afirmado y ancho de vía:   
 
1. VOLUMEN MATERIAL AFIRMADO CALCULADO POR CGR ENTRE EL 
CORREGIMIENTO DE PATICO (SALIDA) Y PORVENIR (ENTRADA) – ITEM 2.1 
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CUADRO Nº 4 

 

 
2. VOLUMEN MATERAIL AFIRMADO CALCULADO POR CGR EN CALLE 
PRINCIPAL PORVENIR (CASCO URBANO) 
 
 

CUADRO Nº 18 

 

   Fuente: cálculo CGR. 

 
VOLUMEN TOTAL AFIRMADO PARA TERRAPLEN (ITEM 2.1) = 2.008,69 m3 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA MAYOR 
VALOR PAGADO EN CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 
 

CUADRO Nº 5 
ITE
M 

DESCRICION CANTIDADES CONTRACTUALES RECIBO ACTA DE 22 DE JUNIO DE 
2015 SEGÚN MUNICIPIO 

VALORACION SEGÚN 
CONTRALORIA  

    UN
D 

CANT VR. 
UNIT 

VR. TOTAL CANT VR.UNIT VALOR UND VALOR 

2 AFIRMADOS, 
SUB BASES Y 
BASE 

                  

2.1 Levante de 
terraplén en 
material 
transportado, 
conformación, 
humedecimiento 

M3 3,792.0
0 

36,450.0
0 

138,218,400.
00 

4,200.0
0 

36,450.0
0 

153,090,000.
00 

2,008.6
9 

73,216,750.
50 

ASCISA ANCHO(CMS) ESPESOR 
BORDE 
DERECHO(CMS) 

ESPESOR 
BORDE 
ISQUIERDO 
(CMS) 

ESPESOR 
PROMEDIO 
(CMS) 

VOLUMEN (M3) 

K0+000 5 13 15 14  

K0+200 5 13 15 14 140 

K0+400 5 18 15 16,5 165 

K0+600 4,6 20 16 18 165,6 

K0+800 4,3 18 18 18 154,8 

K1+000 4,2 15 20 17,5 147 

K1+200 4,7 18 18 18 169,2 

K1+400 4,7 19 18 18,5 173,9 

K1+600 4,3 22 18 20 172 

K1+800 4,4 19 16 17,5 154 

K2+000 4,4 19 21 20 176 

K2+200 4,4 20 20 20 176 

K2+342,5 4 15 18 16,5 94,05 

SUBTOTAL     1887,55 

673 4,5 4 4 4 121,14 
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y compactación 
mayor o igual al 
PM=95% 

  COSTO 
DIRECTO 

            153,090,000.
00 

  73,216,750.
50 

  ADMINISTRACI
ON 20% 

            30,618,000.0
0 

  14,643,350.
10 

  IMPREVISTOS 
2% 

            3,061,800.00   1,464,335.0
1 

  UTILIDAD 5%             7,654,500.00   3,660,837.5
3 

  COSTO TOTAL             194,424,300.
00 

  92,985,273.
14 

  DIFERENCIA 
VALOR SEGÚN 
CONTRALORIA 
MAYOR VALOR 
PAGADO 
CANTIDADES 
DE OBRA NO 
EJECUTADAS.  

VALORACION OBRAS EJECUTADAS SEGÚN MUNICIPIO =194,424300.00   
, 
VALORACION OBRAS EJECUTADAS SEGÚN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA=92,985,273.14 
 
DIFERENCIA VALOR MAYOR VALOR PAGADO  CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS SEGÚN 
CONTRALORIA  = 194,424300.00  - 92,985,273.14 = $101.439.026,87 

Fuente: Convenio No 150610001-2015 y cálculo CGR 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
En el expediente de la Interventoría no se presenta informe final de control y 
seguimiento   que contenga información contable, seguimiento físico-financiero, 
verificación y cumplimiento de las pólizas; control de equipo, personal y planillas de 
pagos de seguridad social y parafiscal por lo cual se deduce que esta interventoría no 
cumplió con su responsabilidad contractual. Por parte de la Interventoría no se 
evidencia la exigencia densidades de campo de la subrasante ni el permiso o licencia 
de explotación de material de cantera para la verificación del cumplimiento de ese 
material con respecto a las especificaciones exigidas. 
  
Esta situación en el seguimiento y control de la obra, estudios previos y en la 
planeación del proyecto contradicen el artículo 82, 84 y 87 de la ley 1474 de 2011, 
artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 generando un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. Todo lo anterior refleja debilidades en los procesos y 
procedimientos en la etapa de planeación y contractual, al igual que no se hizo una 
eficiente supervisión y seguimiento, por parte del interventor y supervisor del Municipio. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una 
lesión al patrimonio público, en relación con los recursos del Sistema General de  
Regalías, razón por la cual se comunica como  observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $101.439.027, 
correspondientes al mayor valor  pagado por  cantidades de obra no ejecutadas en el 
Convenio No 150610001-2015, suscrito por el municipio de Talaigua- Bolívar como se 
resume a continuación:  
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CUADRO Nº 6 

VALOR DE OBRAS EJECUTADAS SEGÚN MUNICIPIO ITEM 2.1 $ 194,424,300.00 

VALOR DE OBRAS EJECUTADAS SEGÚN  VERIFICACION DE LA CGR  
ITEM 2.1 

$ 92,985,273.14 

DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA  POR MAYOR VALOR 
PAGADO EN  CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS (FALTANTE DE 
OBRAS) ITEM 2.1 

 
$101.439.026,87 

 
Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual que debió ejercer 
tanto la interventoría como la supervisión del contrato, de tal manera que se 
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual. 
 
Efecto: Mayor valor cancelado por el municipio en cantidades de obra no ejecutadas ni 
entregadas y por ende incumplimiento en el objeto contractual e inobservancia de fines 
esenciales del Estado que generan una lesión al patrimonio público sobre  los recursos 
del Sistema General de Regalías. 
 
 
 

      

                  
 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
 
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 
 
El municipio no respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría General 
de la República. 
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VALIDACION DE RESPUESTA 
 
La Contraloría General al validar la respuesta se mantiene en las valoraciones 
generadas desde la observación, se aclara que el municipio no respondió y se 
mantienen las observaciones administrativas con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
Se configura hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal por valor de ($101.439.027) 
CIENTO UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 
PESOS. 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro N°07  

Municipio de Talaigua Nuevo 
 

HALLAZGO OBJ   A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H2 MANEJO DEL ARCHIVO 
DOCUMENTAL 

1 X X         

H21 MAYOR VALOR PAGADO EN 
CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
PATICO EL PORVENIR 

2 X X X 101.439.027       

TOTAL  1 1 1 101.439.027       

 
 
3.4 SUJETO DE CONTROL 4 - MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO 
 
3.4.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº 03. - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES POR 
REINTEGRAR - PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU TRANSFERENCIA. (A-D-F-OI)  
 
Artículo 60, Decreto 1949 del 19 de septiembre de 2012; literales b, c y g, artículo 2º y 
literales a, e, artículo 3º Ley 87 de 1993, Circular Externa No. 07 del 24 de febrero de 
2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; artículos 23, 27, Numeral 1, 2 y 4 
del artículo 34 y artículo 53 (modificado por el articulo 44 Ley 1474 de 2011) de la Ley 
734 de 2002 y artículo 6 de Ley 610 de 2000, por el daño patrimonial al Estado y lesión 
del patrimonio público representada en los rendimientos financieros pendientes por 
reintegrar y plazos establecidos para su transferencia. 
 
Para la administración de los recursos de la asignación específica (FCR 40%)  girados 
por el Sistema General de Regalías, el Municipio de Altos del Rosario - Bolívar,  
maneja  la cuenta de ahorros del Banco BBVA No. 001303300200191115, donde se 
evidencia que por la misma se generaron rendimientos financieros en la suma de 
$10.402.459, como se detalla en el cuadro abajo relacionado, de donde se desprende 
que han reintegrado a la cuenta Única del Sistema General de Regalías la suma de 
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$2.185.408, no evidenciándose soporte de la devolución del saldo por este mismo 
concepto en la suma de $8.217.051. 
 

Cuadro Nº 08 
Cifras en Pesos 

RENDIMIENTOS GENERADO POR CUENTA MAESTRA DE FONDOS BANCO 
BBVA   

DETALLE RENDIMIENTOS 
GENERADOS 

DEVOLUCION 
RENDIMIENTOS 

SALDO 
PENDIENTE POR 

DEVOLVER O 
FAVOR 

BIENIO 2013 -
2014 

3.620.615 2.185.408 1.435.207 

BIENIO 2015-2016 6.781.844 - 6.781.844 

TOTALES 10.402.459 2.185.408 8.217.051 

                  FUENTE: Extractos Bancarios Banco BBVA 2013 al 2016 

 
 
Las situaciones expuestas demuestran debilidades en la implementación de los 
mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa expedida sobre 
las operaciones de las cuentas bancarias correspondientes a los recursos de Regalías, 
desconociendo los objetivos del Sistema de Control Interno señalados en los literales b, 
e y g del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y las características del mismo determinadas 
en los literales a y e del artículo 3º ibídem. 
 
Lo que posibilita que se presente faltante de recursos en la cuenta del Sistema General 
de Regalías por concepto de rendimientos financieros que se encuentra en la cuenta 
del municipio sin reintegrar. Observación administrativa con presunta connotación 
disciplinaria, alcance fiscal en cuantía de ($8.217.051) OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS. Y otra incidencia 
(traslado por competencia a Ministerio De Hacienda Y Crédito Público). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
En atención a la observación presentada se ha enviado una carta al banco BBVA a la 
cuenta de Ahorros en referencia a la realización de la transferencia la suma equivalente 
a $8.217.051, por lo que el tramite hay que realizarlo en el Banco BBVA de Sucursal 
Banco Magdalena, a través de un formato especial y del cual se delegó al señor 
Tesorero para tramitar dicho ejercicio, correspondientes a la suma de los reintegros de 
los rendimientos financieros 2015-2016. Anexamos Documento Enviado. 
 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA: Si bien la entidad manifiesta en su respuesta la 
expedición de un oficio al banco BBVA autorizando la transferencia a la cuenta del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que aportaron a la 
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respuesta fue el oficio del Alcalde dirigido al Tesorero Municipal autorizándolo para que 
realice dicha transferencia. El oficio tiene fecha de recibido el 9 de mayo, lo que no 
prueba que en efecto se hizo la diligencia ante el banco, con el recibido del mismo por 
su parte .Por lo que el Equipo Auditor concluye sostenerse en la observación, 
configurándose en un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y 
alcance fiscal y otra incidencia, hasta tanto no se tenga certeza de la realización de la 
transacción por parte del banco. 
 
Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria, alcance fiscal en 
cuantía de ($8.217.051) OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
CINCUENTA Y UN PESOS. Y otra incidencia (traslado por competencia a Ministerio 
De Hacienda Y Crédito Público). 
 
HALLAZGO Nº 04 - GRAVÁMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. (A) 
 
Artículo 19 Ley 1606 de 2012, artículo 16 Ley 1744 de 2014; Circular externa 07 de 
febrero 24 de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; artículo 6 de la Ley 
610 del 2000, artículo 130, Ley 1530 de 2012; artículos 23, 27, Numeral 1, 2 y 4 
del artículo 34 y artículo 53 (modificado por el articulo 44 Ley 1474 de 2011) de la Ley 
734 de 2002 
  
En desarrollo de la auditoría se procedió a revisar el movimiento bancario de las 
cuentas por donde se manejan los recursos del SGR, para las vigencia en estudio, 
evidenciándose que por la cuenta de ahorro de Asignaciones Directas, se descontaron 
por concepto del Gravamen a los Movimientos Financiero la suma de $293.038 y por 
esta misma cuenta y la de Fondos se aplicaron descuentos por comisiones por 
domiciliación e IVA por comisión en la suma de $154.108. Revisados los extractos 
bancarios y libros auxiliares de banco de estos mismos períodos, no se evidencia 
reintegro alguno por este concepto. La entidad Bancaria descontó dicho impuesto 
desconociendo que los recursos del Sistema General de Regalías se encuentran 
exentos del Gravamen a los movimientos Financieros.  
 
Lo anterior se origina por debilidades en el control y seguimiento de la dependencia 
responsable del manejo de la cuenta maestra de los recursos del Sistema General de 
Regalías, e inobservancia de la normatividad vigente relacionada con esta clase de 
recursos y posibilita riesgos de disminución de los recursos del Sistema General de 
Regalías y por ende limitación de los recursos de inversión pública y el beneficio a la 
comunidad. Por lo anterior se configura en observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Se envió documento al Banco BBVA, solicitando los reintegros de dichos valores del 
cual adjuntamos documento enviado para su reintegro. 
 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA: Con su respuesta la entidad afirma haber remitido 
oficio al banco solicitando el reintegro de los recursos gravados por el 4 mil, adjuntando 
para ello dicho oficio, sin embargo, en el mismo no hay prueba que haya sido recibido 
por el banco, por lo anterior y teniendo en cuenta la intención de gestionar el reintegro 
de los recursos, se sostendrá la observación sin la connotación disciplinaria, para que 
con ello se pueda hacer seguimiento al cumplimiento de la acción correctiva que 
proponen en un próximo ejercicio a través del seguimiento al Plan de Mejoramiento. Se 
concluye en un hallazgo administrativo. 
 
Por lo anterior se configura Hallazgo Administrativo. 
 
HALLAZGO Nº 05. - DESCUENTO POR EMBARGO A CUENTAS DE REGALÍAS (A–
D-F) 
 
Artículo 361, Capítulo 4 del título XII de la Constitución Política, Artículo 62 y 70 de la 
Ley 1530; Inciso 3 del artículo 19 del Decreto 111; de 1996; artículos 23, 27, Numeral 
1, 2 y 4 del artículo 34 y artículo 53 (modificado por el articulo 44 Ley 1474 de 2011) de 
la Ley 734 de 2002. Artículo 39 de Ley 610 de 2000 – Indagación Preliminar: Si no 
existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con 
ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos 
responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de seis 
(6) meses, al cabo de los cuales solamente procederá el archivo de las diligencias o la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, el cual incorpora en su capítulo quinto el 
Procedimiento contable para el Reconocimiento y Revelación de los procesos 
judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y 
ejecutado sobre las cuentas bancarias. 
Resolución 357 de 2008, Procedimientos de Control Interno Contable, numerales 3.3 y 
3.7 de la Contaduría General de la Nación 
 
Del seguimiento realizado al movimiento de la cuenta de ahorros No.  
0013033096020018021 del Banco BBVA, donde se manejan los recursos de 
Asignaciones Directas por el Sistema General de Regalías - SGR, bienio 2013-2014, 
se evidenció que el día 13 de mayo de 2013, se realizó una transferencia por valor de 
$681.000 y verificado el libro auxiliar de banco se confirmó que este giro corresponde a 
un embargo judicial, desconociéndose el origen del mismo. 
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Así mismo, se apreció que por la cuenta de ahorros del banco BBVA No. 
001303300200191115 por donde se manejan los recursos de las Asignaciones 
Específicas (Fondos) del SGR, se le aplicaron por embargos la suma de $526.392.170, 
como se puede apreciar en el cuadro abajo relacionado:  
 

Cuadro Nº 09 
Cifras en Pesos 

EMBARGOS APLICADOS POR CUENTA DE ASIGNACIONES ESPECÍFICAS (FCR 40%)  

FECHA VALOR APLICADO 
REINTEGRO 

RECURSOS DEL 
EMBARGO 

SALDO PENDIENTE 
POR REINTEGRAR 

Octubre 23 de 2013 253.466.305 - 253.466.305 

Febrero 6 de 2014 - 253.466.305 - 

Diciembre 26 de 2013 272.925.865 - 272.925.865 

Mayo 15 de 2014 - 233.900.000 39.025.865 

TOTALES 526.392.170 487.366.305 39.025.865 

      Fuente: Extractos bancarios Banco BBVA 

 
Se pudo establecer que el embargo aplicado por $526.392.170 fue interpuesto por la 
Superintendencia de Servicios Públicos, al originarse una sanción por incumplimiento 
en el manejo de la disposición final de residuos sólidos del municipio de Altos de 
Rosario, habiéndose recibido la devolución de estos recursos tres meses y medio 
después de su retención en la cuenta afectada la suma de 253.466.305 y 
posteriormente la suma de $233.900.000 confirmándose que correspondió a un 
reintegro realizado por esta misma entidad, quedando pendiente por reintegrar la suma 
de $39.706.865. 
 
No se pudo establecer el origen del embargo originado por la cuenta de Asignaciones 
Directas en la suma de $681.000, del total de embargos aplicados quedan pendientes 
por reintegrar la suma de $39.706.865. 
 
Lo anterior se origina por debilidades en el control y seguimiento de la dependencia 
responsable del manejo de la cuenta maestra de los recursos del Sistema General de 
Regalías e inobservancia de la normatividad vigente relacionada con esta clase de 
recursos. Lo que posibilita riesgos de disminución de los recursos del Sistema General 
de Regalías y por ende limitación de los recursos de inversión pública y en beneficio de 
la comunidad. Observación administrativa con presunta connotación disciplinaria y 
alcance fiscal en la suma de ($39.706.865) TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 

El análisis exhaustivo realizado por la Contraloría evidencio la falencia en el sistema de 
control de cuentas por lo que se han tomado los respectivos correctivos y se está 
revisando el envió de la información a la plataforma con el fin de corregir los errores 
administrativos. 

 
El Tesorero se le ha comisionado para que en el término de la distancia solicite a los 
bancos los respectivos embargos y cauciones (sic) ya que se han solicitado 
anteriormente a los respectivos bancos y no se han recibido respuestas por parte de la 
gerencia del Banco respectivo. Por la suma faltante. 

 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA:  
 
No obstante, que aportan el oficio mencionado con la respuesta, no hay prueba que el 
mismo haya sido recibido por el banco. Por otra parte, analizando la respuesta de la 
entidad, ésta, no resuelve el interrogante de los recursos que para la CGR no fueron 
reintegrado en la suma de $39.706.865 a la cuenta de Fondos que fue afectada por 
embargos, lo que quiere indicar que a la fecha se desconoce el destino final dado 
sobre los ($39.706.865). 
 
Se concluye que los recursos del Regalías que son inembargables fueron afectados en 
la suma total de ($39.706.865), desconociéndose el origen de los mismos, por lo que 
esta salida de recursos de destinación específica se puede establecer como un 
presunto detrimento sobre los recursos del Sistema General de Regalías en igual 
cuantía. Por lo que se sostiene la observación como un hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria y alcance fiscal. 
 
Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con presunta connotación 
disciplinaria y alcance fiscal en la suma de ($39.706.865) TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS. 
 
HALLAZGO Nº 06 – USO DE RECURSOS POR CUENTA DE FONDOS. (A-D-P-F) 
 
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 48, numeral 20 de la Ley 734 de 2002 y 
Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (Modificado por el articulo 33 Ley 1474 de 2011) y 
artículo 6 de Ley 610 de 2000, por el daño patrimonial al Estado y lesión del patrimonio 
público representado en los recursos que se afectaron en la cuenta de Fondos del SGR 
y que se desconoce su destino final. 
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Resolución 357 de 2008, Procedimientos de Control Interno Contable, numerales 3.3 y 
3.7 de la Contaduría General de la Nación 
 
En revisión de la cuenta del banco BBVA por donde se manejaron los recursos de 
Fondos (FCR 40%) del SGR, se evidenció que durante la vigencia 2015, se efectuaron 
cargos en la suma total de $619.474.000, desconociéndose el destino final de los 
mismos, lo que genera incertidumbre bajo el amparo de que gasto o compromiso se 
causó, teniendo en cuenta que ni en libro auxiliar de banco, ni conciliación bancaria se 
encuentran registros de dichas transacciones las que se detallan en la tabla abajo 
relacionada. 
 
Por otra parte se evidenció que no existe coincidencia entre el movimiento bancario de 
la fecha en que se realizaron estas transacciones reflejado en los extractos bancarios 
cargados por el municipio en Gesproy y los suministrados por el banco a la Comisión 
Auditora. 
 

Cuadro Nº 10 
Movimiento Bancario Cuenta de Fondos 

Cifras en Pesos 

Cifras en PesosFECHA DEL MOVIMIENTO VALOR GIRADO ($) 

16/06/2015                    140.000.000  

23/07/2015                    100.500.000  

2/09/2015                        5.000.000  

15/09/2015                    100.000.000  

18/09/2015                        5.000.000  

1/10/2015                      90.974.000  

21/10/2015                    100.000.000  

22/10/2015                      52.000.000  

23/10/2015                      26.000.000  

TOTALES                    $619.474.000  

 
Lo anterior se origina por debilidades en los controles y mecanismos establecidos para 
el seguimiento y verificación de las operaciones de tesorería por parte de la 
dependencia responsable de la ejecución de los recursos del SGR. 
 
Lo que posibilita un mal uso dado sobre estos recursos, lo que conllevaría a una 
presunta desviación de fondos y/o detrimento patrimonial. 
 
Observación administrativa con presuntas incidencias disciplinarias, penal y con 
alcance fiscal en cuantía de ($528.500.000) QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS. 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 57 - 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Anexamos copia de la carta enviada a los bancos, 
Solicitando soporte o cheque de gerencia. 
 
Quedamos a disposición de entregar documentación adicional y complementaria si la 
entidad lo requiere.  
 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA: Como puede apreciarse la respuesta de la 
entidad no desvirtúa lo formulado en su totalidad y no es de buen recibo  que 
manifieste el interés de solicitar copia de todos los soportes de sus operaciones 
realizadas por las cuentas por donde se manejaron los recursos del SGR, por cuanto 
es ella como entidad pública, a quién le correspondía adoptar los controles que 
fueran  necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a 
cabo fueran vinculadas al proceso contable, de manera independiente a su cuantía y 
relación con el cometido estatal y por lo tanto estar respaldadas en documentos 
idóneos, de tal manera que la información registrada sea susceptible de verificación y 
comprobación exhaustiva o aleatoria, por cualquier ente de control que 
posteriormente la requiera.  
 
Por otra parte, una vez la CGR tuvo el conocimiento real de las operaciones que 
afectaron las cuentas bancarias del SGR, se elevó un nuevo escrito al banco antes 
de formularse la observación para tener la claridad sobre los giros realizados en la 
cuantía de $619.474.000. En respuesta a esta solicitud el banco aportó un 
movimiento de las transacciones realizadas estableciéndose que estos recursos en 
la suma indicada se giraron a nombre de las siguientes entidades y/o personas, que 
como puede apreciarse $609.474.000, corresponden a cargo a nombre de la misma 
Alcaldía y $10 millones a nombre de José Alberto Ballestero Moreno y que con esta 
respuesta la entidad alcanzó a justificar el giro realizado por $90.974.000, que 
corresponde a una transferencia a la cuenta bancaria de retenciones para el pago de 
las aplicadas por este mismo concepto, todo lo cual permite entonces efectuar un 
reconocimiento de este valor sobre el monto aplicado como presunto detrimento, 
para un nuevo valor en la suma de $528.500.000, como se detalla en el cuadro abajo 
relacionado.  

Cuadro Nº 11 

FECHA DEL 
MVTO 

VALOR GIRADO 
($) 

BENEFICIARIO DEL GIRO 

16/06/2015 140.000.000 ALCALDIA DE ALTOS DEL ROSARIO 

23/07/2015 100.500.000 ALCALDIA DE ALTOS DEL ROSARIO 

02/09/2015 5.000.000 
JOSE ALBERTO BALLESTERO 
MOREN 

15/09/2015 100.000.000 ALCALDIA DE ALTOS DEL ROSARIO 

18/09/2015 5.000.000 ALCALDIA DE ALTOS DEL ROSARIO 

21/10/2015 100.000.000 ALCALDIA DE ALTOS DEL ROSARIO 
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22/10/2015 52.000.000 ALCALDIA DE ALTOS DEL ROSARIO 

23/10/2015 26.000.000 ALCALDIA DE ALTOS DEL ROSARIO 

TOTALES $528.500.000   

 
Por todo lo anterior, se sostendrá la observación como un hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria y penal y alcance fiscal en la suma de $528.500.000. 
 
Hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinarias, penal y con alcance 
fiscal en cuantía de ($528.500.000) QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS. 
 
HALLAZGO Nº 07. – USO DE RECURSOS POR CUENTA DE ASIGNACIONES 
DIRECTA. (A-D-P)  
 
Fuentes de Criterio: Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 48, numeral 20 de la  
Ley 734 de 2002 y Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (Modificado por el articulo 33 
Ley 1474 de 2011). 
Ley 610 de 2000, Artículo 9°. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si 
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al 
patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde 
el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter 
permanente o continuado desde el último hecho o acto. “…”  
Resolución 357 de 2008, Procedimientos de Control Interno Contable, numerales 3.3 y 
3.7 de la Contaduría General de la Nación 
 
En revisión de la cuenta del banco BBVA por donde se manejaron los recursos de 
Asignaciones Directas del SGR, se autorizó la compra de tres (3) cheques de 
Gerencia, los que suman $46.834.200, desconociéndose el destino final de los mismos, 
lo que genera incertidumbre bajo el amparo de que gasto o compromiso se causó, 
teniendo en cuenta que ni en libro auxiliar de banco, ni conciliación bancaria se 
encuentran registros de dichas transacciones. 
 
Lo anterior se origina por debilidades en los controles y mecanismos establecidos para 
el seguimiento y verificación de las operaciones de tesorería por parte de la 
dependencia responsable de la ejecución de los recursos del SGR. 
 
Lo que posibilita el mal uso dado sobre estos recursos, lo que conllevaría a una 
presunta desviación de fondos y/o detrimento patrimonial. 
 
Se comunica como observación administrativa con presuntas incidencias disciplinarias 
y penal, y con alcance fiscal en la suma de $46.834.200. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Anexamos copia de la carta enviada a los bancos, 
Solicitando soporte o cheque de gerencia. 
 
Quedamos a disposición de entregar documentación adicional y complementaria si la 
entidad lo requiere.  
 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA: En el mismo sentido de la respuesta anterior, se 
hace el análisis de esta observación, sosteniéndose en la misma, con la salvedad de 
que no obstante, que se presume la existencia de un daño sobre los recursos del 
Sistema General de Regalías, no es factible darle el alcance fiscal por cuantos sobre 
estos hechos opera el fenómeno de la caducidad, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 9 de la ley 610 de 2000, ya que su ocurrencia data del 14 y 21 de agosto del 
2012. Por todo lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y alcance penal. 
 
Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y penal. 
 
HALLAZGO Nº 08 – CAMBIO DE DESTINACION.  (A-D-P) 
 
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 48, numeral 20 de la Ley 734 de 2002 y 
Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (Modificado por el articulo 33 Ley 1474 de 2011) y 
artículo 6 de Ley 610 de 2000, por el daño patrimonial al Estado y lesión del patrimonio 
público representado en los recursos que se afectaron en la cuenta de Fondos del SGR 
y que se desconoce su destino final.. 
 
Resolución 357 de 2008, Procedimientos de Control Interno Contable, numerales 3.3 y 
3.7 de la Contaduría General de la Nación. 
 
En revisión de las cuentas del banco BBVA por donde se manejaron los recursos del 
SGR durante las vigencias en estudio, se evidenció que por las mismas se efectuaron 
cargos en la suma total de $480.649.476, de los cuales $22 millones se originan de 
movimientos bancarios por la cuenta de ahorro de Asignaciones Directas y por la de 
Fondos los restantes $458.649.476, donde para algunos casos se desconoce el 
destino final que se le dio a los recursos, en otros, se observó que su destino final no 
corresponde con los beneficiarios de los pagos registrados en libros auxiliares, ni se 
conoce el vínculo contractual que originó el compromiso o gasto causado, tal como se 
detallan en el cuadro abajo relacionado. 
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Cuadro Nº 12 

Cifras en Pesos 
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR CUENTA DE ASIGNACIONES DIRECTAS 

FECHA  
VALOR 
GIRADO 

BENEFICIARIO OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

11/01/2013        2.000.000   JOSE NICANOR RUIZ GOMEZ   

Cargo por compra cheque de gerencia. Se 
desconoce la relación contractual de este 
contratista con los recursos de regalías, toda 
vez que el oficio de autorización adjuntado 
para la autorización de pago al banco hace 
referencia a la expedición de un cheque de 
gerencia de Cuenta de Salud Pública.  

26/03/2013      20.000.000   JENNIFER RADA  

Cargo por compra de cheque de gerencia, 
monto que se registró como cheque sin 
cobrar conforme a la conciliación bancaria 
del mes de marzo y fue registrado en el mes 
siguiente (abril) a nombre de Jennifer Rada.  
No obstante, con el soporte aportado por el 
banco al equipo auditor, aparece girado el 
cheque a nombre de Kalel José Morandy 
Bravo y cobrado por esta misma persona, 
encontrándose que esta persona aparece 
con vínculo contractual con el municipio 
como Jefe de Presupuesto. Se desconoce el 
origen de la causación del gasto o 
compromiso. 

TOTAL 
     

22.000.000  
  

 
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR CUENTA DE FONDOS ASIGNACIONES 

ESPECIFICAS - 40% 

FECHA  
VALOR 
GIRADO 

BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

21/01/2014        3.500.000   APOYO ASESOR  

Se registró este cargo que según libro 
auxiliar de banco por concepto de Apoyo 
Asesor y según soportes de banco allegados 
a la Comisión auditora este cargo se realizó 
a nombre de Yarid Piñeres Zuluaga, 
desconociéndose el origen del gasto y el 
vínculo contractual de la persona 
beneficiaria del pago con el municipio 

24/01/2014      32.992.956  
 ASOCIACION DE MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA - AMUCORDOBA  

Se registró el cargo en libro auxiliar de 
banco a nombre de esta Asociación por 
Construcción Parque y no obstante, con los 
soportes de banco allegados a la comisión 
auditora se registra que el pago se hizo a 
nombre de KALEL MORANDY BRAVO, 
desconociéndose el vínculo contractual de 
esta persona que figura como Jefe de 
Presupuesto del municipio con el contratista. 

29/01/2014      32.500.000  
 ASOCIACION DE MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA - AMUCORDOBA  

Se registró cargo en libro auxiliar de banco a 
nombre de la AMUCORDOBA - 
Construcción Muelle $32.500.000, según 
soporte entregado del banco se canceló a 
nombre de Alberto Bravo Castro, se 
desconoce el vínculo de esta persona con la 
firma contratista.  
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7/02/2014        1.436.520   PROINAC   

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de PROINAC Interventoría Parque y según 
soporte de bancos allegados se registra el 
pago a nombre Yarid Piñeres Zuluaga, 
desconociéndose el vínculo de esta persona 
con la firma interventora. 

12/02/2014        2.250.000   PROINAC   

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de PROINAC Interventoría Muelle y según 
soporte de bancos allegados se registra el 
pago a nombre Yarid Piñeres Zuluaga, 
desconociéndose el vínculo de esta persona 
con la firma interventora.  

20/02/2014      46.000.000   CONSTRUARQUIN LTDA  

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta firma por contrato de Pavimento, sin 
embargo, en soportes allegados del banco 
aparece a nombre de Alberto Bravo Castro, 
se desconoce la relación de esta persona 
con la Alcaldía Municipal y con la firma 
contratista. 

21/02/2014        2.500.000   PROINAC   

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de PROINAC Interventoría Parque y según 
soporte de bancos allegados se registra el 
pago a nombre Yarid Piñeres Zuluaga, 
desconociéndose el vínculo de esta persona 
con la firma interventora. 

26/02/2014      25.500.000   ASESORIA FORTALECIMIENTO  

Se registró el cargo en libro auxiliar de 
banco bajo este concepto y según soportes 
allegados del banco se realizó el pago a 
nombre Kalel Morandy Bravo, quién figura 
como Jefe de Presupuesto, se desconocen 
los soportes que autorizan dicho pago y el 
origen del gasto. 

7/03/2014      21.500.000   FORTALECIMIENTO ALCALDIA  

Se registró el cargo por este concepto, sin 
embargo según soporte allegado del banco 
fue cancelado a nombre de Alberto Bravo 
Castro, desconociéndose el vínculo 
contractual de esta persona con la Alcaldía 
Municipal de Altos del Rosario. 

7/03/2014      12.500.000   PROINAC   

Se registró cargo en libro auxiliar de banco a 
esta firma interventora, sin embargo en los 
soportes de banco aparece cancelado a 
Kalel Morandy Bravo, quien tiene vínculo 
como Jefe de Presupuesto de la Alcaldía del 
Altos del Rosario y se desconoce la relación 
con la firma y con el gasto causado.  

18/03/2014        5.000.000   APOYO ASESORAR  

Se registró cargo en libro auxiliar por este 
concepto y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

21/03/2014      50.000.000   CONSTRUARQUIN LTDA  

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta firma por contrato de Pavimento, sin 
embargo, en soportes allegados del banco 
aparece a nombre de Alberto Bravo Castro, 
se desconoce la relación de esta persona 
con la Alcaldía Municipal y con la firma 
contratista. 

27/03/2014        2.700.000   APOYO ASESORAR  

Se registró cargo en libro auxiliar por este 
concepto y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 62 - 

28/03/2014        2.000.000   ASESORAR APOYO  

Se registró el cargo en libro auxiliar de 
banco bajo este concepto y según soportes 
allegados del banco se realizó el pago a 
nombre Kalel Morandy Bravo, quién figura 
como Jefe de Presupuesto, se desconocen 
los soportes que autorizan dicho pago y el 
origen del gasto. 

9/04/2014        2.300.000   ASESORAR PROYECTO  

Se registró cargo en libro auxiliar por este 
concepto y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

14/04/2014        1.200.000   ASESORAR PROYECTO  

Se registró cargo en libro auxiliar por este 
concepto y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

15/04/2014      32.000.000  
ORLANDO RAMOS 
INTERVENTORIA 

Se registró el cargo en libro auxiliar de 
banco a nombre de este interventor y según 
soportes allegados del banco se realizó el 
pago a nombre Kalel Morandy Bravo, quién 
figura como Jefe de Presupuesto, se 
desconocen los soportes que autorizan 
dicho pago y el origen del gasto. 

23/04/2014        2.200.000   ASESORIA FORTALECIMIENTO  

Se registró cargo en libro auxiliar por este 
concepto y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

2/05/2014        2.200.000  ASESORAR PROYECTO 

Se registró cargo en libro auxiliar por este 
concepto y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

8/05/2014        2.500.000  ASESORAR PROYECTO 

Se registró cargo en libro auxiliar por este 
concepto y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

16/05/2014      10.000.000  
ORLANDO RAMOS 
INTERVENTORIA 

Se registró el cargo en libro auxiliar de 
banco a nombre de este interventor y según 
soportes allegados del banco se realizó el 
pago a nombre Kalel Morandy Bravo, quién 
figura como Jefe de Presupuesto, se 
desconocen los soportes que autorizan 
dicho pago y el origen del gasto. 

22/05/2014      22.500.000  
ORLANDO RAMOS 
INTERVENTORIA 

Se registró el cargo en libro auxiliar de 
banco a nombre de este interventor y según 
soportes allegados del banco se realizó el 
pago a nombre Kalel Morandy Bravo, quién 
figura como Jefe de Presupuesto, se 
desconocen los soportes que autorizan 
dicho pago y el origen del gasto. 

22/05/2014        1.200.000  
ORLANDO RAMOS 
INTERVENTORIA 

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta persona y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 

22/05/2014        1.500.000  
ORLANDO RAMOS 
INTERVENTORIA 

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta persona y según soporte de bancos 
allegados se registra el pago a nombre Yarid 
Piñeres Zuluaga, desconociéndose el origen 
del gasto o compromiso causado. 
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4/06/2014        1.800.000   CONSTRUARQUIN LTDA  

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta firma, sin embargo, en soportes 
allegados del banco aparece a nombre de 
Yarid Piñeres Zuluaga se desconoce la 
relación de esta persona con la Alcaldía 
Municipal y con la firma contratista. 

4/06/2014        1.800.000   CONSTRUARQUIN LTDA  

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta firma, sin embargo, en soportes 
allegados del banco aparece a nombre de 
Yarid Piñeres Zuluaga se desconoce la 
relación de esta persona con la Alcaldía 
Municipal y con la firma contratista. 

11/06/2014        2.500.000   CONSTRUARQUIN LTDA  

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta firma, sin embargo, en soportes 
allegados del banco aparece a nombre de 
Nereida Hernández España a se desconoce 
la relación de esta persona con la Alcaldía 
Municipal y con la firma contratista. 

12/06/2014      18.000.000   CONSTRUARQUIN LTDA  

Se registró cargo en libro auxiliar a nombre 
de esta firma, sin embargo, en soportes 
allegados del banco aparece a nombre de 
Kalel Morandy Bravo, se desconoce la 
relación de esta persona con la firma 
contratista. 

11/06/2015      21.000.000  TRANSFERENCIA DE SALDOS 

Se efectúo cargo según auxiliar de banco 
por transferencia de saldos (Comprobante 
53/11-06-2015) y según soporte de banco 
aportado a la comisión auditora se hizo a 
nombre de la Alcaldía Municipal, 
desconociéndose el destino dado sobre los 
recursos. 

11/06/2015      16.375.000  
 LUIS GILDALDO  BARRERA DE LA 
CRUZ  

Se efectúo cargo según auxiliar de banco a 
nombre de esta persona  (C.E. 79/11-06-
2015) y  según soporte de banco aportado a 
la comisión auditora, aparece cancelado a 
nombre de José Alberto Ballestero Moren 

18/06/2015      17.275.000  
 FUNDACION SEMILLAS 
COMPUTADORES  

Se efectúo cargo según auxiliar de banco a 
nombre de esta firma (C.E. 80/16-06-2015, 
pero según soporte aportado por el banco 
aparece cancelado a José Alberto Ballestero 
Moren.  

26/06/2015      13.190.000  JUAN BAUTISTA AMARIS MORA 

Se efectúo cargo según auxiliar de banco a 
nombre de esta firma (C.E. 66/30-06-2015), 
pero según soporte aportado del banco 
aparece cancelado a José Alberto Ballestero 
Moren.  

3/07/2015        3.660.000  
ALCALDIA MUNICIPIO ALTOS DEL 
ROSARIO 

Se efectúo cargo según auxiliar de banco a 
nombre de la Alcaldía del municipio 
(Comprobante 83/03-07-2015), 
desconociéndose el destino final dado sobre 
estos recursos. 

6/07/2015      16.375.000  JOSE ALBERTO BALLESTEROS 

Se efectúo cargo según auxiliar de banco a 
nombre de la Alcaldía del municipio 
(Comprobante 84/06-07-2015), se 
desconoce el destino dado sobre estos 
recursos y el vínculo contractual con el 
municipio. 

7/07/2015        1.625.000  
ALCALDIA MUNICIPIO ALTOS DEL 
ROSARIO 

Se efectúo cargo según auxiliar de banco a 
nombre de la Alcaldía del municipio 
(Comprobante 85/07-07-2015), se 
desconoce el destino dado sobre estos 
recursos. 
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17/06/2016      10.750.000  DARWIN FLOREZ SIERRA 

Según soportes aportados por el banco se 
realizó el pago a nombre de esta persona, 
desconociéndose el vínculo contractual con 
el municipio, toda vez que esta transacción 
no fue registrada en libro auxiliar de banco.  

28/09/2016      16.320.000  DARWIN FLOREZ SIERRA 

Estos dos cargos según los soportes 
aportados por el banco se efectuaron a 
nombre de esta persona uno $6 millones y el 
otro por $10.320.. Estos movimientos no se 
registraron en libro auxiliar de banco, por lo 
que se desconoce el destino dado sobre los 
mismos y vínculo contractual de esta 
persona con el municipio.  

 
TOTALES  

   
458.649.476  

   
Lo anterior se presenta por debilidades en los controles y mecanismos establecidos 
para el seguimiento y verificación de las operaciones de tesorería por parte de la 
dependencia responsable de la ejecución de los recursos del SGR. 
 
Se posibilita un mal uso dado sobre estos recursos, lo que conllevaría a una presunta 
desviación de fondos y/o detrimento patrimonial. Se comunica como observación 
administrativa con presuntas incidencias disciplinaria, penal y con alcance fiscal en la 
suma de $480.649.476. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Es de apreciar que la relación de pagos efectuados según relación adjunta 
suministrada por ustedes en su experticio, estamos anexando poderes amplios y 
suficientes para cobrar los respectivos pagos autorizados por los respectivos 
contratistas según relación mostradas por ustedes. 
 
Quedamos a disposición de entregar documentación adicional y complementaria si la 
entidad lo requiere. 
 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la entidad con la 
respuesta a las observaciones 7, 8 y 9, aporta unos poderes sin fecha y sin autenticar, 
donde algunas de las transacciones de esta observación formulada corresponden con 
las autorizaciones por los representantes legales de las firmas contratistas, que 
autorizan el pago de lo que se les adeuda a cancelarlo a  través de otras personas en 
su representación, para la CGR es de recibo estos documentos como soporte al pago 
realizado a la firma contratista, acogiéndose al principio de la buena y teniendo en 
cuenta que  no se recibió pronunciamiento contrario a lo allí expresado, por parte de los 
contratistas beneficiarios de los pagos, muy  a pesar de habérsele elevado solicitud de 
certificación sobre los montos de pagos realizados por la Alcaldía en virtud de la 
ejecución de sus contratos.  
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Bajo los argumentos anteriormente expuesto y efectuado el reconocimiento de las 
transacciones que suman $256.492.956 y descontando así mismo el valor justificado 
por la transferencia realizada a cuenta retenciones por valor de 21 millón, resulta un 
valor desconocido el destino dado sobre los mismos del movimiento bancario de la 
cuenta de fondos en la suma de $181.156.520, monto que al sumársele el movimiento 
desconocido por Asignaciones Directas en $22.000.000, se tendría un valor total 
desconocido de recursos por $203.156.520 y sobre el cual la entidad no respondió 
satisfactoriamente sobre las operaciones realizadas bajo esas personas como por 
ejemplo, en qué consistió su vínculo contractual con ellos, ni las que se hicieron a 
nombre de la misma Alcaldía Municipal.  
 
Hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal. 
 
HALLAZGO Nº 09. – PAGOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CIO 
004/09-10-2013 (A-D-F).  
 
Fuentes de Criterio: Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 48, numeral 26 de la Ley 
734 de 2002 y Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (Modificado por el artículo 33 Ley 
1474 de 2011) y artículo 6 de Ley 610 de 2000, por el daño patrimonial al Estado y 
lesión del patrimonio público representado en la suma pagada demás al contratista con 
la ejecución de este convenio. 
 
Resolución 357 de 2008, Procedimientos de Control Interno Contable, numerales 3.3 y 
3.7 de la Contaduría General de la Nación 
Estatuto Tributario Nacional, Departamental y Municipal; Artículos 23, 27, Numerales 1, 
2 y 4 del artículo 34 y 53 (modificado por el articulo 44 Ley 1474 de 2011) de la Ley 734 
de 2002. 
 
Convenio Interadministrativo de Obra CIO-004 de 2013 
 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
20131303000002 

Nombre del Proyecto: “Construcción de un parque recreativo principal en la cabecera 
del municipio de Altos del Rosario - Bolívar.” 

Sector: Transporte 

Cuantía: Total                        $173.566.902 
SGR FCR:               $173.566.902 
Otras Fuentes:          $   0  

Aprobación del Proyecto: OCAD municipal   
Acuerdo 01, de fecha 
26/09/2013. 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: CIO -004-
2013, del 09-10-
2013 

Objeto: “Construcción de muelle fluvial de 
pasajeros en la cabecera municipal de Altos 
del Rosario, Bolívar” 

Contratista/ Cooperante:   
Asociación de municipios del 
Departamento de Córdoba 
AMUCORDOBA 

 
Modalidad de Contratación: 
Directa. Convenio 
interadministrativo. 

Valor Total convenio 
interadministrativo 
de obras     
$155.985.924,02 
SGR:FCR    
$155.985.924,02 
Aporte  

Interventor:   PROYECTO DE 
INGENIERIA AGRICOLA Y 
CIVIL S.A.S -PROINAC 
S.A.S: Rep Legal 
SOLAMIRA VELEZ 
GUTIERREZ   

 Valor de la Interventoría.    

$17.580.978 
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FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

Plazo: 120 días 
 
Fecha Inicio: 10-10-
2013 
 

Fecha 
Terminación 
contractual:                           
10-12-2013 

 
 
Estado Actual:  
Finalizado-liquidado. 
Finalizado y liquidado. 

Pagos Realizados: 
 
Dos pagos realizados por 
valor total de: $155.985.918 

 Avance 
Financiero 
100% 
 
100% 

Avance Físico 
100% 
 
100% 

 Fuente: Contrato CIO -004-2013 y proyecto BPIN: 20131303000002 

 
Con la suscripción del Contrato CIO-004, derivado de la ejecución del proyecto BPIN 
2013130300002 por valor de $173.566.902, financiado con recursos del FCR 
asignaciones específicas bienio 2013 - 2014, se pactó la entrega de un anticipo, pero 
no se estipuló su manejo en cuenta independiente y el saldo restante se pactó pagar 
en actas parciales y final una vez culminado el objeto contractual a satisfacción de 
interventor. El anticipo fue cancelado el 11 de octubre de 2013 en la suma de 
$77.992.96292, el que se corrobora con los extractos bancarios aportados por el banco 
BBVA. No se aportaron por parte del municipio los actos administrativos mediante el 
cual se autorizaron los pagos de este contrato. 
 
Con respecto al saldo a pagar sobre este contrato se aprecia que después de 
habérsele otorgado el anticipo (11-10-2013), se registra en libro auxiliar de banco dos 
abonos parciales realizados a este contratista uno por $45 millones en diciembre 11 de 
2013, el que se corrobora con los soportes aportados por el banco BBVA y el otro por 
$32.992.956 en enero 24 de 2014, el desconoce el recibo real por parte del contratista, 
por cuanto según el soporte aportado por el banco BBVA su cancelación se realizó fue 
a nombre de KALEL MORANDYS BRAVO, quién de acuerdo a documentos expedidos 
en el área de presupuesto del municipio, figura como jefe de esta dependencia, no 
encontrándose relación o vínculo contractual de esta persona con esta firma, lo que 
genera una pérdida de recurso por igual monto, al no encontrarse soporte legal de esta 
salida de las arcas del municipio.  
 
Por otra parte, se desconoce si sobre este contrato se aplicaron las deducciones de 
ley, las que al no aplicarse estaría generando un faltante de recursos por tributos no 
aplicados en la suma de $17.168.451. 
 
Así mismo se evidenció que en la cláusula 3a - Forma de Pago, parágrafo 1ero del 
contrato suscrito, se estableció lo que al texto dice: “Como que al presentar propuesta 
el futuro contratista establece un AI, se entenderá que en el evento en que no se 
presentará ningún imprevisto en el curso de la ejecución del contrato, el valor del 
mismo será descontado del último pago. Para tales efecto, el interventor del contrato, lo 
debe dejar expresado en el informe final de ejecución y en el certificado de 
cumplimiento del objeto contractual”, sin embargo, por lo observado con los actos 
administrativos expedidos para el pago final del contrato, no se observa la aplicación 
de esta cláusula, lo que generaría un mayor valor causado por gastos no ejecutados en 
la suma de $5.999.458, si se tiene en cuenta que este fue el monto pactado por 
imprevisto en el contrato suscrito. 
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Lo anterior, se origina por debilidades en los controles y mecanismos establecidos para 
el seguimiento y verificación de las operaciones de tesorería por parte de la 
dependencia responsable de la ejecución de los recursos del SGR y a la falta de una 
adecuada actividad de supervisión e interventoría al contrato. 
 
Posibilita que se presente faltante de recursos del Sistema General de Regalías por  
mayores valores pagados y no ejecutados en virtud del convenio suscrito. 
 
Se comunica como observación administrativa con presuntas incidencias disciplinaria y 
penal y con alcance fiscal en la suma de $56.160.865. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Es de notar que existieron fallas en el reporte de la información con respecto a los 
pagos como se aprecian en las actas anexas en la parte superior de la observación 7, 
por lo que estamos aportando los documentos de soportes de los mismos en 
referencia a los anticipos y cuentas finales del contrato en la referencia. Lo que 
expresan los pagos de los contratos en sus actas iniciales y finales por los valores 
correspondientes a la suma total del valor contratado equivalente a $ 173.566.902 
(equivalentes a interventoría y obras) 
 
Por otra parte, se demuestra que se aplicaron las deducciones de ley según según los 
anexos aportados en el punto 7 (anterior). 
Quedamos a disposición de entregar documentación adicional y complementaria si la 
entidad lo requiere. 
 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA: La respuesta de la entidad no desvirtúa lo 
formulado, muy a pesar que adjuntan el acta de pago final del convenio, donde se 
hacen las deducciones de ley sobre el monto del saldo a pagar, las que finalmente no 
se aplican correctamente, como se corrobora con los pagos realizados efectivamente al 
contratista. 
 
De igual forma la entidad argumentó con el poder aportado que el contratista por 
intermedio de otra persona recibió los recursos por el pago de sus servicios y bajo la 
autorización hecha por su representante legal, no obstante, se aprecia que estos 
documentos no tienen fecha, ni fueron autenticados, con lo cual corroborar si las firmas 
allí registradas corresponden a las personas que expiden los documentos aportados.  
 
Sin embargo, la CGR, acudiendo al principio de la buena fe, recibe como soporte 
dichos documentos y con ello da por recibido el valor pagado a la firma contratista 
través de otra persona en la suma de $32.992.956, lo que no fue contradicho por el 
contratista, muy a pesar de habérsele solicitado certificación sobre los pagos que se le 
efectuaron por la ejecución de este convenio.  
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En consecuencia de lo anterior se concluye que al contratista se le canceló la suma de 
$155.985.958 y que al descontársele las deducciones de ley que debieron aplicarle 
($17.168.451), el debido a pagar al contratista es de $138.817.467, lo que indica que  
se le efectúo un pago demás en la cuantía de $17.168.451, monto al que al sumársele 
el valor contemplado en el convenio como imprevisto por valor de $5.999.458 y que no 
fue  ejecutado, se arroja un valor total de $23.167.909, como pagado demás al 
contratista, constituyéndose dicho monto en un detrimento sobre los recursos del SGR 
en igual cuantía y con lo que sostiene la observación en un hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria y alcance fiscal, en la suma de $23.167.909. Se le 
quita el alcance penal por el poder otorgado y admitido como soporte del pago 
realizado al contratista. 
 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y alcance fiscal en la suma 
de ($23.167.909) VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS NUEVE PESOS. 
 
HALLAZGO  Nº 10. – PAGOS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 2802-2014 (A-
D-F). 
 
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 48, numeral 26 de la Ley 734 de 2002 y 
Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. (Modificado por el artículo 33 Ley 1474 de 2011) y 
artículo 6 de Ley 610 de 2000,  por el daño patrimonial al Estado y lesión del patrimonio 
público representado en la suma pagada demás al contratista con la ejecución de este 
contrato. 
Resolución 357 de 2008, Procedimientos de Control Interno Contable, numerales 3.3 y 
3.7 de la Contaduría General de la Nación 
Estatuto Tributario Nacional, Departamental y Municipal, Artículos 23, 27, Numerales 1, 
2 y 4 del artículo 34 y 53 (modificado por el articulo 44 Ley 1474 de 2011) de la Ley 734 
de 2002. 
 
FUENTE
:  

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECUR
SO 

   Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
20131303000
004 

Nombre del Proyecto: “Construcción de pavimento en 

concreto rígido en calles de la cabecera municipal de Altos 
del Rosario, departamento de Bolívar, Caribe.” 

Sector: Transporte. 

Cuantía: Total                        $ 806.804.972 
SGR FCR:               $ 806.804.972 
Otras Fuentes:         

Aprobación 
del 
Proyecto: 

OCAD Municipal - Altos del 
Rosario, Bolívar según Acuerdo 02, 
de fecha 02/01/2014. 
. 
. 
. 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  
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FUENTE
:  

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

Contrato: Nº. 
LP001-2014 de 28-
02-2014. 

Objeto: “Ejecutar a precios unitarios fijos 

a todo costo construcción de pavimento 
en concreto rígido bordillos y andenes en 
concreto hidráulico en calles y carreras de 
la cabecera municipal de Altos del 
Rosario, departamento de Bolívar, 
Caribe.” 

Contratist
a/Cooper
ante:   
CONSTR
UARQUI
N LTDA. 
Rep. 
Legal 
Álvaro 
Adolfo 
Bustaman
te 
Facundo. 

Modalidad de Contratación: 
Licitación pública. 

Valor Total contrato 
de obras     
$779.442.166 
SGR:FCR    
$779.442.166 
Aporte: 

Interventor:   Orlando José 
Ramos Martínez cc 
8.748.927. 

 Valor de 
la 
Intervento
ría.  

  

$27.360.000 

Plazo: Cuatro (4) 
meses. 
 
Fecha Inicio: 17-03-
2014. 
 

Fecha 
Terminación:                           
14-07-2014. 

Estado Actual:  
Finalizado. 
. 

Pagos 
Realizado
s: 
Cuatro 
pagos por 
$779.442.
166 

 Avance 
Financiero 
100% 
 
 

Avance Físico 
100% 
 
 

     Fuente: contrato de obras LP001-2014 y proyecto BPIN: 20131303000004 

 
Con la suscripción del Contrato de Obra Pública No. 2802, derivado de la ejecución del 
proyecto BPIN 2013130300004 por valor de $806.804.972, financiado con recursos del 
FCR asignaciones específicas bienio 2013 - 2014, no se pactó la entrega de anticipo, 
sino el pago por actas parciales de avances de obra. El valor del contrató se estipuló 
en $779.442.166. 
 
Con respecto a los pagos realizados sobre este contrato, como puede apreciarse en el  
cuadro abajo relacionado, se desprende que con los pagos realizados al contratista en 
Actas Parciales 1 y 2, se genera un mayor valor pagado al contratista en la suma total 
de $4.743.258. 
 
En otros casos a nombre del contratista según libros auxiliares de banco se efectuaron 
cargos en la suma total de $118.300.000, cuando realmente se hicieron fue a nombre 
de otras personas, como lo corroboran los soportes aportados por el banco BBVA, no 
encontrándose soporte legal de la relación de estas personas con la firma contratista, 
lo que genera una pérdida de recurso por igual monto. 
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Así mismo por la liquidación que debió hacerse sobre el total del contrato, se 
desprende que se dejaron de aplicar deducciones de ley en la suma total de 
$33.682.817, lo que estaría generando un faltante de recursos por tributos no 
aplicados. 
 

Cuadro Nº 13 
Movimiento de Pagos Realizados por Contrato 2802-2014 

Cifras en Pesos 

DESCRIPCION 
VALOR 
ACTA 

VALORES 
PROYECTADOS 

A PAGAR 
SEGÚN ORDEN 

DE PAGO 
(INCLUIDA 

DEDUCCIONES 
DE LEY) 

VALORES A 
PAGAR 

SEGÚN CGR 
(INCLUIDA 

DEDUCCIONES 
DE LEY) 

VRS PAGADO  
AL 

CONTRATISTA 
SEGÚN 

EXTRACTO 
BANCARIO 

VALORES 
MAYORES 

PAGADOS AL 
CONTRATISTA 

ACTA Nº 1 236.456.332       222.263.952  
       

210.441.135  
     212.810.699  2.369.564 

ACTA Nº 2 236.869.316       222.652.157  
       

210.808.691  
     213.182.385  2.373.694 

ACTA Nº 3 153.338.526       144.133.214  
       

136.466.288  
     189.000.000  

                                 
-  

ACTA FINAL 152.777.992       143.606.312  
       

135.967.413  
                                  
-  

                                 
-  

TOTALES 779.442.166 732.655.635 693.683.527 614.993.084 4.743.258 

OTRAS TRANSACCIONES REGISTRADAS  AL CONTRATISTA Y PAGADAS A OTRAS PERSONAS 

ALVARO BRAVO CASTRO 96.000.000         

YARID PIÑERES ZULUAGA 1.800.000         

 NEREYDA HERNANDEZ 
ESPAÑA 

2.500.000         

 KALEL MORANDYS BRAVO 18.000.000         

TOTAL SALIDA DE RECURSOS 
SIN SOPORTES 

118.300.000         

DEDUCCIONES DE LEY NO 
APLICADAS 

33.682.817         

TOTALES 151.982.817         

Fuente: Equipo Auditor 

 
Teniendo en cuenta todas las anteriores consideraciones se puede concluir de acuerdo 
a lo soportado en banco que al contratista se le ha cancelado por ejecución de este 
contrato efectivamente la suma de $614.993.084. 
 
Lo anterior se origina por debilidades en los controles y mecanismos establecidos para 
el seguimiento y verificación de las operaciones de tesorería por parte de la 
dependencia responsable de la ejecución de los recursos del SGR y a la falta de una 
adecuada actividad de supervisión e interventoría al contrato. 
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Posibilita la existencia de faltante de recursos del Sistema General de Regalías por 
mayores valores pagados al contratista y no ejecutados en virtud del contrato suscrito. 
 
Se comunica como observación administrativa con presuntas incidencias disciplinaria 
y  penal y con alcance fiscal por valor de $156.726.075. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Según deducciones de ley por valor de $ 4.743.258, se le solicita al banco generados 
en las actas 1 y 2, por lo que se le solicita al banco BBVA la razón por la cual se 
realizaron las deducciones de ley a sabiendas que no se deben hacer descuentos de 
ley a estas cuentas especiales, se solicita al tesorero municipal, para que realice los 
reintegros establecidos en esta observación por valor de $ 4.743.258°° 
 
Teniendo en cuenta todas las anteriores consideraciones se puede concluir de 
acuerdo a lo soportado en ARCHIVOS que al contratista se le ha cancelado por 
ejecución de este contrato efectivamente la suma de $779.442.166. 
 
Se observa el pago final por valor de $ 152.777.992°° del cual aportamos soporte de 
pagos al contratista y autorizaciones de pagos a nombre Alberto bravo castro por 
parte del contratista Adolfo Bustamante Facundo y otros según relación que 
anexamos. En lo que respecta a las deducciones de ley se evidencia que en los 
contratos se hicieron los respectivos descuentos de ley según tabla aplicada en 
nuestro municipio, por lo que no veo reflejado en la parte física el valor dejado de 
descontar por valor de $33.682.817 que se afectaron por tributos aplicados. 
 
VALIDACIÓN DE LA RESPUESTA: La respuesta dada por la entidad con respecto al 
pago demás en la suma de $4.743.258, no es consistente con lo que se formuló en la 
observación ya que en la misma para nada se indicó que este monto correspondía a 
pago por deducciones realizadas por el banco, sino al mayor valor pagado al 
contratista al descontarle las deducciones que realmente debieron aplicársele.  
 
Con respecto a los siguientes pagos realizados al contratista Acta Parcial 3 y final y con 
la afirmación que hace la entidad en su respuesta avalando con unos poderes que no 
están autenticados y sin fecha que a través de alguna de estas personas el contratista 
recibió los pagos en la suma de $114.000.000, que al sumársele los otros  pagos 
efectivamente cancelados a nombre del contratista como se pudo probar y del que el 
contratista no ha manifestado lo contrario muy a pesar de que se les solicitó 
certificación, se puede afirmar que a este contratista en virtud de la ejecución del 
contrato se le canceló la suma total de $728.993.084, cuando lo realmente a pagar 
aplicando las deducciones de ley era de $693.683.528, lo que indica que a este 
contratista efectivamente se le efectúo un pago demás por suma total de $35.309.556.  
Por todo lo anterior, se concluye estar frente a un hallazgo administrativo con presunta 
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connotación disciplinaria y alcance fiscal en la suma de $35.309.556. . Se le quita el 
alcance penal por los poderes otorgados y admitido como soporte del pago realizado al 
contratista.  
 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y alcance fiscal en la suma 
de ($35.309.556) TREINTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. 
 
 
3.4.2 Objetivo 2  
 
HALLAZGO Nº 23. MAYOR VALOR PAGADO EN CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS -BPIN 20131303000003 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL DE 
PASAJEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTOS DEL ROSARIO, BOLÍVAR 
- CONTRATO CIO -003- 2013 (A-D-F-P) 
 

Fuente: Contrato CIO -003-2013y proyecto BPIN: 20131303000003 

 
 
 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
2013130300
0003 

Nombre del Proyecto: “Construcción de muelle fluvial de pasajeros en la 
cabecera municipal de Altos del Rosario, Bolívar.” 

Sector: Transporte 

Cuantía: Total                        $155.628724 
SGR FCR:               $ 155.628724 
Otras Fuentes:        $   0  

Aprobació
n del 
Proyecto: 

OCAD municipal   Acuerdo 01, de 
fecha 26/09/2013. 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: CIO -
003-2013, de 09-
10-2013 

Objeto: “Construcción de muelle fluvial de 
pasajeros en la cabecera municipal de Altos del 
Rosario, Bolívar” 

Contratista/ Cooperante:   
Asociación de municipios 
del Departamento de 
Córdoba AMUCORDOBA 

 
Modalidad de 
Contratación: Directa. 
Convenio 
interadministrativo. 

Valor Total 
convenio 
interadministrativo 
de obras     
$129.321.533,84 
SGR: FCR    
$129.321.533,84 
Aporte          $  

Inte
rve
ntor
:  

PROYECTO DE INGENIERIA AGRICOLA 
Y CIVIL S.A.S -PROINAC S.A.S: Rep Legal 
SOLAMIRA VELEZ GUTIERREZ   

 Valor de la Interventoría.    

$26.307.190,52 

Plazo: 120 días 
 
Fecha Inicio:20-
11-2013 
 
 

Fecha Terminación 
contractual:                           
20-02-2015 

 

 
 
Estado Actual:  
Finalizado-liquidado. 
Finalizado y liquidado. 

Pagos 
Realizados: 
 
Dos pagos 
realizados 
por valor 
total de:  
 
$ 
129.321.53
3,84 

 Avance 
Financiero 
100% 
 
100% 

Avance 
Físico 
100% 
 
100% 
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Fuente de criterio: Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Artículo 3 y 25 de la Ley 
80 de 1993. Artículo 23 de la Ley 1530 de 2012. Artículo 2 de la Constitución Nacional. 
 
Hechos: El Municipio de Altos del Rosario, celebró el convenio interadministrativo de 
obras CIO -003-2013, de 09 de octubre de 2013 con la Asociación de municipios del 
Departamento de Córdoba AMUCORDOBA, con el objeto de la Construcción de muelle 
fluvial de pasajeros en la cabecera municipal de Altos del Rosario, Bolívar, por valor de 
$129.321.533,84, el contrato fue finalizado el 10 de marzo de 2014  
Igualmente suscribió contrato de interventoría 1211A- 2013 del 12 de noviembre de 
2013 con la firma PROYECTO DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S -PROINAC 
S.A.S: por valor de $ $26.307.190,52, el contrato fue terminado el 10 de marzo de 
2014. 
 
Proyecto BPIN 20131303000003 
 
El proyecto BPIN 20131303000003 cuyo objeto es Construcción de muelle fluvial de 
pasajeros en la cabecera municipal de Altos del Rosario, Bolívar, fue aprobado según 
Acuerdo 01  de fecha  28-12-2012 en OCAD municipal, vulneró el Articulo 23 de la Ley 
1530 de 2012, que establece que los proyectos susceptibles de ser financiados con los 
recurso del Sistema general de Regalías-SGR, deben cumplir con las siguientes 
características: a) Sostenibilidad, entendida como la posibilidad de financiar la 
operación y funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanente  b) 
Impacto, entendido como la contribución efectiva que realice el proyecto al 
cumplimiento de las metas, objetivos y fines del Sistema General de Regalías. 
El proyecto no cumplió de los requisitos aprobación y ejecución según Acuerdo 013 de 
2012, artículos 42 y 44: 
1. No se evidencia estudios hidrológicos, geológicos y de suelos como tampoco 
localizacion exacta de la obra. 
2. No se evidencia proceso constructivo del proyecto, análisis de riesgo hidráulico de 
las obras a construir. 
  
El proyecto adolece de estudios que permitan obtener información hidrológica, 
hidráulica, sedimentológica, geotécnica y batimétrica del área de construcción del 
muelle. Solo se evidencio levantamiento topográfico 
 
Igualmente no se tuvo en cuenta el conocimiento del comportamiento de la corriente, 
de cómo ocurren los mecanismos de erosión, sedimentación y de las fuerzas que 
pueden actuar sobre las estructuras que se construyan. El conocimiento inadecuado de 
los procesos de erosión y sedimentación activos y potenciales en un sitio específico 
trae como consecuencia fallas del funcionamiento de la obra. 
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VISITA TÉCNICA: En la visita de fecha 28-02-2017, se verificó las condiciones y 
estado de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que el objeto de este 
contrato no se cumplió. Revisada las obras se observó e inspeccionó los ítems del 
proyecto ejecutado en cuanto a las cantidades visibles, medibles y deducibles a la 
fecha de visita, soportado por presupuesto ejecutado y cantidades de equipo 
actualizadas. 
 
La obra no funciona adecuadamente debido a la gran cantidad de sedimento 
acumulado en el sitio de construcción del muelle que impide el acceso de las personas 
que utilizan este transporte fluvial. Por información de la comunidad se hicieron 
limpieza un día antes de la visita de la Contraloría General de la República, para que 
se pudiera ver parte de las gradas que estaban cubiertas por el sedimento. 
 
SITUACIÓN DE LA OBRA VERIFICADA EN LA VISITA: NO CUMPLIMIENTO DE LOS 
FINES ESENCIALES DEL ESTADO Y FINALIDADES DE LA CONTRTACION 
ESTATAL. 
 
La planeación en contratación pública está relacionada cen cuatro principios: i) de 
eficacia para que las obras contratadas se ejecuten y pongan en pleno funcionamiento; 
ii) de economía, visto como la forma de aprovechar al máximo los recursos disponibles; 
iii) celeridad, en el sentido que las obras se realicen en el tiempo justo y iv) publicidad, 
para que las obras contratadas puedan ser seguidas por los ciudadanos y los procesos 
de selección, adjudicación y contratación se estructuren y perfeccionen de forma clara 
y abierta a la veeduría ciudadana. Estos aspectos para la contratación estatal se 
concretan en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, que corresponden a los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad 
 
Con respecto a la validez del contrato estatal, cuando se afecta el principio de 
planeación, el Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento (Consejo de Estado 
Sección Tercera Subsección C. Bogotá D.C, veinticuatro (24) de abril de dos mil trece 
(2013). Radicación n.º 68001-23-15-000-1998-0174301-27315), analizó un caso en el 
que declaró la nulidad absoluta del contrato y condenó al contratista a la devolución del 
anticipo debidamente actualizado. En la Sentencia, se estudió la incidencia del principio 
de planeación, frente a la validez del contrato, para lo cual se retomaron los elementos 
característicos de cómo concibe la planeación el Consejo de Estado en materia de 
obras públicas, los cuales define en el deber de diseño para que su objeto y costo 
tenga como finalidad el bien común, que racionalice la función pública, conllevando 
unos aspectos técnicos que no pueden ser acotados por la definición jurídica ni por la 
ley coactiva. La planeación en términos de contratación pública no solo es una garantía 
de legalidad sino también un medio de realización efectiva de las obras necesarias 
para la comunidad con optimización de los recursos, lo que entra en la esfera de las 
ciencias de la administración y las ingenierías aplicadas al manejo de los recursos 
públicos. Concluye el Consejo de Estado que la planeación se convierte en marco 
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jurídico de la contratación pública cuando se asume como requisito legal para contratar 
y al mismo tiempo es el medio que posibilita que las obras se realicen desde el 
mandato del contrato como ley para contratantes y contratistas 
 
En concordancia  con lo anterior, para la jurisprudencia constitucional la actividad 
contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida 
por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y 
publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como 
parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y “en general, 
constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho. 
 
La Corte constitucional en sentencia C-713-09 ha señalado: “El fin de la contratación 
pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del 
interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos 
jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los 
deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los 
particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas 
acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación 
pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con 
la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la 
responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los 
derechos de los administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas 
a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los 
particulares” 
 
“Igualmente en materia de contratación el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece 
como finalidades de la contratación estatal: “el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines” “[Asimismo, frente a los particulares, establece que] tendrán en cuenta al 
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el 
logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones” 
Dicho lo anterior, debe tenerse en cuenta que en atención a los fines del Estado y a los 
fines de la Contratación, las entidades estatales tendrán la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato”.  
Por consiguiente estos pronunciamientos demustran que la ausencia de planeación 
crea un uso inadecuado de los recursos públicos por desconocimiento de las 
necesidades y los medios con que se cuenta.  
 
“En este orden, la planeación de la obra pública también implica el pleno cumplimiento 
del objeto contractual, el correcto desarrollo de la obra, entendiendo que la misma no 
solo se agota con su entrega, sino que debe ser dada al servicio en condiciones 
óptimas para el mismo, por lo que la planeación, necesariamente vincula las etapas 
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precontractual, contractual y también la poscontractual.” La  anterior razón legal y 
jurisprudencial  da soporte a la Contraloria General de la República para considerar el 
valor total recibido por el contratista como detrimento patrimonial causado al Estado, 
correspondiente al valor de 129.317.594,71 recibido según contrato suscrito. Estas 
obras no cumplen con el objetivo general, ni las metas  como tampoco con los fines 
esenciales del Estado y finalidades de  la contratación estatal por no estar funcionando 
adecuadamnte, afectando el interés colectivo, e impactando negativamente social y 
económicamente a la población objetivo y su entorno. 
 

Presunto detrimento por no cumplimiento de los fines esenciales del estado y 
finalidades de la contratación estatal, por un presunto valor de ($129.317.595) 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: En el original del expediente no se evidenció la 
existencia documentos que sirvan de soporte para verificar el cumplimiento adecuado 
en la ejecución del proyecto en la parte técnica. No se evidencia informe de control y 
seguimiento que contenga información contable, seguimiento físico-financiero, 
verificación y cumplimiento de las pólizas; control de equipo, personal y planillas de 
pagos de seguridad social y parafiscal. Se deduce entonces que la interventoría no 
desarrolló una adecuada inspección, control, monitoreo y revisión a la obra, 
incumpliendo con la vigilancia del contrato de Interventoría. No hay informes periódicos 
ni finales. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una 
lesión al patrimonio público, en relación con los recursos del Sistema General de 
Regalías, razón por la cual se comunica como observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $129.317.594,71, correspondientes al 
valor pagado en el convenio CIO -003-2013, cuyo objeto no se cumplió  por la fallas en 
la planeación del proyecto trasgrediendo el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012,articulo 
2 de la Constitución nacional, Acuerdo 013 de 2012 en sus artículos 42 y 44 de la 
Comisión Rectora, Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, artículo 3 y 25 de la Ley 80 
de 1993, artículo 20 del Decreto 1510 del 2013. 
  
Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual que debió ejercer 
tanto la interventoría como la supervisión del contrato, de tal manera que se 
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual. 
 
Efecto: Valor pagado en el contrato CIO -003-2013, cuyo objeto no se cumplió por la 
fallas en la planeación del proyecto, incumplimiento del contrato por la entrega de 
obras sin las condiciones de calidad e incumplimiento de fines esenciales del Estado, 
que generan una lesión al patrimonio público sobre  los recursos del Sistema General 
de Regalías. 
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Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Por lo anterior se comunica la presente observación administrativa con presunta 
connotación disciplinaria y fiscal por un valor de ciento veintinueve millones trecientos 
diecisiete mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y un centavo 
($129.317.595).  
 
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORAL 
 
El municipio de altos del Rosario responde de la siguiente manera: 
 
“Estamos anexando el decreto de la Calamidad pública ocasionada en el mes de mayo del año 
anteriormente (2017), en la que evidenciamos una rotura de los caños Lerma en el Municipio de 
Barranco de Loba y que afectaron directamente a la cabecera Municipal de Altos del Rosario Bolívar y 
especialmente el caño de las palomas y la ciénaga de San Antonio lo que produjeron colapso en nuestro 
territorio teniendo para ese entonces visita del gobernador Dumett Turbay Paz en conjunto con la 
Gestión de riesgo y de desastres ante la calamidad presentada y del cual las aguas vinieron a bajar en 
los meses de enero y febrero del presente(2018), mostrando una sedimentación que nunca se había 
observado en el muelle y del cual si es cierto de que el municipio tiene la potestad de realizar el 
mantenimiento de la obra, pero no es cierto que la obra ha dejado de prestar su función.  
Con esto demostramos que desde la puesta en funcionamiento, este ha prestado su servicio según 
reportes fotográficos anexados.  
En cuanto a las obras verificadas se muestran los documentos que se aportaron a la presentación de los 
proyectos de la construcción del muelle cumpliendo con los requisitos de regalías para la adjudicación y 
aprobación de recursos del sistema general de regalías lo que se aportó entre los documentos pedidos 
la certificación de sostenibilidad por parte de la alcaldía municipal del Altos del Rosario Bolívar.  
Como es un proceso que viene desde el 2012, no se encontraron en los archivos antes mencionados por 
lo que estamos anexando los documentos exigidos como localización, estudios hidrológicos el 
conocimiento de los niveles del rio y del brazo de las palomas.  
La Obra ha prestado su servicio a parte de los comentarios mal intencionados de persona que estaba 
ahí en la inspección y se confronto con uno que vive al lado de la obra y que dijo que la sedimentación 
había si producto de la fuerte ola invernal sufrida en el año 2017 y que hasta el mes de febrero fue 
cuando comenzaron bajar el nivel del rio, anexamos análisis hidrológico aportado por la oficina de 
gestión del riesgo donde muestra los niveles del rio de los últimos cinco años en donde muestra que 
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hace cinco años se produjo una inundación similar a la presentada en el 2017 y coincidencia mente 
coincide con la presentación de los proyectos por lo que en ese entonces se habían tomado las cotas 
respectivas de inundación.  
En cuanto a la interventoría, enviamos soporte de seguimientos y del cual también reposan en el enlace 
que nos suministró la CGR, para subir información visible. Y del cual anexamos en medio magnético. 
Favor revisar lo aportado en lo de contrato de interventoría de muelle cabecea municipal).  
En ese sentido esta entidad territorial discrepa de las conceptualizaciones esgrimidas por la Contraloría 
en cuanto al cumplimiento de los fines estatales esbozados por la ley 80 de 1993, y la reiterada 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en tanto la administración se ciñó a los principios , y fines del 
Estado, pues la obra cumplió su cometido , se preservo el interés general, y al día de hoy todavía cumple 
con la función y finalidad de la misma, en tanto los alteños diariamente usan esta obra en sus 
desplazamientos a los distintos destinos en las embarcaciones fluviales.  
Valga aclarar que existieron y existen situaciones que salen del control humano, y me refiero a los 
fenómenos de la naturaleza, que afectaron no solo la obra, sino toda la población alteña. Un juicio 
sereno y objetivo nos permite evidenciar las consecuencias y afectaciones de la ola invernal, y su 
inevitable alteración de una obra que se encuentra adyacente al rio, o mejor de decir sobre el rio donde 
se desarrolló con mayor fuerza la obra, no puede ser objeto de reproche en tanto fue un hecho notorio e 
innegable”. 

 
VALIDACION DE LA RESPUESTA 
 
El Equipo auditor de la Contraloría General de la República analiza la respuesta de la 
Gobernación de Bolívar bajo las siguientes consideraciones: 
 
El Municipio envía copia de la Circular Gobol 18-01-3041 de la Dirección de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias dirigido a los alcaldes y otros funcionarios en la 
cual insta a los alcaldes a evaluar la situación de riesgo en el seno del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, constituir y activar los Fondos municipales para 
apropiar las partidas presupuéstales pertinentes, planificar el ordenamiento territorial de 
conformidad con los normas dispuestas para la materia, gestionar el trámite 
correspondiente para dar solución a las situaciones de vulnerabilidad de los pobladores 
de la municipalidad respectiva y trabar de manera mancomunada con las demás 
entidades que hacen parte del Sistema Nacional, en especial con las autoridades 
ambientales. 
 
Advierten que la primera temporada de Lluvias del año, estará acompañada de otros 
sistemas meteorológicos y de variabilidad climática de corto plazo, dichos fenómenos 
tales como el desplazamiento de sistemas frontales en el hemisferio norte, la entrada 
de humedad proveniente de la Amazonia, por lo que se pueden presentar 
inundaciones, movimiento de masas, vendavales y tormentas eléctricas. 
 
Por esta razón, la Ley 1523 de 2012, dispuso en el artículo 37 la creación de los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo, para que los alcaldes implementen los procesos de 
gestión de riesgos, entre otras actividades, la de formular estrategias de prevención y 
de manejo en dichas zonas, ajustar y mejorar el modelo de adecuación hidráulica de 
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los ríos de su jurisdicción, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con obras de dragado, 
construcción y refuerzo de jarillones, limpieza de rondas, etc. 
 
Como se puede ver esta circular es de fecha abril 4 de 2018, corresponde a posibles 
eventos meteorológicos de este año y que no tiene nada que ver con las condiciones 
presentadas en la fecha de formulación y aprobación del proyecto en el OCAD 
municipal de fecha 26 de septiembre de 2013. 
 
La obra no funciona adecuadamente debido a la gran cantidad de sedimento 
acumulado en el sitio de construcción del muelle que impide el acceso de las personas 
que utilizan este transporte fluvial. El Ente territorial no entregó los estudios que 
permitan obtener información hidrológica, hidráulica, sedimentológica, geotécnica y 
batimétrica del área de construcción del muelle, contraviniendo el principio de 
planeación resultando una obra antieconómica para el Estado. 
 
Sobre la Interventoría no se entregaron documentos que sirvan de soporte para 
verificar el cumplimiento adecuado en la ejecución del proyecto en la parte técnica, al 
no exigir y revisar los estudios, los cuales deben soportar el proyecto como se lo 
ordena el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 y el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. 
No se entregaron informes periódicos de control que contenga información contable, 
seguimiento físico-financiero, verificación y cumplimiento de las pólizas; control de 
equipo y personal. 
 
Enviaron los siguientes documentos a) evaluación de daños y afectaciones en la 
segunda temporada de lluvias del 2017 en el municipio de Altos del Rosario Bolívar b) 
Decreto de calamidad No 2111-2017 c) Actas 001, 002,003 y 004 de 2012; decretos 
072 y 073 de 2012 del Consejo de Gestión de Riesgo los cuales no son soportes como 
estudios de ingeniería del proyecto aprobado en OCAD en el año 2013 y no contienen 
estadísticas sobre sedimentaciones históricas como tampoco criterios técnicos 
aportantes al proyecto. 
 
En el comité técnico de regalías al hacer el análisis de este presunto hallazgo acerca 
del proyecto “Construcción de muelle fluvial de pasajeros en la cabecera municipal de 
Altos del Rosario, Bolívar.”, consideran que se debe dar alcance penal. 
 
De acuerdo análisis del equipo auditor, la respuesta del Ente sobre las observaciones 
de carácter disciplinario y fiscal no fueron desvirtuadas. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta connotación disciplinaria, fiscal por un valor de 
($129.317.595) CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS y presunta connotación penal.  
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HALLAZGO Nº 24. – DEBILIDADES EN LA PLANEACION.BPIN 20131303000004 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN CALLES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE ALTOS DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR, CARIBE CONTRATO No LP 001-2014 DE 28-02-2014 (A-D). 
 

Fuente: contrato de obras LP001-2014 y proyecto BPIN: 20131303000004 

 
Fuente de criterio: Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Artículo 3 y 25 de la Ley 
80 de 1993. Artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, artículo 20 del Decreto 1510 del 2013. 
 
Hechos: El Municipio de Altos del Rosario, celebró el Contrato LP001-2014 del 28 de 
febrero de 2014 con CONSTRUARQUIN LTDA con el objeto de ejecutar la 
construcción de pavimento en concreto rígido bordillos y andenes en concreto 
hidráulico en calles y carreras de la cabecera municipal de Altos del Rosario, 
departamento de Bolívar, Caribe, por valor de $779.442.166, el contrato fue finalizado 
el 14 de julio de 2014.  
Igualmente suscribió contrato de interventoría No 1103-2014 de marzo 11 de 2014 con 
Orlando José Ramos Martínez, por valor de $27.360.000. 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
2013130300
0004 

Nombre del Proyecto: “Construcción de pavimento en concreto rígido 

en calles de la cabecera municipal de Altos del Rosario, 
departamento de Bolívar, Caribe.” 

Sector: Transporte. 

Cuantía: Total                        $ 806.804.972 
SGR FCR:               $ 806.804.972 
Otras Fuentes:         

Aprobación del 
Proyecto: 

OCAD Municipal - Altos del 
Rosario, Bolívar según 
Acuerdo 02, de fecha 
02/01/2014. 
. 
. 
. 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: Nº. 
LP001-2014 de 
28-02-2014. 

Objeto: “Ejecutar a precios unitarios 

fijos a todo costo construcción de 
pavimento en concreto rígido bordillos 
y andenes en concreto hidráulico en 
calles y carreras de la cabecera 
municipal de Altos del Rosario, 
departamento de Bolívar, Caribe.” 

Contratista/Cooperante:   
CONSTRUARQUIN LTDA. Rep. Legal 
Álvaro Adolfo Bustamante Facundo. 

Modalidad de 
Contratación: 
Licitación pública. 

Valor Total contrato 
de obras     

$779.442.166 
SGR:FCR    
$779.442.166 
Aporte: 

Interventor:   Orlando José Ramos 
Martínez cc 8.748.927. 

 Valor de la Interventoría.    

$27.360.000 

Plazo: Cuatro (4) 
meses. 
 
Fecha Inicio: 17-
03-2014. 
 
 

Fecha Terminación:                           
14-07-2014. 

 

Estado Actual:  
Finalizado. 
. 

Pagos Realizados: 
Cuatro pagos por 
$779.442.166 
 

 Avance 
Financiero 
100% 
 
 

Avance 
Físico 
100% 
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PROYECTO BPIN 20131303000004 
 
Al realizar la verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución, 
se encontraron irregularidades en el proyecto BPIN : 20131303000004 Construcción de 
pavimento en concreto rígido en calles de la cabecera municipal de Altos del Rosario, 
departamento de Bolívar, Caribe, aprobado en OCAD Municipal - Altos del Rosario, 
Bolívar según Acuerdo 02, de fecha 02/01/2014. 
 
El proyecto no cumplió con los siguientes requisitos de aprobación y ejecución según 
Acuerdo 017 de 2013, Sector transporte, Anexo 14: 
1. Estudios de suelos. 
2. Planos de construcción como planta, perfiles, cortes, estructurales, obras de drenaje. 
3. Proceso constructivo del proyecto 
4. Estudio de tránsito, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
5. Esquema de localización o certificación de la ubicación de las fuentes de materiales 
que van a realizar y garanticen el suministro con las distancias de acarreo 
 
No se evidencia estudio de suelo y tránsito completos y firmados que permiten 
determinar el espesor de placa de pavimento como resultado de la correlación de las 
variables CBR, Número de Ejes Equivalentes proveniente de un estudio real o 
comparativo de Tránsito y MR (Resistencia a la flexotracción de concreto). Igualmente 
no hay justificación de el espesor real de subbase en el diseño de la estructura del 
pavimento, debido al cambio del K (Modulo de reacción) combinado de la subrasante-
base granular, por lo cual se debe tener en los estudios, un criterio claro que defina el 
espesor requerido de la capa de subbase granular o base estabilizada con cemento, 
debido a que ésta contribuye en parte a determinar el real espesor del pavimento y 
mitigar el fenómeno del bombeo.  
 
Al verificar en los estudios encontrados, se observa que la estructura del pavimento 
propuesta en el proyecto es 20 cms de espesor con base estabilizada con cemento 
pero lo ejecutaron en el contrato LP 001-2014 con 15 cms de espesor de placa de 
pavimento y subbase en afirmado sin ningún nuevo estudio. 
 
Visita Técnica: En la visita de fecha 28-02-2018, se verificó las condiciones y estado 
de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que la obra está funcionando 
normalmente. 
 
1. Revisión cantidades de obra: Por parte de la CGR se compararon y verificaron las 
cantidades de obra ejecutadas con las pagadas en las actas. Revisada las obras objeto 
de este contrato se midieron las cantidades de acuerdo a los ítems escogidos por la 
Contraloría General d ela República. 
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En el objeto del contrato, se establecieron por el municipio, cantidades y precios 
consignados en el cuerpo del contrato original por un valor total de $779.442.166, 
manteniéndose el valor fiscal del contrato, como se indica en el acta final del contrato 
con sus respectivas cantidades de obras actualizadas:  
 
2. CANTIDADES VERIFICADAS EN LA VISITA 
 
En desarrollo de la inspección efectuada sobre los trabajos ejecutados por el 
contratista se midió y verificó la longitud y ancho de la vía, y toda el área ejecutada en 
la fecha de visita, se midieron la longitud de bordillo andenes y área de pavimento 
ejecutados. 

CUADRO Nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: acta de visita. 

 
La obra cuyo objeto es Construcción de pavimento en concreto rígido bordillos y 
andenes en concreto hidráulico en calles y carreras de la cabecera municipal de Altos 
del Rosario, departamento de Bolívar, Caribe está funcionando actualmente en las vías 
urbanas donde de ejecutó el contrato.  
 
Con la evaluación comparativa soportada por las cantidades visibles, medibles y 
deducibles con ocasión de la visita, se verificó que las cantidades medidas por la 
Contraloría General de la República se compensan en valores con las definidas en el 
acta final por parte del Municipio de Altos del Rosario, por lo cual se concluye, teniendo 
en cuenta todos los ítems del proyecto ejecutado, que no hay cantidades pagadas no 

Construcción de pavimento en concreto rígido bordillos y andenes en concreto hidráulico en 

calles y carreras de la cabecera municipal de Altos del Rosario, departamento de Bolívar, 

Caribe. 

No 

Orde

n  

DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

3.1 Pavimento en concreto 

hidráulico clase C 4.000 psi, 

MR 550e=0,15 m Clase C 

M2 151,7 x6,4+ 87x6,4 +5x3,10+6,10x5+1,9x5,3 

+1,4+172,8x6,6 +(7,2x6,2/2)*2 +1,4 

+145,4x5,2+(5,2x2,5)x2 +5,2x2,5 +1 

+5,2x2,5 +1 +5,2x2,5 +1.Total 

:3593.75x0,15=539,06 m3 

4.1 Bordillo de 015x0,15 en 

concreto de 3.000 psi  

Ml 135,3+149,8+87+81.6+124,2 +109,5 +5 

+39,5+77,4 +28,9 

+24,8+37,5+46,2+44,6+64,60-5,8+35.Total 

=1075,04 ml 

4.2 Concreto hidráulico para 

anden  en concreto de 

3.000 psi 

M2 135,3+149,8+87+81.6+124,2 +109,5 +5 

+39,5+77,4 +28,9 

+24,8+37,5+46,2+44,6+64,60-5,8+35.Total 

:1075x1x0,10= 107,52 m3 
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ejecutadas cuya cuantía constituyan un presunto detrimento contra el Estado y como 
consecuencia no hay origen a observación fiscal alguna. 
 
INTERVENTORIA 
 
En el expediente de la Interventoría no se presenta informes periódicos y final de 
control y monitoreo que contenga información contable, seguimiento físico-financiero, 
verificación y cumplimiento de las pólizas; control de equipo, personal y planillas de 
pagos de seguridad social y parafiscal por lo cual esta interventoría no cumplió con su 
responsabilidad contractual. Por parte de la Interventoría no se evidencia la exigencia 
del registro de calidad del concreto utilizado en la obra como tampoco densidades de 
campo de la subrasante ni el permiso o licencia de explotación de material de cantera 
para la verificación del cumplimiento de ese material con respecto a las 
especificaciones exigidas. No se exigieron nuevos estudios de tránsito y suelos que 
justificaran el cambio de 20 cms de espesor con base estabilizada de suelo cemento 
propuesto en el proyecto inicial a un nuevo espesor de 15 cms y subbase en afirmado 
ejecutado en la obra. 
 
Esta situación en el seguimiento y control de la obra, estudios previos y en la 
planeación del proyecto contradicen el artículo 82, 84 y 87 de la ley 1474 de 2011, 
artículo 20 del Decreto 1510 de. 
 
Todo lo anterior refleja debilidades en los procesos y procedimientos en la etapa de 
planeación y contractual, al igual que no se hizo una eficiente supervisión y 
seguimiento, por parte del interventor y supervisor del Municipio, generándose una 
observación administrativa con incidencia disciplinaria, que se comunicará a la 
Procuraduría General de la Nación. 
 

Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a deficiencia en el control 
técnico y financiero que debió ejercer tanto la interventoría como la supervisión del 
contrato, debilidades en los estudios previos y en la planeación del proyecto. 
 
Efecto: Falta de seguimiento y revisión de estudios de ingeniería, estudios previos y en 
la planeación del proyecto.  
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Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
Por lo anterior se comunica la presente observación administrativa con presunta 
connotación disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 

OBSERVACIÓN Nº11 – Debilidades En La Planeación. BPI20131303000004 
Construcción De Pavimento En Concreto Rígido Calles De La Cabecera Municipal De 
Altos Del Rosario, Departamento De Bolívar, Caribe Contrato No LP 001-2014 DE 02-
2014 (A-D).  

“Anexamos documentos faltantes en medio magnético referentes a BPIN, estudios de 
suelos , planos de construcción , planta perfiles , proceso constructivo esquemas de 
localización según estudios realizados en el 2013 del proyecto, en cuanto al mismo 
documento, se evidencia que los diseños si se encuentran con espesores de 20 cmts 
de los pavimentos a realizarse, pero en la etapa precontractual subida en el 2013 se 
subió en los pre pliegos con espesores de 15 cmts en la construcción del pavimento en 
consideración que no era menester atarse a ese estudio inicial dada el casi nulo tráfico 
vehicular del sector con lo cual la administración territorial no debía sujetarse a la 
camisa de fuerza de los diseños iniciales, en tanto la oficina de planeación considero 
que este cambio era pertinente y se acompasaba con los principios medulares de la ley 
80 de 1993, por lo que estamos anexando los estudios pertinentes en medio 
magnético, lo mismo que la de la sub base por lo tanto, no hubo cambios en los 
diseños iniciales en la etapa de pre pliegos ( considérese el trafico inducido a la fecha 
según observaciones de la contraloría que no se han observado ninguna grieta en los 
pavimentos construidos por lo que anexamos documentos , formas constructivas e 
informe de la interventoría). Todos estos documentos están colgados en el link 
suministrado por funcionarios de la CGR en el momento de la recopilación de 
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información)  

En los archivos subidos a la plataforma del CGR, del cual anexamos los informes de 
interventoría y análisis de los informes presentados en conjunto con la supervisión del 
contrato de interventoría, estamos anexando dichos informes para soportes de los 
mismos y así sub sanar las observaciones.  
Quedamos a disposición de entregar documentación adicional y complementaria si la 
entidad lo requiere” 
 
VALIDACION DE LA RESPUESTA 
 

 
El Equipo auditor de la Contraloría General de la República analiza la respuesta  del 
ente territorial bajo las siguientes consideraciones: 
 
El estudio de suelos fue entregado pero no aparece correlacionado con la variable 
CBR, Número de ejes equivalentes a través un estudio de tránsito real y MR 
(Resistencia a la flexocompresión del concreto) para que se pudiera calcular el espesor 
del pavimento. En la página 7 del estudio y Diseños pavimento rígido entregado por la 

El Equipo auditor de la Contraloría General de la República analiza la respuesta de la 
Administración Municipal bajo las siguientes consideraciones: 
 
El estudio de suelos fue entregado pero no aparece correlacionado con la variable 
CBR, Número de ejes equivalentes a través un estudio de tránsito real y MR 
(Resistencia a la flexocompresión del concreto) para que se pudiera calcular el espesor 
del pavimento. En la página 7 del estudio y Diseños pavimento rígido entregado por la 
administración municipal señalan que el TPD es de 212 sin embargo en el estudio 
hidrológico y transito entregado indica que el TPD es de 19, página 46.” 
En su respuesta el municipio acepta que la estructura del pavimento propuesta en el 
proyecto es 20 cms de espesor con base estabilizada con cemento pero lo ejecutaron 
en el contrato LP 001-2014 con 15 cms de espesor de placa de pavimento y subbase 
en afirmado sin ningún nuevo estudio.  
El municipio entrega archivos sobre: a) especificaciones, planos, fotografías b) diseño 
de mezcla c) estudio de suelo y geotécnico d) estudio hidrológico y tránsito. Se 
evidencia que no hay contenido de planos, como tampoco registro de la resistencia del 
concreto utilizado para verificar su calidad y estudio de tránsito sin firma. 
 
El proyecto no cumplió con los siguientes requisitos de aprobación y ejecución según 
Acuerdo 017 de 2013, Sector transporte, Anexo 14: 
1. Planos de construcción como planta, perfiles, cortes, estructurales, obras de drenaje. 
2. Proceso constructivo del proyecto 
3. Estudio de tránsito, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
4. Esquema de localización o certificación de la ubicación de las fuentes de materiales 
que van a realizar y garanticen el suministro con las distancias de acarreo. 
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administración municipal señalan que el TPD es de 212 sin embargo en el estudio 
hidrológico y transito entregado indica que el TPD es de 19, página 46.” 
 
En su respuesta el municipio acepta que la estructura del pavimento propuesta en el 
proyecto es 20 cms de espesor con base estabilizada con cemento, pero lo ejecutaron 
en el contrato LP 001-2014 con 15 cms de espesor de placa de pavimento y subbase 
en afirmado sin ningún nuevo estudio.  
 
El municipio entrega archivos sobre: a) especificaciones, planos, fotografías b) diseño 
de mezcla c) estudio de suelo y geotécnico d) estudio hidrológico y tránsito. Se 
evidencia que no hay contenido de planos, como tampoco registro de la resistencia del 
concreto utilizado para verificar su calidad y estudio de tránsito sin firma. 
 
El proyecto no cumplió con los siguientes requisitos de aprobación y ejecución según 
Acuerdo 017 de 2013, Sector transporte, Anexo 14: 
 
1. Planos de construcción como planta, perfiles, cortes, estructurales, obras de drenaje. 
2. Proceso constructivo del proyecto 
3. Estudio de tránsito, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
4. Esquema de localización o certificación de la ubicación de las fuentes de materiales 
que van a realizar y garanticen el suministro con las distancias de acarreo. 
 
La respuesta del auditado sobre las observaciones de carácter administrativo y 
disciplinario no fue desvirtuada; de acuerdo análisis del equipo auditor se configura 
hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria.  

 
Matriz de hallazgos resumen 

Cuadro N° 15 
Municipio de Altos del Rosario 

 

HALLAZGO OBJ   A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
PENDIENTES POR REINTEGRAR 

1 X X X 8.877.410      X 

H4 GRAVÁMEN A LOS 
MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

1 X          

H5 DESCUENTO POR EMBARGO A 
CUENTAS DE REGALÍAS 

1 X X X 39.706.865       

H6 USO DE RECURSOS POR 
CUENTA DE FONDOS. 

1 X X X 528.500.000     X  

H7 USO DE RECURSOS POR 
CUENTA DE ASIGNACIONES 
DIRECTA 

1 X X       X  

H8 CAMBIO DE DESTINACION. 1 X X       X  

H9 PAGOS DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. CIO 
004/09-10-2013 

1 X X X 23.167.909       
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H10 PAGOS DEL CONTRATO 
OBRA PUBLICA No. 2802-2014 

1 X X X 35.309.556       

H23 CONTRATO No CIO -003- 2013 
DE 03-12-2014 - BPIN 
20131303000003 CONSTRUCCIÓN 
DE MUELLE FLUVIAL DE 
PASAJEROS 

2 X X X 129.317.595     X  

H24 DEBILIDADES EN LA 
PLANEACION.  CONTRATO No LP 
001-2014 DE 28-02-2014 

2 X X         

TOTAL  10 9 6 764.218.976     4 1 

 

 
3.5 SUJETO DE CONTROL 5 - MUNICIPIO DE MORALES 
 
3.5.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº 12. - PUBLICACIÓN EN EL SECOP CONTRATO DE OBRA LP 004-
2015. (A-D). 
 

CONTRATO DE OBRA DE OBRA PÚBLICA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 03/04/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  
“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL 
CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO 

MUNICIPIO DE MORALES - BOLÍVAR”” 

CONTRATO N°: 004-2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09/09/2015 

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE MORALES 

REPRESENTANTE LEGAL: ECEQUIEL SALCEDO CARDOZO 

IDENTIFICACION 91.269.665 

CONTRATISTA: CONSORCIO ISAIN 

IDENTIFICACION 900.885.592-0 

REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO VEGA HERRERA 

IDENTIFICACION 5.725.059 

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES 

SUPERVISOR:   

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 434´017.297) CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

POLIZAS:  CONFIANZA  -- GU061732 -- RE001284 

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y VIGENCIAS: 
09/09/2015 - DESDE 09/09/2015 HASTA 19/12/2020 -- 09/09/2015 - 

DESDE 09/09/2015 HASTA 20/05/2016 

VALOR ASEGURADO: $ 130´205.189 - $ 128´870.000 

VALOR ANTICIPO: NO APLICA -- PAGO POR ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: NO APLICA -- PAGO POR ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

APROBACION POLIZAS: 09/09/2015 

FECHA DE INICIO: 20/09/2015 

PAGOS: 
($ 434´017.297) CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
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VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 434´017.297) CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

PLAZO ADICIONAL UN (01) MES 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  CUATRO (04) MESES 

ESTADO DEL CONTRATO:  FINALIZADO Y LIQUIDADO 

 
Fuente de Criterio: Ley 734 de 2002, artículo 34, numerales 1 y 2. 
Ley 80 de 1993, artículo 24. 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
 
Hechos: Realizado el seguimiento y verificación de los requisitos legales de los 
contratos del proyecto objeto de la Auditoría, bajo los parámetros de los principios de la 
contratación Estatal y al revisar la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP), se evidenció que en los contratos relacionados en el cuadro adjunto 
se encuentran desactualizados faltando documentos contractuales y procedimientos 
desactualizados: 
 

CUADRO Nº 16 

Nº DEL PROCESO DOCUMENTOS SIN PUBLICAR 

LP-004-2015 La oferta escogida como la más favorable para la entidad                                 
Actos Administrativos posteriores a la firma del contrato CM-004-2015 

FUENTE: Auditor CGR 

 
Es deber de la entidad hacer públicos todos los actos previos y posteriores al proceso 
de contratación, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad 
propio de la Contratación Estatal. 
 
También se pudo constatar que los documentos de la etapa precontractual no están 
firmados por el señor Alcalde. 
 
Causa: Lo anterior debido a la presunta inobservancia de la normatividad aplicable y 
deficiencias en el control y seguimiento del proceso contractual por parte de la 
dependencia encargada en la Administración Municipal. 
 
Efecto: Generando posible incumplimiento de disposiciones generales aplicables 
respecto del principio de la publicidad. 
 
Se comunica como Observación administrativa con presunta connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La entidad no respondió 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Se confirma el hallazgo Administrativo con presunta connotación Disciplinaria, en la 
actualidad la página del SECOP muestra la misma información desde diciembre 23 de 
2015. 

 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro N°17  

Municipio de Morales 
 

HALLAZGO OBJ   A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H12 PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
CONTRATO DE OBRA DE OBRA 
PÚBLICA Nº 004-2015 

1 X X         

TOTAL  1 1         

 
 
3.6 SUJETO DE CONTROL 6 - MUNICIPIO DE REGIDOR 
 
3.6.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº 13. - PUBLICACIÓN EN EL SECOP. CONTRATO LP-002-2015 (A-D) 
 
Fuente de Criterio: Ley 734 de 2002, artículo 34, numerales 1 y 2. 
Ley 80 de 1993, artículo 24. 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
 
Hechos: Realizado el seguimiento y verificación de los requisitos legales de los 
contratos del proyecto objeto de la Auditoría, bajo los parámetros de los principios de la 
contratación Estatal y al revisar la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP), se evidenció que en los contratos relacionados en el cuadro adjunto 
se encuentran desactualizados faltando documentos contractuales y procedimientos 
desactualizados: 
 

CUADRO Nº 018 

Nº DEL 
PROCESO 

DOCUMENTOS SIN PUBLICAR 

LP-002-2015 La oferta escogida como la más favorable para la entidad                                 
Actos Administrativos posteriores a la firma del contrato CM-002-2015 

FUENTE: Auditor CGR 

 
Es deber de la entidad hacer públicos todos los actos previos y posteriores al proceso 
de contratación, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad 
propio de la Contratación Estatal. 
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Causa: Lo anterior debido a la presunta inobservancia de la normatividad aplicable y 
deficiencias en el control y seguimiento del proceso contractual por parte de la 
dependencia encargada en la Administración Municipal. 
 
Efecto: Generando posible incumplimiento de disposiciones generales aplicables 
respecto del principio de la publicidad. Se comunica como Observación administrativa 
con presunta connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Con relación a la observación N° 02, quiero manifestar que la administración municipal 
se encuentra realizando las respectivas actualizaciones y cargues de información en la 
plataforma del SECOP I, relacionadas con los contratos asociados a dicho proyecto, lo 
anterior para su conocimiento; cabe resaltar que toda la información que se pudo 
obtener de la vigencia 2015 (Muchos documentos sin firmas) y la que ha sido 
desarrollada durante nuestra administración referente a la ejecución del contrato fue 
debidamente aportada a ustedes dentro de la auditoría practicada.  
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Hasta el momento no se reflejan en el SECOP las actualizaciones. Por lo tanto, se 
confirma hallazgo administrativo con presunta connotación Disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo y disciplinario 
 
3.6.2 Objetivo 2  
 
HALLAZGO Nº 30. – PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO CONTRATO LP-002-2015 (A) 
 

FUENTE:  ATENCION DE DENUNCIA - 2016-109342-80134-D  

RECURSO 
Asignaciones directas del Sistema General de 

Regalías en el Departamento de Bolívar. 
  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 201500213005 
Nombre del Proyecto: “Construcción en pavimento 

concreto rígido de la carrera 5 - Cabecera Municipal 
de Regidor – Bolívar” 

SECTOR: Red Vial 

Urbana 

CUANTÍA: Total: $ 677´049.419 
APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

  SGR: $ 677´049.419 OCAD: Acuerdo 014 
del 02 de marzo de 

2015   Otras Fuentes: $  0 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 

CONTRATO: Nº LIC-002 de 

2015 
  

CONTRATISTA: 

Consorcio vía 2015, 
Representante Legal: 

Carlos Alfonso 
Rapalino Pedrozo 

OBJETO:  “Construcción en pavimento concreto rígido de la carrera 5 - Cabecera 

Municipal de Regidor – Bolívar” 
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VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO:  $ 645´413.203 

  INTERVENTOR 

SGR:     $ 645´413.203   
CONSORCIO 

INTERPAVIMENTO 

Aportes   $ 0   
Valor de la 

Interventoría $ 
31´614.292 

Plazo: 4 meses Fecha Terminación: SGR: $ 31´614.292 

Fecha Inicio: 23 noviembre de 2016 Pagos Realizados: 

julio 23/2015 Estado Actual: Suspendido 
Tres pagos por valor 

total de:  $ 
596´451.452 

AVANCES: Financiero 87,52% Físico 95,34% 

 
Fuente de criterio: Artículos 2, 6, 119 y 209 de la Constitución Política, Artículo 3, 
numeral 1, 2 y 4 del artículo 4, numeral 4, artículo 5, 24, 25, 26, 51 y 53 de la Ley 80 de 
1993, artículos 44, 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 6 de la Ley 610 de 
2000, Artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, Artículos 23, 27, Numeral 1, 2 y 4 del 
Artículo 34 y 53 (modificado por el Articulo 44 Ley 1474 de 2011) de la Ley 734 de 
2002. 
 
Hechos: En la revisión de la contratación del Municipio de Regidor, Bolívar, se detectó 
que el Contrato de Obras N° LP-002-2015 del 06 de julio de 2015, lleva casi tres años 
en ejecución y en el momento de la visita se encuentra suspendido. Sólo se ha 
ejecutado el 95,34% de las obras y aún no se ha terminado. Las obras ejecutadas 
hasta el momento tienen deficiencias que fueron anotadas al momento de la visita 
técnica del día 01 de marzo de 2018, documentadas en el registro fotográfico. Estas 
son: 
 

 El pavimento no tiene relleno en algunas juntas. 

 Hay varios sitios de andenes con roturas, fisuras y levantamientos. 

 Hay algunos sitios sin bordillos. 

 Hay algunos sitios sin andén. 

 Hay tres placas con problemas de lavado o exposición del agregado grueso. 
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Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
Causa: La Administración del Municipio de Regidor no previó, al momento de formular 
el proyecto, que debía tener en cuenta la ubicación y distancia de la fuente y la 
disponibilidad de los materiales y de las condiciones climatológicas de la región. Que 
ha sido la razón para la suspensión de la obra en diferentes oportunidades. 
 
Efecto: La suspensión de las obras en diferentes oportunidades, conlleva a que se 
deterioren las obras ya ejecutadas. En este caso el pavimento sin juntas. La filtración 
del agua por las juntas no selladas, produce el daño de la base y la sub-base lo que 
puede traducirse en la rotura de las placas de pavimento. 
 
La anterior situación es generada por debilidades en los mecanismos de control en el 
seguimiento de los procesos de formulación de proyectos, procesos pre y 
contractuales, lo que constituye una observación de carácter Administrativo con posible 
connotación Disciplinaria. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Con el acostumbrado respeto de siempre me dirijo a ustedes, para pronunciarme, 
hacer ejercicio de mi derecho de defensa y contradicción y en aras de la protección del 
interés general y los derechos de la colectividad con ocasión a la representación legal 
que ostento del municipio; para lo cual manifiesto que después de haber sido efectuada 
la correspondiente visita técnica y auditoria por parte del doctor Miguel Alberto 
Ramírez, lo consignado en el resultado de la auditoría practicada (observaciones, 
planeación y seguimiento) hacemos las siguientes aclaraciones y observaciones 
respecto de la misma, y las cuales relaciono a continuación:  
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 Que nuestra administración ha realizado todas las acciones pertinentes 
encaminadas a la terminación total de las obras del contrato LP-002-2015 a través 
de los requerimientos al contratista y al interventor; pero al notar la falta de voluntad 
por parte de los mismos para la terminación de la obra, se realizaron las respectivas 
denuncias ante la Contraloría Departamental de Bolívar y Contraloría General de la 
Republica en razón al incumplimiento.  
 

 Seguidamente se ha insistido en tratar de contactar al contratista de la obra, vía 
telefónica con el fin de que se acerque al Municipio de Regidor para suscribir las 
actas de recibo y liquidación del contrato, situación que se ha tornado casi que 
imposible. Lo anterior deja claro la falta de voluntad del contratista y del interventor y 
resaltando de que nuestro objetivo ha sido siempre velar que se terminen las obras 
en un 100%.  
 

 Con relación a las fallas mencionadas en la observación N° 01, queremos manifestar 
que durante el periodo en que se estructuró y formuló el proyecto objeto de dichas 
obras, no me desempeñaba como Alcalde Municipal, ni ninguno de los funcionarios 
asociados al área de Planeación y Obras Publicas actualmente se encontraba 
vinculado a la Alcaldía Municipal de Regidor; sin embargo nuestra administración ha 
tratado de mitigar y subsanar dichas falencias hasta donde las mismas 
características del proyecto formulado y las condiciones sociales, demográficas y 
sociales lo han permitido con el objetivo de llevar la ejecución de dicho contrato a 
feliz término.  

 

 Queremos resaltar que el Municipio de Regidor no es responsable de los deterioros 
que ha sufrido la obra ejecutada, toda vez que la misma no ha sido recibida 
formalmente. Así mismo se aclara que el Municipio solo recibirá las obras ejecutadas 
que cumplan con las características técnicas con las que fueron contratadas y se 
encuentren en buen estado.  

 

 Por último quiero manifestar que en relación con el porcentaje de obra ejecutada que 
arroja el informe de auditoría, el Municipio de Regidor lo acogerá siempre y cuando 
dicho porcentaje no contabilice dentro del mismo obras que presenten algún tipo de 
deterioro o fallas que no sean atribuibles a falencias del orden administrativo y/o 
técnico por parte del Municipio de Regidor, y las cuales sean debidamente 
demostradas.  

 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta el interés de la Administración por solucionar el tema de este 
contrato y que el mismo actualmente no presenta posible detrimento, de acuerdo con 
los análisis de los pagos y las cantidades de obra ejecutadas, se desvirtúa el hallazgo 
en el presunto disciplinario, pero se deja como Administrativo para que sea incluido en 
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el plan de mejoramiento de la entidad y se haga lo pertinente hasta que se liquide el 
contrato, de acuerdo con las normas establecidas para tal fin. 
 
Se configura hallazgo administrativo. 
 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro N°19 

Municipio de Regidor 
 

HALLAZGO OBJ   A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H13 PUBLICACION EN EL SECOP 
LP-002-2015 

1 X X         

H30 PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO 
CONTRATO LP-002-2015 

2 X          

TOTAL  1 1         

 
3.7 SUJETO DE CONTROL 7 - MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA 
 
3.7.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº 14. - PUBLICACIÓN EN EL SECOP CONTRATOS LP 001-002-003-
2013. (A-D). 
 
Fuente de Criterio: Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1; artículo 19 y 37 del 
decreto 1510 de 2013; Publicidad en el SECOP. 
 
Hechos: Realizado el seguimiento y verificación de los requisitos legales de los 
contratos de la muestra de proyectos objeto de la auditoría, bajo los parámetros de los 
principios de la contratación Estatal y al revisar la página del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP), se evidenció que en los contratos relacionados en el 
cuadro adjunto se encuentran desactualizados faltando documentos contractuales y 
procedimientos desactualizados: 
 

CUADRO Nº 20 

Nº DEL 
CONTRATO 

DOCUMENTOS SIN PUBLICAR 

151218-001 Y 
151228-001 

Acto administrativo de justificación de la contratación directa. 

Acto administrativo de liquidación contractual. 

LP-001-2013 

La oferta escogida como la más favorable para la entidad                 
Actos Administrativos posteriores a la firma del contrato                          

Acto administrativo de liquidación contractual. 

IP-090 - 2013 

LP-002-2013 

IP-089 - 2013 

LP-003-2013 

CM-001-13 

LP-001-2015 
La oferta escogida como la más favorable para la entidad                 
Actos Administrativos posteriores a la firma del contrato 

FUENTE: Auditor CGR 
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Es deber de la entidad hacer públicos todos los actos previos y posteriores al proceso 
de contratación, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad 
propio de la Contratación Estatal. 
 
Causa: Lo anterior debido a la presunta inobservancia de la normatividad aplicable y 
deficiencias en el control y seguimiento del proceso contractual por parte de la 
dependencia encargada en la Administración Municipal. 
 
Efecto: Generando posible incumplimiento de disposiciones generales aplicables 
respecto del principio de la publicidad. 
 
Se comunica como Observación administrativa con presunta connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Administración municipal es consciente de las deficiencias en el cargue de la 
información en la plataforma del SECOP, dado lo anterior, ha venido realizando 
acciones tendientes a el cumplimiento cabal de dicha normatividad, acciones tales 
como la contratación de una persona que se encarga principalmente del cargue de la 
misma, y la permanente digitalización de todos los documentos contractuales para su 
posterior cargue a la plataforma del SECOP, en el caso especifico del contrato de 
obras Nº LP-001-2015, no se ha publicado la liquidación del contrato, toda vez que le 
mismo no ha terminado. 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Hasta el momento no se reflejan en el SECOP las actualizaciones. Por lo tanto, se 
confirma el hallazgo administrativo con presunta connotación Disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo y disciplinario. 
 
HALLAZGO Nº 15. – REPORTE INFORMACION EN GESPROY BPIN 
2013136670001 2013136670002 2013136670003 (A-D) 
 
Fuentes de Criterio: Circular 062 del 11 de septiembre de 2013 – Herramienta 
informática de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos. “GESPROY-SGR”; 
artículos 23, 27, Numeral 1, 2 y 4 del Artículo 34 y 53 (modificado por el articulo 44 Ley 
1474 de 2011) de la Ley 734 de 2002. 
 
Hechos: Al constatar los pagos realizados con base en el reporte de proyectos 
ejecutados por la entidad, extraído del reporte en el aplicativo de GESPROY, se 
presenta diferencia en el reporte con la ejecución financiera de los mismos, registrado 
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en libro auxiliar de banco y corroborado en extracto bancario del total pagos para los 
cinco (05) proyectos así: 
 

CUADRO Nº 21 

BPIN VALOR REPORTADO EJECUTADO ESTADO 

2012136670002 713.029.690 0,00% 100,00% Finalizado 

2013136670001 304.643.082 80,44% 99,98% Finalizado 

2013136670002 377.328.505 96,28% 99,63% Finalizado 

2013136670003 943.237.499 88,90% 99,99% Finalizado 

20132401060013 2.569.463.586 20,96% 19,97% En ejecución 

 
Causa: Debilidades en los controles implementados en el proceso de rendición de 
información en el aplicativo de Gesproy. 
  
Efecto: No permite evidenciar la ejecución financiera real por Proyecto, afectando la 
confiabilidad de la información y por ende el resultado de la consolidación financiera de 
las entidades públicas, al contar con cifras que presuntamente no corresponden y que 
son reportadas en los diferentes sistemas de Información. 
 
Se comunica como Observación administrativa con presunta connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA: La administración Municipal es consciente de las deficiencias en el 
cargue de la información en la plataforma del GESPROY, dado lo anterior han sido 
múltiples las reuniones en mesas de trabajo que ha adelantado la administración 
municipal con el Departamento Nacional de Planeación con miras a solucionar las 
inconsistencias que tenemos en el reporte de la plataforma GESPROY, teniendo como 
resultado, una mejora constante en nuestro reporte, por lo que se proyectamos estar al 
día en los reportes anteriores en los próximos meses. 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Hasta el momento no se reflejan en el GESPROY las soluciones a las inconsistencias. 
Por lo tanto se confirma el hallazgo administrativo con presunta connotación 
Disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo y disciplinario 
 
 
 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 97 - 

3.7.2 Objetivo 2  
 
HALLAZGO Nº 31. – PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO CONTRATO LP-001-2015 (A) 
 

FUENTE:  ATENCION DE DENUNCIAS - AT 556 - 587 de 2016 

RECURSO 
   Asignaciones directas del Sistema General de Regalías en el 

Departamento de Bolívar.  
  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 

2013136670013 

Nombre del Proyecto: “Construcción de obras de protección 
contra inundaciones y malecón en el puerto las Mercedes en San 

Martín de Loba, Bolívar, Caribe” 

SECTOR: Red Víal Terciaria 

CUANTÍA: Total: $ 2.596´463.586 
APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

  SGR: $ 2.569´463.586 OCAD: Acuerdo 003 del 
29/11/2013 y 010 del 

16/07/2015   Otras Fuentes: $ 27´000.000 NO APROBADAS 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 

CONTRATO: Nº LP-001-2015 CONTRATISTA: 

CONSORCIO CWD 2015 R. 
LEGAL DULIS ALBERTO 

GARRIDO RAAD 

OBJETO:  “Construcción de obras de protección contra inundaciones y malecón en el 

puerto las Mercedes en San Martín de Loba, Bolívar, Caribe” 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  $ 2.392´124.000 INTERVENTOR 

SGR:     $ 
2.392´124.000 

  
CONSORCIO TECNICO 

PROYCOV 

Aportes   $ 
27´000.000 

  
Valor de la Interventoría $ 

203´337.996 

Plazo: 3 meses Fecha Terminación: SGR: $ 0 

Fecha Inicio: 15 abril de 2016 Pagos Realizados: 

diciembre 23 de 
2015 

Estado Actual: En ejecución 
Pago por valor total de:  $ 

518´525.655 

AVANCES: Financiero 21,68% Físico 74,00% 

Modalidad de Contratación: Contratación Directa Articulo 92, Ley 1474 de 2011 

 
Fuente de criterio: Artículos 2, 6, 119 y 209 de la Constitución Política, Artículo 3, 
numeral 1, 2 y 4 del artículo 4, numeral 4 artículo 5, 24, 25, 26, 51 y 53 de la Ley 80 de 
1993, artículos 44, 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 6 de la Ley 610 de 
2000, Artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, Artículos 23, 27, Numeral 1, 2 y 4 del 
Artículo 34 y 53 (modificado por el Articulo 44 Ley 1474 de 2011) de la Ley 734 de 
2002.  
 
Hechos: En la revisión de la contratación del Municipio de San Martín de Loba, Bolívar, 
se constató que el Contrato de Obras N° LP-001-2015 del 20 de mayo de 2015, lleva 
tres años en ejecución y en el momento de la visita se encuentra sin ejecutar en su 
totalidad. Esta obra se licitó en el mes de marzo de 2015 y el contrato se firmó el 20 de 
mayo de 2015, iniciando la ejecución el 28 de enero de 2016. O sea que un año 
después de iniciado el proceso de selección del contratista fue cuando se inició su 
ejecución. Tres años después solo se ha ejecutado el 21,68% de las obras y el 46,30% 
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de la Interventoría, según reporte en Gesproy, al día 11 de abril de 2018. En visita del 
día 07 de marzo de 2018, se constató que el proyecto tiene un avance del 74%. 
 
Causa: la Administración del Municipio de San Martín de Loba no tuvo en cuenta, al 
momento de formular el proyecto, que tenía que disponer de la zona donde se va a 
ejecutar la obra del contrato, toda vez que en la zona proyectada se encuentran nueve 
edificaciones que ocupan el 80% del área terrestre por intervenir. Al momento de 
formular el proyecto y de adelantar el proceso de Licitación de la Obra estaba y está 
ocupada la zona. Tampoco tuvo en cuenta que de retrasarse la ejecución de la obra, 
las prorrogas en tiempo tienen como consecuencia que la Interventoría, contratada por 
la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena –
CORMAGDALENA, se termine su contrato antes de que se termine la ejecución de la 
obra. Esto está sucediendo al momento de la visita y la obra está a punto de quedarse 
sin Interventor. 
 
Efecto: Lo anterior ha llevado a que la ejecución de la obra se haya visto entorpecida 
por las suspensiones y que esta no se haya podido concluir. Las suspensiones de esta 
naturaleza regularmente traen como consecuencia desequilibrio en la ecuación 
económica del contrato y por lo tanto disminución en las cantidades de obra ó 
distracción de recursos de otras fuentes para atender las exigencias de éste, en su 
momento. Al momento que se suspenda la Interventoría, por falta de recursos, las 
obras quedan sin el control adecuado y técnico para garantizar la buena ejecución de 
los trabajos. 
 
La anterior situación es generada por debilidades en los mecanismos de control en el 
seguimiento de los procesos de formulación de proyectos, procesos pre y 
contractuales, lo que constituye una observación de carácter Administrativo con 
presunta connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Frente a las causas alegadas por la Contraloría, es de aclarar, que no fue una falta de 
planeación de la administración en lo referente de la disposición de la zona donde se 
iba a realizar la obra, si no que, por el contrario, la administración adelantó acciones 
tendientes a la reubicación de los ciudadanos que de forma ilegal ocupaban dichos 
predios. La situación de ocupación ilegal de los predios, fue tratada por la 
administración como un problema social dada la escases de vivienda que padece el 
municipio, lo que ocasionó efectivamente un retraso en las obras, pero que pudo ser 
solucionada, de forma pacífica y concertada con la comunidad. 
 
Frente a la situación de la interventoría, es de aclarar que la administración municipal 
no contrató dichos servicios y que los mismos fueron contratados por la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena – CORMAGDALENA, por lo que 
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las prórrogas de las misma, era obligación de CORMAGDALENA, igualmente se 
precisa, que CORMAGDALENA tuvo pleno conocimiento de las Prórrogas, por lo que 
dicha entidad era la llamada y obligada a adelantar todos trámites tendientes a la 
prórroga del contrato de interventoría. 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta el interés de la Administración por solucionar el tema de este 
contrato y que el mismo actualmente no presenta posible detrimento, de acuerdo con 
los análisis de los pagos y las cantidades de obra ejecutadas, se desvirtúa el hallazgo 
en el posible disciplinario, pero se deja como Administrativo para que sea incluido en el 
plan de mejoramiento de la entidad y se haga lo pertinente hasta que se liquide el 
contrato, de acuerdo con las normas establecidas para tal fin. 
 
Se configura hallazgo administrativo. 
 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro Nº22 

Municipio de San Martin de Loba 
 

HALLAZGO OBJ A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H14 PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
CONTRATOS LP 001-002- 003-
2013. 

1 X X         

H15 REPORTE INFORMACION EN 
GESPROY BPIN 2012136670002 - 
2013136670001 -2013136670002. 

1 X X         

H31 PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO 
Contrato de Obras N° LP-001-2015. 

2 X          

TOTAL  3 2         

 
3.8 SUJETO DE CONTROL 8 - MUNICIPIO DE TIQUISIO 
 

3.8.1 Objetivo 1  
 

HALLAZGO Nº 16. – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
(A-D) 
 

CONTRATO DE OBRA DE OBRA PÚBLICA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 14/03/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS, ANDENES Y 
RELLENO EN LA VIA PRINCIPAL DE PUERTO COCA Y CONSTRUCCION 

DE LOSA DE PUENTE NARANJAL MUNICIPIO DE TIQUISIO - 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 

CONTRATO N°: LP-MTB-010-2014 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/12/2014 

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE TIQUISIO 

REPRESENTANTE LEGAL: NAYIBE MENDOZA GARCIA 

IDENTIFICACION 33.193.844 
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CONTRATISTA: JUAN SIERRA REDONDO 

IDENTIFICACION 15.046.189 

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES 

SUPERVISOR:   

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 419´889.184) CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHO 
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

PESOS 

POLIZAS:  SEGUROS DEL ESTADO S. A. -- 75-44-101063485 -- 75-40-101019058  

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y VIGENCIAS: 
15/10/2014 - DESDE 14/10/2014 HASTA 13/10/2019 -- 15/10/2014 - 

DESDE 14/10/2014 HASTA 14/03/2015 

VALOR ASEGURADO: $ 94´161.658 - $ 123´205.400 

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: 
($ 207´855.201) DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHO CIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 

VALOR ANTICIPO: NO APLICA -- PAGO POR ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: NO APLICA -- PAGO POR ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

APROBACION POLIZAS: 29/12/2014 

FECHA DE INICIO: 29/12/2014 

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1 16/02/2015 

ACTA DE REINICIO Nº 1 18/06/2015 

ACTA DE RECIBO FINAL 21/07/2015 

PAGOS: 
($ 498´146.862) CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 

VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 627´744.385) SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES SETE 

CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  TRES (03) MESES 

ESTADO DEL CONTRATO:  FINALIZADO 

 
Fuente de Criterio: Ley 80 de 1993, artículo 24. 
Clausula sexta del contrato: Forma de pago. El Municipio pagará al CONTRATISTA 
el valor estipulado en la cláusula anterior en la siguiente forma: El pago será cancelado 
mediante actas de avance parcial de obra, de la cual el primer pago que se realice el 
contratista debe tener un avance de mínimo del 30%, el restante se pagará con actas 
de avances parcial hasta completar el 90%. Y el último pago correspondiente al 10% 
del valor total del contrato, sujeto a la entrega final y liquidación del contrato, una vez 
sea entregada la certificación de conformidad por parte de la Supervisión e 
Interventoría del contrato; avalados por la Interventoría, donde conste expresamente el 
porcentaje de ejecución, y el cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. Para el pago, la cuenta deberá estar acompañada de la 
certificación de pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por 
concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación 
familiar, ICBF, SENA, y FIC. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles 
siguiente a la fecha de radicación correcta de los documentos antes mencionados junto 
con la factura respectiva. 
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Clausula octava del Contrato: Obligaciones de las partes, del Contratante literal a) 
Girar oportunamente los recursos financieros para ejecución del presente contrato. 
 
Hechos: Realizado el seguimiento y verificación de los requisitos legales de los 
contratos del proyecto objeto de la Auditoría, bajo los parámetros de los principios de la 
contratación Estatal y al revisar los documentos del contrato aportados por la 
Administración, sólo se pudo constatar los siguientes pagos: 
 

CUADRO Nº 23 

PAGOS DEL CONTRATO 

V CONT 627.744.385   

FECHAS V ACTA N° 

15/11/2017 65.000.000 1 

21/10/2016 103.927.600 2 

06/07/2015 59.637.335 3 

07/01/2015 209.944.592 4 

10/06/2015 59.637.335   

TOTALES 498.146.862 5 

 
De acuerdo con los aportados sobre los pagos efectuados, al contratista se le adeuda 
la suma de ($129´597.523) Ciento veinte y nueve millones de pesos de lo pactado en el 
valor del contrato, finalizado en julio 21 de 2015. 
 
También se pudo constatar que el Contratista cumplió con todos los requisitos y 
obligaciones como consta en el acta de recibo final del 21 de julio de 2015. 
 
Causa: Lo anterior debido a la presunta inobservancia de la normatividad aplicable y 
deficiencias en el control y seguimiento del proceso contractual por parte de la 
dependencia encargada en la Administración 
 
Efecto: Generando posible incumplimiento de disposiciones generales aplicables 
respecto del principio de la responsabilidad. 
 
Se comunica como Observación administrativa con presunta connotación Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La entidad no respondió. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Se confirma el hallazgo Administrativo con presunta connotación Disciplinaria. 
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Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria 

 
Matriz de hallazgos resumen 

Cuadro Nº24  
Municipio de Tiquisio 

 

HALLAZGO OBJ A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H16 INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

1 X X         

TOTAL  1 1         

 
 
3.9 SUJETO DE CONTROL 9 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX 
 

3.9.1 Objetivo 2  
 
HALLAZGO Nº 17 Contrato de obra N° 01-141014 de 2014. Cumplimiento 
contractual y seguimiento (A-D-F) 
 

CONTRATO DE OBRA DE OBRA PÚBLICA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 03/04/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO (4000 P. S. 
I.) Y ANDENES EN CONCRETO DE (3000 P. S. I.) Y ADOQUÍN EN LA 

CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 7 Y 10 EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE MOMPOX, BOLÍVAR” 

CONTRATO N°: 01-141014 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14/10/2014 

CONTRATANTE:  SANTA CRUZ DE MOMPOX 

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ORLANDO ROJAS 

IDENTIFICACION 9.089.968 

CONTRATISTA: JESUS JULIO TEHERAN 

IDENTIFICACION 92.446.149 

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES 

SUPERVISOR:   

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 1.323´937.463) UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS 

POLIZAS:  LIBERTY SEGUROS S. A. -- 2415107 -- 511315  

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y VIGENCIAS: 
15/10/2014 - DESDE 14/10/2014 HASTA 13/10/2019 -- 15/10/2014 - 

DESDE 14/10/2014 HASTA 14/03/2015 

VALOR ASEGURADO: $ 397´181.238,9 - $ 123´200.000 

VALOR ANTICIPO: NO APLICA -- PAGO POR ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: NO APLICA -- PAGO POR ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

APROBACION POLIZAS: 15/10/2014 

FECHA DE INICIO: 02/12/2014 
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ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1 17/12/2014 

ACTA DE REINICIO Nº 1 26/02/2015 

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 2 13/03/2015 

ACTA DE REINICIO Nº 2 19/05/2015 

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 3 21/07/2015 

PAGOS: 
($ 1.323´516.683) UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES  MILLONES 

QUIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 1.323´937.463) UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS 

PLAZO ADICIONAL UN (01) MES Y CINCO DÍAS 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  CINCO (05) MESES 

ESTADO DEL CONTRATO:  FINALIZADO Y LIQUIDADO 

 
Fuente: Constitución Política, artículo 209. Ley 80 del 93. Artículo 26, numerales 1 y 4 
Ley 734 de 2002 arts. 34, numerales 21, 22, y 48 numerales 3 y 31. Ley 1474 de 2011, 
artículos 82 y 83. 
 
Hechos: La Administración Municipal para la ejecución del proyecto BPIN 
2014134680001, “Construcción de pavimento en concreto rígido (4000 P. S. I.) y 
andenes en concreto de (3000 P. S. I.) y adoquín en la carrera segunda entre calles 7 y 
10 en la cabecera municipal de Mompox, Departamento de Bolívar”, suscribió el 
Contrato de Obra Pública Nº 01-141014. Firmado el 07 de julio de 2013, con Acta de 
inicio del 02 de diciembre de 2014, y recibido el día 30 de octubre de 2015. 
 
En visita técnica de inspección ocular, realizada el día 03 de abril de 2018, por la 
Contraloría al sitio de ejecución de las obras, se pudo constatar las siguientes 
deficiencias: 
 

1. Los niveles del pavimento no respetaron los niveles de desagüe natural de las 
casas, en el sector de la Normal, lo que conlleva a que éstas se inunden en la 
época de invierno. 

2. Las losas de pavimento en un gran porcentaje están agrietadas. 
3. Las losas de pavimento presentan exposición del material de agregado grueso, 

china ó canto rodado. 
4. Los andenes en adoquín presentan asentamientos, posiblemente por mala 

compactación del material de relleno que con la filtración de agua ha hundido los 
adoquines. 

5. Los andenes en concreto presentan roturas y grietas. Presentando muy mal estado. 
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Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
 

      

          
 

     

            
 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
Causa: Estas situaciones son ocasionadas por el incumplimiento de la Administración 
Municipal de Mompox, la Interventoría del contrato, para adelantar las acciones que 
garanticen la sostenibilidad del proyecto y su mantenimiento para el goce y disfrute de 
la comunidad beneficiada, desconociendo lo ordenado en el artículo 34 numeral 22 de 
la Ley 734 de 2002, según el cual los funcionarios públicos deben responder por la 
conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización, así mismo se evidencian 
fallas en el ejercicio de la supervisión debida por parte de la entidad estatal, de acuerdo 
a lo normado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
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Efecto: El deterioro progresivo del pavimento y de los andenes, en pavimento y en 
adoquines. La inundación de las casas que quedaron por debajo del nivel del 
pavimento. A continuación, hacemos un cálculo del daño ocasionado hasta el momento 
de la visita. 

CUADRO Nº 25 
CANTIDADES POR REPARAR POR OBRAS EN MAL ESTADO 

ITEM   DESCRIPCION  UND   VR/UN  CANT   VR TOTAL 

3  NIVELACIONES Y RELLENOS         

 3.1   Perfilacion Y Nivelación Del Terreno  M3  11.988,1 104,7 1.255.143,9 

 3.2  
Relleno En Material Granular Compactado Al 95% Según Proctor 
Modificado 

M3 58.793,9 295,8 17.391.243,5 

  SUBTOTAL ITEM 3       18.646.387,4 

4 OBRAS EN CONCRETO         

 4.1  
Pavimento en concreto de 4000 psi espesor loza 15cm incluye 
refuerzos en acero de 60000 P.S.I. - junta de dilatación - sello en 
poliuretano de alto desempeño y cordón de espuma 

M2 129.194,0 349,9 45.201.045,4 

 4.2  
Bordillo En Concreto 3000 Psi Ancho 0,15 Mts (Arriba De 
Pavimentos), Incluye Refuerzo De 40000 P.S.I. 

ML 27.020,0 95,0 2.566.900,0 

 4.3  
Bordillo En Concreto 3000 Psi Ancho 0,10 Mts (Soporte De 
Andenes), Incluye Refuerzo De 40000 P.S.I. 

ML 37.776,0 76,0 2.870.976,0 

 4.4  
Anden En Concreto 3000 Psi (0,075m3/Ml), Incluye Refuerzo De 
40000 Psi Y Adoquín En Ladrillo De 20 X 10 X 5 CMS (ANCHO 
1.00 MTS) 

ML  116.670,0 76,0 8.866.920,0 

  SUBTOTAL ITEM 4       59.505.841,4 

7 ITEM ADICIONALES         

 7.6  ANDEN En Concreto 3000 Psi Incluye Refuerzo De 40000 Psi M2 65.970,0 95,0 6.267.150 

 7.7  ANDEN EN ADOQUIN M2 113.198,0 95,0 10.753.810 

 7.9  SELLO DE JUNTA DE DILATACION PARA PAVIMENTO  ML 8.600,0 378,0 3.250.800 

  SUBTOTAL ITEM 7       20.271.760 

  COSTO DIRECTO       98.423.989 

  COSTO A.U.I. 25%       24.605.997 

  ADMINISTRACION 20%       19.684.798 

  UTILIDAD 4%       3.936.960 

  IMPREVISTOS 1%       984.240 

  COSTO TOTAL       123.029.986 

 
Teniendo en cuenta que los hechos evidenciados son consecuencia de acciones u 
omisiones que conllevan al desconocimiento de los principios que regulan el ejercicio 
de la actividad contractual del Estado, se constituye como observación con presunta 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de ($123.029.986) CIENTO VEINTE Y TRES 
MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 
conforme a lo contenido en el artículo 48, numeral 3 y 31, de la Ley 734 de 2002.  
 
Por lo anterior, la Contraloría General de la República configura una observación 
administrativa con presunto alcance Disciplinario y Fiscal.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Con respecto a este punto diferimos con ustedes en habida consideración porque 
nuestro inicios oficiamos al contratista solicitándole reparación de las loza que se 
encontraban fracturadas y estas fueron reparadas, no obstante algunas otras placas 
han presentado averías menores por ello oficiaremos nuevamente al contratista con 
copia de estas anomalías a la aseguradora, pues si contratista no se allana a cumplir 
las reparaciones haremos efectiva la póliza de estabilidad de la obra, como se 
evidencia en los documentos anexos que dan constancia que hemos hecho nuestro 
trabajo. En cuanto a la supervisión quiero recordar que para la fecha de los trabajos no 
estábamos al frente de la administración dado que los mismos datan del vigencia 2014 
por ello no nos correspondió realizar la supervisión, pero estamos pendiente de las 
averías, razones de los requerimientos al contratista, razones por la cual solicitamos 
que se excluya a esta administración de responsabilidad, anexo documentos. 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La respuesta anuncia unos anexos que no llegaron. Por lo tanto, no hay constancia de 
que se esté corrigiendo el deterioro progresivo del pavimento y de los andenes, en 
concreto y en adoquines; así como la inundación de las casas que quedaron por 
debajo del nivel del pavimento. Por lo tanto, se confirma el Hallazgo administrativo con 
presunto alcance Disciplinario y Fiscal, por valor de por valor de ($123.029.986). 
 
Se configura hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria y fiscal por 
un valor ($123.029.986) CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS. 
 
HALLAZGO Nº18 Contrato de obra N° 170407-001 de 2017. Cumplimiento 
contractual y seguimiento (A-D-F) 
 

CONTRATO DE OBRA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 04/04/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 
PARA CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL CORREGIMIENTO 

DE SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX 

CONTRATO N°: 170407-001 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07/04/2017 

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX 

REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA ISABEL QUEVEDO ÁNGEL 

IDENTIFICACION 26.900.961 

CONTRATISTA: 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIENAGA GRANDE DE 

SANTA MATRA "ASOCIENAGA" 

NIT CONTRATISTA: 819.000.599-0 

REPRESENTANTE LEGAL: MILLAR ADOLFO MARTINEZ GONZALEZ 

IDENTIFICACION 8.506.851 

PLAZO: SESENTA (60) DIAS 
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SUPERVISOR: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA 

NIT DEL SUPERVISOR:  1.051.655.034 

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 466´538.461,54) CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
CON 54/100 M/CTE 

POLIZAS:  COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A. - BQ-100011300 -  

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y VIGENCIAS: 
18/12/2014 - DESDE 12/12/2014 HASTA 12/12/2019 --18/12/2014 - DESDE 

12/12/2014 HASTA 12/06/2015 

VALOR ASEGURADO: $ 394´057.692 - $ 261´060.872 

FECHA DE INICIO: 08/05/2017 

PAGOS: 
($ 461´538.461,54) CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 54/100 

M/CTE 

VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 466´538.461,54) CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
CON 54/100 M/CTE 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  SESENTA (60) DIAS 

ESTADO DEL CONTRATO:  FINALIZADO 

 
Fuente: Constitución Política, artículo 209. Ley 80 del 93. Artículo 26, numerales 1 y 4 
Ley 734 de 2002 arts. 34, numerales 21, 22, y 48 numerales 3 y 31. Ley 1474 de 2011, 
artículos 82 y 83. 
 
Hechos: La Administración Municipal para la ejecución del proyecto BPIN 
2016134680002, “Construcción de parque biosaludable en el corregimiento de Santa 
Teresita en el municipio de Mompox, Departamento de Bolívar”, suscribió el Contrato 
de Obra Pública Nº 170407-001. Firmado el 07 de abril de 2017, con Acta de inicio del 
08 de mayo de 2017, y recibido el día 30 de octubre de 2017. 
 
El día cuatro (04) de abril de 2018 a las 8:00 am, se procedió con la visita de obras del 
contrato N° 170407-001, Aunar esfuerzos y recursos entre las entidades involucradas 
para “Construcción de parque bio-saludable en el Corregimiento de Santa Teresita en 
el Municipio de Mompox”. En el recorrido, se hicieron las siguientes observaciones: 
 

1. La máquina Doble swinger tiene un buje dañado. 
2. Hace falta una de las canecas de basura, en acero inoxidable. 
3. La comunidad dice que una las luces no funciona. 
4. El aspecto es de descuido y mantenimiento, por parte de la comunidad o de la 

Administración. 
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Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
Causa: Estas situaciones son ocasionadas por el incumplimiento de la Administración 
Municipal de Mompox, la Interventoría del contrato, para adelantar las acciones que 
garanticen la sostenibilidad del proyecto y su mantenimiento para el goce y disfrute de 
la comunidad beneficiada, desconociendo lo ordenado en el artículo 34 numeral 22 de 
la Ley 734 de 2002, según el cual los funcionarios públicos deben responder por la 
conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización, así mismo se evidencian 
fallas en el ejercicio de la supervisión debida por parte de la entidad estatal, de acuerdo 
a lo normado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Efecto: Se nota que el mantenimiento por parte de la comunidad y de la Administración 
es muy poco, se nota el descuido y el aspecto es de muy poca atención, aun cuando lo 
usan y han deteriorado una de las maquinas biosaludable. A continuación, hacemos un 
cálculo del daño ocasionado hasta el momento de la visita. 
 

CUADRO Nº 26 
CANTIDADES POR REPARAR POR OBRAS EN MAL ESTADO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT V. UNIT  VALOR TOTAL  

III MOBILIARIO         

1 Suministro e instalación de canecas de basuras UN 
    
1,00  

662.871 662.871 

5 
Suministro e instalación de set de 7 maquinas de ejercicios 
Biosaludables (poni, Abdominales, Doble swinger, Elíptica, Barras 
paralelas, Twister y dorsal ancho)  

UN 
    
0,14  

28.558.400 4.079.771 

        SUBTOTAL 4.742.642 

V INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

2 
Suministro e instalación de fotocelda completa, incluye instalación 
de break totalizador y conectores. 

UN 
    

1,00  
1.434.400 1.434.400 

          1.434.400 

 COSTOS DIRECTOS  6.177.042 

 ADMINISTRACION E IMPREVISTOS (30%)  1.853.113 

 COSTO TOTAL  8.030.155 
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Teniendo en cuenta que los hechos evidenciados son consecuencia de acciones u 
omisiones que conllevan al desconocimiento de los principios que regulan el ejercicio 
de la actividad contractual del Estado, se constituye como observación con presunta 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de ($ 8´030.155) ocho millones treinta mil 
ciento cincuenta y cinco pesos, conforme a lo contenido en el artículo 48, numeral 3 y 
31, de la Ley 734 de 2002.  
 
Por lo anterior, la Contraloría General de la República configura una observación 
administrativa con presunto alcance Disciplinario y Fiscal.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Nuevamente manifestamos que la administración municipal en ningún momento ha 
incumplido con las necesidades ya que la obra se recibió a satisfacción y cumpliendo 
con las especificaciones constructivas y que lo que se evidencia es un desgaste normal 
por el uso exagerado y excesivo de la comunidad que en muchas ocasiones le 
cargando pesos que superan la carga permitida de diseño, sin embargo la Secretaría 
de Planeación municipal ha solicitado al contratista remplazar el buge de la maquina al 
cual el informe hace referencia y es la pieza que resulta desgastada pero ello no 
significa que la maquina esta mala en todo el buje ya fue reparado y se encuentra en 
uso y disfrute de la comunidad. 
 
Esta administración ha entregado obras de calidad y que el desgaste es normal del mal 
uso de estas; por otra parte se ha requerido al contratista para remplace la caneca de 
basura y la lámpara que esta fuera de funcionamiento. 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
No se anexan las evidencias de las reparaciones de los diferentes elementos que se 
encontraron en mal estado, ni de la reposición de la caneca en acero inoxidable para la 
basura. Por lo tanto, se confirma el hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria y Fiscal por valor de $8.030.155. 
 
Hallazgo Administrativo, con presunta connotación Disciplinaria y Fiscal en cuantía de 
($8.030.155) OCHO MILLONES TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
PESOS. 
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HALLAZGO Nº19. Contrato de obra N° 161212-001 de 2016. Cumplimiento 
contractual y seguimiento (A-BA) 
 

CONTRATO DE OBRA DE OBRA PÚBLICA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 04/04/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  

“CONSTRUCCIÓN DE DOS PARQUES Y CANCHA RECREACIONAL, EN 
LOS BARRIOS LA PAZ Y PRIMERO DE MAYO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX- DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR” 

CONTRATO N°: 161212-001 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12/12/2016 

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX 

REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA ISABEL QUEVEDO ANGEL 

IDENTIFICACION 26.900.961 

CONTRATISTA: 
ASOCIACION DE LOS MINICIPIOS DE LOS MONTES DE MARIA - 

ASOMARIA 

IDENTIFICACION 800235870-2 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ENRIQUE VILLA CABALLERO 

IDENTIFICACION 72.248.090 

PLAZO: CINCO (05) MESES 

SUPERVISOR: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA 

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 947´143.537) NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTOCUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

POLIZAS:  SURAMERICANA  1757208-8  --  0441361-6 

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y VIGENCIAS: 
12/12/2016 - DESDE 12/12/2016 HASTA 12/05/2020 -- 12/12/2016 - DESDE 

12/12/2016 HASTA 12/05/2017 

VALOR ASEGURADO: $ 710´357.654.5 - $ 137´890.800 

VALOR ANTICIPO: 
($ 470´571.769) CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIETOS 

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: 
($ 470´571.769) CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIETOS 

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

APROBACION POLIZAS: 19/12/2016 

FECHA DE INICIO: 16/12/2016 

FECHA FINALIZACION INICIAL: 15/05/2017 

FECHA PAGO ANTICIPO: 26/12/2016 

PAGOS: 
($ 941´143.537) NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 

CIENTOCUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 947´143.537) NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTOCUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  CINCO (05) MESES 

ESTADO DEL CONTRATO:  FINALIZADO 

 
Fuente: Constitución Política, artículo 209. Ley 80 del 93. Artículo 26, numerales 1 y 4 
Ley 734 de 2002 arts. 34, numerales 21, 22, y 48 numerales 3 y 31. Ley 1474 de 2011, 
artículos 82 y 83. 
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Hechos: La Administración Municipal para la ejecución del proyecto BPIN 
2016134680001, “Construcción de dos parques y canchas recreacional en los barrios 
La Paz y Primero de Mayo de la Cabecera Municipal de Santa Cruz de Mompox, 
Departamento de Bolívar, suscribió el Convenio Interadministrativo de Obra Pública Nº 
161212-001. Firmado el 12 de diciembre de 2016, con Acta de inicio del 16 de 
diciembre de 2016, y recibido el día 30 de noviembre de 2017. 
 
El día cuatro (04) de abril de 2018, nos desplazamos al Barrio La Paz, para la visita 
técnica a las obras del Contrato para “Construcción de dos parques y canchas 
recreacional en los barrios La Paz y Primero de Mayo de la Cabecera Municipal de 
Santa Cruz de Mompox, Departamento de Bolívar, en compañía del Arquitecto Álvaro 
Bustamante, en representación del Contratista, donde se hicieron las siguientes 
observaciones: 
 

1. Hay cuatro buges dañados en tres de las máquinas instaladas. 
2. Hay puntos de corrosión evidente en las dos bases metálicas y los tornillos de 

luminarias al oeste de la cancha. 
3. La cesta de la cancha de básquet fue retirada del tablero. 
4. La pintura, de demarcación del piso, de la cancha multifuncional está en muy mal 

estado. 
5. La pintura de las rejas de la cancha multifuncional se está deteriorando, por 

posible falta de aplicación correcta del anticorrosivo al momento de pintarla. 
 

      

          

     

            
 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 
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Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

En la obra del Barrio Primero de Mayo, donde se hicieron las siguientes observaciones: 
 

1. La cancha sintética tiene desperfectos en las juntas, de las piezas de manto 
sintético que componen la cancha. 

2. Una de las puertas de acceso a la cancha sintética está fuera de su sitio, al 
parecer la tiene guardada un vecino. 

3. Al decir de la comunidad las lámparas no encienden todas. 
4. El tapete sintético de la zona de juegos infantiles está deteriorado. 
5. Hace falta una de las canecas de acero inoxidable, para la basura. 

 

             
Fotografía: Visita técnica - Contraloría General 
de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General 
de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General 
de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 
Causa: Estas situaciones son ocasionadas por el incumplimiento de la Administración 
Municipal de Mompox, la Interventoría del contrato, para adelantar las acciones que 
garanticen la sostenibilidad del proyecto y su mantenimiento para el goce y disfrute de 
la comunidad beneficiada, desconociendo lo ordenado en el artículo 34 numeral 22 de 
la Ley 734 de 2002, según el cual los funcionarios públicos deben responder por la 
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conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización, así mismo se evidencian 
fallas en el ejercicio de la supervisión debida por parte de la entidad estatal, de acuerdo 
a lo normado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Efecto: Se nota que el mantenimiento por parte de la comunidad y de la Administración 
es muy poco, se nota el descuido y el aspecto es de muy poca atención, aun cuando lo 
usan y han deteriorado unas de las maquinas biosaludable. A continuación hacemos 
un cálculo del daño ocasionado hasta el momento de la visita. 
 

CUADRO Nº 27 
CANTIDADES POR REPARAR POR OBRAS EN MAL ESTADO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT V. UNIT  VALOR TOTAL  

1 COMPONENTE A.     PARQUE EN BARRIO LA PAZ         

6 PISOS         

6 Suministro e instalación de césped sintetico. M2 50,00 79.831,0 3.991.550,0 

        SUBTOTAL 3.991.550,0 

10 JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES         

10 
Suministro e instalación de parque y/o gimnasio biosaludables 
para espacios públicos, con 12 maquinas. 

UN 0,25 26.576.602,0 6.644.150,5 

        SUBTOTAL 6.644.150,5 

12 ITEMS NO PRESVISTOS         

12 
Base en concreto para postes de iluminación incluye platinas 
y tornillería de fijación  

UN 1,00 120.000,0 120.000,0 

13 
Suministro e Instalación de modulo cancha de baloncesto, 
incluye zapatas, pedestal y anclaje (según diseño) 

UN 0,10 2.450.000,0 245.000,0 

15 
Pintura de Cancha multifuncional en pintura epoxica, incluye 
demarcaciones (según diseño) 

M2 200,00 20.450,0 4.090.000,0 

21 

Cerramiento cancha Modulo en marco en ángulo de 11/2, 
tubería galvanizada de 3/4, reforzadas con platinas de 1 pulg 
y ángulos según diseño, incluye pintura anticorrosiva y pintura 
acabado final altura 2,0 mts 

M2 16,00 115.000,0 1.840.000,0 

  

Cerramiento cancha Modulo en marco en ángulo de 11/2, 
malla eslabonada tipo cerramiento galvanizada, segun diseño, 
incluye pintura anticorrosiva y pintura acabado final altura 1.50 
mts 

M2 5,00 75.000,0 375.000,0 

         SUBTOTAL  6.670.000,0 

  PARQUE EN EL BARRIO 1 DE MAYO 

ITEM CONDICIONES ORIGINALES UND CANT V. UNIT  VALOR TOTAL  

6,0 PISOS         

6,4 Suministro e instalación de césped sintético. M2 40,00 79.831,0 3.193.240,0 

        SUBTOTAL 3.193.240,0 

8,0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

8,3 
Suministro e instalación de lámparas, incluye salida para 
iluminación, alta descarga sodio en poste, tubería, alumbrado 
y foto celda. 

UN 2,00 579.952,0 1.159.904,0 

        SUBTOTAL 1.159.904,0 

9,0 CARPINTERIA METALICA         

9,1 Suministro e instalación de cesta para basuras en acero 
inoxidable y estructura de soporte en tubería galvanizada. 

UN 1,00 542.553,0 542.553,0 

        SUBTOTAL 542.553,0 
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10,0 JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES         

10,1 
Suministro e instalación de parque y/o gimnasio biosaludables 
para espacios públicos, con 12 maquinas. 

UN 0,33 26.576.602,0 8.858.867,3 

        SUBTOTAL 8.858.867,3 

12,0 ITEMS NO PRESVISTOS         

12,8 

Cerramiento cancha Modulo en marco en ángulo de 11/2, 
tubería galvanizada de 3/4, reforzadas con platinas de 1 pulg 
y ángulos según diseño, incluye pintura anticorrosiva y pintura 
acabado final altura 2,0 mts. 

M2 2,00 115.000,0 230.000,0 

          230.000,0 

 COSTOS DIRECTOS  22.431.397,5 

 ADMINISTRACION E IMPREVISTOS (30%)  6.729.419,3 

 COSTO TOTAL  29.160.816,8 

 
Teniendo en cuenta que los hechos evidenciados son consecuencia de acciones u 
omisiones que conllevan al desconocimiento de los principios que regulan el ejercicio 
de la actividad contractual del Estado, se constituye como observación con presunta 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de ($ 29´160.817) veinte y nueve millones 
ciento sesenta mil ochocientos diez y siete pesos, conforme a lo contenido en el 
artículo 48, numeral 3 y 31, de la Ley 734 de 2002.  
 
Por lo anterior, la Contraloría General de la República configura una observación 
administrativa con presunto alcance Disciplinario y Fiscal.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El parque La Paz ha sido la mejor inversión que la administración ha realizado ya que 
se ejecutado en un barrio donde se evidencia pobreza extrema, donde antes existía 
una poza, un estanque, depósitos de basuras, sin embargo es evidente que hay un 
desgaste por el uso excesivo por parte de la comunidad y que el contratista ha resuelto 
los detalles que se encontraron. 
 
En comunicación del contratista, ASOREC, manda evidencias del inicio de 
subsanaciones, todo con la finalidad de dejar a feliz término el objeto que se planteó 
dentro del proyecto 

   

         

 

         
Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 
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ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta el interés de la Administración Municipal y el contratista de 
subsanar las observaciones y de corregir los detalles de deterioro señalados el día de 
la visita, se desvirtúa en lo fiscal y en el presunto disciplinario, pero se deja como 
Administrativo para que sea incluido en el Plan de mejoramiento y se continúe con los 
correctivos, así como para que estén pendientes, a través del supervisor, de la 
culminación de las mejoras y el mantenimiento del proyecto. 
 
Se concluye que sobre esta observación debe hacerse un reporte de beneficio de 
Auditoría por valor de ($29.160.817).  
 
Hallazgo administrativo con beneficio de auditoría por valor de ($29.160.817) VEINTE 
Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS. 

 
Matriz de hallazgos resumen 

Cuadro Nº28  
Municipio de Santa Cruz De Mompox 

 

HALLAZGO OBJ A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H17 Contrato de obra N° 01-141014 
de 2014. Cumplimiento contractual y 
seguimiento BPIN 2014134680001. 

2 X X X 123.029.986       

H18 Contrato de obra N° 170407-001 
de 2017. Cumplimiento contractual y 
seguimiento. 

2 X X X 8.030.155       

H19 Contrato de obra N° 161212-001 
de 2016. Cumplimiento contractual y 
seguimiento. 

2 X      X 29.160.817   

TOTAL     131.060.141    29.160.817   
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3.10 SUJETO DE CONTROL 10 - MUNICIPIO DE SAN PABLO 
 
3.10.1 Objetivo 1  
 
HALLAZGO Nº 20. VALORES PAGADOS POR EQUIPO NO SUMINISTRADO Y SIN 
FUNCIONAMIENTO – Nº BPIN 2014136700003 ENTREGA A TÍTULO DE 
COMPRAVENTA, DE MAQUINARIA PESADA USADA PARA EL MANTENIMIENTO 
DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR. - 
CONTRATO 093 DE 2014.  (A-D-F) 
 
 

Fuente: proyecto BPIN 2014136700003 y contrato de obras 093- 2014 

 
 
 
 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
2014136700003 

Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento del banco de 

maquinaria para el mantenimiento de vías terciarias a cargo 
del municipio de San pablo, Bolívar Caribe 

Sector: Transporte 

Cuantía: Total                        
$662.016.000 
SGR FCR:   
$662.016.000 
Otras Fuentes:  $     

Aprobación del Proyecto: OCAD municipal   Acuerdo 
01, de fecha  28-12-2012 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: 093 – 
2014 de 08-07-
2014. 

Objeto: “Entrega a título de compraventa, de 
maquinaria pesada usada para el mantenimiento de 
vías terciarias del municipio de San Pablo Sur de 
Bolívar” 

Contratista/ 
Cooperante:   
Rigoberto 
Londoño 
Leiva-
Servisanblasti
n 
Construccione
s S.A.S. 

 
Modalidad de 
Contratación:   
Subasta inversa 
presencial CP-MSP-
SI-001-2014 

Valor Total del 
contrato:   
$687.425.000 
SGR:FCR: 
687.425.000 
Aporte: 0          $  

Interventor:  Luis Daniel Lozano 
Bustillo cc 10.954.77 

 Valor de la 
Interventoría.  

  

$30.050.000 

Plazo: Siete (07) 
meses  
Fecha Inicio 
 
25-09-2014 

Fecha Terminación 
contractual:                           
25-04-2015 

 

 
 
Estado 
Actual:  
 
Finalizado 
y liquidado. 

Pagos Realizados: 
cuatro pagos 
realizados por valor 
total de:  
$ 687.423.000  

Avance 
Financiero 
100% 

Avance Físico 
100% 
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Fuentes de criterio: Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Artículo 3 y 25 de la Ley 
80 de 1993. Artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, artículo 20 del Decreto 1510 del 2013. 
 
Hechos: El Municipio de San Pablo, celebró el Contrato de obras No.  Contrato: 093 – 
2014 del 8 de Julio de 2014 con Rigoberto Londoño Leiva, con el objeto es la Entrega a 
título de compraventa, de maquinaria pesada usada para el mantenimiento de vías 
terciarias del municipio de San Pablo Sur de Bolívar, por valor de $687.425.000, 
contrato cedido a Servisanblasting y Construcciones SAS, fue terminado y liquidado el 
26 de Marzo de 2015.  
 
Igualmente suscribió contrato de interventoría No 136 – 2014 del 17 de septiembre de 
2014 con Luis Daniel Lozano Bustillo, por valor de $30.050.000. 
 
Proyecto BPIN 2014136700003 
 
El proyecto BPIN 2014136700003 cuyo objeto es Fortalecimiento del banco de 
maquinaria para el mantenimiento de vías terciarias a cargo del municipio de San 
pablo, Bolívar Caribe, fue aprobado según Acuerdo 01 de fecha  28-12-2012 en OCAD 
municipal, no cumplió con el Articulo 23 de la Ley 1530 de 2012, que establece que los 
proyectos susceptibles de ser financiados con los recurso del Sistema general de 
Regalías-SGR, deben cumplir con las siguientes características:  
 
a) Sostenibilidad, entendida como la posibilidad de financiar la operación y 
funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanente  b) Impacto, 
entendido como la contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las 
metas, objetivos y fines del Sistema General de Regalías.. 
 
Visita Técnica: En la visita de fecha 06-03-2018., se verificó las condiciones y estado 
de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que el objeto de este contrato no 
se cumplió. Se presenta falta de entrega por parte del contratista de la motoniveladora 
usada modelo 1995, Marca CUMMINS como también las dos volquetas marca Forland 
BJ3042 4X4 en mal estado, abandonadas y sin funcionamiento como lo señala el 
registro fotográfico aportado en el informe técnico y la visita efectuada donde se ubicó 
este equipo. 
 
Situación del contrato verificado en la visita 
 
Este contrato contemplaba inicialmente la entrega por parte de contratista de un Vibro 
–Compactador DYNAPAC, una Motoniveladora Marca Fiat Allis y dos Volquetas Marca 
International usadas.  
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Fue modificado bilateralmente mediante acta No. 1 del 14 de noviembre de 2014, 
cambiándose el objeto en el sentido que la entrega del equipo es a título de 
compraventa de un Vibro-Compactador DYNAPAC, dos volquetas nuevas y una 
Motoniveladora Nueva Marca LiuGong Motor Cumins. 
 
Posteriormente el 9 de Marzo de 2015, el contrato 093 de 2014 fue nuevamente 
modificado en su cláusula primera donde las partes acordaron que el objeto fue la 
entrega de "(1) Dos volquetas nuevas marca Forland BJ3042 4X4 (4WD), motor 120 
HP, 4214 ce, freno de aire 100% y freno de ahogo, aire acondicionado y dobla tracción: 
(2) Una motoniveladora usada modelo 1995, Marca CUMMINS MODELO 6BT, 5.9, 
DIESEL 4 TIEMPOS inyección directa turboalimentado, 6 cilindros, potencia neta 139 
HP (104 KW). (3) Un COMPACTADOR usado marca DYNAPAC, AC15 CA 15D. 
 
Estas modificaciones en el objeto no cambiaron el valor fiscal del contrato, pero 
cambiaron las especificaciones. Se presenta irregularidades de acuerdo a la evaluación 
efectuada por la Contraloría General de la República por falta de entrega de 
motoniveladora y por encontrarse 2 volquetas sin funcionamiento y abandonadas, 
situación presentada en los siguientes ítems: 
 
ITEM 2: Se evidenció la no entrega por parte del contratista de la motoniveladora 
Nueva Marca LiuGong Motor Cumins, lo cual quedó confirmado por las denuncias 
penales ante la fiscalía seccional de Simití por delitos contra la administración pública, 
interpuestas por el Secretario de Planeación Javier Ruedas en fechas 03 de Agosto de 
2017 y 25 de Enero de 2018, debido al incumplimiento del contratista. Al cambiar la 
entrega de la marca FIAT ALLIS por LiuGong (China) se generó un desequilibrio 
contractual en contra del Municipio de San Pablo debido a que la marca FIAT ALLIS es 
superior. 
 
ITEM 3: Las volquetas marca Forland BJ3042 4X4 (4WD), se evidencia que están en 
mal estado, abandonadas y sin funcionamiento como lo señala el registro fotográfico 
adjuntado en el informe técnico y la visita efectuada donde se ubicó este equipo. Al 
cambiar la marca INTERNACIONAL a Forland (China) se generó un desequilibrio 
contractual en contra del Municipio de San Pablo debido a que la marca 
INTERNACIONAL es superior 
 
El contrato se inició el 25-09-2014, pero a fecha 25-09-2015 las volquetas empezaron a 
tener fallas costosas en la transmisión, según informe No 10 del Supervisor, 
presentándose falta de funcionamiento y poca vida útil. 

 
Para la Contraloría General de la República, el contrato presenta ítems cuyos valores 
se han pagado sin cumplir con el objeto del contrato, respecto a la motoniveladora no 
suministrada y por encontrarse 2 volquetas sin funcionamiento y abandonadas por 
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valor de $ 582.200.000.50, cuantía pagada según lo señala el acta final, liquidación y 
los respectivos comprobantes de egreso 
 
Diferencia evidenciada por la Contraloría General de la República - valor pagado 
por equipos no entregados y en mal estado:  
 
En el siguiente cuadro se evaluaron los equipos por falta de entrega de motoniveladora 
y por encontrarse 2 volquetas sin funcionamiento y abandonadas, cancelados por el 
Municipio, cuya verificación se cumplió en la visita realizada por la Contraloría General 
de la República, determinándose que existen diferencia por valor de $582.200.000, 
como se detalla a continuación: 
 

CUADRO Nº 29 
Item Especificaciones iniciales Especificaciones modificadas 

Otrosi 
Und Cant. Valor Unitario Valor total 

2 MOTONIVELADORA 
 
A. LONGITUD TOTAL: 26 FT IN 7930 MM 
B. NEUMÁTICOS EXCESIVOS 
DELAANCHURA: 7.9 FT IN 2410MM 
C. ALTURA HASTA LA PARTE 
SUPERIOR DE LA CABINA: 10.9 FT IN 3330 MM 
D. DISTANCIA ENTRE EJES: 18.7 FTIN 5690 
MM 
H. BASE DE LA CUCHILLA: 8.2 FT IN 2490 MM 
ESPECIFICACIONES 
MOTOR 
POTENCIA NETA MARCHA 5-6: 145 HP 93.2 
KW 
PODER MÁXIMO: 125 HP 93.2 KW 
DESPLAZAMIENTO: 427.2 CUÍN 7L 
OPERACIONAL 
PESO DE FUNCIONAMIENTO 
ESTÁNDAR- TOTAL: 25320.1 LB 11485 KG 
CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 60 GAL 227 L 
TAMAÑO NEUMÁTICO: 13X24 8 PR 
AIRE ACONDICIONADO 
TRANSMISIÓN 
NÚMERO DE MARCHAS -HACIA ADELANTE: 6 
NÚMERO DE MARCHAS -REVERSA: 6 
VELOCIDAD MÁXIMA -HACIA ADELANTE: 25.4 
MPH 40.9 
KM/H 
VELOCIDAD MÁXIMA -REVERSA: 25.4 MPH 
40.9 KM/H 
DIRECCIÓN 
RADIO DE GIRO: 22 FTIN 6.7 M 
GIRO 
ELEVACIÓN MÁXIMA SOBRE EL SUELO: 16.1 
IN 410 MM 
REFERENCIA MOTONIVELADORA 
MODELO: 2004 
COLORAMARILLA 
MARCA: FIAT ALLIS 

Motón/veladora usada modelo 
1995, Marca CUMMINS 
MODELO 6BT, 5.9, DIESEL 4 
TIEMPOS inyección directa 
turboalímentado,. 6 cilindros, 
potencia neta 139 HP (104 KW). 

Und 1 229,700,000.00 229,700,000.00 

3 VOLQUETAS 
VOLQUETA CON SISTEMA HIDRÁULICO CON 
LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
MOTOR: 
POTENCIA 195 HP@2300/2600RPM, 520 LB 
TORQUE@1400RPM-DIESEL 
TRANSMISIONES: 
FULLER FS-5406N, 6 VELOCIDADES 
EJE DELANTERO: 
MERITOR MFS-14-143A, CAPACIDAD 14000 
LBS 
RESORTES PARABÓLICOS, CAPACIDAD 
14000 LBS 
INCLUYE AMORTIGUADORES 
EJE TRASERO: 
DANA SPICER 23082T DOS VELOCIDADES, 
CAPACIDAD 
23000 LBS, RELACIÓN 5,43/7,39. 
SUSPENSIÓN TRASERA SENCILLA, 
CAPACIDAD 23500 
SISTEMA DE FRENOS: 
100% AIRE SISTEMA DOBLE CIRCUITO PARA 
CAMIÓN. 
INCLUYE: 
RACHES AUTOMÁTICOS MERITOR-
COMPRENSIR DE AIRE 
BENDIXYU-FL0550-13.2CFM 
VÁLVULA DE DRENAJE RÁPIDO BERG PARA 
TANQUE DE 
AIRE, ACCIONADO CON CADENA. 
FRENOS DELANTEROS 1 6,5" X 5,0' - LEVAS 
TIPO "S" 

Volquetas nuevas marca Forland 
BJ3042 4X4 (4WD), motor 120 
HP, 4214 ce, freno de aire 100% 
y freno de ahogo, aire 
acondicionado y dobla tracción 

Und 2 138,280,435.00 276,560,870.00 
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CÁMARA HALDEX 20 IN2 
FRENOS TRASEROS 16,5" X 7,0 ", LEVAS TIPO 
"S" CÁMARA 
DE PARQUERO CON RESORTE 
PRECARGADO. HALDEX 
GC3030 LHDHO 
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 
TANQUE DE COMBUSTIBLE TIPO "D" 
CAPACIDAD 50 
GALONES C/U DIESEL 
SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIBLE 
RACOR 21000 CON 
PRECALENTADOR 
RIÑES LLANTAS: 
RIN DIMENSIONES 22,5" X 8,25° EN ALUMINIO 
0 ACERO 
LLANTAS 11 R 22,5 
SISTEMA ELÉCTRICO: 
SISTEMA MULTIPLEXADO 12-VOLT, 2 
BATERÍAS 
ALTERNADOR: DELCO REMY 
MOTOR DE ARRANQUE: DELCO REMY 
EQUIPADA CON SISTEMA DE LUCES, 
DIRECCIÓN 
HIDRÁULICA, ESPEJOS RETROVISORES 
EXTERNOS, 
ESTRIBOS LATERALES DE UNO 0 DOS. 
REFERENCIA VOLQUETA1: 
CALOR: BLANCO 
MARCA: INTERNATIONAL 
MODELO:2011 
REFERENCIA VOLQUETA2: 
COLOR: AZUL 
MODELO: 201 2 
MARCA: INTERNATIONAL 

  COSTO DIRECTO        506,260,870.00 

  ADMINISTRACION 15%        75,939,130.50 

  COSTO TOTAL         582,200,000.50 

Fuente: Cálculo CGR y contrato de obras 093- 2014 

 
PRESUNTO DETRIMENTO POR FALTA DE ENTREGA DE MOTONIVELADORA Y 
POR VOLQUETAS SIN FUNCIONAMIENTO Y ABANDONADAS: $582.200.000. 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
En el expediente de Interventoría no se evidencia informes de control y seguimiento   
que contenga información contable, seguimiento físico-financiero, verificación y 
cumplimiento de las pólizas; control de equipo, personal y planillas de pagos de 
seguridad social y parafiscal. Se deduce entonces que la interventoría no desarrolló 
una adecuada inspección, control, monitoreo y revisión al contrato, incumpliendo con la 
vigilancia del contrato de Interventoría. No hay informes periódicos ni finales. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una 
lesión al patrimonio público, en relación con los recursos del Sistema General de 
Regalías, razón por la cual se comunica como observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $582.200.000; correspondientes al mayor 
valor pagado por suministro de equipo sin el cumplimiento del objeto del contrato 093-
2014, suscrito por el municipio de San Pablo- Bolívar. 
 
Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual que debió ejercer 
tanto la interventoría como la supervisión del contrato, de tal manera que se 
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual.  
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Efecto: Mayor valor cancelado por el municipio no ejecutados por parte del contratista, 
incumplimiento del contrato por la entrega de equipos contratados sin las condiciones 
de calidad y cantidad contratadas e incumplimiento de fines esenciales del Estado, que 
generan una lesión al patrimonio público sobre  los recursos del Sistema General de 
Regalía. 
 

   
 
           
           
    
 

     

               
Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 
 
“En mí calidad de Alcalde Municipal, con mi acostumbrado respeto me permito dar 
respuesta a las observaciones formuladas por ese Órgano de control el oficio de la 
referencia, lo cual lo hago en los siguientes términos: 
1. Sea lo primero aclarar que a pesar de que en el oficio anotado al rubro se menciona 
el contrato cuyo objeto es la "CONTRUCCIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL 
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR, CARIBE", en el 
texto del mismo no se hacen observaciones respecto de dicho contrato, por lo que la 
presente respuesta se limitará a atender la observación única que se le hace al 
contrato 093 de 2014. 
1.1. En el anterior orden de ideas, advirtiendo que el Proyecto de Fortalecimiento al 
Banco e Maquinarias fue ideado, diseñado, viabilizado, aprobado, ejecutado y liquidado 
durante los años 2014 y 2015, es decir, antes de que se iniciara la actual 
administración, es nuestro deber informar lo que corresponda, según la información 
que reposa en los archivos de la Administración y los hechos que han acaecidos 
mientras hemos estado al frente de la misma; en ese sentido le manifiesto lo siguiente: 
1.2. Los aspectos o ítems que tienen que ver con la no entrega de la Motoniveladora 
Marca LiuGong Motor Cumins, solo reiteramos lo que en su momento se denunció ante 
la Fiscalía General de la Nación, en el sentido que según la información suministrada 
por la Administración Saliente y la que reposa en el expediente contractual, la 
maquinaria en comento fue traída al municipio, recibida por la anterior administración y 
luego fue retirada por el mismo contratista para efectos de un mantenimiento, tal como 
se pactó en el contrato pero jamás fue retornada a esta municipalidad. El personal que 
adelantó el proceso de empalme nunca conoció la mencionada maquinaria y quienes 
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conformamos el nuevo equipo de gobierno tampoco la conocimos ni se nos indicó el 
sitio donde estaba dicha maquinaria. Por esta razón la Administración optó por 
instaurar la correspondiente denuncia penal, tal como se menciona en el escrito de 
observaciones. 
1.3.   En lo que tiene que ver con las dos volquetas marca Forland BJ3042 4x4 (4WD), 
debe señalarse, en primer lugar, que el Despacho desconoce las razones por las 
cuales nuestros antecesores decidieron cambiar dos volquetas usadas Marca 
Internacional o Dos Volquetas nuevas marca Forland, sin embargo, es IMPRECISO 
señalar que dichos vehículos se encuentren abandonados. Sobre este aspecto debe 
enfatizase que si bien es cierto, las volquetas adquiridas son de una menos 
reconocida, o si se quiere, "inferior" a la internacional, también o es que según los 
documentos que obran en el expediente dichos equipos se compraron nuevos, 
directamente en el cocesionario, y aun cuando sufrieron algunos daños desde recién 
fueron compradas, lo cierto es que han funcionado y han prestado mucha utilidad a la 
administración municipal. 
1.4. Igualmente, con los documentos que anexo al presente oficio demuestro que la 
actual administración en las vigencias 2016 y 2017 celebró diferentes contratos 
mantenimientos para el banco de maquinarias, donde evidentemente están incluidas 
las volquetas, a las cuales, efectivamente se les ha practicado mantenimiento. 
1.5. Puede ser cierto que el 6 de marzo de 2018 (más de 3 años después de haber 
sido adquiridas las volquetas), cuando la Contraloría practicó la visita estuvieran 
funcionando, pero ello, por si solo, no significa que dichos vehículos estén 
abandonados, de hecho están allí porque dichos vehículos sufrieron algunos daños 
que en este momento ya fueron evaluados, según diagnóstico cuya copia adjunto. 
1.6. No puede perderse de vista que las volquetas como toda maquinaria pesada por la 
naturaleza misma de las actividades que con ellas se realizan, están expuestas a sufrir 
fallas o daños constantemente, especialmente en terrenos rocosos y bastante 
accidentados como son los del área rural del municipio de San Pablo, 
independientemente que sean nuevos o usados, y que los arreglos y repuestos son 
generalmente costosos, pero la administración hace lo necesario para ponerlos de 
nuevo en funcionamiento. 
1.7. Así las cosas, no es cierto que el Municipio de San Pablo haya perdido la inversión 
realizada en la compra de las volquetas y que estás no hayan cumplido su finalidad. 
Tampoco es cierto que estén abandonadas como se afirma en el escrito de 
observaciones, solo que estaban pendientes de ser diagnosticadas para iniciar el 
proceso de reparación. 
En cuanto al contrato de interventoría nos limitamos a lo que aparece en el expediente 
contractual, por cuanto nunca conocimos al interventor ni atendió ningún llamado de la 
administración, tal como se denunció a la Fiscalía. 
Para corroborar lo afirmado, ajunto los siguientes documentos: 
3.1. Copia del contrato N° 43 — 2016 operario de volqueta 
3.2. Copia CPS 34 -2016 prestación de servicio para el mantenimiento preventivo al 
banco de maquinaria 
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3.3. Copia CPS 106-2017 prestación de servicio para el mantenimiento del banco de 
maquinaria 
3.4. Copia del diagnóstico del estado de las volquetas 
3.5. Copia CPS 44-2016 prestación de servicio como operario del vibrocompactador” 
 
VALIDACION DE RESPUESTA 
 
El Equipo auditor de la Contraloría General de la República analiza la respuesta del 
Municipio bajo las siguientes consideraciones: 
 
Según oficio de fecha abril 25 de 2018, el municipio de San Pablo acepta que 
efectivamente la motoniveladora no fue entregada al municipio y también manifiestan 
que no conocen ningún sitio donde fuese ubicada, reconociendo por lo tanto la 
observación formulada por la Contraloría General de la República. 
 
En lo que tiene que ver con la observación del estado de abandono y deterioro de las 
volquetas a adquiridas, señalan que las volquetas no están abandonadas y que están 
haciendo las gestiones para ponerlas en funcionamiento. 
 
La contraloría General de la República se mantiene en la observación en el sentido de 
que las volquetas no están cumpliendo los fines por los cuales se contrató, no están en 
funcionamiento. Las fotografías presentadas en la observación dejan ver la situación de 
deterioro y abandono, reconociendo la propia administración municipal que hacen lo 
necesario para poner las volquetas en funcionamiento, según lo señalado en el 
numeral 1.6 de la respuesta a las observaciones. 
 
La respuesta de la entidad, sobre las observaciones de carácter disciplinario y fiscal 
no fue desvirtuada.  
 
Por tal motivo y bajo las consideraciones expuestas, se configura hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de 
($582.200.000) QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS. 

 
Matriz de hallazgos resumen 

Cuadro Nº30 
Municipio de San Pablo 

 

HALLAZGO OBJ A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H20 VALORES PAGADOS POR 
EQUIPO NO SUMINISTRADO Y SIN 
FUNCIONAMIENTO 

2 X X X 582.200.000       

TOTAL     582.200.000       
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3.11 SUJETO DE CONTROL 11 - MUNICIPIO DE CICUCO 
 

3.11.1 Objetivo 2  
 
HALLAZGO Nº 22. – MAYOR VALOR PAGADO EN CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS.BPIN 2014131880001 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO PARA LAS FAMILIAS DE LOS ALBERGUES VILLA LUNA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE CICUCO, BOLÍVAR, CARIBE CONTRATO 162-2015 DE 
10-09-2014 (A-D-F). 
 

Fuente: contrato de obras SPOP-LP-005-2014. 

 
Fuente de criterio: Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Artículo 3 y 25 de la Ley 
80 de 1993. Artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, artículo 20 del Decreto 1510 del 2013. 
 
Hechos: El Municipio de Cicuco, celebró el Contrato Nº SPOP-LP-005-2014 del 10 de 
Septiembre de 2014 con la Asociación de Municipios de la Región Caribe-ASOREC, 
con el objeto de ejecutar Construcción del sistema eléctrico para las familias de los 
albergues Villa luna en la cabecera municipal de Cicuco, Bolívar, Caribe, por valor de 
$267.106.688,00, el contrato fue terminado y liquidado el 29 de Mayo de 2015.  

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
2014131880
001 

Nombre del Proyecto: “Apoyo a la construcción del sistema eléctrico 

para las familias de los albergues Villa luna en la cabecera municipal 
de Cicuco, Bolívar, Caribe.” 

Sector: Minas y Energía. 

Cuantía: Total                        $290.864.796 
SGR FCR:               $ 149.623.713 
Otras Fuentes:        $ 141.241.083   

Aprobación del 
Proyecto: 

OCAD municipal, Acuerdo 002 
de fecha 20-05-2014. 
. 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: Nº 
SPOP-LP-005-
2014 de 10-09-
2014. 

Objeto: “Construcción del sistema 
eléctrico para las familias de los 
albergues Villa luna en la cabecera 
municipal de Cicuco, Bolívar, Caribe” 

Contratista/ Cooperante:   Asociación 
de Municipios de la Región Caribe-
ASOREC. 

 
Modalidad de 
Contratación: 
Licitación pública. 

Valor Total 
convenio 

interadministrativo 
de obras     

$ 267.106.688,00 
SGR:FCR    
$126.996.994 
Aporte:$140.109.69
4Ecopetrol) 

Interventor:   Alexis Eljach Uribe  Valor de la Interventoría.    

$22.626.770 

Plazo: 120 días 
 
Fecha Inicio:28-
09-2014 
 
 

Fecha Terminación 
contractual:                           
28-01-2015. 

 

Estado Actual:  
Finalizado-liquidado. 
. 

Pagos Realizados: 
 
cuatro pagos 
realizados por valor 
total de:  
 
$ 265.858.316 
 

 Avance 
Financiero 
100% 
 
99,53% 

Avance 
Físico 
100% 
 
100% 
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Igualmente suscribió contrato de interventoría No 004-2014 del 04 de septiembre de 
2014 con Alexis Eljach Uribe, por valor de $22.626.770. 
 
PROYECTO BPIN 2014131880001 
 
Al realizar la verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución, 
se determinaron irregularidades en el proyecto BPIN 2014131880001 Apoyo a la 
construcción del sistema eléctrico para las familias de los albergues Villa luna en la 
cabecera municipal de Cicuco, Bolívar, Caribe, aprobado en OCAD Municipal - Cicuco, 
Bolívar, Acuerdo 002 de fecha 20-05-2014.  
 
No se evidencia estudio eléctrico que sustente el proyecto y planos firmados. Según 
Acuerdo No 017 de 2013 de la Comisión Rectora en su Anexo No 06 no se evidencia la 
presentación de los siguientes documentos: 
 
1.Aval del Representante Legal del Operador de Red o la Empresa Prestadora del 
servicio de energía eléctrica constituida para tal fin, con una vigencia no mayor de doce 
(12) meses contados desde su expedición, sobre la viabilidad técnica y financiera del 
proyecto de inversión, que debe incluir como mínimo la siguiente información: 
a) El compromiso por parte de la empresa prestadora del servicio de ejecutar la 
administración, operación, mantenimiento y la reposición de la infraestructura 
contemplada en el proyecto; 
b) Número de suscriptores a beneficiar; 
c) Que se cuenta con disponibilidad de potencia suficiente para atender a los nuevos 
usuarios así como de los puntos de conexión; 
d) Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap). 
 
2. Para proyectos de normalización de redes eléctricas, además de lo señalado en el 

numeral anterior, se debe anexar una certificación del Representante Legal del 
Operador de Red o la empresa prestadora del servicio de suministro de energía 
eléctrica, constituida para tal fin, donde manifieste que los barrios subnormales 
contemplados se encuentran registrados en el Sistema Único de Información (SUI), 
administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

 
Visita Técnica: En la visita de fecha 13 y 14 de marzo de 2018, se verificó las 
condiciones y estado de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que la obra 
está funcionando parcialmente debido a la falta de lámparas, lo cual afecta a la 
comunidad por la mayor inseguridad en las noches. 
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Igualmente se constataron y evaluaron  las cantidades de obra por las mediciones 
efectuadas en el proyecto, efectuándose la siguiente evaluación técnico -económica del 
contrato, encontrándose valor faltante de obra de 17.110.000,00, como se detalla a 
continuación: 
 
1. Revisión cantidades de obra: Por parte de la Contraloria General de la República, 
se compararon y verificaron las cantidades de obra ejecutadas con las pagadas en las 
actas. Revisada las obras objeto de este contrato se verificó y midió las cantidades de 
acuerdo a los ítems del proyecto ejecutado. 
 
En el objeto del contrato, se establecieron por el municipio, cantidades y precios 
consignados en el cuerpo del contrato original por un valor total de $267.106.688, 
manteniéndose el valor fiscal del contrato, como se indica en el siguiente cuadro:  
 

 
CUADRO Nº 26 

Item Actividad Cant inicial Unidad Valor Item Cant 
Ejecutad
a 

Valor total 

I LINEA A 13200 VOLTIOS 

1 Apoyo y cimentaciones           

1,1 Poste de Hormigon pretensado 
12x750 

10 Und 1.206.371,00 10,00 12.063.710,00 

1,2 Poste de Hormigon pretensado 
12x550 

8 Und 949.567,00 8,00 7.596.536,00 

2 Armados de media tension -
Armados simples circuito cerrado 

  

2,1 Armado simple circuito bifásico 
ALIN y ANG tipo bandera .ACSR 
1/0 AWG 

8 Und 544.169,00 8,00 4.353.352,00 

2,2 Armado simple circuitobifasico  fin 
de linea tipo bandera ACSR4/0 y 
1/0 AWG 

7 Und 1.069.711,00 7,00 7.487.977,00 

2,3 Armado simple circuito bifasico  
fin de linea ACSR4/0 y 1/0 AWG 

2 Und 793.793,00 2,00 1.587.586,00 

3 Linea de media tensión   

3,1 Metro tendida de linea bifásica 
ACSR 

863 Und 9.004,00 798,30 7.187.893,20 

4 Conexiones y empalmes.         0,00 

4,1 Puente aereo -conexión 
conductor ACSR 1/0-ACSR 1/0 

2 Und 445.799,00 2,00 891.598,00 

5 Retenidas 

5,1 Montaje conjunto de retenidas 
3/8" con aislador tensor 13.2 Kv-
Sencilla. 

19 Und 573.398,00 17,00 9.747.766,00 

6 Puesta a tierra 

6,1 Puesta a tierra en poste de 
hormigón  de hasta 14 mts. 

9 Und 496.003,00 9,00 4.464.027,00 

II RED DE BAJA TENSION A 220/120 VOLTIOS 

7 Apoyo de hrmigon y 
cimentaciones. 

        0,00 

7,1 Poste de hormigón pretensado 
vibrado 9x510 

42 Und 653.646,00 42,00 27.453.132,00 

8 Armados de baja tensión 

8,1 Armado de BT alineacion con 
percha de 1 puesto. 

27 Und 202.234,00 27,00 5.460.318,00 

8,2 Armado de doble retension  con 
percha  de 1 puesto.  

19 Und 244.166,00 19,00 4.639.154,00 

8,3 Armado de fin de linea  con 
percha de 1 puesto. 

15 Und 205.524,00 15,00 3.082.860,00 

9 Tendidos de linea de baja tensión         0,00 

9,1 Cable de red trensado 2x10+ n 
1/0 

1723 Und 21.124,00 1.723,00 36.396.652,00 

10 Retenidas         0,00 

10,1 Retenidas en baja tensión 
sencillas 

19 Und 407.619,00 13,00 5.299.047,00 

11 Conexión de baja tensión 

11,1 Montaje de caja de derivación  
monofásica de 9 acometidas 

42 Und 328.269,00 35,00 11.489.415,00 

12 Puesta a tierra         0,00 
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12,1 Puestaa tierra en poste de 
hormigón. 

17 Und 417.717,00 0,00 0,00 

12,2 Suministro e instalación de 
lámparas  para alumbrado público  
con bombillas de 70w. 

50 Und 290.000,00 50,00 14.500.000,00 

III  Transformacion 13.200/229/120 voltios. 

13 Transformadores 

13,1 Transformadores de dos bornas 
autocorregido  sobre  poste 13,2 
KV/120-240-50 KV 

7 Und 6.492.679,00 0,00 0,00 

13,2 Transformadores de dos bornas 
autocorregido  sobre  poste 13,2 
KV/120-240-25 KV 

7 Und 4.160.300,00 7,00 29.122.100,00 

14 Elementos deprotección y 
maniobras. 

        0,00 

14,1 Montaje parrarayos autovalvulas 
12 KV. 

14 Und 224.766,00 14,00 3.146.724,00 

14,2 Monteje seleccionador fusible 
fijacion en poste 13.2 KV. 

16 Und 748.146,00 16,00 11.970.336,00 

14,3 Puestaa tierra en poste de 
hormigón de hasta de 14 m. 

7 Und 417.717,00 7,00 2.924.019,00 

14,4 Concepto d e legalización y 
derechos a conexión ante la 
Empresa de Energía eléctrica 

1 GL 10.494.679,00 1,00 10.494.679,00 

14,5 Visibilidad /Marcar postería ECP) 1 Und 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 

COSTO DIRECTO           226.358.881,20 

ADMINISTRACION  12,5% 28.294.860,15 

IMPREVISTOS 2% 4.527.177,62 

UTILIDAD 3,5% 7.922.560,84 

VALOR TOTAL  267.106.688 

Fuente: contrato de obras SPOP-LP-005-2014 
 

CANTIDADES DE OBRA INSPECCIONADAS EN OBRA -VERIFICACIÓN TÉCNICA 
DE LAS OBRAS ELECTRICAS POR LA CGR. 
 
En desarrollo de la inspección efectuada sobre los trabajos ejecutados por el 
contratista se verificó el sistema eléctrico constatando los ítems de   las actividades del 
presupuesto realmente ejecutado. 
 
En los siguiente cuadros se consigna las cantidades de obra visibles, medibles y 
deducibles de ejecutadas a la fecha de visita y valor respectivo de cada ítem valoradas 
por la CGR y la diferencia con respecto a las obras ejecutadas por el municipio de 
Cicuco, teniendo en cuenta el acta final y liquidación. 
 
CANTIDADES VERIFICADAS EN LA VISITA 
 
ITEM 12.2: En este ítem se evidenció que 16 lámparas están sin funcionamiento desde 
la fecha que se entregó la obra por información de la comunidad. Igualmente se 
encontró un faltante de 36 lámparas, las cuales no fueron instaladas siendo cobradas 
de acuerdo a los comprobantes de egreso. 
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CUADRO Nº 31 

 

Fuente: acta de visita. 

 
DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA MAYOR VALOR PAGADO 
CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTAS 
 
En el siguiente cuadro se presentan las cantidades encontradas para la valoración 
según la visita de obras:  
 

CUADRO Nº 32 
Construcción del sistema eléctrico para las familias de los albergues Villa Luna en la cabecera municipal de Cicuco, Bolívar, Caribe 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
(Corresponde 
a los ítems o 
productos 
contratados) 

UNIDA
D 

CONTRATO CANTIDADES Y VALOR 
EJECUTADAS SEGÚN 
MUNICIPIO 

CANTIDADES Y VALOR 
EEJCUTADO SEGÚN CGR 

CANTIDAD 
CONTRAT
O 

VALOR 
UNITARI
O 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 
TOTAL 
EJECUT
ADA  

VALOR TOTAL 
OBRA 
EJECUTADA 

CANTIDA
D TOTAL 
OBRA 
EJECUTA
DA  

VALOR TOTAL 
OBRA 
EJECUTADA 

12.2 Suministro e 
instalación de 
lámparas para 
alumbrado 
público con 
bombilla de 
70w. 

 Und.  50,00 290.000,0
0 

 $     
14.500.00
0  

50,00 14500000 0,00  $                          
-    

COSTOS 
DIRECTOS  

  14.500.000,00  0 0                          

ADMINISTRACIO
N 12,5% 

  1.812.500,00  0 0 

IMPREVISTO  
2% 

 290.000,00  0 0 

UTILIDAD 3,5%    507.500,00  0  

COSTOS OBRAS 
FALTANTES 

 17.110.000,00  0 0                   

DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA MAYOR VALOR PAGADO CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTAS: 17.110.000,00        

 

DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA, MAYOR VALOR PAGADO 
CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS (FALTANTE DE OBRA): 17.110.000,00 
 
PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL: 17.110.000,00 
 
Esta situación generada por la falta de seguimiento y control de la obra, deficiencias en 
los estudios previos y en la planeación del proyecto contradicen el artículo 82, 84 y 87 
de la ley 1474 de 2011, artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 generando un hallazgo 

Construcción del sistema eléctrico para las familias de los albergues Villa Luna en la cabecera municipal 
de Cicuco, Bolívar, Caribe 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD  VERIFICADA 

12.2 Suministro e instalación de 

lámparas para alumbrado público 

con bombilla de 70w. 

Und. 16 lámparas existentes sin servicio dese la 

fecha que se entregó la obra y un faltante de 

34 lámparas por suministrar e instalar.  
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administrativo con incidencia disciplinaria. Todo lo anterior refleja debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual, al igual que no se 
hizo una eficiente supervisión y seguimiento, por parte del interventor y supervisor del 
Municipio. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una 
lesión al patrimonio público, en relación con los recursos del Sistema General de  
Regalías, razón por la cual se comunica como  observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $17.110.000, correspondientes al 
mayor valor  pagado por  cantidades de obra no ejecutadas en el Contrato: Nº SPOP-
LP-005-2014,suscrito por el municipio de Cicuco- Bolívar como se resume a 
continuación:  

CUADRO Nº 33 

 

 
Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual que debió ejercer 
tanto la interventoría como la supervisión del contrato, de tal manera que se 
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual. 
 
Efecto: Mayor valor cancelado por el municipio en cantidades de obra no ejecutadas ni 
entregadas y por ende incumplimiento en el objeto contractual e inobservancia  de fines 
esenciales del Estado que generan una lesión al patrimonio público sobre  los recursos 
del Sistema General de Regalías 
 

         
          

     
          

      

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

VALOR DE OBRAS EJECUTADAS SEGÚN MUNICIPIO ITEM 12.2 $ 17.110.000 

VALOR DE OBRAS EJECUTADAS SEGÚN  VERIFICACION DE LA CGR  ITEM 
12.2 

          $ 0 

DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA  POR MAYOR VALOR PAGADO 
EN  CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS (FALTANTE DE OBRAS) ITEM 
2.1 

 
$ 17.110.000 
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RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 
 
El municipio no respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría General 
de la República. 
 
VALIDACION DE LA RESPUESTA 
 
Se mantiene la observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 
($17.110.000) DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS. 
 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro Nº34  

Municipio de Cicuco 
 

HALLAZGO OBJ A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H22 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA 
LAS FAMILIAS DE LOS 
ALBERGUES VILLA LUNA 

2 X X X 17.110.000       

TOTAL  1 1 1 17.110.000       
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3.12 SUJETO DE CONTROL 12 - MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO 
 
3.12.1 Objetivo 2 
 
HALLAZGO Nº 25. – MAYOR VALOR PAGADO EN CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS. BPIN 2015002130001 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO 
DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 6 Y CALLE LA LOMA Y CARRERAS ANEXAS, 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOPLAVIENTO-BOLÍVAR. CONTRATO 003-
2015 de 06-08-2015. (A-D-F). 
 

Fuente: contrato de obras 002-2015 y proyecto BPIN: 2015002130001 

 
Fuente de criterio: Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Artículo 3 y 25 de la Ley 
80 de 1993. Artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, artículo 20 del Decreto 1510 del 2013. 
 
Hechos: El Municipio de Soplaviento, celebró el Contrato Nº 002-2015 del 002-2015 
del 06 de Agosto de 2015 con COVILSA SAS, con el objeto de ejecutar la Construcción 
del pavimento articulado de la Calle 7 entre Carrera 6 y Calle la Loma y Carreras 
anexas, en la cabecera municipal de Soplaviento-Bolívar, por valor de $505.968.488, el 
contrato fue finalizado el 30 de diciembre de 2015(dato de GESPROY).  
Igualmente suscribió contrato de interventoría No CM-MSB-001-2015 del 20 de agosto 
de 2015 con Cristian José Chaljub Morelos, por valor de $30.015.000. 
 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
201500213
0001 

Nombre del Proyecto: “Construcción pavimento articulado de la 

Calle 7 entre Carrera 6 y Calle la Loma y Carreras anexas, en la 
cabecera municipal de Soplaviento-Bolívar.” 

Sector: Transporte. 

Cuantía: Total                        $538.945.753 
SGR FCR:               $ 538.945.753 
Otras Fuentes:         

Aprobación 
del 
Proyecto: 

OCAD Departamental según 
Acuerdo 14 de fecha 02/03/2015. 
 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: 003-
2015 de 06-08-
2015. 

Objeto: “Construcción pavimento 
articulado de la Calle 7 entre Carrera 6 y 
Calle la Loma y Carreras anexas, en la 
cabecera municipal de Soplaviento-
Bolívar 

Contratista/ Cooperante:   
COVILSA SAS. Nit: 
806008205. 

Modalidad de 
Contratación: 
Licitación pública. 

Valor Total 
contrato de obras     

$ 505.968.488 
SGR:FCR    
$505.968.488 
Aporte: 

Interventor:   Cristian José Chaljub 
Morelos  cc 10.944.368 

 Valor de la Interventoría.    

$30.015.000 

Plazo: 4 meses. 
 
Fecha Inicio: 25-
09-2015. 
 
 

Fecha Terminación 
contractual:                           
25-01-2016. 

 

Estado Actual:  
Finalizado-
liquidado. 
. 

Pagos 
Realizados: 
Tres pagos por 
$505.968.488 
cuatro pagos  

 Avance 
Financiero 
100% 
 
99,53% 

Avance 
Físico 
100% 
 
100% 
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Proyecto BPIN 2015002130001 
 
Al realizar la verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución, 
se encontraron irregularidades en el proyecto BPIN 2015002130001 Construcción 
pavimento articulado de la Calle 7 entre Carrera 6 y Calle la Loma y Carreras anexas, 
en la cabecera municipal de Soplaviento-Bolívar, aprobado en OCAD Departamental 
según Acuerdo 14 de fecha 02/03/2015.  
 
No se evidencia estudios y diseños que sustente el proyecto. Según Acuerdo No 017 
de 2013 de la Comisión Rectora en su Anexo No 14 no se evidencia la presentación de 
los siguientes documentos: 
 
1. Localización exacta de la obra. 
2.  Estudios de suelos. 
3. Planos de construcción como planta, perfiles, cortes, estructurales, obras de drenaje. 
4. Proceso constructivo del proyecto.  
 
Igualmente, no se presentan planos altimétricos y planimétricos firmados con su 
respectiva matrícula, como tampoco la MGA, sus soportes de estudios de ingeniería, 
documentos de aprobación y ejecución en el OCAD. 
 
Visita Técnica: En la visita de fecha 21 de marzo de 2018, se verificó las condiciones y 
estado de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que la obra está 
funcionando normalmente. 
 
Igualmente se constataron y evaluaron las cantidades de obra por las mediciones 
efectuadas en el proyecto, realizando la siguiente evaluación técnico - económica del 
contrato, encontrándose valor faltante de obra de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
$84.691.427,50, como se detalla a continuación: 
 
1. Revisión cantidades de obra: Por parte de la CGR se compararon y verificaron las 
cantidades de obra ejecutadas con las pagadas en las actas. Revisada las obras objeto 
de este contrato se verificó y midió las cantidades de acuerdo a los ítems del proyecto 
ejecutado. 
 
En el objeto del contrato, se establecieron por el municipio, cantidades y precios 
consignados en el cuerpo del contrato original por un valor total de $ 505.968.488,20; 
manteniéndose el valor fiscal del contrato, como se indica en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 35 

    CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 

Íte
m Descripción  Un Cant Vr. Unlt Parcial 

1 PRELIMINARES         

1.1 Localización y replanteo M2 2.334,00 3.412,00 7.963.608,00 

1.2 Cerramiento en polisombra M2 1.062,00 8.766,00 9.309.492,00 

1.3 Demoliciones M2 48,00 12.038,00 577.824,00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.1 Corte en área de calzada M3 643,00 13.028,00 8.377.004,00 

2.20 Conformación de subrasante M2 1.552,00 6.797,00 10.548.944,00 

2.3 Suministro y localización de material seleccionado para b M3 317,00 80.576,00 25.542.592,00 

3 CONSTRUCCION CUNETAS, BORDILLOS Y ANDENES         

3.1 Excavación para cunetas y andenes M3 278,00 23.589,00 6.557.742,00 

3.2 Suministro y colocación de material seleccionado para cunetas y andenes M3 140,00 74.417,00 10.418.380,00 

3.3 Construcción cunetas de 0,60 x 0,15 mtrs, en concreto ML 616,00 80.722,00 49.724.752,00 

3.4 Construcción de bordillos en concreto de 3000 psi  h= 0,15; ancho =1,00 mt ML 520,00 34.135,00 17.750.200,00 

3.5 Construcción de anden en concreto de 3000 psi e=0,08;  ancho =1,00 mt M2 520,00 66.499,00 34.579.480,00 

4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN         

4.1 Relleno arenoso} M3 80,00 80.527,00 6.442.160,00 

4.2 Suministro y colocación de adoquín de 10 x 20 x 8 Cms en concreto M2 1.585,00 98.169,00 155.597.865,00 

4.3 Cinta de confinamiento de 0,10 x 0,10 mts ML 691,00 31.996,00 22.109.236,00 

5 LIMPIEZA GENERAL         

5.1 Retiro material sobrante M3 235,00 18.891,00 4.439.385,00 

6 SEÑALIZACION Y PGIO         

6.1 Suministro e instalación de señales verticales UN 10,00 402.034,00 4.020.340,00 

6.2 Línea de demarcación continua ML 630,00 14.854,00 9.358.020,00 

  COSTO DIRECTO        383.317.024,00 

  ADMINISTRACION 22%       84.329.745,28 

  IMPREVISTOS  3%       11.499.510,72 

  Utilidad  5%       19.165.851,20 

  AUI  INCLUYE IVA  30% 
   

114.995.107,20 

  MITIGACION AMBIENTAL  Gbl 1 7656357 7.656.357,00 

  COSTO TOTAL OBRAS       505.968.488,20 

Fuente: contrato de obras 002-2015 
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CANTIDADES DE OBRA INSPECCIONADAS EN LA VÍA -VERIFICACIÓN TÉCNICA 
DEL PAVIMENTO POR LA CGR. 
 
En desarrollo de la inspección efectuada sobre los trabajos ejecutados por el 
contratista se midió y verificó la longitud y ancho de la vía, y toda el área ejecutada en 
la fecha de visita, se midieron área de pavimento, la longitud de bordillo ejecutados. 
 
Se verificó si hay cumplimiento de especificaciones y si los precios unitarios 
corresponden a precios normales de mercado de la contratación pública del sector y la 
región. 
 
En los siguiente cuadros se consigna las cantidades de obra visibles, medibles y 
deducibles de ejecutadas a la fecha de visita y valor respectivo de cada ítem valoradas 
por la Contraloría General de la República y la diferencia con respecto a las obras 
ejecutadas por el municipio de Soplaviento: 
 
CANTIDADES VERIFICADAS EN LA VISITA 
 

CUADRO Nº 36 
 
Fuente: acta de visita. 

 
DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA MAYOR VALOR PAGADO 
CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS. 
 
Debido a que el Municipio no entregó el acta final y liquidación en tiempo real, en la 
etapa prevista de ejecución, la Contraloría General de la República considera que los 
items 3.3, 3.4, 3.5 y 4.2 incluidos en el presupuesto con las cantidades y precios 
unitarios fueron pagados en su totalidad teniendo en cuenta que el valor del contrato 
por $505.968.488,20 fue cancelado, como lo corroboran los comprobantes de egreso 
entregados por la Secretaria de Hacienda Municipal y el acta de liquidación de fecha 

Construcción pavimento articulado de la calle 7 entre carrera 6 y calle la loma y carreras anexas, en la cabecera municipal 
de soplaviento-bolívar. 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

3.3 Construcción cunetas de 0,60 x 0,15 mts, en 

concreto 

M2 148,10+79 +91,10 +24,20 = 540,8 ml 

3.4 Construcción de bordillos en concreto de 3000 

psi  h= 0,15; ancho =1,00 mts 

Ml 148,10+79 +91,10 +24,20 = 540,8 ml 

3.5 Construcción de anden en concreto de 3000 

psi e=0,08;  ancho =1,00 mts 

Ml 148,10+79 +91,10 +24,20 = 540,8 ml 

4.2 Suministro y colocación de adoquín de 10 x 

20 x 8 Cmts en concreto 

M2 148,10x3,7 + 79x2,7 +91,10x2,10 +24,20x4 = 1049,38 
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marzo 18 de 2016. En el siguiente cuadro se ingresan las cantidades encontradas para 
la valoración según la visita de obras:  
 

CUADRO Nº 37 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 6 Y CALLE LA LOMA Y CARRERAS 
ANEXAS,EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOPLAVIENTO-BOLÍVAR 

ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  
(Corresponde 
a los ítems o 

productos 
contratados) 

UNIDAD 

CONTRATO 
CANTIDADES Y VALOR 
EJECUTADAS SEGÚN 

MUNICIPIO 

CANTIDADES Y VALOR 
EEJCUTADO SEGÚN CGR 

CANTIDAD 
CONTRATO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
TOTAL 

EJECUTADA  

VALOR TOTAL 
OBRA 

EJECUTADA 

CANTIDAD 
TOTAL 
OBRA 

EJECUTADA  

VALOR TOTAL 
OBRA 

EJECUTADA 

                    

3.3 
Construcción 
de cunetas de 
3.000 psi 

 ML  616,00 80.722,00 
$49.724.752 

641,50 49.724.752,00 540,80 $     43.654.457,60  

3.4 

Construcción 
de bordillos en 
concreto de 
3.000 psi 
H=0,15 Ancho 
=0,15 m 

 ML  520,00 34.135,00 

$ 17.750.200 

587,30 17.750.200,00 540,80 $     18.460.208,00  

3.5 

Construcción 
de anden en 
concreto de 
3.000 psi 
E=0,08 Ancho 
=1 m 

 M2  520,00 66.499,00 

$ 34.579.480 

532,17 34.579.480,00 540,80 $     35.962.659,20  

4.2 

Suministro y 
colocación de 
adoquín 
10X20X8 
concreto.  

 M2  1685,80 96.116,00 

$162.032.353 

1685,80 162.032.352,80 1.049,38 $   100.862.208,08  

  
COSTO 
DIRECTO 

      
  

  264.086.784,80   $   198.939.532,88  

  
AUI INCLUYE 
IVA 30% 

      
  

  79226035,44   $     59.681.859,86  

  
COSTO 
TOTAL 

      
  

  343.312.820,24   $   258.621.392,74  

  
DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA MAYOR VALOR PAGADO A 
CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS (FALTANTE DE OBRA) 
:343.312.820,24- 258.621.392,74= $  84,691,427,50 

    $     84.691.427,50  

Fuente: Cálculo CGR 

 
DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA, MAYOR VALOR PAGADO 
CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS (FALTANTE DE OBRA): $84.691.427. 
  
Esta situación generada por la falta de seguimiento y control de la obra, deficiencias en 
los estudios previos y en la planeación del proyecto contradicen el artículo 82, 84 y 87 
de la ley 1474 de 2011, artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 generando un hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. Todo lo anterior refleja debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual, al igual que no se 
hizo una eficiente supervisión y seguimiento, por parte del interventor y supervisor del 
Municipio. 
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Con fundamento en lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una 
lesión al patrimonio público, en relación con los recursos del Sistema General de  
Regalías, razón por la cual se comunica como  observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $84.691.427, 
correspondientes al mayor valor  pagado por  cantidades de obra no ejecutadas en el 
Contrato: Nº002-2015, suscrito por el municipio de Soplaviento- Bolívar como se 
resume a continuación:  
 
RESUMEN DE PRESUNTO DETRIMENTO 
 

CUADRO Nº 38 
 

 
Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual que debió ejercer 
tanto la interventoría como la supervisión del contrato, de tal manera que se 
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual. 
 
Efecto: Mayor valor cancelado por el municipio en cantidades de obra no ejecutadas ni 
entregadas y por ende incumplimiento en el objeto contractual e inobservancia  de fines 
esenciales del Estado que generan una lesión al patrimonio público sobre  los recursos 
del Sistema General de Regalías. 
 

                           
Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
Por lo anterior se comunica la presente observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($84.691.427). 

VALOR DE OBRAS EJECUTADAS SEGÚN MUNICIPIO 343.312.820,24 

VALOR DE OBRAS EJECUTADAS SEGÚN LA CGR 258.621.392,74 

DIFERENCIA VALOR SEGÚN CONTRALORIA  POR MAYOR VALOR 
PAGADO EN  CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS (FALTANTE DE 
OBRAS) 

84.691.427,50 
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RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 

“En atención a las observaciones halladas en la auditoria de cumplimiento a los 
proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías me 
permito informarles que: 

1. Observación.  Con relación a la Observación N°. 1. Sobre el Contrato N°. 002 de 
2015 cuyo objeto es la Construcción del pavimento articulado de la calle 7 entre 
carreras 6 y calle de la Loma y carreras anexas en la cabecera Municipal de 
Soplaviento – Bolívar, es menester informarles que en su momento se enviaron copias 
de  las actas de entrega y recibido final de obra y el cuadro en Excel que contiene las 
cantidades realmente ejecutadas y pagadas a los contratistas los cuales como pueden 
constatar coincide con las medidas por ustedes en el sitio de las obras, en 
consecuencia o se tipifica ningún faltante y no coinciden con la verdad el hecho de que 
se haya pagado mayor valor que el realmente ejecutado. 

Sugiero muy respetuosamente que se verifique las medidas de una comisión integrada 
por ustedes como ente y el Ingeniero Interventor y Constructor”.    

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
El Equipo auditor de la Contraloría General de la República analiza la respuesta del 
ente territorial bajo las siguientes consideraciones: 

En su respuesta el municipio de Soplaviento se limita a decir que “en su momento se 
enviaron copias de las actas de entrega y recibido final de obra y el cuadro en Excel 
que contiene las cantidades realmente ejecutadas y pagadas a los contratistas los 
cuales como pueden constatar coincide con las medidas por ustedes en el sitio de las 
obras, en consecuencia o se tipifica ningún faltante, sin aportar soportes para 
controvertir los resultados de las mediciones efectuadas en la visita. Se tomaron 
medidas a la obra conjuntamente con el Secretario de Planeación, las cuales se 
consignaron en el croquis levantado y firmado por el propio Secretario de Planeación y 
el auditor de la Contraloría General de la República, croquis que hace parte del acta de 
visita. Por lo tanto, las cantidades verificadas y evaluadas por la Contraloría General de 
la República no coinciden con las establecidas y pagadas según el acta final, y en 
consecuencia se mantiene el valor faltante de obras debido a la diferencia de valor 
mayor valor pagado de cantidades de obra no ejecutadas en los ítems 3.3, 3.4, 3.5 y 
4.2 del contrato. 

La respuesta del Ente sobre las observaciones de carácter disciplinario y fiscal no fue 
desvirtuada, de acuerdo análisis del equipo auditor. 
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Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
y fiscal en cuantía de ($84.691.427) OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS. 
 
HALLAZGO Nº 26. – DEBILIDADES EN LA PLANEACION. BPIN  2013002130010 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LA DIAGONAL 8 DESDE LA 
CARRERA 6 HASTA LA CALLE 9 SOPLAVIENTO, BOLÍVAR. CONTRATO LP 003—
2013 DE 27-11-2013 (A-D). 
 

Fuente: contrato de obras 003-2015 y proyecto BPIN: 2013002130010 

 
Fuente de criterio: Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Artículo 3 y 25 de la Ley 
80 de 1993. Artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, artículo 20 del Decreto 1510 del 2013. 
 
Hechos: El Municipio de Soplaviento, celebró el Contrato Nº 003-2013 del 27 de 
noviembre de 2013 con COVILSA SAS, con el objeto de ejecutar la Construcción de 
pavimento articulado en la diagonal 8 desde la carrera 6 hasta la calle 9 Soplaviento, 
Bolívar, por valor de $502.022.815, el contrato fue finalizado el 22 de abril de 2014.  
 
Igualmente suscribió contrato de interventoría No C3-005-2013 del 18 de noviembre de 
2013 con Cristian José Chaljub Morelos, por valor de $55.672.576. 
 
 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
201300213
0010 

Nombre del Proyecto: “Construcción de pavimento articulado 

en la diagonal 8 desde la carrera 6 hasta la calle 9 Soplaviento, 
Bolívar.” 

Sector: Transporte. 

Cuantía: Total                        $$559.170.677 
SGR FCR:               $559.170.677 
Otras Fuentes:         

Aprobación 
del 
Proyecto: 

OCAD Departamental según 
Acuerdo 07, de fecha 25-09-2013. 
. 
. 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: Nº.003-
2015 de 
27/11/2013 

Objeto: “Construcción de pavimento 
articulado en la diagonal 8 desde la 
carrera 6 hasta la calle 9 Soplaviento, 
Bolívar”. 

Contratista/ Cooperante:   
COVILSA SAS. Nit: 
806008205. 

Modalidad de 
Contratación: 
Licitación pública. 

Valor Total contrato 
de obras     
$502.022.815 
SGR:FCR    
$$502.022.815 
Aporte: 

Interventor:  Cristian José Chaljub 
Morelos  cc 10.944.368 

 Valor de la Interventoría.    

$55.672.576 

Plazo: 3 meses. 
 
Fecha Inicio: 20-
12-2013. 
 
 

Fecha Terminación 
contractual:                           
22-04-2014. 

 

Estado Actual:  
Finalizado. 
. 

Pagos 
Realizados: 
Tres pagos 
por 
$502.022.693 
cuatro pagos  

 Avance 
Financiero 
100% 
 
100% 

Avance 
Físico 
100% 
 
100% 
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Proyecto BPIN 2013002130010 
 
Al realizar la verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución, 
se encontraron irregularidades en el proyecto BPIN 2013002130010 Construcción de 
pavimento articulado en la diagonal 8 desde la carrera 6 hasta la calle 9 Soplaviento, 
Bolívar, aprobado en OCAD Departamental según Acuerdo 07, de fecha 25-09-2013.  
 
No se evidencia estudios y diseños que sustente el proyecto. Según Acuerdo No 013 
de 2012 de la Comisión Rectora en sus artículos 42 y 43, sector transporte, no se 
evidencia la presentación de los siguientes documentos: 
 
1. Localización exacta de la obra. 
2.  Estudios de suelos. 
3. Planos de construcción como planta, perfiles, cortes, estructurales, obras de drenaje. 
4. Proceso constructivo del proyecto.  
Igualmente no se presentan planos altimétricos y planímetricos firmados con su 
respectiva matrícula, como tampoco la MGA, sus soportes de estudios de ingeniería 
con, documentos de aprobación y ejecución en el OCAD. 
 
Visita Técnica: En la visita de fecha 21-03-2018, se verificó las condiciones y estado 
de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que la obra está funcionando 
normalmente. 
 
1. Revisión cantidades de obra: Por parte de la CGR se compararon y verificaron las 
cantidades de obra ejecutadas con las pagadas en las actas. Revisada las obras objeto 
de este contrato se midieron las cantidades de acuerdo a los ítems escogidos por la 
Contralora General d ela República. 
 
En el objeto del contrato, se establecieron por el municipio, cantidades actualizadas y 
precios consignados en el valor final del contrato, adicionado con la cuantía de 
84.281.565 del Otrosi de fecha 28 de marzo de 2014 para un valor total del contrato 
ejecutado de $ 586.304.380, como se indica en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO Nº 39 
ITEM DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT PARCIAL SUBTOTAL 

1 PRELIMINARES         23.423.683 

1.01 Localizacion y replanteo M2 3.108,80 4.414 13.722.243   

1.02 Cerramiento en polisombra M2 1.120,00 8.662 9.701.440   

              

2 PREPARACION DE TERRENO         43.829.401 

2.01 Corte en area de calzada M3 544,52 12.016 6.542.962   

2.02 Conformacion de la subrasante M2 2.263,00 7.619 17.241.797   

2.03 Base en material Granular M3 202,32 99.074 20.044.652   

              

3 CONSTRUCION CUNETA, BORDILLO Y ANDENES         133.966.978 

3.01 Excavacion a mano en zona de cunetas y andenes  M3 178,74 29.106 5.202.406   

3.02 Relleno material selecionado compactado para cunetas y 
andenes 

M3 278,20 72.449 20.155.312   

3.03 Construccion cunetas en concreto de 3000 psi ML 641,50 84.929 54.481.954   

3.04 Construccion de bordillo en concreto de 3000 psi h=0,15; 
anchpo =0,15 mts 

ML 587,30 33.231 19.516.566   

3.05 Construccion de anden en concreto de 3000 psi E=0,08; M2 532,17 65.037 34.610.740   
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ancho=1,00 mt 

              

4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN         222.079.818 

4.01 Relleno material seleccionado M3 466,67 72.449 33.809.775  

4.02 Relleno arenoso M3 84,29 87.390 7.366.103   

4.03 Suministro y colocacion de adoquin M2 1.685,80 96.116 162.032.353   

4.04 Cinta de confinamiento de 10 x 0,10 mts ML 639,00 29.533 18.871.587   

              

5 SEÑALIZACION          14.508.521 

5.01 Señal de transito informativa UN 3,00 120.488 361.464   

5.02 Linea de demarcacion en pintura ML 795,00 17.524 13.931.580   

5.03 Flecha direccional en pintura GB 1,00 215.477 215.477   

              

  OBRAS ADICCIONALES         13.194.968 

  Demoliciones M3 5,50 15.200 83.600   

  Relleno material del sitio M3 326,52 21.200 6.922.224   

  Retiro material sabrante M3 396,74 15.600 6.189.144   

COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                             451.003.369 

Administracion 20,00%   90.200.674   

Imprevistos 5,00%   22.550.168   

Utilidad 5,00%   2.250.168   

A.U.I. inc IVA 30,00%     135.301.011 

COSTO TOTAL       586.304.380 

Fuente: contrato de obras 003-2015.. 
 

2. CANTIDADES VERIFICADAS EN LA VISITA 
 
En desarrollo de la inspección efectuada sobre los trabajos ejecutados por el 
contratista se midió y verificó la longitud y ancho de la vía, y toda el área ejecutada en 
la fecha de visita, se midieron área de pavimento, la longitud de bordillo andenes, 
cunetas y adoquín ejecutados. 
 
Se verificó si hay cumplimiento de especificaciones y si los precios unitarios 
corresponden a precios normales de mercado de la contratación pública del sector y la 
región: 
 

CUADRO Nº 40 

 

Fuente: acta de visita 

 
La obra cuyo objeto es Construcción de pavimento articulado en la Diagonal 8 desde la 
carrera 6 hasta la calle 9 Soplaviento, Bolívar está funcionando actualmente en las vías 
urbanas con pavimento articulado donde de ejecutó el contrato. Con la evaluación 
comparativa soportada por las cantidades visibles, medibles y deducibles con ocasión 

Construcción de pavimento articulado en la Diagonal 8 desde la carrera 6 hasta la calle 9 Soplaviento, Bolívar 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

3.3 Construcción cunetas de 0,60 x 0,15 mts, en concreto M2 834,2ml 

3.4 Construcción de bordillos en concreto de 3000 psi  h= 0,15; 

ancho =1,00 mts 

Ml 834,2 ml 

3.5 Construcción de anden en concreto de 3000 psi e=0,08; 

ancho =1,00 mts 

Ml 834,2 ml 

4.2 Suministro y colocación de adoquín de 10 x 20 x 8 Cmts en 

concreto 

M2 1468,31 m2 
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de la visita, se verificó que las cantidades medidas por la Contraloría General de la 
República se compensan en valores con las definidas en el acta final por parte del 
Municipio de Soplaviento, por lo cual se concluye, teniendo en cuenta todos los items 
del proyecto ejecutado, que no hay cantidades pagadas no ejecutadas cuya cuantía 
constituyan un presunto detrimento contra el Estado y como consecuencia no hay 
origen a observación fiscal alguna. 
 
INTERVENTORIA 
 
En el expediente de la Interventoría se evidencia la presentación de dos informes 
periódicos. Por parte de la Interventoría no se evidencia la exigencia del registro de 
calidad del concreto utilizado en la obra como tampoco densidades de campo de la 
subrasante ni el permiso o licencia de explotación de material de cantera para la 
verificación del cumplimiento de ese material con respecto a las especificaciones 
exigidas. 
 
Esta situación en el seguimiento y revisión de estudios de ingeniería, estudios previos y 
en la planeación del proyecto contradicen el artículo 82, 84 y 87 de la ley 1474 de 
2011, artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. 
 
Todo lo anterior refleja debilidades en los procesos y procedimientos en la etapa de 
planeación y contractual, al igual que no se hizo una eficiente supervisión y 
seguimiento, por parte del interventor y supervisor del Municipio, generándose una 
observación administrativa con incidencia disciplinaria, que se comunicará a la 
Procuraduría General de la Nación. 
 

Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a debilidades en los 
procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual que debió ejercer 
tanto la interventoría como la supervisión del contrato, de tal manera que se 
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual. 
 
Efecto: Falta de seguimiento y revisión de estudios de ingeniería, estudios previos y en 
la planeación del proyecto.  
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Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
Por lo anterior se comunica la presente observación administrativa con presunta 
connotación disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 
 
El municipio no respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría General 
de la República. 
 
VALIDACION RESPUESTA 
 
Se mantienen la observación, configurándose en hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta connotación Disciplinaria. 
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HALLAZGO Nº 27. – DEBILIDADES EN LA PLANEACION. BPIN 2012002130010 
CONSTRUCCIÓN ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS EN LA CARRERA 19 
ENTRE CALLES 6 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCOULVERT EN CALLE 
12(SOBRE EL CANAL DEL PASCUALO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
SOPLAVIENTO CONTRATO No C6-003-2012 DE 08-05-2012(A-D). 
 

Fuente: contrato de obras C6-003-2012 y proyecto BPIN: 2012002130010 
 
Fuente de criterio: Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Artículo 3 y 25 de la Ley 
80 de 1993. Artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, artículo 20 del Decreto 1510 del 2013. 
 
Hechos: El Municipio de Soplaviento, celebró el Contrato Nº C6-003-2012 del 8 de 
mayo de 2013 con Unión temporal COVILSA SAS, con el objeto de ejecutar la 
Construcción andenes, cunetas y bordillos en la carrera 19 entre calles 6 y 12 y 
construcción de un box coulvert en calle 12(sobre el canal del Pascualo) en la cabecera 
municipal de Soplaviento, por valor de $239.889.839, el contrato fue finalizado el 24 de 
julio de 2013.  
Igualmente suscribió contrato de interventoría No C3-CMC-001-2013 16 de mayo de 
2013 con Robert Luis Luna García, por valor de $15.675.000. 
 
 

FUENTE:  ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AT 05 de 2018 

RECURSO    Regalías.  

DATOS DEL PROYECTO 

BPIN: 
2012002130
010 

Nombre del Proyecto: “Construcción andenes, cunetas 
y bordillos en la carrera 19 entre calles 6 y 12 y 
construcción de un boxcoulvert en calle 12(sobre el 
canal del Pascualo) en la cabecera municipal de 
Soplaviento.” 

Sector: Transporte. 

Cuantía: Total                        $ 256.693.938 
SGR FCR:               $ 256.693.938 
Otras Fuentes:         

Aprobación 
del 
Proyecto: 

OCAD Departamental según Acuerdo 04 de 2012 
de fecha 15-04-2012 y 002 de 2012, de fecha 29-
10-2012. 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Contrato: Nº.C6-
003-2012 de 
08/05/2013 

Objeto: “Construcción 
andenes, cunetas y bordillos 
en la carrera 19 entre calles 6 
y 12 y construcción de un 
boxcoulvert en calle 12(sobre 
el canal del Pascualo) en la 
cabecera municipal de 
Soplaviento.” 

Contratista/ Cooperante:   Unión 
Temporal CIVICAR 

Modalidad de Contratación: 
Licitación pública. 

Valor Total 
contrato de obras     

$239.889.839 
SGR:FCR    
$239.889.839 
Aporte: 

Interventor:   Robert Luis 
Luna García. 

 Valor de la Interventoría.    

$15.675.000 

Plazo: 3 meses. 
 
Fecha Inicio: 04-
06-2013. 
 
 

Fecha Terminación:                           
24-07-2013. 

 

Estado 
Actual:  
Finalizado. 
. 

Pagos Realizados: 
Cuatro pagos por 
$239.889.839 
 

 Avance Financiero 
100% 
 
 

Avance Físico 
100% 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 144 - 

 
 
PROYECTO BPIN 2012002130010 
 
Al realizar la verificación de los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución, 
se encontraron irregularidades en el proyecto BPIN 2012002130010 Construcción 
andenes, cunetas y bordillos en la carrera 19 entre calles 6 y 12 y construcción de un 
boxcoulvert en calle 12(sobre el canal del Pascualo) en la cabecera municipal de 
Soplaviento, aprobado en OCAD Departamental según Acuerdo 04 de 2012 de fecha 
15-04-2012 y 002 de 2012, de fecha 29-10-2012.  
 
No se evidencia estudios y diseños que sustente el proyecto. Según Acuerdo No 013 
de 2012 de la Comisión Rectora en sus artículos 42 y 43, sector transporte, no se 
evidencia la presentación de los siguientes documentos: 
 
1. Localización exacta de la obra. 
2.  Estudios de suelos. 
3. Planos de construcción como planta, perfiles, cortes, estructurales, obras de drenaje. 
4. Proceso constructivo del proyecto.  
En el expediente no se evidenció los planos fisicos en altimetría y panimetría firmados. 
 
Visita Técnica: En la visita de fecha 21-03-2018, se verificó las condiciones y estado 
de cumplimiento del objeto del contrato evidenciando que la obra está funcionando 
normalmente. 
 
1. Revisión cantidades de obra: Por parte de la CGR se compararon y verificaron las 
cantidades de obra ejecutadas con las pagadas en las actas. Revisada las obras objeto 
de este contrato se midieron las cantidades de acuerdo a los ítems escogidos por la 
Contraloría General d ela República. 
 
En el objeto del contrato, se establecieron por el municipio, cantidades y precios 
consignados en el cuerpo del contrato original por un valor total de $239.889.839, 
manteniéndose el valor fiscal del contrato, como se indica en el siguiente cuadro:  

 
CUADRO Nº 41 

    CANTIDAD Y VALORES 
DEL CONTRATO 

ITEM DESCRIPCION UN VR. UNIT CANT VR. PARCIAL 

1 ADECUACION VIA         

1.01 Localizacion y replanteo M2 2.158 1.584,00 3.418.272 

1.02 Corte, limpieza y descapote zona de calzada M3 16.363 370,00 6.054.310 

1.03 Conformacion de subrasante M2 7.113 1.584,00 11.266.992 

1.04 Suministro y localizacion de  material de afilmado M3 72.725 370,00 26.908.250 

1.05 Retiro de material sobrante M3 15.083 443,00 6.681.769 
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2 CONSTRUCCION CUNETA, BORDILLO Y ANDENES         

2.01 Localizacion y replanteo M2 2.118 492,00 1.042.056 

2.02 Excavacin a mano en zona de cunetas y andenes M3 18.917 75,00 1.418.775 

2.03 Suministro y colocacion de material seleccionado 
compactadopara cunetas y andenes 

M3 87.925 55,00 4.835.875 

2.04 Construccion cunetas en concreto de 3000 psi  ML 51.289 528,00 27.080.592 

2.05 Contruccion de bordillo en concreto de 3000 psi h=0,15; 
ancho =1,00 mt 

ML 36.656 496,00 18.181.376 

2.06 Construccion de andenes en concreto de 3000 psi e 
=0,08; ancho=1,00 mt 

M2 63.385 496,00 31.438.960 

            

3 CONSTRUCCION DE UN BOX-COULVERT L=7.00 
mts; A=5,40 MTS 

        

3.01 Localizacion y replanteo M2 2.118 32,90 69.682 

3.02 Demolicion de placa existente M2 17.417 37,80 658.363 

3.03 Excavacion a mano M3 34.333 15,12 519.115 

3.04 Relleno selecionado compactado M3 87.925 35,00 3.077.375 

3.05 Concreto para solado de 2000 psi, E=0,05 mts M2 38.603 32,90 1.270.039 

3.06 Acero de refuerzo KG 5.754 2.885,00 16.600.290 

3.07 Losa fondo en concreto de 3000 psi E=0.20 mts M2 228.312 32,90 7.511.465 

3.08 Muros en concreto de 3000 psi E=0.20 mts M2 246.891 12,96 3.199.707 

3.09 Losa superior en concreto de 3000 psi E=0,2 mts M2 267.091 32,90 8.787.294 

3.10 Concreto para cabezotes M3 526.891 2,99 1.576.458 

3.11 Retiro de sobrantes y limpieza general GL 1.525.000 1,00 1.525.000 

COSTO DIRECTO     183.122.014 

ADMINISTRACION 21,00%   38.455.623 

IMPREVISTOS 5,00%   9.156.101 

UTILIDAD 5,00%   9.156.101 

A.U.I 31,00%   56.767.824 

COSTO TOTAL DE OBRAS     239.889.839 

Fuente: contrato de obras C6-003-2012 

 
2. CANTIDADES VERIFICADAS EN LA VISITA 
 
En desarrollo de la inspección efectuada sobre los trabajos ejecutados por el 
contratista se midió y verificó la longitud y ancho de la vía, y toda el área ejecutada en 
la fecha de visita, se midieron la longitud de bordillo andenes, cunetas y adoquín 
ejecutados. 
 
Se verificó si hay cumplimiento de especificaciones y si los precios unitarios 
corresponden a precios normales de mercado de la contratación pública del sector y la 
región: 

CUADRO Nº 42 

Construcción andenes, cunetas y bordillos en la carrera 19 entre calles 6 y 12 y construcción de un boxcoulvert en calle 12(sobre el 
canal del Pascualo) en la cabecera municipal de Soplaviento 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

3.3 Construcción cunetas de 0,60 x 0,15 

mts, en concreto 

M2 462,2ml 

3.4 Construcción de bordillos en concreto Ml 462,2 ml 
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Fuente: acta de visita. 

 
La obra cuyo objeto es Construcción andenes, cunetas y bordillos en la carrera 19 
entre calles 6 y 12 y construcción de un boxcoulvert en calle 12 (sobre el canal del 
Pascualo) en la cabecera municipal de Soplaviento está funcionando actualmente en 
las vías urbanas donde de ejecutó el contrato.  
 
Con la evaluación comparativa soportada por las cantidades visibles, medibles y 
deducibles con ocasión de la visita, se verificó que las cantidades medidas por la 
Contraloría General de la República se compensan en valores con las definidas en el 
acta final por parte del Municipio de Soplaviento, por lo cual se concluye, teniendo en 
cuenta todos los ítems del proyecto ejecutado, que no hay cantidades pagadas no 
ejecutadas cuya cuantía constituyan un presunto detrimento contra el Estado y como 
consecuencia no hay origen a observación fiscal alguna. 
 
INTERVENTORIA 
 
En el expediente de la Interventoría no se presenta informes periódicos y final de 
control y seguimiento que contenga información contable, seguimiento físico-financiero, 
verificación y cumplimiento de las pólizas; control de equipo, personal y planillas de 
pagos de seguridad social y parafiscal por lo cual esta interventoría no cumplió con su 
responsabilidad contractual. Por parte de la Interventoría no se evidencia la exigencia 
del registro de calidad del concreto utilizado en la obra como tampoco densidades de 
campo de la subrasante ni el permiso o licencia de explotación de material de cantera 
para la verificación del cumplimiento de ese material con respecto a las 
especificaciones exigidas. 
 
Esta situación en el seguimiento y control de la obra, estudios previos y en la 
planeación del proyecto contradicen el artículo 82, 84 y 87 de la ley 1474 de 2011, 
artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. 
Todo lo anterior refleja debilidades en los procesos y procedimientos en la etapa de 
planeación y contractual, al igual que no se hizo una eficiente supervisión y 
seguimiento, por parte del interventor y supervisor del Municipio, generándose una 
observación administrativa con incidencia disciplinaria, que se comunicará a la 
Procuraduría General de la Nación. 
 

Causa: Las presuntas irregularidades encontradas se deben a debilidades en los 
estudios previos, procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual 
que debió ejercer tanto la interventoría como la supervisión del contrato, de tal manera 
que se garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual. 

de 3000 psi h= 0,15; ancho =1,00 mts 

3.5 Construcción de anden en concreto de 

3000 psi e=0,08; ancho =1,00 mts 

Ml 462,2 ml 
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Efecto: Falta de seguimiento y revisión de estudios de ingeniería, estudios previos y en 
la planeación del proyecto. 
 

 

         

                 
     

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

Fotografía: Visita técnica - Contraloría General de la República. 
fotos que ilustran las observaciones 

 

 
Por lo anterior se comunica la presente observación administrativa con presunta 
connotación disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL 
 
El municipio no respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría General 
de la República. 
 
VALIDACION RESPUESTA 
 
Se mantienen las observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, por las 
razones evaluadas en la observación. 
 
Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 
 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro Nº43  

Municipio de Soplaviento 
 

HALLAZGO OBJ A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H25 MAYOR VALOR PAGADO EN 
CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS. CONTRATO 003-
2015 

2 X X X 84.691.427       

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 148 - 

H26 DEBILIDADES EN LA 
PLANEACION - CONTRATO LP 
003—2013 

2 X X         

H27 DEBILIDADES EN LA 
PLANEACION. BPIN 
2012002130010 

2 X X         

TOTAL  3 3 1 84.691.427       

 
 

Auditoria Articulada - Mesa Técnica de Socialización de la Auditoría articulada del 
canal Emiliano Alcalá. 

 
 

3.13 SUJETO DE CONTROL 13 - MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y 
C.  
 
3.13.1 Objetivo 3  
 
HALLAZGO Nº 32. Falta de planeación CONTRATO Nº 053 DE 2016 (A-D-F) 
 

CONTRATO DE OBRA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 19/02/2018 

OBJETO DEL CONTRATO: El revestimiento en concreto rígido del canal Ricaurte sector Emiliano Alcalá 
del Distrito de Cartagena 

CONTRATO                                                               Nº 053-2016 

FECHA DEL CONTRATO:                                        03/11/2016   

CONTRATISTA:                           CONSORCIO CANAL RICAURTE MMXVI 

REPRESENTANTE LEGAL:     GUSTAVO ENRIQUE CARDONA VERGARA 

CONTRANTE:                              ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGENA 

NIT CONTRATISTA:                                                  901.022.602-7 

REPRESENTANTE LEGAL:                                         73.581.245 

PLAZO INICIAL:                                                        SEIS (06) MESES 

NOMBRE DEL SUPERVISOR:  

INTERVENTOR:                       CONSORCIO INTERCANALES CARTAGENA 

VALOR INICIAL CONTRATO:                                   $ 11.862´900.269  

ANTICIPO:                                                                    $ 4.745´160.108  

ADICIÓN:  

ESTADO DEL CONTRATO a la fecha de la visita:          EN EJECUCION 

 
1. Desarrollo 
 
A los diecinueve (19) días del mes de febrero del año 2018, se reunieron: Los 
funcionarios de la Contraloría General de la República, el Ingeniero Gustavo Contreras 
Herrera, el Ingeniero Miguel Alberto Ramírez Vásquez, el abogado José Luis Cifuentes 
Acosta, Ramiro Carrasquilla, en representación de la Secretaría de Infraestructura el 
Ingeniero Gustavo de León, en representación del Contratista el Ingeniero Carlos 
Torres, en representación de la Interventoría la Ingeniera Diana Carolina Sánchez, en 
representación de la comunidad Mélida Salazar Ballestas, para realizar visita a las 
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obras del contrato de Obra Nº 053 de 2016, “El revestimiento en concreto rígido del 
canal Ricaurte sector Emiliano Alcalá del Distrito de Cartagena”. 
 
Para el desarrollo de la articulación, se realizó la primera de mesa de trabajo el día 21 
de abril del año en curso, en la Gerencia Departamental de Cartagena – Bolívar, con la 
participación de los ciudadanos veedores, y lo funcionarios facilitadores de la 
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, en esta diligencia se escuchó a 
los veedores sobre las observaciones que querían plantear respecto al desarrollo del 
proyecto. 
 
2. Procedimiento y actividades de comprobación. 
 
Las obras objeto de la visita, corresponden a la Construcción revestimiento en concreto 
rígido del canal Ricaurte sector Emiliano Alcalá del Distrito de Cartagena. El proyecto 
consiste en Actividades preliminares, como Localización y replanteo, excavaciones, 
estructuras en concreto, relocalización de postes eléctricos, postes telefónicos, redes 
de gas natural, redes de acueducto, redes de alcantarillado, construcción de sumideros 
de fondo, box coulverts, construcción de parque y cancha de micro futbol, planes de 
manejo y limpieza. 

Se procede a la verificación de las obras objeto del proyecto, funcionalidad, al igual si 
presenta errores constructivos a simple vista, si cumplen su función de evacuar las 
aguas lluvias del sector objeto del proyecto, específicamente el estado actual del 
Canal, mencionado en la denuncia 2017-128805-80134-D 
 
2.1. Localización del proyecto 
 
El Contrato se ejecuta en el Distrito Turístico de Cartagena, específicamente en los 
sectores del Barrio el Socorro 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  

Vista aérea del Canal 
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Fotos tomadas por los funcionarios de la CGR, 19 de febrero de 2018 

 
 
Fuente de Criterio 
 

- Constitución Política Colombiana 
- Ley 80 de 1993 
- Decreto 1082 de 2015  
- Resolución 1096 de 2000 

 
Criterio  
 
Artículo 2 de la Constitución Nacional establece “Son fines esenciales del Estado: 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

  

Vista aérea del Canal y trabajos realizados en el canal 

  
Sumidero y perfil del canal  
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política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia Nacional 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia, pacífica y la vigencia de un 
orden Justo” 
 
Artículo 3 de la Ley 80 de 1993.  De los fines de la contratación estatal.  “Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines”.  Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 - Del 
Principio de Responsabilidad 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos 
responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los 
daños que se causen por razón de ellas 3o. Las entidades y los servidores públicos, 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, 
diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos 
de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 
 
Artículo 25 de la Ley 80 de 1983. Principio de Planeación en los Procesos 
Contractuales; así mismo, los artículos 44 y 91 de la Ley 1474 de 2011 que regulan la 
administración del anticipo y su forma de pago. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 Estudios y documentos previos. Los 
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público 
durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: 
 
2.    El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licen­cias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
TÍTULO D. Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales 
Domésticas y Aguas Lluvias. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS, donde se establecen las condiciones para la definición y 
estimación de los parámetros de diseño que deben considerarse en el proceso de 
diseño de sistemas de recolección, de sistemas de retención y de sistemas de 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 152 - 

evacuación de aguas lluvias. También se incluyen aspectos y parámetros referentes a 
la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de dichos sistemas. 
 
Condición  
 
El día 19 de febrero del año 2018, se reunieron: Los funcionarios de la Contraloría 
General de la República, el Ingeniero Gustavo Contreras Herrera, el Ingeniero Miguel 
Alberto Ramírez Vásquez, el abogado José Luis Cifuentes Acosta, Ramiro Carrasquilla, 
en representación de la Secretaría de Infraestructura el Ingeniero Gustavo de León, en 
representación del Contratista el Ingeniero Carlos Torres, en representación de la 
Interventoría la Ingeniera Diana Carolina Sánchez, en representación de la comunidad 
Mélida Salazar Ballestas, para realizar visita a las obras del contrato de Obra N.º 053 
de 2016, “El revestimiento en concreto rígido del canal Ricaurte sector Emiliano Alcalá 
del Distrito de Cartagena”. 
      
Durante el recorrido realizado a las obras relacionadas con el Canal Emiliano Alcalá y 
recopilada la información audiovisual (video) suministrada por la comunidad en donde 
se observa que el canal en época de lluvia se desborda inundando las calles párlelas al 
mismo, se puede evidenciar que el canal de aguas lluvias construido no está en la 
capacidad de evacuar el caudal a flujo lleno o mayor que el caudal de diseño en 
periodos de intensa lluvia con alta frecuencia y prolongada duración. 
 
Causa  
 
La Construcción revestimiento en concreto rígido del canal Emiliano Alcalá del distrito 
de Cartagena no cuenta con los estudios y diseños en detalle apropiados para la 
correcta evacuación de las aguas lluvias del sector objeto del proyecto, debido a que 
en los estudios y diseños consignados en el Banco de Programas y Proyectos del SGR 
(SUIFP-SGR) y aportados al OCAD no se evidencia en detalle el cálculo de las 
diferentes estructuras que conforman el canal que actualmente se construye, 
igualmente estos estudios y diseños carecen de las memorias de cálculo de los 
sumideros construidos, estructura esencial para la evacuación de las aguas lluvias de 
las vías paralelas al canal 
 
Efecto  
 
De acuerdo con el resultado de la atención a la denuncia sobre el contrato de obra N° 
053 de 2016, para la Contraloría General de la república se observa un presunto 
detrimento al patrimonio de $ 4.732.917.084 Cuatro mil setecientos treinta y dos 
millones novecientos diecisiete mil ochenta y cuatro pesos, por una gestión fiscal 
ineficaz, ineficiente, antieconómica, denotándose debilidades en la etapa de planeación 
al haberse formulado el proyecto sin información detallada, concreta y confiable 
necesaria para el desarrollo del proyecto, que posteriormente producirá su fallida 
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utilización; lo que conlleva a una inadecuada ejecución de los recursos dado que el 
RAS 2000 Titulo D establece que en lo posible, los canales deben diseñarse de tal 
forma que funcionen como un sistema a gravedad, ajustando las cotas de fondo, 
pendientes y secciones respectivas. En caso contrario, deben tomarse las medidas 
necesarias y adecuadas para solucionar el problema, siendo estas debidamente 
justificadas1. Circunstancias que al no cumplirse no permiten el cumplimiento de los 
fines esenciales del estado. 
 
Lo anterior configura una Observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal, por valor de ($ 4.732.917.084). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
La entidad no dio respuesta a la observación 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR 
 
SE CONFIRMA HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO Y FISCAL EN UNA CUANTÍA DE ($4.732.917.084) CUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHENTA Y CUATRO PESOS.  
 

Matriz de hallazgos resumen 
Cuadro Nº 44 

Municipio de Cartagena 
 

HALLAZGO OBJ A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H32 Falta de planeación contrato de 
obra N°053 de 2016. 

3 X X X 4.732.917.084       

TOTAL  1 1 1 4.732.917.084       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 RAS 2000, Titulo D, 4.5 Canales en sistemas de drenaje 
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4. ANEXOS 
 
4.1 Anexo No. 1 
 

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AT.005-2018 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H11 PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
Contrato de Obras N° 2427 de 2015 

1 X               

H28  “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 
22  CDI ENEL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR” Planeación. 2 

X               

H29 PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO 
Contrato de Obras N° 2427 de 2015 

X               

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO BARRANCO DE LOBA 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H1 CONTRATO DE OBRA LP Nº 004-
2015. SEGUIMIENTO Y RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

1 X X X 8.877.410         

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO TALAIGUA NUEVO 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H2 MANEJO DEL ARCHIVO 
DOCUMENTAL 

1 X X             

H21 MAYOR VALOR PAGADO EN 
CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PATICO EL 
PORVENIR 

2 X X X 101.439.027         

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS ALTOS DEL ROSARIO 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
PENDIENTES POR REINTEGRAR  

1 X X X 8.217.051       X 

H4  GRAVÁMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 

1 X               

H5 DESCUENTO POR EMBARGO A 
CUENTAS DE REGALÍAS  

1 X X X 39.706.865         

H6 USO DE RECURSOS POR CUENTA 
DE FONDOS.  

1 X X X 528.500.000     X   

H7 USO DE RECURSOS POR CUENTA 
DE ASIGNACIONES DIRECTA 

1 X X         X   

H8 CAMBIO DE DESTINACION.  1 X X         X   

H9 PAGOS DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. CIO 004/09-
10-2013 

1 X X X 23.167.909         

H10 PAGOS DEL CONTRATO OBRA 
PUBLICA No. 2802-2014 

1 X X X 35.309.556         

H23 CONTRATO No CIO -003- 2013  DE 
03-12-2014 - BPIN 20131303000003 
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL 
DE PASAJEROS 

2 X X X 129.317.595     X   
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H24 DEBILIDADES EN LA PLANEACION.  
CONTRATO No LP 001-2014 DE 28-02-
2014  

2 X X             

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MORALES 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H12 PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
CONTRATO DE OBRA DE OBRA 
PÚBLICA Nº 004-2015 

1 X X             

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO REGIDOR 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H13 PUBLICACION EN EL SECOP LP-
002-2015 

1 X X             

H30 PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO 
CONTRATO LP-002-2015 

2 X               

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H14 PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
CONTRATOS LP 001-002- 003-2013 

1 X X             

H15 REPORTE INFORMACION EN 
GESPROY  BPIN 2012136670002 - 
2013136670001 -2013136670002 

1 X X             

H31 PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO 
Contrato de Obras N° LP-001-2015 

2 X               

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO TIQUISIO 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F VALOR BA VALOR P OI 

H16 INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

1 X X             

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO SANTA CRUZ DE MOMPOX 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F   BA   P OI 

H17 Contrato de obra N° 01-141014 de 
2014. Cumplimiento contractual y 
seguimiento BPIN 2014134680001 

2 X X X 123.029.986         

H18 Contrato de obra N° 170407-001 de 
2017. Cumplimiento contractual y 
seguimiento 

2 X X X 8.030.155         

H19 Contrato de obra N° 161212-001 de 
2016. Cumplimiento contractual y 
seguimiento 

2 X       X 29.160.817     

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO SAN PABLO 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F   BA   P OI 

H20 VALORES PAGADOS POR EQUIPO 
NO SUMINISTRADO Y SIN 
FUNCIONAMIENTO 

2 X X X 582.200.000         

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO CICUCO 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F   BA   P OI 
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H22  APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS 
FAMILIAS DE LOS ALBERGUES VILLA 
LUNA 

2 X X X 17.110.000         

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO SOPLAVIENTO 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F   BA   P OI 

H25  MAYOR VALOR PAGADO EN 
CANTIDADES DE OBRA NO 
EJECUTADAS. CONTRATO 003-2015 

2 X X X 84.691.427         

H26 DEBILIDADES EN LA PLANEACION - 
CONTRATO LP 003—2013 

2 X X             

H27 DEBILIDADES EN LA PLANEACION. 
BPIN 2012002130010 

2 X X             

CUADRO RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS MUNICIPIO CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. 

HALLAZGO OBJETIVO 
TOTAL  HALLAZGOS 

A D F   BA   P OI 

H32 Falta de planeación contrato de obra 
N° 053 de 2016 

3 X X X 4.732.917.084         

TOTALES   32 25 14 6.422.514.065 1 29.160.817 4 1 
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