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RESOLUCION No 2 4 3 4 2023
POR m e d io  d e  la  c u al  s e  h a c e  el  c ie r r e  d e l  pr o y e c t o  d e  in v e r s ió n  BPIN No

2010000020089 DENOMINADO "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglam entarias, en especial en las 
conferidas por el Gobernador del Departam ento de Bo lívar a través del Decreto 024 de 26 de 
enero de 2022 donde se delegó la facultad para tram itar y suscrib ir el acto adm in istrativo de 

cierre de los proyectos de inversión financiados con recursos del S istem a General de Regalías, y

C O N S I D E R A N D O :

Que el Acto Legislativo 05 de 2011 creó el S istem a General de Regalías - SGR, modificando los 
artícu los 360 y 361 de la Constitución Política, dictando d isposiciones sobre ei régimen de regalías 
y compensaciones.

Que el artícu lo 28 de la ley 1530 de 2012, determ ina que: "Los proyectos de inversión que se 
financien con cargo al S istem a General de Regalías serán ejecutados por quien designe el 
respectivo Órgano Colegiado de Adm in istración y Decisión, con estricta sujeción al régimen 
presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública v igente y aplicable y el ejecutor 
garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, as í como el 
sum in istro y registro de la inform ación requerida por el S istem a de Monitoreo, Seguim iento Control 
y Evaluación".

Que de acuerdo con el artícu lo 2.2.4.2 .1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades 
adm in istradoras, beneficiarías y ejecutoras son responsables de sum in istrar de forma veraz, 
oportuna e idónea dicha inform ación para rea lizar el monitoreo, seguim iento, control y evaluación; 
identificar tas situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el 
cum plim iento de los resu ltados programados; así como de im plem entar de forma inmediata las 
acciones de mejora que se requieran

Que el artículo 2 .2 .4 .2 .6 .1 . del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades 
ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del S istem a General de Regalías 
(SGR) rea lizar su cierre dentro de los se is (6) m eses sigu ientes a la finalización de los m ismos, 
exped ir el acto adm in istrativo correspondiente y reportarlo en el mes sigu iente al respectivo 
órgano colegiado de adm in istración y decisión (OCAD) y al S istem a de Monitoreo, Seguim iento, 
Control y Evaluación (SMSCÉ)".

Que el artícu lo 164 de la Ley 2056 de 2020, define el S istem a de Seguim iento, Evaluación y Control 
(SSEC) como el conjunto de actores, norm as, procedim ientos y activ idades que tienen como 
finalidad ve lar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del S istem a General de Regalías, el cual 
es adm in istrado por el Departam ento Nacional de Planeación (DNP), de conform idad con el artícu lo 
165 de la Ley 2056 de 2020. Que el cierre de proyectos de inversión una vez term inados, 
constituye en un trám ite  de obligatorio cum plim iento para todas las entidades ejecutoras, para lo 
cual, se deben articu lar las exigencias propias del régimen ju ríd ico  de contratación estatal aplicable 
a los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos, con las disposiciones propias del 
S istem a de Seguim iento, Evaluación y Control.

Que el Decreto 804 de 21 de Julio de 2021 "Por el cual se adiciona el T ítu lo 10 a la Parte 2 del 
Libro 1 al Decreto 1821 de 2020, "por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema 
General de Rega lías”, a efectos de reglam entar el S istem a de Seguim iento, Evaluación y Control 
del S istem a General de Regalías" precisa en su artículo 1.2.10.1.4. las responsabilidades en el 
marco del seguim iento, evaluación y control de los Proyectos de inversión

Qué, asim ism o, el Artícu lo 1.2.10.1.8. del Decreto 804 de 21 de Julio de 2021 establece:

"Artículo 1.2.10.1.8 Cierre de Proyectos. Para efectos del cierre de ios proyectos 
financiados con recursos del SGR de que trata el literal p del artículo 1.2.10.1.4 del 
presente Decreto, que se terminen o se encuentren terminados y pendientes de cierre por 
el vencimiento del plazo establecido para la liquidación de los contratos, conforme con el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o por modalidades contractuales celebradas por la 
entidad ejecutora que impidan su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
terminación del proyecto, su cierre procederá con el balance financiero realizado por la 
entidad ejecutora en ei cual se identifiquen los recursos aprobados, ejecutados y los saldos 
susceptibles de reintegro con la respectiva fuente de financiación, además del 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos por el DNP para el cierre de los
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proyectos. Esta disposición también aplicará para aquellos proyectos de inversión que a 
31 de diciembre de 2020 se encuentren terminados y pendientes de cierre por el 
vencimiento del plazo establecido para la liquidación de los contratos en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007, o por modalidades contractuales celebradas por la entidad ejecutora 
que impidan su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del 
proyecton.

Que la D irección de V ig ilancia de las Regalías (DVR) de! Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) expid ió la C ircu lar No. 23 -  4, del 4 de d iciem bre de 2015, en la cual dio orientaciones del 
SM 5CE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser 
tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que ios ejecutan.

Que el Gobernador del Departam ento de Bo lívar como representante legal de la entidad ejecutora 
Gobernación de Bo lívar, a través del Decreto 024 de 26 de enero de 2022 en su artículo primero 
delegó en la Secretaria de Despacho, Código 020, Grado 04, asignado a la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación de Bo lívar la facultad para tram ita r y suscrib ir el acto 
adm in istrativo de cierre de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General 
de Regalías ejecutados de manera directa por la dependencia que dirigen y/o coordina el proyecto 
de inversión.

Q ue, m ed ian te  el A cue rdo  de sc r ito  a con tinuac ión , se aprobó el proyecto con numero BPIN 2019000020089, 
denominado MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE 
HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL
d epartam en to  DE BOLÍVAR, así como su respectivo ajuste

i Número Acuerdo / i Fecha Acuerdo / 
Resolución Resolución Ocad /Entidad Tipo Acuerdo

ACUERDO 092 17/04//20 Región Caribe Acuerdo de Aprobación

RESOLUCION 521 ! 02/ 08/21 ¡DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ¡Resolución de aprobación de ajuste

Que mediante el precitado acuerdo el OCAD designó como entidad ejecutora al DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y como 
entidad pública designada para adelantar la contratación de la ¡nterventoría a DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Que mediante el/los actos{s) administrativo(s) relacionado(s) a continuación, el representante legal de la Entidad 
ejecutora incorporó en el capítulo independiente del SGR del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de 
la financiación del proyecto antes mencionado.

Fecha Acto Número Acto ; „ , ■ ,
Administrativo ¡Administrativo Rubr0 Fuen,e ;Valor Incorporado

| ¡003-2402-0603-2019-00002-0089
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 
¡LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE, SGR-Fondo De 

I 30/04/2020 I 149 MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ EN Compensación 33.337.706.207,00
EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO ! Regional :
TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL '
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

OOAR-2402-0603-2019-00002-0089-0538 
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE
:LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ; SGR - Asignación 4 5 65 14411233  

24/08/21 370 MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ EN í para la Inversión
EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO regional 60%
TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL i
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Total ¡37.902.850.319,33

Que el proyecto de inversión BPIN 2019000020089, denom inado MEJORAMIENTO EN 
CONCRETO ASFALTICO DE LA V IA  QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA  
EL MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y  
BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR se ejecutó según el siguiente balance 
financiero de conform idad a los recursos girados al proyecto, así:
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DESCRIPCION Valor % del Valor aprobado

1 Valor del proyecto 37.902.850.319,33 100,00

2 Girado (fondos o transferencias) Í37.902.850.317,21 100,00

3 Contratado j 37.902.850.319,33 100,00

4 -Ejecutado (valor ejecutado y liquidado) ;37.902.850.317,21 100,00

5 Pago a contratistas 37.902.850.317,21 100,00

:6 Saldos no ejecutados a reintegrar (2 -4 )  : 0,00 0,00

■7 ¡Saldos no ejecutados reintegrados 0,00 0,00

Se certifica que la totalidad de los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión 
se encuentran liquidados, en los térm inos de la Ley 80 de 1993 y; demás norm as concordantes

Que según la información de ejecución de las actividades reportadas, el proyecto fue terminado con el siguiente avance 
físico y financiero:

-Avance físico ¡Avance financiero

100,001 100,00

Que el proyecto de inversión presento un mayor valor de $4.565.144.112,33 correspondiente al 13,69 %  del valor inicial 
aprobado.

El proyecto presento una ampliación de (10 ) meses correspondiente al 83,00 % del plazo inicial aprobado.

Que el proyecto contempló las siguientes metas e indicadores de cumplimiento, los cuales se reportan en los siguientes 
productos:

Indicador de Producto Año Inicial ;Año Final 
Meta Meta

Valor Meta Valor Ejecutado % Ejecución

Vías regionales o urbanas inventariadas 2020 | 2020 39,30 39,30 100,00

Vía terciaria mejorada ' 2020 i 2020 11,89 : 11,89 100,00

Que el proyecto de inversión SI ha cumplido con los objetivos del proyecto aprobado.

Que el Departam ento de Bolívar, como entidad ejecutora del proyecto a través de la Secretaría de 
Infraestructura dio cum plim iento al registro de inform ación en los ap licativos inform áticos 
dispuestos por el DNP, al tenor de lo dispuesto en el artícu lo 2 .2 .4 .2 .1 .4 . del Decreto 1082 de 
2015.

Que la inform ación y docum entación del proyecto, a s í como los soportes docum entales del 
presente acto adm in istrativo  es veríd ica, fidedigna y cumple con los requisitos señalados en la Ley 
1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 045 de 2017 de la Com isión Rectora del SGR y 
demás norm as com plem entarias y concordantes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. CIERRESE el proyecto denom inado BPIN 2019000020089, denominado 
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL 
MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES V BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR, financiado con recursos de SGR - Asignación para la inversión regional 60% por encontrarse terminado, 
en las condiciones expuestas anteriormente.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN No 
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ARTIUCLO SEGUNDO. DECLARESE que NO existen saldos pendientes a reintegrar para el proyecto BPIN 
2019000020089, denominado MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

ARTICULO TERCERO. REMITASE el presente acto adm in istrativo, en cum plim iento del A rtículo 
2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, al respectivo Órgano Colegiado de Adm in istración y 
Decisión OCAD, de DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y al S istema de Monitoreo, Seguim iento, Control 
y Evaluación -  SM SCE del S istem a General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY -  SGR, 
dentro del mes sigu iente a su expedición.

ARTICULO CUARTO. ADOPTESE como parte integral de esta Resolución los Anexos relacionados 
en la parte considerativa.

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

COMUNIQUESE Y  CUMPLASE

En constancia, se expide la presente Resolución en el Departam ento de Bolívar, D istrito de 
Cartagena, Km. 3. Vía a Turbaco - C.A.D. de la Gobernación de Bolívar, a los veintiocho (28) días 
del mes de d iciem bre de 2023.

GISSELA PACU1A ROMAN CEBALLOS
Secreta pía de Infraestructura 

Delegada m ediante Decreto 024 de 26 de enero de 2022 
Departam ento de Bo lívar

ANEXO 1 - Relación de contratos suscritos en la ejecución del proyecto de inversión BPIN 2019000020089, denominado 
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO 
DE ACHÍ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Valor Pagado Valor Uquidado

37.232.655.037.69 ¡37.232.655.037,69 :

37.232.655.037.69 37.232.655.037,69 i

Fecha Suscripción Identificación i Valor ContratoContrato ■ _ „ „ Tipo Contrato „
Contrato : Contratista : Proyecto

1236-2020 ' 27/11/20 ; Obra pública ¡ 901433905 ¡37.232.655.039,81 ;

Valor Total Ejecución de Inversión ¡37.232.655.039,81 ;

; Contrato Fecha Suscripción 
Contrato Tipo Contrato Identificación

Contratista
Valor Contrato 

Proyecto Valor Pagado ■ Valor Uquidado

i 1607-2020 28/09/20 ; Interventoría 901410746 670.195.279,52 ■ 670.195.279,52 670.195.279,52

Valor Total Inten/entorfa 5 670.195.279,52 ¡ 670.195.279,52 i 670.195.279,52

Valor Total Contratado en el Proyecto ¡37.902.850.319,33 Í37.902.850.317,21 ¡37.902.850.317,21


