
RESOLUCION No. 05 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

E L SECRETARIO DE MINAS Y ENERGÍA D E L DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR en 
ejercicio de sus funciones legales y constitucionales en especial las contenidas en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y ios postulados del Estatuto de la contratación 
Administrativa Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ei Decreto reglamentario 1082 de 
.2015, Decreto No. 26 de enero 20 de 2020 y Decreto 10 de enero 8 de 2020, 

C O N S I D E R A N D O : 

Que el día 17 de julio de 2015, se suscribió contrato de obra No. 2427, entre la 
Gobernación de Bolívar y ei contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERIA 
LIMITADA, representada legalmente por EVERT ANTONIO DORADO, (en adelante EL 
CONTRATISTA) cuyo objeto consiste en adelantar la "CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA E L E C T R I C A EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, SAN 
MARTIN DE LOBA, TIQUISIO Y SIMITÍ, E L DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". 

Que el precitado contrato fue celebrado por un valor dé hasta NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA Y S I E T E MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO P E S O S MCTE ($9.137.175.334). 

Que la ola invernal padecida entre el último semestre del año 2015 y el primer semestre 
de 2016 afectó con fuerza el Departamento de Bolívar, en especial las zonas en las que 
se ubican los municipios de Santa Rosa Sur, Simití, Tiquisio y San Martín de Loba, 
provocando derrumbes, desbordamientos y deterioro de vías de acceso imposibilitando 
!a ejecución de las obras contratadas, lo que hizo imperativo considerar la suspensión 
del mismo. 

Que en atención a lo anterior, en fecha primero (01) de noviembre de 2016, se suscribió 
Acta de Suspensión del Contrato 2427 de julio 17 de 2015. 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

Que una vez se configuraron las condiciones para levantar ía suspensión antes 
mencionada se convino el reinicio del contrato el día 1 de septiembre de 2017. 

Que eí día 26 de diciembre de 2017 y derivado del informe presentado por la 
interventoría, en la cual se daba cuenta de hechos constitutivos de un posible 
incumplimiento contractual, concurrieron previa notificación efectiva contratista, 
interventoría, apoderado de la compañía de seguros en calidad de garante y ía 
Gobernación de Bolívar, con el fin de adelantar procedimiento administrativo 
sancionatorio contractual el cual concluyó eí día 6 de febrero de 2018. 

Que dentro del procedimiento antes referido el contratista puso de presente las razones 
y dificultades que debió afrontar en la implementación del plan de contingencia, 
derivado entre otras cosas de la época de fin de año en la cual, la mayor parte de las 
empresas no laboran, ni suministran materiales, dificultad que se materializa en el 
entendido de que ios materiales especializados y de común uso y venta. Aunado a lo 
anterior a finales del año 2017 se presentó una temporada de lluvias por fuera de lo 
normal en el periodo comprendido entre finales de noviembre y enero de 2018, con !o 
cual la entidad encontró probada ía causal de fuerza mayor frente al retraso del 
contratista en el cronograma de actividades. 

Que en tratándose de la justificación de ía inversión del anticipo el contratista acreditó 
en desarrollo del precitado procedimiento, ante el delegado contractual la adquisición 
de material especializado el cual se encontraba almacenado, esperando su envío 
próximo a los frentes de trabajo, tal situación fue debidamente avalada por !a 
interventoría con lo cual se entendió superada el cargo formulado en la citación al 
procedimiento administrativo sancionatorio. 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ¡os términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

Que la entidad entonces determinó necesario que el contratista elaborara e 
impiementara un plan de contingencia que le permitiera aprovecharen la mayor medida 
posible el periodo comprendido entre los meses de febrero y mayo de 2018, el 
mencionado documento hizo parte integra! del modificatorio No. 03 y se constituyó a 
partir de su aprobación en el nuevo instrumento para medir el avance del contratista 
frente a las obligaciones contractuales. 

Que en desarrollo del procedimiento sancionatorio ia entidad tomó en consideración los 
argumentos esgrimidos por el representante del contratista y ei apoderado de la 
compañía de seguros, a efectos de determinar cerrar el procedimiento administrativo 
sancionatorio sin imponer sanción, en tanto se probaron las razones de fuerza mayor, 
el pían de contingencia se implementó inmediatamente y se sustentó la inversión del 
anticipo. Esto teniendo en cuenta que la función primordial de la Imposición de éstas 
medidas, es en palabras del H. Consejero Jaime Orlando Santofimio, compeler ai 
deudor a la satisfacción de ia prestación parciaimente incumpüda"'' por tanto sí el 
contratista en desarrollo del procedimiento administrativo se allana al cumplimiento y 
realiza todas las actuaciones indicadas por la entidad para superar el retardo, fue dable 
concluir sin aplicar la penalidad prevista en el contrato, mientras se cumplía con ia 
finalidad deseada, ía cual es definida como "eminentemente conminatoria."^ 

Que atendiendo a ía solicitud de prórroga radicada por el contratista calendada febrero 
14 de 2018, se consideraron probadas las razones y justificado el tiempo adicional 
solicitado, teniendo en cuenta que en desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionatorio adelantado al contratista quedó plenamente demostrado que ía ola 
Invernal y otros factores impactaron el progreso de las actividades contractuales al 
punto de impedir su ejecución, situación que fue estudiada por la interventoría quien 

^ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C P , Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C„ diez (10) de 
septiembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 68001-23-15-000-1994-09826-01(28875} 
^ Ibidem 
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RESOLUCION No. ^ ^ 0 5 MAR. 2020 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

manifestó que analizados los soportes de la solicitud de prórroga y al considerar que 
los meses adicionales corresponderían al periodo comprendido entre los meses de 
marzo y mayo, tiempo habituaímente seco, resultaba conducente avalar la prórroga 
mencionada. 

Que por lo antes relatado, se suscribió prorroga al contrato en comento, a través de la 
cual se extendió eí plazo de ejecución del contrato hasta 28 de mayo de 2018, en tanto 
como se manifestó en acápite anterior la Interventoría manifestó a ía entidad haber 
estudiado los soportes de la solicitud de prórroga. 

Que en comunicación calendada abril 18 de 2018 el contratista formuló solicitud de 
suspensión, soportada en las siguientes razones: (i) Que se presentaron lluvias 
Irregulares y por fuera de lo habitual en las zonas de ejecución de las actividades 
contractuales, que Impactaron la continuidad del cronograma propuesto y aprobado, (ii) , 
Que la no constitución oportuna de las servidumbres impide el avance del tendido de ' 
redes y avance de ejecución, dicha actividad está a cargo de las Alcaldías de los 
Municipios beneficiarios de las obras, no obstante se ha requerido en numerosas 
ocasiones tanto por el contratista, eí departamento, como por ias comunidades y j 
veedurías ciudadanas, estos no acreditan progreso alguno. Todo lo cual Implicaba una i 
imposibilidad de continuar las labores contratadas. 1 

Que la interventoría a través de comunicación de abril 23 de 2018 avaló las razones ; 
expuestas por el contratista en lo atinente a la constitución de las servidumbres a cargo 
de los alcaldes de los municipios contemplados en el contrato y en este sentido 
coadyuvó la solicitud de suspensión antes mencionada, por el termino de noventa (90) i 
días, con eí fin de que se adelanten las gestiones con los alcaldes municipales para el ' 
cumplimiento de su compromiso. De tal suerte que la aludida suspensión del contrato I 
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Bolívar 

RESOLUCION No. O 5 MAR. 2020 
"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
de/contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y ia iey 1474 de 2011. 

se encontraba sujeta a un plazo proyectado o al acaecimiento de una condición 
claramente indicada. 

i 
Que a través de comunicación calendada 24 julio 2018, el contratista solicitó prórroga 1 
de la suspensión del contrato en comento, en primer lugar, alegando la no superación 
de las causas que iniciaímente impulsaron tal actuación, aunado a dificultades en el 
suministro de materiales, los cuales se ha manifestado en ocasiones anteriores 
corresponden a elementos especializados y no de común uso y venta. 

Que la interventoría avaló los argumentos expuestos por eí contratista y recomendó a 
la entidad conceder una prórroga a la suspensión del contrato de treinta (30) días 
adicionales contados a partir del vencimiento del termino inicial, para que se verificare 
el avance en las gestiones a cargo de los alcaldes municipales en la constitución de las j 
servidumbres y el recibo de los materiales en obra, para proceder con eí reinlcio del 

Que no obstante haberse dispuesto fechas tentativas para la reanudación de las 
actividades, fue voluntad de las partes, atener la suspensión, a la superación de las \ 
causas transitorias de fuerza mayor. j 

Que con fundamento en lo anterior y una vez recibidas las comunicaciones enviadas 
por los alcaldes de los municipios objeto de las obras dando cuenta del avance de los 
trámites en ía constitución de las servidumbres, el día 11 de octubre de 2018 se emitió i 
por la Secretaría de Minas y Energía citación vía correo electrónico, requiriéndose por 
la GOBERNACION la presencia del representante del contratista para verificar tales 
situaciones y proceder con el reinicio de las actividades contractuales suspendidas. 
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Bolívar 

RESOLUCION No. o 5 2! 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

Que al estar configuradas las condiciones para levantar la suspensión y entendiéndose 
superadas estas, concurrieron las partes a la reanudación del contrato el día 6 de 
noviembre de 2018 y a la determinación en conjunto con la Interventoría y la supervisión 
delegada por la Secretaría de Minas y Energía de un nuevo plan de contingencia para 
efectos de la conclusión de las obras contratadas, en el menor tiempo posible. 

Que atendiendo a la condición de garante del Contrato No. 2427 de 2015 la compañía 
de seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., fue debidamente citada 
a la diligencia y concurrió a través del señor CARLOS ANDRES BARBOSA BONILLA, 
por poder otorgado por eí señor JORGE MANUEL DELGADO ROCHA como apoderado 
general de la mencionada, a efectos de enterarla de ía reanudación del contrato i 
afianzado, para el trámite de la modificación y ampliación de las garantías a cargo del 
contratista. 

Que el día 15 de noviembre de 2018, ía empresa PROINGES S.A.S., en su calidad de 
Interventor del contrato de obra 2427, presentó ante eí delegado contractual informe 
técnico suscrito por el Ingeniero James Martínez, representante legal de PROINGES 
S.A.S; en el cual puso en conocimiento de ía administración una relación de hechos 
constitutivos de un presunto incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 
contractuales, particularmente en lo concerniente al.cumplimiento del cronograma de 
obra, abandono de los frentes de obra y ía no entrega oportuna de los Informes ^ 
periódicos. 

Que en virtud de lo anterior se procedió en los términos dei articulo 86 de la Ley 1474 
de 2011 y de la Ley 1150 de 2007 a citar al contratista y a la compañía de seguros 
garante del contrato a efectos de iniciar y dar trámite al procedimiento administrativo 
sancionatorio. 
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Bolívar 

RESOLUCION No. J .Ú 5 NAÍ?. 2020 
"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
c/e/contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y ia iey 1474 de 2011. 

Que en cumplimiento de las disposiciones de la precitada norma comunicaciones 
referidas fueron remitidas a las direcciones registradas en el respectivo correo 
electrónico y dirección física que aparece en el certificado de existencia y 
representación legal del contratista y de ia compañía que ampara el contrato. La 
audiencia se programó para el día 26 de noviembre de 2018, en las instalaciones del 
CAD, Sala de Juntas, piso 5 - Secretaría de Minas y Energía. 

Que en desarrollo de ía mencionada audiencia, los citados pusieron en conocimiento 
de la administración que si bien la citación fue efectiva, no se acompañó de informe de 
interventoría que soportaba los cargos en ella contenidos. 

Que atendiendo a ía omisión involuntaria de incluir el informe técnico presentado por la 
interventoría con la correspondiente citación, documento que como se manifestó en su 
momento constituye el impulso primigenio del trámite administrativo, debió precederse 
a la suspensión de la diligencia, a efectos de darle traslado al Informe atendiendo a los 
principios que rigen las actuaciones administrativas en especial el contenido en eí 
numeral 11 del articulo 3° de la Ley 1437 de 2011^, de tal suerte que la Gobernación de 
Bolívar-Secretaría de Minas y Energía saneara ía irregularidad evidenciada y otorgara 
un plazo prudente para el análisis del mismo. 

^ "Artículo 3". Principios. Todas [as autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan jas actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabil idad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
(...) 
11. En virtud del principio de eficacia, ias autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa." 
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Bolívar 

RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

Que al respecto ha dicho la Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en providencia 
18394^: 

"Así, ei debido proceso como requisito para la declaratoria caducidad dei contrato 
celebrado por la Administración (y va de suyo para la imposición de las multas y ia 
cláusula penal) no puede ser concebido como un procedimiento administrativo general 
o gubernativo puro, sino que debe entenderse cumplido, respetado y satisfecho 
mediante el adelantamiento de un procedimiento ágil, que consiste, como se explicó, en 
un requerimiento previo ai contratista para que se pueda pronunciar sobre ei 
incumplimiento que ie endilga ia entidad pública contratante, defenderse dei mismo, así 
como pedir ia práctica de pruebas y contradecir ¡as que se aduzcan en su contra. 
(...)" 

Que en desarrollo del procedimiento, ía administración no sólo procedió como se lo 
instruye ia ley, al saneamiento del proceso, sino que, en aras de garantizar el derecho 
a contradicción y defensa de ios citados, accedió a la solicitud de aplazamiento 
formulada por ios citados, en la reanudación que sucedió el día 30 de noviembre del 
año 2018 

Que luego de haber aceptado las razones de la solicitud de aplazamiento se fijó nueva 
fecha y hora para ía continuación de la diligencia, y es así como el día 6 dé diciembre 
de 2018 fueron escuchados los descargos de los citados, luego de lo cual' se decidió 
nuevamente suspender la diligencia para analizar por su extensión !o manifestado por 
el contratista y su garante, así como las pruebas documentales allegadas por los 
mismos. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C P , Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo 
dedos mil diez (2010). Radicación nümero; 05001-23-26-000-1992-00117-01(18394) 
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Bolívar 

RESOLUCION No. 
- í í i . 

"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

Que encontrándose aún pendiente la decisión frente al tramite administrativo 
sancionatorio contractual, se ailegó por la interventoría comunicación en la cual da 
cuenta del vencimiento dei plazo de ejecución del contrato el día 09 de diciembre del 
año 2018. 

Que contando con el acompañamiento de la Secretaría Jurídica Departamental y previo 
análisis jurídico de la situación, la Secretaría de Minas y Energía determinó que 
resultaba de aplicación lo señalada por el Máximo Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo frente a ía temporalidad de las facultades de la administración en 
tratándose de la declaratoria de Incumplimiento, aplicación de multas y determinación 
de sanciones así: 

"En materia de contratación estatal, las multas constituyen una sanción pecuniaria que 
opera como mecanismo de apremio ai contratista, tendiente a constreñirlo ai exacto 
cumpiimiento de las prestaciones a su cargo dentro de los plazos contractualmente 
pactados. Por esta razón, la multa debe ser impuesta durante ¡a ejecución del 
contrato y cuando quiera que se presenten incumplimientos parciales o retrasos 
en rotación con el respectivo cronocirama de ejecución, pues sólo en esta forma 
cumple su finalidad: de tai manera que si una medida de esta naturaleza se produce 
por fuera del plazo contractual, ya resulta perfectamente inane desde el punto de vista 
de! objetivo que con ella se persigue, cuai es ia obtención de la correcta y oportuna 
ejecución del objeto contractual: "No se trata de indemnizar o reparar un daño a través 
de ias mismas, de manera que su imposición no exige ia demostración del mismo^, sino 
simplemente es un mecanismo sancionatorio ante la tardanza o el incumplimiento del 
contratista, para compelerlo a que se ponga al día en sus obligaciones y obtener así en 

[9 ] [ i2 ] Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 28 de abril de 2005, expediente 14.393 y 
de 14 de julio de 2005, Exp. 14.289. 
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RESOLUCION No. P 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

oportunidad debida el objeto contractual"^ (Negrillas y subrayas fuera del texto 
original) 

Queda claro entonces que, la postura jurisprudencial apunta a una función coercitiva de 
la multa y no de carácter indemnizatorio, habiendo fenecido eí plazo de ejecución del 
contrato que nos ocupa, no le asiste ía facultad a la administración de imponerla, pues 
estaría faltando a los fines mismos de la sanción, lo anterior encuentra refuerzo en 
providencia del C E . Danilo Rojas Betancourt de 2017 así: 

"(...) la finalidad de ias multas no es ia obtención de indemnización alguna de perjuicios 
para la administración frente a un incumplimiento contractual de su colaborador, si no 
que se busca a través de ellas, corregir el curso de ia ejecución de las prestaciones a 
cargo del contratista, para que la misma se lleve a cabo en forma oportuna y de la 
manera acordada en ei negocio jurídico. 

Siendo así, no cabe duda de que en relación con la imposición de las multas, el juez 
debe verificar no sólo que se produjo ia mora o ei incumplimiento parcial del contratista, 
sino también la oportunidad de la decisión, lo que implica que ¡a multa haya sido 
impuesta durante la vicjencia del contrato pero además, que para ese momento, 
fuera factible ei cumplimiento de su finalidad, cual es la de inducirla contratista a 
ia correcta ejecución de sus prestaciones, con miras al cumplimiento del obieto 
contractual" 

('.../'(Negrillas y subrayas fuera del texto original) 

Que en sentencia de ía Consejera de Estado Doctora Ruth Stella Correa Palacio, citada 
previamente en este acto administrativo se manifestó que: 
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Bolívar 

RESOLUCION No. 5 
"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ¡a cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

"(.. .)No puede perderse de vista que la potestad sancionatoria encuentra su 

fundamento no sólo en el propósito de reprimirlas faltas contractuales del 

cocontratante, sino principalmente en ia necesidad de asegurar mediante 

ese poder la efectiva y debida ejecución del contrato y, por esta vía, ía 

satisfacción del interés público, ante el incumplimiento grave de las 
obligaciones del contratista que impiden lograr el objeto del contrato. (...)" ^ 
(TJegrilías y subrayas fuera del texto original) 

Que de acuerdo con lo anterior a partir de la fecha informada por ía interventoría como 
de fenecimiento del plazo contractual es decir 9 de diciembre de 2018, la entidad perdió 
facultades legales y contractuales para imponer multas y declarar la caducidad del 
Contrato, por lo que procede la aplicación del literal d), del artículo 86 - Ley 1474 de 
2011. 

Que se fundamenta la decisión antes mencionada, con el siguiente argumento del 
Consejo de Estado contenido en providencia en cita, así: 

"(...) por regla general, en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, [la 
oportunidad] es ia propia etapa de ejecución del contrato ei escenario procesal en el cual 
ei contratista debe haber tenido la oportunidad de rendir descargos, solicitar pruebas o 
presentar alegaciones sobre los incumplimientos que se le atribuyen durante el 
transcurso contractual, porque ia Administración a lo largo de la relación negociai ie ha 
dado a conocer al contratista ios hechos de incumplimiento que dan lugar ai ejercicio de 
la facultades sancionatorias y, además, le ha dado traslado de los elementos de 
convicción recaudados, con el fin de que aquél tenga la oportunidad de presentar sus 
explicaciones y contradecir las pruebas que se aduzcan en su contra. De ahí que, si 
bien ias garantías que rigen el debido proceso son aplicables en materia de 

^ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrat ivo, Sección Tercera. C P , Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo 
de dos mil diez (2010). Radicación número: 05001-23-26-000-1992-00117-01(18394) 
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Bolívar 

RESOLUCION ^̂ ^̂  Q 5 ^ ^ 0 5 

"Por medio de la cuai se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ¡os siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 be julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

potestades sancionatorias contractuales, lo cierto es que ello no tiene lugar con 
el mismo ritualismo que en el derecho penal o disciplinario. (...)" (Negril las y 
subrayas fuera del texto original) 

Que como es sabido, el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual implica la garantía máxima de los derechos de contradicción, de defensa y 
al debido proceso, siendo este último de especial relevancia para el caso objeto del 
aquel acto administrativo, en tanto comprende en su naturaleza unas garantías mínimas 
entre las cuales se ubica la oportunidad de la decisión y ía potestad sancionadora de 
quien adelanta la actuación. 

Que respecto a lo manifestado en el parágrafo anterior, el Consejo de Estado se ha 
pronunciado así: 

"( . . . ) /a Sala ha considerado, cada vez con más decisión y argumentos, que ¡as 
actuaciones administrativas sancionatorias contractuales están regidas por el derecho 
fundamental ai debido proceso-art. 29 CP.-, en virtud del cual se debe garantizar a los 
afectados con una decisión ei derecho a defenderse adecuadamente, es decir, en los 
términos de ¡as garantías mínimas que contempla este derecho. " 

(...) 

" Se trata de un impulso que reafirma-no crea-ei canon constitucional que impone la 
razón y ei juicio en las actuaciones administrativas^. Visto así, surge para ¡a contratación 
pública la necesidad de incrementar ¡as garantías del debido proceso, tratando de 
evolucionar hacia ios procedimientos más progresistas en este campo. En tal sentido, 
de la norma se desprenden varias ideas, que explican su contenido: 

^ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrat ivo, Sección Tercera, sentenc iada 17 de marzo de 2010. Rad. 18.394-

° f t í o í í v A í l CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco, Email: contactenos@bolivar;gov.co "www.bolivar.gov.co 

Página 12 de 225 



"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 be julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 be julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

"En primer lugar, señala que 'El debido proceso será un principio rector en materia 
sancionatoria de las actuaciones contractuales', de allí que su contenido no rige 
solamente los temas puntuales que mencionará y desarrollará a continuación-ia multa y 
la cláusula penal-, sino todas ¡as actuaciones sancionatorias, como por ejemplo: ia 
declaración de caducidad, ¡a declaración de un siniestro, ia declaración de que un 
oferente se niega a suscribir el contrato estatal adjudicado[5], entre otras decisiones de 
similar naturaleza sancionadora. 

(...) 

Para la Sala no cabe duda que el debido proceso riae en todos los procedimientos 
administrativos, sin importar que sean sancionatorios o no^. Esta clasificación tiene 
incidencia para otros efectos, por ejemplo para determinar los derechos de! debido 
proceso que rigen en unas y en otras actuaciones, como quiera que es indiscutible que 
las garantías se potencializan en las primeras y se reducen en las segundas, por razones 
obvias. Así, en las actuaciones sancionatorias es exigible el derecho a la preexistencia 
de la falta y la sanción, 
(...) 

"En tercer fugar, el art. 17 asigna la competencia a la administración para Imponer 
las multas pactadas en los contratos, pero '... Esta decisión deberá estar 
precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo 
que garantice el derecho al debido proceso del contratista...'. La misma potestad 
se establece, a continuación, para Imponer la cláusula penal, respetando las 
mismas garantías"^ (Negri l las y subrayas fuera del texto origina!) 

Se dejó sentado que, si bien frente al procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual adelantado por la entidad en aquella oportunidad, no fue posible proceder 

^ Corte Constitucional, sentencia 1-149 de 2002. 
^ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C P , Enrique Gil Botero. Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil 
catorce (2014). Radicación; 25000-23-26-000-1998-02424-01 (27.246) 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el Incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento. contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y ia ley 1474 de 2011. 

con la imposición de una multa como medida conminatoria, ni así declarar la caducidad 
del contrato, por su resultado inocuo frente a la satisfacción de la necesidad que se 
pretendía con la ejecución del mismo, ello no implica que se haya superado la situación 
del presunto incumplimiento, máxime cuando se tiene como comprobado que, a la fecha 
de fenecimiento del plazo de ejecución no se recibió satisfactoriamente el objeto 
contractual. 

Que así las cosas los hechos puestos de presente por la interventoría fueron objeto 
nuevamente de consideración por la entidad, en el escenario, el cual una vez agotado 
el procedimiento correspondiente, Wevaúa a la administración departamental a 
determinar la declaratoria o no del incumplimiento y la consecuente aplicación o 
Imposición de las penalidades a que hubiere lugar. 

Que en este sentido, tanto la interventoría, como la supervisión presentaron informes a 
consideración del despacho de la Secretaría de Minas y Energía Departamental, para 
fundamentar el inicio de la actuación administrativa en los términos establecidos en el 
literal a), del artículo 86 de la ley 1474 de 2011, expidiéndose por la administración la 
citación correspondiente, teniendo como anexos principales los informes precitados. 
(Anexo No. 01) 

Que de ía actuación administrativa se dio inicio a ios 20 días del mes de mayo de 2019, 
proceso administrativo sancionatorio adelantado por la doctora ETHEL HERNANDEZ 
PULGAR''^, en su calidad de Asesor Código 020, Grado 04, asignada a la Secretaría 
de Minas y Energía Departamental, delegada por el señor Gobernador Dumek Turbay 
Paz, en uso de sus facultades legales y constitucionales, a través del artículo 5° del 
Decreto 05 de enero de 2018, para presidir la audiencia, tomar las decisiones que 
correspondan dentro de ía misma. (Anexo No. 02) 

''° Nombrada por el señor gobernador de Bolívar, por medio del Decreto 043 de 28 de febrero de 2019. 
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"Por medio de ia cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta Inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

Que a la instalación de la diligencia, concurrió por medios electrónicos, el doctor J O R G E 
MANUEL DELGADO ROCHA apoderado general de SURAMERICANA DE SEGUROS 
S.A., Identificado con cédula de ciudadanía No. 79.556.308 y Tarjeta Profesional No. 
114.851 del C .S .J . , (Anexo No. 03) 

Que en el desarrollo de esa primera sesión de la audiencia, los doctores J O R G E 
MANUEL DELGADO ROCHA apoderado general de SURAMERICANA DE SEGUROS 
S.A., y el doctor C A R L O S ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN, apoderado especial del 
contratista disciplinado, propusieron lo que denominaron Incidente de nulidad, por 
indebida notificación de la actuación al contratista, en los siguientes términos: 

"Doctora 
ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR 
Secretaria de Minas y Energía 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 
E. S. D. 

REF: NULIDAD DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - INDEBIDA NOTIFICACIÓN 
Solicitud de Corrección de Irregularidades a Petición de Parte conforme ai Artículo 41 de 
ia Ley 1437 de 2011 
Audiencia de debido proceso - Art. 86 Ley 1474 de 2011 
Contratista: ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA. 
Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA, ciudadano colombiano, mayor de edad, vecino de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía Núm. 79.556.308 de Bogotá, por medio dei presente 
escrito, me permito presentar NULIDAD de la actuación administrativa por medio de la cual reportó 
mediante correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2019 10:07 a. m. "Asunto: respuesta 
solicitud de aplazamiento", toda vez que se han presentado irregularidades procesales para iniciar 
trámite para declarar el presunto incumplimiento dei Contrato de ia referencia, y que violan el artículo 
29 de ia CP., así como los artículos 53, 56 y 67 dei CPACA, conforme a lo que se viene a explicar: 

I. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY EN EL DEBER DE NOTIFICAR 
EN DEBIDA FORMA LA CITACIÓN PARA INICIAR LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y ia iey 1474 de 2011. 

Eí principio de legalidad de las actuaciones administrativas, consagrado, en primer término, en ei 
artículo 29 de ia Constitución Política, establece que todo proceso de esa índole debe ceñirse a 
ia Ley, en ei sentido de que ei asunto tratado por la Administración sea abordado o resuelto, 
mediante la aplicación de las normas sustanciales y de las de procedimiento preexistentes ai acto 
imputado. Y tai concepto incluye, desde luego, finalmente, como elemento fundamental en la 
motivación de las providencias judiciales y de los actos administrativos. 

Ei principio fundamental del debido proceso, como derecho, es el de publicidad, que se refiere al 
deber que tiene la Administración de notificar al Administrado de las actuaciones administrativas, 
y por ello, el legislador ha reglado ios trámites o procesos iniciados por impulso ya dei particular, 
ya de ia propia Administración. 

De lo anterior se colige, valga repetirlo, que habrá debido proceso siempre que del trámite 
administrativo de que se trate no solo se respetan las formas propias, sus respectivas etapas 
procesales, la comparecencia del administrado y su derecho de defensa, entre otros, sino 
también si ei titular dei derecho sea informado o notificado, según el caso, ya dei inicio del proceso 
en el que es parte, ya de ios actos definitivos proferidos al final de ¡a actuación; en una palabra, 
si se da pleno cumplimiento al principio de publicidad dei procedimiento administrativo. 

Tai como lo hemos resaltado, respecto del principio de publicidad es preciso señalar que su 
alcance se extiende más allá de las previsiones constitucionales, legales, reglamentarias, 
jurisprudenciales y doctrinales, que lo orientan principalmente, por una parte, ai derecho que tiene 
el sujeto de derecho a conocer con la debida antelación ei procedimiento iniciado en su contra, 
y, por otra, ai derecho de terceros posiblemente afectados a que esta se les comunique, en el 
sentido de que quien es parte del respectivo proceso debe estar razonablemente informado del 
estado del trámite en sus diversas etapas, antes de ia publicación de ia decisión definitiva 
tomada, ya porta Administración, ya porta autoridad judioiai. 

I 

Así ias cosas, el derecho al debido proceso será vulnerado siempre que la Administración no I 
informe o notifique, según el caso, ai administrado, ya ei estado actual del proceso del cual es j 
parte, ya de ia decisión definitiva adoptada, ia ausencia de lo cual va en contravía de ios principios \ 
de la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia. 

En efecto, como anota Bernardo Carvajal en su artículo "Alcance y limitaciones dei debido 
proceso en el procedimiento administrativo": 
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RESOLUCION No. O 5 MARf€020 
"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y ia iey 1474 de 2011. 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que, (sic) "como mediante ei proceso 
administrativo se logra el cumpiimiento de la función administrativa, él mismo, 
adicionaimente a ias garantías estrictamente procesales que debe (sic) contemplar 
debe estar presidido por ¡os principios constitucionales que gobiernan la función 
pública y que enuncia ei canon 209 superior": sentencia T-103/2006. Es por tal 
razón que (sic), por ejemplo, la lentitud o la negligencia de una autoridad 
administrativa para expedir un acto administrativo de fondo, relativo a ia titulación 
colectiva de unos territorios, viola el debido proceso y crea una situación de 
amenaza de otros derechos fundamentales: cfr. Corte Constitucional, sentencia T-
909 de 7 de diciembre de 2009. Ei artículo 3 dei Código Administrativo de 1984 es 
igualmente tributario de ia misma ¡dea, mientras que su art. 30 trae algunas reglas 
que garantizan el principio de Imparcialidad. En ei mismo sentido va ei art. 3 
(numerales 3, 9, 12 y 13) dei futuro código. 

En ei caso concreto, claramente ia entidad, al soslayar su deber de citar en debida forma al 
contratista ai correo electrónico registrado, vicia ei derecho ai debido proceso, por falta de 
aplicación, tanto de ios principios de celeridad y eficacia de ias actuaciones y procedimientos 
administrativos, consagrados en los numerales 11 y 13 del artículo 3 dei Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como dei principio de publicidad, estatuido en 
ei numeral 3 de la misma codificación, en ios términos antes expuestos, debido a que omitió su 
deber de notificar, bien personalmente bien ai correo electrónico registrado para tai fin, cuya 
naturaleza asilo demandaba. Veamos porqué. 

Ei ente estatal debe entender, que uno de ios principios fundamentales de la función 
administrativa, es el de ia publicidad de los actos emanados de la administración, motivo por el 
cual debe ilustrar a ios administrados de todas ias actuaciones procesales, y en esa medida, 
debe realizar todas ias actividades tendientes a garantizar el debido proceso, notificando cada 
una de ias decisiones tomadas por la autoridad frente ai administrado, ias cuales deben 
enmarcarse dentro de una legítima defensa, pues de esa manera se puede concluir que ei 
conocimiento de los procedimientos para las notificaciones administrativas, constituyen una 
herramienta eficaz para la defensa tanto del contratista como de ia aseguradora garante. 

Debe recalcarse para el presente caso, que ía eficacia de ios actos administrativos, como forma 
cotidianá que tienen ias entidades para relacionarse con los ciudadanos, además de encontrarse 
ajustados a derecho, deben ser debidamente notificados, pues de lo contrario se produce una 
indefensión del administrado, violando de paso el derecho fundamental a! debido proceso. 

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido extensa, pues 
en ese sentido, ha manifestado: 
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"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

RESOLUCION No. 

"Uno de ¡os elementos esenciales dei debido proceso es ei principio de publicidad. Los 
artículos 209 y 228 de ia CP., lo reconocen también como uno de ios elementos de la 
función administrativa. La jurisprudencia ha considerado que este principio no es una 
mera formalidad, ya que consiste en dar a conocer, a través de publicaciones, 
comunicaciones o notificaciones, las actuaciones judiciales y administrativas a toda la 
comunidad, como garantía de transparencia y participación ciudadana, asi como a las 
partes y terceros interesados en un determinado proceso para garantizar sus derechos 
de contradicción y defensa."[1j 

Siguiendo pacíficamente el mismo sentido, ia Corte Constitucional en sentencia T-210 de 2010, 
resalta la triple función que cumple la notificación de los actos administrativos de carácter 
particular: 

"i) asegura el cumpiimiento del principio de publicidad de la función pública pues mediante 
ella se pone en conocimiento a los interesados el contenido de las decisiones de la 
Administración; ¡i) garantiza ei cumplimiento de ias reglas del debido proceso en cuanto 
permite ia posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; finalmente 
iii) la adecuada notificación hace posible ia efectividad de ¡os principios de celeridad y 
eficacia de ia función pública al delimitar el momento en que empiezan a correr ios 
términos de los recursos y de las acciones procedentes. "[2] 

Pues bien, para el presente caso, debe decirse que esa empresa, en lo que respecta a al oficio 
de "Citación audiencia pública administrativa sancionatoria", en primer término, ha dejado de 
conservarla triple función que cumple ia notificación de la actuación administrativa surtida dentro 
del proceso administrativo sancionatorio contractual, pues no realizó ia notificación en debida 
forma ai contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA., de conformidad a lo establecido 
en los artículos 67 a 73 (notificación de actos), pues ia notificación para actuaciones adelantadas 
por los hechos que se relacionan en la "Respuesta solicitud de aplazamiento", debe surtirse 
conforme a lo demandado por normas de orden público, y es claro, que la notificación por 
medio electrónicos sólo procede siempre y cuando ei interesado acepte ser notificado de esta 
manera, asunto que para ei presente caso no ha ocurrido ai tratarse de los hechos que motivan 
la citación efectuada por ia entidad para adelantar trámite administrativo sancionatorio 
encaminado a declarar un supuesto incumplimiento. 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ratifica esta 
postura de todas ias maneras posibles, pues inclusive dedica el Capítulo iV para regular la I 
"Utilización de Medios Electrónicos en ei Procedimiento Administrativo", y establece 
especialmente en el Artículo 56 de dicha normatividad, lo siguiente: 
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"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del'contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos 
a través de medios electrónicos, siempre y cuando el administrado haya aceptado 
este medio de notificación." (Resaltado y subrayado fuera de texto) 

Pues bien, para ia actuación administrativa que se ha citado al correo dei suscrito peticionario, la 
actuación adelantada por la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, resulta plenamente inconstitucional 
e ilegal, pues ia entidad dejó de lado ei procedimiento dictado por ia Ley, toda vez que eí artículo 
67 de ia propio Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
determina que "El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará ia notificación", y 
es claro, que la administración, en este caso particular no dio aplicación a tas normas procesales 
que la ley dicta. 

Conforme a lo anterior, la entidad deberá acudir al artículo 41 de la misma normatividad (CPACA), 
y proceder a subsanar ia irregularidad, pues mal haría la entidad, al querer continuar la actuación 
administrativa sin contar con las formalidades que la Ley trae, y de la cual se vislumbra 
irregularidades de índole tanto sustancial como procesal, entre otras cosas, porque el 
aseguradora, en este caso ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, nunca contó con la 
debida notificación del representante legal para este caso en concreto, y dirigida en la forma en 
que fue registrada ante esa entidad. 

En ese orden de ideas, ia entidad deberá proceder conforme a lo estatuido en el artículo 29 de 
la Constitución Política, y conforme a lo establecido en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011. notificando en debida forma al Representante Legal de ELECTROENERGIZAR 
INGENIERÍA LTDA, o de otra manera, al actuación administrativa estará completamente viciada 
de NULIDAD, pues, se reitera, tal como se ha podido establecer en ei caso concreto, toda vez 
que, ia parte que integran la presente actuación administrativa como contratista, NO fue notificada 
en debida forma, conforme a! Artículo 29 de la CP., así como de los artículos 53, 56 y 67 de ia 
Ley 1437 de 2011, así como de sus normas concordantes. 

De la anterior manera, doy por sustentado debidamente la NULIDAD administrativa, dentro del 
asunto referido, así como la Solicitud: Corrección de Irregularidades a Petición de Parte conforme 
ai Artículo 41 de la Ley 1437 de 2011. 

Cordialmente, 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA 
Celular: (57) 315-2298763 
Fijo: (57+1) 7968003 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 cíe julio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. , 

Carrera 12 No 79-32 Of. 302 
Skype Empresarial: imdí^.delaadorocha. com 
Bogotá D. C. - Colombia 
www, delaadorocha. com 

Por otra parte, el contratista citado manifestó: 

Popayán (Cauca), mayo 20 de 2019. 

Doctora 
ETHEL HERNÁNDEZ PULGARÍN 
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA 
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
E. S. D. 

Asunto: Citación a Audiencia dentro de la actuación administrativa de incumplimiento del 
CONTRATO DE OBRA No. 2427 de julio 17 de 2015 suscrito con ELECTROENERGIZAR 
INGENIERÍA LTDA. - Objeto Contractual: "Construcción de la infraestructura Eléctrica en los 
municipios de Santa Rosa, San Martín De Loba, Tiquisio Y Simití, en el Departamento de Bolívar". 

Cordial salado. 

Siendo ias 9.45 am del presente día 20 de mayo de 2019, ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA 
LTDA., con domicilio laboral en ia ciudad de Popayán - Departamento dei Cauca, nos enteramos 
vía telefónica que se va a surtir la audiencia para ia cuai el pasado 13 de mayo presentamos 
formalmente excusa de inasistencia y solicitamos comedidamente su reprogramación para la 
presente semana con ei fin de acudir presencialmente a ia diligencia, no vía virtual. 

Dada ia premura de ia situación y ios minutos antes de que se inicie una diligencia que de oídas 
nos acabamos de enterarse iniciará a las 10 am, respetuosamente se manifiesta que se observa 
una causal de nulidad en el procedimiento de convocatoria por cuanto nuestra única vía de 
comunicación por medios tecnológicos o virtuales es ei correo oficial de ia 
empresa ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA. distinguido como: 

Email: electroeneraizar(a)riotmai¡. com 
Carrera 17 No. 13C~15 Barrio / San Rafael 
Popayán - Cauca 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara ei incumpiimiento'del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento nümero 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

Lo anterior, tai y como así se podrá observar de todas y cada una de las comunicaciones que vía 
correo electrónico se han cruzado con la Gobernación de Bolívar, tanto ios enviados como ios 
contestados todos siempre desde ei mismo correo. 

Manifestamos bajo ia gravedad de juramento que la empresa, a su correo oficial de 
comunicaciones act¡vaselectroenerg¡zar@hotmail. com ni en su dirección física antes descrita, se 
ha recepcionado convocatoria alguna para ia presente fecha. Igualmente, situación respecto dei 
suscrito apoderado si así se quisiera analizar, puesto que mi correo escabg2017@gmaii.com y 
mi dirección de correspondencia es ei Edificio Navarra Carrera 8 No. 19N-25 Oficina 504 en la 
ciudad de Popayán, pero aun ni siquiera en tales direccione selectrónica y física he autorizado 
para notificaciones provenientes de la Gobernación de Bolívar por cuanto todas ias 
comunicaciones relacionadas con ia empresa ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA. se 
han surtido y se surten desde el correo oficial de ¡a misma, es 
decirelectroenergizar(@hotmaii.com. 

Es mi deber como apoderado del representante legal de la firma contratista, precaver esta 
situación a la entidad pública convocante por cuanto se nos estaría vulnerando el derecho de 
defensa por una falencia en ei acto de comunicación o convocatoria a ia pretendida diligencia 
administrativa de carácter sancionatorio, lo cual sin duda se traduciría en una causal 
de nulidad procedimental de ia actuación. 

Comedidamente, y en aras de que se pueda surtir con normalidad y con las garantías procesales 
dei caso, solicitamos se nos convoque adecuadamente a la respectiva diligencia única y 
exclusivamente a través del correo oficial de la empresa electroenergizar(@hotmail.com para lo 
que se reitera respetuosamente, único mediante ei cuai siempre se ha sostenido la comunicación 
efectiva entre ias partes. 

Atentamente, 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN 
ce. No. 76.327.657 de Popayán 
T.P. No. 129416 del C. S. de la J. 

Que para otorgar respuesta al incidente de nulidad propuesto, la entidad dentro del 
procedimiento, se dejó constancia que el envío del correo electrónico contentivo de ía 
citación, correspondió a la reafirmación de la fecha y hora de la diligencia y que fue 
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Bolívar 

"Por medio de la cuai se declara eiincumpiimienfb del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

producto de una solicitud formulada por los citados, de tal suerte que se presume que, 
los mismos conocían el procedimiento administrativo iniciado por la administración, así 
como la fecha, hora y lugar, dispuestos para adelantar la precitada audiencia, de tal 
suerte que no les es era admisible, alegar su desconocimiento, como excusa para su 
inasistencia y mucho menos como vicio o causal de nulidad del procedimiento. 

Que, así las cosas, la administración concluyó que cualquier tipo de inconvenientes que, 
se hubieren podido presentar en el envío de la información de la reprogramación de la 
diligencia, fue rápidamente superado y prueba de ello fue, la concurrencia efectiva de 
la compañía de seguros a la diligencia programada y la comunicación remitida por el 
apoderado del contratista, previo a la hora programada. 

La administración en cumplimiento de los principios que rigen su gestión, debe darle 
prevalencia a la finalidad de la disposición contenida en el artículo 86 de la ley 1474 de 
2011, entendiendo que, la citación además de informar al contratista citado y su garante 
de los elementos del procedimiento, busca la efectiva concurrencia de los mismos a la 
audiencia, en la cual se concreta la actuación, de tal suerte es posible afirmar que la 
finalidad se cumplió y por tanto no existe causal de nulidad en la actuación realizada 
hasta ese punto. 

En este sentido, la citación de la que habla la precitada norma, hace alusión a que ios 
citados interesados o terceros que van a tener una consecuencia directa con ia decisión 
que tome la administración, concurran efectivamente y ejerzan su derecho de 
contradicción y defensa. Consideró la secretaría en aquella oportunidad que, aplicando 
estrictamente la disposición normativa antes citada, no se configura una irregularidad 
en el proceso que determinara la nulidad de lo actuado, por lo que continuó con el 
desarrollo del orden del día en los términos informados a los citados. 

Encontrándose en curso la diligencia, el apoderado de la compañía de seguros, solicitó 
vehementemente a la administración la suspensión de la diligencia, y sometió a 
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Bolívar 9 

RESOLUCION No. 05 2020 
"Por medio de ia cual se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 efe julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento nümero 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

consideración de la administración que era de vital impcrtancia que el contratista fuera 
escuchado en sus descargos previo a la exposición de la compañía de seguros, a lo 
que la delegada contractual en una garantía máxima de ios derechos, accedió. 

Que, por le anterior, se suspendió ía diligencia, notificando en estrados que la misma 
se reanudaría el día miércoles 22 de mayo de 2019 a las 3:00 pm., en las instalaciones 
de la Gcbernación de Bolívar - SEDE DE GOBIERNO. 

Que una vez reanudada la diligencia el día programado, el apoderado del contratista, a 
pesar de estar presente en la diligencia, se extendió en sus inconformidades sobre la 
notificación de la citación para la reanudación de la diligencia, a lo que, la 
administración, considerando que hasta ese memento de la audiencia, solo había 
intervenido el representante de la interventoría, resultó precedente satisfacer la petición 
y retrotraer la audiencia hasta el punto cinco (5) del orden del día, en el que interviene 
el Ing. JAMES MARTINEZ como representante de la INTERVENTORIA, 

Que una vez agotado lo anterior, se le otorgó el uso de la palabra al doctor CARLOS 
ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN, apoderado especial Identificado con| cédula de 
ciudadanía No. 76.327.657 de Popayán y Tarjeta Profesional No. 129516 del C.S.J., 
quien manifestó ser el apoderado de ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA., por 
poder otorgado por el señor EVER DORADO, en su calidad de representante lega! de 
ia firma contratista, con amplias facultades para concurrir a ella. De igual forma, el 
apoderado de! contratista, presentó al ingeniero JHONY MONTAÑO, de la firma 
contratista. 

Que considerando ia consistencia del poder otorgado al abogado CARLOS ANDRES 
BOLAÑOS, aunado a la manifestación expresa de ello por parte del representante legal 
de la firma contratista, le fue reconocida personería jurídica dentro de la diligencia 
precitado profesional. 

I f i íá^ . ' i l vA t i CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAO. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco. Email; contártenos©boiívar.gov.co "wviiw.bolivar.gov.co 

Página 23 de 225 



Bolívar •I 

RESOLUCION No. 05 2020 
"Por medio de ia cual se declara ei Incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza túnica de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Que en desarrollo del punto quinto (5°) del orden del día, se le concede ei uso de ía 
palabra al íng. James Martínez, representante de la Interventoría, quien manifiesta le 
siguiente: -"antes de entraren detalle, hago una importante observación sobre el asunto 
de las pólizas de garantía de cumplimiento de contrato N" 2427, ei cual terminó su 
vigencia contractual, pero luego de reinicio y hasta la fecha no se dispone de la 
actualización las correspondientes pólizas, obligación que se encuentra en cabeza del 
contratista y de la cual fue informada la compañía de seguros" y ccntinúa con la 
exposición de su informe, que hace parte Integral de este acto administrativo y del acta 
que de la audiencia se levanta come constancia de lo sucedido. 

Que la diligencia se suspende y se fija su reanudación para el día 30 de maye de 2019 
a las 3:00pm ¡ 

En la fecha y hora previstas para eí reinicic, el día 30 de mayo de 2019, la doctora 
ETHEL HERNANDEZ PULGAR, en su calidad de secretaria de Minas y Energía 
departamental delegada por el señor Gobernador habiendo instalado previamente la 
audiencia, procede a otorgar respuesta a la solicitud del apoderado del contratista, 
presentada vía correo electrónico, frente a la delegación de la secretaria de minas y 
energía, en los siguientes términos: 

La doctora ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR Asesor Código 020, Grado 04, asignada a 
la Secretaría de Minas y Energía Departamental' ', en virtud de la delegación realizada 
per el señor gobernador de Bolívar Dumek Turbay Paz, en use de sus facultades legales 
y constitucionales, a través del artículo 5° del Decreto 05 de enero de 2018, posee 
facultades para tramitar e imponer las sanciones que en materia contractual procedan 
sobre los contrates de su dependencia. 

1̂  Nombrada por el señor gobernador de Bolívar, por medio del Decreto 043 de 28 de febrero de 2019, 
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Bolívar 

"Por medio de la cual se declara el Incumplimienk) del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta Inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

El precitado acto administrativo en su tenor literal dispone: 

^ARTÍCULO 5: Deiéguese en ios Secretarios de Despacho Código 020 Grado 04, en ei 
Director Administrativo Código 009 Grado 02 asignado a ia Dirección Función Pública y 
a ios Jefes de Oficina Código 006 Grado 02 asignados a ia Oficina de Gestión Social y 
Oficina Gestión del Riesgo de Desastres ia facultad de comprometer contractualmente 
ai Departamento de Bolívar frente a cualquier modalidad contractual que implique la 
celebración de contratos y convenios, con cargo a la unidad ejecutora de funcionamiento 
o inversión que se determine según la estructura del presupuesto de gastos de ¡a 
Gobernación de Bolívar, específicamente en lo que respecta a los procesos que guarden 
Nación con la misión y las funciones asignadas a cada una de ias dependencias a las 
que se encuentren vinculados según el caso; y en aquellos donde se reciba financiación 
de entidades públicas o privadas, sin límite de cuantía. 

En ejercicio de la facultad delegada, les corresponderá dentro de la actividad contractual 
que desarrollen, adelantar las actuaciones contractuales correspondientes a la etapa 
precontractual, contractual y pos contractual; y que comprende, entre otras, las 
actividades de: 

(...) o) tramitare imponerlas sanciones en materia contractual de los contratos de su 
dependencia conforme a ios procedimientos establecidos en la ley 86 de la iey 1474 de 
2012 y decreto 1510 de 2013. 

En los términos antes indicado, es posible afirmar, sin asomo de duda que, la secretaria 
de Minas y Energía del departamento de bolívar tiene las facultades suficientes para 
expedir la citación, instalar, suspender y reanudar y en general presidir la audiencia, 
decretar pruebas y adoptar las decisiones que correspondan en el desarrolle de ia 
audiencia, siendo la más importante, la de proferir el acto administrativo que contenga 
esa decisión. 

Que no obstante la claridad en el asunte antes señalado y el traslado de los documentos 
a los citados, en los que se soportan las calidades de la delegada del señor Gobernador, 
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RESOLUCION No. o 5 MaI; '2020 
"Por medio de la cuai se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
efe/contrato de obra No. 2427 efe y¿y//o 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

este punto fue objeto de discusión a lo largo de todo el trámite administrativo, razón por 
la que se anexa al presente acto, Decreto departamental No. 05 de enero de 2019, acta 
de posesión de fecha marzo 2 de 2019, de ía doctora ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR 
como Asesor Código 020, Grado 04 - Secretaría de Minas y Energía, y el Decreto 043 
de 28 de febrero de 2019. 

Agotado lo anterior, se le concedió nuevamente el uso de !a palabra al apoderado del 
contratista para la presentación de los correspondientes descargos y el ejercicio del 
derecho de contradicción a los cargos imputados por la administración, sin embargo, el 
apoderado aprovechó este espacio para solicitar que se decretara como prueba, ía 
realización de una mesa técnica, en la cual se desplazaran los presentes a los 
diferentes puntos de obra. 1 

Que frente al particular, consideró la delegada que, la prueba solicitada no resultaba 
procedente, conducente y necesaria, pues corresponde a aspectos que pudieron ser 
traídos por el contratista con ocasión de la exposición de sus descargos, pues en virtud 
de la libertad probatoria que, rige el procedimiento administrativo, el contratista ha 
podido en todo memento, verse acompañado de su personal técnico e Incluso traer 
aquellas consideraciones derivadas del subcontrato que alegó. 

Que una vez agotado lo anterior, eí apoderado de ía compañía de seguros, presentó 
solicitud de nulidad, en los siguientes términos: 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA, ciudadano colombiano, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., 
identificado con ¡a cédula de ciudadanía Núm. 79.556.308 de Bogotá, por medio de! presente escrito, 
me permito presentar NULIDAD de ia actuación administrativa por medio de ia cual reportó mediante 
correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2019 10:07 a. m. "Asunto: respuesta solicitud de 
aplazamiento", toda vez que se han presentado irregularidades procesales para iniciar trámite para 
declarar el presunto incumplimiento del Contrato de ia referencia, y que violan el artículo 29 de la CP., 
así como los artículos 53, 56 y 67 del CPACA, conforme a lo que se viene a explicar: 
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Bolívar 

"Por medio de la cuai se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

/. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY EN EL DEBER DE NOTIFICAR EN 
DEBIDA FORMA LA CITACIÓN PARA INICIAR LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Ei principio de legalidad de las actuaciones administrativas, consagrado, en primer término, en ei 
artículo 29 de la Constitución Política, establece que todo proceso de esa índole debe ceñirse a la 
Ley, en el sentido de que el asuntó tratado por la Administración sea abordado o resuelto, mediante 
la aplicación de ias normas sustanciales y de las de procedimiento preexistentes a! acto imputado. Y 
tai concepto incluye, desde luego, finalmente, como elemento fundamental en la motivación de ias 
providencias judiciales y de ios actos administrativos. 

El principio fundamental de! debido proceso, como derecho, es ei de publicidad, que se refiere al 
deber que tiene la Administración de notificar al Administrado de las actuaciones administrativas, y 
por ello, el legislador ha reglado ios trámites o procesos iniciados por impulso ya del particular, ya de 
ia propia Administración. 

De lo anterior se colige, valga repetirlo, que habrá debido proceso siempre que del trámite 
administrativo de que se trate no solo se respetan las formas propias, sus respectivas etapas 
procesales, la comparecencia dei administrado y su derecho de defensa, entre otros, sino también si 
ei titular del derecho sea informado o notificado, según el caso, ya dei inicio del proceso en el que es 
parte, ya de los actos definitivos proferidos al fina! de la actuación; en una palabra, si se da pleno 
cumplimiento al principio de publicidad del procedimiento administrativo. 

Tal como lo hemos resaltado, respecto dei principio de publicidad es preciso señalar que su alcance 
se extiende más allá de las previsiones constitucionales, legales, reglamentarias, jurisprudenciales y 
doctrinales, que lo orientan principalmente, por una parte, ai derecho que tiene el sujeto de derecho 
a conocer con la debida antelación el procedimiento iniciado en su contra, y, por otra, ai derecho de 
terceros posiblemente afectados a que esta se les comunique, en ei sentido de que quien es parte 
del respectivo proceso debe estar razonablemente informado del estado del trámite en sus diversas 
etapas, antes de la publicación de la decisión definitiva tomada, ya por ia Administración, ya por la 
autoridad judicial. 

Asilas cosas, ei derecho ai debido proceso será vulnerado siempre que ia Administración no informe 
o notifique, según ei caso, al administrado, ya el estado actual del proceso dei cuai es parte, ya de la 
decisión definitiva adoptada, ¡a ausencia de lo cual va en contravía de ios principios de la función 
administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

En efecto, como anota Bernardo Carvajal en su artículo "Alcance y limitaciones dei debido proceso 
en ei procedimiento administrativo": 
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Bolívar 

RESOLUCION No. 05 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que, (sic) "como mediante el proceso 
administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, él mismo, 
adicionaimente a ias garantías estrictamente procesales que debe (sic) contemplar 
debe estar presidido por ios principios constitucionales que gobiernan ia función 
pública y que enuncia el canon 209 superiori': sentencia T-103/2006. Es portal razón 
que (sic), por ejemplo, ia lentitud o la negligencia de una autoridad administrativa para 
expedir un acto administrativo de fondo, relativo a la titulación colectiva de unos 
territorios, viola ei debido proceso y crea una situación de amenaza de otros derechos 
fundamentales: cfr. Corte Constitucional, sentencia T-909 de 7 de diciembre de 2009. 
El artículo 3 del Código Administrativo de 1984 es igualmente tributario de ia misma 
idea, mientras que su art. 30 trae algunas regias que garantizan ei principio de 
imparcialidad. En el mismo sentido va el art. 3 (numerales 3, 9, 12 y 13) dei futuro 
código. 

En ei caso concreto, claramente ia entidad, ai soslayar su deber de citar en debida forma al contratista 
ai correo electrónico registrado, viola el derecho al debido proceso, por falta de aplicación, tanto de 
los principios de celeridad y eficacia de tas actuaciones y procedimientos administrativos, 
consagrados en ios numerales 11 y 13 del artículo 3 dei Código de Procedimiento Administrativo y 
de ¡o Contencioso Administrativo, como del principio de publicidad, estatuido en ei numeral 3 de la 
misma codificación, en los términos antes expuestos, debido a que omitió su deber de notificar, bien 
personalmente bien al correo electrónico registrado para tai fin, cuya naturaleza así ¡o demandaba. 
Veamos por qué. 

Ei ente estatal debe entender, que uno de los principios fundamentales de la función administrativa, 
es el de la publicidad de los actos emanados de la administración, motivo por ei cual debe ilustrar a 
ios administrados de todas ias actuaciones procesales, y en esa medida, debe realizar todas ias 
actividades tendientes a garantizar el debido proceso, notificando cada una de las decisiones 
tomadas porta autoridad frente al administrado, las cuales deben enmarcarse dentro de una legítima 
defensa, pues de esa manera se puede concluir que el conocimiento de ios procedimientos para las 
notificaciones administrativas, constituyen una herramienta eficaz para ia defensa tanto dei 
contratista como de la aseguradora garante. 

Debe recalcarse para ei presente caso, que la eficacia de ios actos administrativos, como forma 
cotidiana que tienen las entidades para relacionarse con ios ciudadanos, además de encontrarse 
ajustados a derecho, deben ser debidamente notificados, pues de lo contrario se produce una 
indefensión dei administrado, violando de paso ei derecho fundamental al debido proceso. 

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de ia Corte Constitucional ha sido extensa, pues en 
ese sentido, ha manifestado: 
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Bolívar 

RESOLUCION No 

"Por medio de la cuai se declara el incumpiimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015. la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. j 

"Uno de ios elementos esenciales del debido proceso es ei principio de publicidad. Los 
artículos 209 y 228 de la CP., lo reconocen también como uno de ios elementos de la función 
administrativa. La jurisprudencia ha considerado que este principio no es una mera 
formalidad, ya que consiste en dar a conocer, a través de publicaciones, comunicaciones o 
notificaciones, las actuaciones judiciales y administrativas a toda ¡a comunidad, como 
garantía de transparencia y participación ciudadana, así como a las partes y terceros 
interesados en un determinado proceso para garantizar sus derechos de contradicción y 
defensa.'jlj 

Siguiendo pacíficamente ei mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-210 de 2010, 
resalta la triple función que cumple ia notificación de los actos administrativos de carácter particular: 

"i) asegura el cumpiimiento del principio de publicidad de la función pública pues mediante 
ella se pone en conocimiento a ios interesados ei contenido de las decisiones de la 
Administración; ii) garantiza ei cumplimiento de ias reglas del debido proceso en cuanto 
permite la posibilidad de ejercerlos derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) 
la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia 
de la función pública al delimitar el momento en que empiezan a correr los términos de los 
recursos y de ias acciones procedentes. "[2j 

Pues bien, para el presente caso, debe decirse que esa empresa, en lo que respecta a ai oficio de 
"Citación audiencia pública administrativa sancionatoria", en primer término, ha dejado de conservar 
ta triple función que cumple ia notificación de la actuación administrativa surtida dentro del proceso 
administrativo sancionatorio contractual, pues no realizó la notificación en debida forma ai 
contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA., de conformidad a ¡o establecido en los 
artículos 67 a 73 (notificación de actos), pues la notificación para actuaciones adelantadas por ios 
hechos que se relacionan en la "Respuesta solicitud de aplazamiento", debe surtirse conforme a lo 
demandado por normas de orden público, y es claro, que la notificación por medio electrónicos sólo 
procede siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera, asunto que para el 
presente caso no ha ocurrido al tratarse de los hechos que motivan la oitación efectuada por ia 
entidad para adelantar trámite administrativo sancionatorio encaminado a declarar un supuesto 
incumpiimiento. , 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ratifica esta postura 
de todas las maneras posibles, pues inclusive dedica ei Capítulo IV para regular ¡a "Utilización de 
Medios Electrónicos en ei Procedimiento Administrativo", y establece especialmente en el Artículo 56 
de dicha normatividad, lo siguiente: 
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Bolívar 

o 5 MAR: 2020 
"Por medio de ía cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 cíe Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ta cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ¡a ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a 
través de medios electrónicos, siempre v cuando ei administrado haya aceptado este 
medio de notificación." (Resaltado y subrayado fuera de texto) 

Pues bien, para ia actuación administrativa que se ha citado al correo dei suscrito peticionario, la 
actuación adelantada por ia GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, resulta plenamente inconstitucional e 
¡iegal, pues la entidad dejó de lado el procedimiento dictado por ia Ley, toda vez que ei artículo 67 
de ia propio Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determina 
que "Ei incumpiimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará ia notificación", y es claro, que la 
administración, en este caso particular no dio aplicación a las normas procesales que la ley dicta. 

Conforme a lo anterior, ia entidad deberá acudir ai artículo 41 de ia misma normatividad (CPACA), y 
proceder a subsanar ia irregularidad, pues mal haría la entidad, ai querer continuar la actuación 
administrativa sin contar con ias formalidades que ia Ley trae, y de la oual se vislumbra 
irregularidades de índole tanto sustancial como procesal, entre otras cosas, porque el aseguradora, 
en este caso ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, nunca contó con la debida notificación del 
representante legal para este caso en concreto, y dirigida en la forma en que fue registrada ante esa 
entidad. 

En ese orden de ideas, la entidad deberá proceder conforme a lo estatuido en el artículo 29 de ia 
Constitución Política, y conforme a lo establecido en ios artículos 67 y siguientes de ia Ley 1437 de 
2011, notificando en debida forma al Representante Legal de ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA 
LTDA, o de otra manera, al actuación administrativa estará completamente viciada de NULIDAD, 
pues, se reitera, tal como se ha podido establecer en el caso concreto, toda vez que, ¡a parte que 
integran ia presente actuación administrativa como contratista, NO fue notificada en debida forma, 
conforme al Artículo 29 de la CP., así como de Jos artículos 53. 56 y67deia Ley 1437 de 2011, asi 
como de sus normas concordantes. 

De la anterior manera, doy por sustentado debidamente la NULIDAD administrativa, dentro del asunto 
referido, así como la Solicitud: Corrección de Irregularidades a Petición de Parte conforme al Artículo 
41 de la Ley 1437 de 2011." 

Que dada la solicitud de nulidad antes citada, se suspendió la diligencia, mientras que 
la fecha, hora y lugar para la reanudación se notificó por ios medios autorizados. 

RESOLUCION No. 

^ l í S Í . ' í v A u . CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco. Email: contártenos©bolívar.gov.co "www.bolivar.gov.co 

Página 30 de 225 



w i>w.iy...JUiai|i 

Bolívar 

RESOLUCION No. ^ 3 

"Por medio de ¡a cuai se declara el incumpiimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ¡os términos establecidos en ¡a ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

Que el día 10 de junio de 2019, se procedió con ía reanudación de la diligencia y como 
primera actuación, el apoderado del contratista presentó la siguiente solicitud de 
nulidad, la cual se sumó a la presentada por el apoderado de la compañía de seguros: 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN, de condiciones personales y profesionales ya conocidas en 
el marco de la presente actuación administrativa, encontrándonos convocados por ia Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Bolívar para la continuidad de ia audiencia en curso, ia cuai fue 
suspendida en sesión del pasado 30 de mayo dei año en curso en atención a la solicitud de 
saneamiento procedimental expuesta por ei señor apoderado de la Compañía Aseguradora, en 
atención a probables vicios de competencia funcional de quien preside ia diligencia bajo ia modalidad 
de delegación de funciones efectuada por ei Gobernador del Departamento de Bolívar mediante 
Decreto No. 05 de 2018, así como también por ia alegada vulneración del principio dei non bis in ídem 
en la presente diligencia respecto de ia actuación administrativa sancionatoria promovida por ei mismo 
despacho mediante convocatoria dei 30 de noviembre dei año 2018 y que culminó con las cesación del 
procedimiento administrativo sancionatorio contractual y ei archivo administrativo adelantado en el 
marco del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 contra la empresa ELECTROENERGIZAR LTDA según 
Resolución No. 98 dei 06 de febrero de 2019, comedidamente me permito presentar la siguiente 
soiicitud y/o manifestación antes de continuar con ei desarrollo del orden dei día previsto para la 
presente fecha: 

1. Nos sea debidamente comunicado copia completa y original del acto de publicación dei Decreto 
Departamental No. 05 dei 05 de enero de 2018 en Diario Oficial o en la Gaceta Departamental 
según sea el caso conforme así io dispone ia Ley 1437 de 2011, soiicitud efectuada con 
anterioridad desde el 28 de mayo y no aun resuelta en forma completa. 

2. igualmente nos sea debidamente comunicado copia completa y original dei acto de publicación 
del Decreto Departamental No. 43 dei 28 de febrero de 2019 en Diario Oficial o en ia Gaceta 
Departamental según sea el caso conforme así lo dispone el parágrafo del Art. 65 de la Ley 1437 
de 2011, para verificación de eficacia de la citación. 

3. Nos sea suministrada copia del contrato de prestación de servicios profesionales que para el 26 
de abril de 2019 y hasta ia fecha se debe encontrar vigente con ia Gobernación dei Departamento 
de Bolívar donde se evidencien ias actividades para las cuales se encuentra vinculada, o en su 
defecto copa del acto administrativo de nombramiento, acta de posesión y copia de la ficha del 
empleo donde se evidencien ias funciones que desempeña la Abogada VERÓNICA MENDOZA, 
quien ejerce desde el comienzo de la presente actuación administrativa con fines sancionatorios, 
la sustanciación, trámite y comunicación de ias decisiones en todas ias reuniones surtidas en ei 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

marco de la misma. Lo anterior con el fin de verificar el alcance legal de la actuación predominante 
en ia presente diligencia de carácter sancionatoria. 

4. Coadyuvamos ¡a soiicitud de saneamiento del procedimiento administrativo^ contractual 
sancionatorio expuesta por el apoderado de la Compañía Aseguradora antes de continuar con ei 
desarrollo de la presente diligencia y concretamente en cuanto a la excepción de violación dei 
principio de non bis in ídem, esta defensa arguye: 

La citación a la actuación administrativa sancionatoria promovida por el mismo despacho mediante 
correo electrónico del 26 de noviembre de 2019, para surtirse el 30 de noviembre del mismo año 
2018, suscrita perla entonces Secretaria de Minas y Energía JENNIFER SANTOS DURÁN, ia cual 
culminó con ia cesación del procedimiento administrativo sancionatorio contractual y el archivo 
administrativo adelantado en el marco del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 contra ¡a empresa 
ELECTROENERGIZAR LTDA según Resolución No. 98 dei 06 de febrero de 2019, sustentó su 
convocatoria bajo las siguientes premisas: 

"ASUNTO: Determinar ei posible incumplimiento de las obligaciones derivadas ei contrato de 
obra No. 2427 de 2015", indicando a continuación "con ocasión del informe técnico presentado 
perla empresa interventora PROINGES S.A.S. calendado el 15 de noviembre de 2018 y cuyo 
contenido da cuenta de un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
particularmente en lo concerniente al cumplimiento del cronograma de obra". 

NORMAS Y/O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS: La Cláusula Segunda dei Contrato 
denominada 'Alcance dei Objeto' en cuanto a que ei contratista será el responsable de Ja 
ejecución idónea y oportuna del mismo". 

CARGOS QUE SE IMPUTAN: incumpiimiento. 

"CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA: 

1. La imposición de las sanciones contenidas en la cláusula décima primera dei contrato 
vigente entre las partes, y 

2. La aplicación dei artículo 31 de ia Ley 80 de 1993 publicación de los actos y sentencias 
sancionatorias a ia cámara de comercio donde se encuentra inscrito ei contratista, en el Diario 
Oficial y la Procuraduría General de la Nación. 

Ahora bien, analizada ia convocatoria a la nueva y actual diligencia administrativa sancionatoria 
contractual, realizada el día 26 de abril de 2019 y suscrita perla doctora ETHEL HERNÁNDEZ 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

PULGAR en su condición de Secretaria de Minas y Energía dei Departamento, sustentó su pliego 
de cargos bajo ias premisas exactamente ya incluidas y juzgadas en ia actuación sancionatoria 
anteriormente referida, claro basándolas en un nuevo informe de interventoría pero con las mismas 
finalidades de convocatoria, cláusulas violadas y consecuencias para el contratista, así: 

"ASUNTO: Determinar el posible incumplimiento dei contrato de obra No. 2427 de 2015", 
indicando a continuación "con ocasión dei informe técnico presentado por ia empresa 
interventora PROINGES S.A.S. calendado en abril de 2019 así como la verificación en campo 
realizada en conjunto con ia supervisión del contrato, informes éstos que dan cuenta que 
ELECTROENERGIZAR LTDA. no terminó las obras dentro del periodo contractual, es decir 
que fenecido el plazo de ejecución no se cumplieron ias obligaciones contractuales y por tanto 
no se realizó ia entrega a la administración de ia infraestructura eléctrica tai como se 
encontraba previsto en el precitado contrato". 

CARGOS QUE SE IMPUTAN: 1. incumpiimiento y 2. Mal manejo dei anticipo. 

"CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA: | 

1. Determinación de ia procedencia de las sanciones contenidas en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 como consecuencia del incumpiimiento de ias obligaciones, entre 
las cuales se encuentra la imposición de ia pena pecuniaria a título de valoración anticipada de 
los perjuicios generados por ei incumplimiento grave, y i 

2. La aplicación del artículo 31 de la Ley 80 de 1993 publicación de los actos y sentencias 
sancionatorias a la cámara de comercio donde se encuentra inscrito el contratista, en ei Diario 
Oficial y la Procuraduría General de la Nación". 

De lo anterior debe precisarse la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA mediante la cual se establecieron las 
SANCIONES en ei Contrato de Obra No. 2427 del 17 de julio de 2015, suscrito entre el Departamento 
de Bolívar y Electroenergizar ingeniería Ltda., así: 

"DÉCIMA PRIMERA. SANCIONES: a) MULTAS.- En caso de mora o incumpiimiento parcial de 
alguna de ias obligaciones derivadas dei presente contrato por causas imputables al 
CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a ias 
definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1887, EL DEPARTAMENTO podrá imponer al 
CONTRATISTA multas, cuyo valerse liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor 
dejado de entregar, por cada día de retraso hasta los 15 días. Esta sanción se impondrá 
conforme a la ley, bajo el procedimiento señalado en el manual de contratación de EL 
DEPARTAMENTO y se reportará a la cámara de comercio competente de conformidad con lo 

j S ' iVS i ' í v í ^ CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAO. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco. Email: contacte nos ©boiívar.gov.co * www.bolivar.gov.co 

Página 33 de 225 



m. " LJ i i i i i Juu . i i i p i « i « i i i j i i | i j | iw i ^ ^ 

Bolívar 
pvwjz^yv 

RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cuai se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de/contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

previsto en el artículo 22.1 de ia ley 80 de 1993 o norma vigente, b) PENAL PECUNIARIA.- En 
caso de declaratoria de caducidad o de incumpiimiento total de ias obligaciones derivadas dei 
presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al DEPARTAMENTO a título de pena pecuniaria 
una suma equivalente ai quince por ciento (15%) dei valor total dei contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de ios perjuicios que cause 
ai DEPARTAMENTO. No obstante, EL DEPARTAMENTO se reserva el derecho de cobrar 
perjuicios adicionales por encima dei monto de io aquí pactado, siempre que los mismos se 
acrediten. Tanto el valor de las multas, como ia penal pecuniaria estarán amparadas mediante 
póliza de seguros en las condiciones establecidas en ei contrato. 

Como puede observarse, ias "CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL 
CONTRATISTA", así establecidas en AMBOS procedimientos sancionatorios, solamente pueden ser 2 
conforme a ia citada cláusula de sanciones, la MULTA y ia PENAL PECUNIARIA. 

En tal sentido ia entidad contratante, a través de su Secretaría de Minas y Energía, en ei primer 
procedimiento convocó al contratista para la "determinación y/o determinación de ia procedencia de las 
sanciones contenidas en la cláusula décima primera dei contrato de obra No. 2427 como consecuencia 
del incumplimiento de sus obligaciones contractuales", es decir nunca discriminó en su primer acto de 
convocatoria sancionatoria si solamente requería ai contratista para aplicar sanción de multa o sanción 
de penal pecuniaria o ambas, actuación administrativa que por ende solo podría interpretarse de ia 
forma textual y literal como así se convocó, se surtió y se decidió, es decir una citación y un 
procedimiento debidamente culminado fundamentados y orientados en aplicar LAS SANCIONES DE 
LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. ES DECIR TODAS LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO, o sea 
ia multa y la penal pecuniaria, razón por ia que actualidad no es viable pretender un nuevo juzgamiento 
para la última de las sanciones. 

Y es que basta solo con observar y analizar la parte resolutiva de ia Resolución No. 098 de 06 de 
febrero de 2019 expedida por la anterior Secretaria de Minas y Energía dei Departamento de Bolívar, 
cuando dispuso en su artículo único decisorio "la cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio y en consecuencia ei archivo de ia actuación administrativa que se adelanta en ei marco 
del Artículo 86 de ia Ley 1474 de 2011". 

Nótese cómo, sobre ei citado artículo 86, ia Administración Departamental expresa en su penúltima 
idea de ios argumentos expuestos en los considerandos de la Resolución No. 098 de 2019, darle plena 
aplicabilidad a lo dispuesto en el literal d) del mismo, literal que solo trae dos (2) opciones a) la 
"suspensión temporal del desarrollo de la audiencia" para allegar o practicar pruebas o cuando quien 
ia presida así io considere necesario para el correcto desarrollo de ia actuación administrativa o, b) ¡a 
terminación dei procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la 
cesación de la situación de incumplimiento. 
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Bolívar ^ 

"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ¡a cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

I 

En consecuencia lo que dicho acto administrativo dispuso no fue ia primera opción, es decir ia 
suspensión temporal dei desarrollo de la audiencia, sino segunda opción o sea cesación dei 
procedimiento administrativo sancionatorio, inclusive en dicho argumento la entidad trae a colación, 
con ia anotación de resaltar a propósito con negrillas y subrayas, cita del siguiente texto jurisprudencial: 

"En tercer lugar, ei artículo 17 asigna la competencia a la administración para imponer ias 
multas pactadas en ios contratos, pero Esta decisión deberá estar precedida de audiencia 
del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho ai debido 
proceso del contratista...' La misma potestad se establece, a continuación, para imponer la 
cláusula penal, respetando las mismas garantías" 

Ello quiere decir que estimó ta sanción de la cláusula penal en dicho procedimiento sancionatorio, tai y 
como así lo convocó y anunció las "CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL 
CONTRATISTA". 

Si bien ia entidad deja expuesto que su decisión no implica que se haya superado ia situación del 
presunto incumplimiento cuando a la fecha de fenecimiento del plazo de ejecución no se recibió 
satisfactoriamente el objeto contractual, ello no puede tomarse como una conclusión sancionatoria 
anticipada o como una conclusión reflejante de la proscrita responsabilidad objetiva sin el debido 
proceso para que así se sostenga y a futuro pretender materializar determinar la misma sanción 
consecuencial, pues como se expuso en ia intervención técnica y financiera en ia anterior sesión de la 
presente audiencia, el contratista ha invertido ia totalidad de ios recursos recibidos en el porcentaje 
de obra alcanzado y avalado por interventoría, y ello no quiere decir que obligatoriamente por no lograr 
ei 100% de la obra habiendo solo recibido de ia entidad pública recursos económicos netos del contrato 
en un porcentaje cercano al 50% del valor dei contrato, deba catalogarse al contratista como 
incumplido, pues inclusive, si hipotéticamente se encontrase en situación de incumpiimiento parcial de 
lo contratado, ello necesariamente no conlleva a que tenga que aplicarse en su contra la sanción penal 
pecuniaria cuando por falencias en ei desarrollo de ios procedimientos administrativos sancionatorios 
adelantados por ia entidad contratante y/o por imposibilidad legal de aplicabilidad de dicha cláusula 
penal pecuniaria la misma no pueda así decretarse en sede administrativa, quedando en consecuencia 
el camino de la liquidación bilateral, unilateral o judicial según así correspondan en su oportunidad. 

Lo anterior sin contar con ias falencias precantractuaies y contractuales atribuibles a la entidad pública 
que igualmente se expusieron en la anterior sesión y que han conllevado a que el contratista no pudiese 
alcanzar un mejor porcentaje de avance de obra que al menos le permitiese equipararse ai porcentaje 
neto de los recursos económicos percibidos en el marco del contrato suscrito, sin que el no haberlo 
alcanzado, según erradamente así lo ha concluido la interventoría, ello quiera decir que no se haya 
invertido la totalidad de los recursos percibidos pues no se han tenido en cuenta ¡os factores de fuerza 
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"Por medio de la cuai se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

mayor, transportes fluviales por fuera de los previstos en la planeación contractual, las excavaciones y 
apertura de vías, la diferencia del aumento del impuesto sobre el valor agregado, los materiales 
adquiridos con cargo al contrato y no estimados en el informe, ios descuentos de ley en cuantía 
aproximada a los 500 millones de pesos efectuados por la misma entidad contratante, entre otros 
aspectos ya expuestos en oportunidad anterior. 

Finalmente es preciso señalar que constituye otro error en el procedimiento administrativo culminado, 
lo cual es ajeno a la realidad y que solo puede entenderse como ei paso a la fase de liquidación bilateral, 
unilateral o judicial mas no para una nueva actuación administrativa sancionatoria por la cual se 
pretenda imponer una ciase de sanción ya abordada en procedimiento anterior, la afirmación última de 
la administración en su resolución de cesación del procedimiento consistente en que "los hechos 
puestos de presente poria interventoría deberán ser objeto de un nuevo procedimiento administrativo 
ei cuai una vez agotado llevará a la administración departamental a determinar la declaratoria o no de 
incumplimiento y la consecuente aplicación o imposición de las penalidades a ias que haya lugar", 
simplemente porque no hubieron nuevos hechos reportados por el interventor que impilcaran variación 
de su informe, máxime cuando para el 06 de diciembre de 2018 el plazo para la culminación de las 
obras expiraba como se detalló en la misma fecha por el suscrito apoderado del contratista y ante lo 
cuai se guardó silencio por la administración. 

Bien hubiese podido ia entidad convocante, habiendo anunciado formalmente al convocado las 
"CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA" consistentes en "ia 
imposición de ¡as sanciones contenidas en la cláusula décima primera del contrato vigente entre las 
partes", entiéndase sin duda alguna como las multas y ia penal pecuniaria, haber dejado sin 
fundamento por imposibilidad legal de proseguir con ello ia sanción de las multas y haber continuado, 
por así estar inmersa en ia convocatoria, con ia sanción penal pecuniaria y así haberla decidido en el 
acto administrativo respectivo, lo cual legalmente sí era viable haberlo abordado así ya se hubiese 
vencido ei plazo de ejecución. 

Se reitera, hipotéticamente solo sería viable acudir a ia fase previa legal para aplicación de la sanción 
pecuniaria cuando las sanciones previstas en su integraiidad en el contrato no se hubieran así abordado 
y decidido en actuación sancionatoria anterior, situación que a todas luces no es la que rodea en la 
actualidad el estado del contrato ai que solo le queda ingresar a la fase de la liquidación bilateral, 
unilateral o judicial. 

En conclusión en ei presente caso, sin duda nos encontramos frente a una clara excepción de reclamo 
de aplicación del principio constitucional dei NON BIS IN IDEM, pues una de las sanciones previstas 
en el contrato materia de debate sancionatorio, como lo es la penal pecuniaria prevista en la cláusula 
décima primera del vínculo consensuai, no puede ser intentada por ia entidad contratante ser aplicada 
procedimentalmente en detrimento del contratista en varías oportunidades cuando en una anterior no 
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Bolívar 

RESOLUCION No. 9 5 05MA¿4O20 
"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015. la ocurrencia de tos siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de yíy//o 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y ¡a iey 1474 de 2011. 

io pudo logrero no io hizo por error (se hace énfasis en ia modalidad procedimental sin que ello implique 
su viabilidad puramente legal, lo cual es materia de otro debate). 

Es así como el mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o 
LEY 1437 DE 2011 establece en su artículo 3° los PRINCIPiCS que todas las autoridades deberán 
Interpretar y aplicar en sus actuaciones y procedimientos administrativos a ia luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política y que en virtud dei principio del debido proceso, las 
actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con ias normas de procedimiento 
y competencia establecidas en ia Constitución y la ley, con plena garantía de ios derechos de 
representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se observarán 
adicionaimente ios principios de iegalidad de ias faltas y de las sanciones, de presunción de 
inocencia, de no reformado in pejus y non bis in idem. 

En tal sentido es necesario hacer referencia a la Sentencia de Constitucionalidad C-870/02 dei 15 de 
octubre de 2002 siendo Magistrado Ponente ei Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, ia cual al 
respecto se refirió así: 

"En varias ocasiones, esta Corporación ha establecido que ¡os fundamentos de existencia del 
principio non bis in idem son ia seguridad jurídica y la justicia material. En la sentencia T-537 
de 2002, ¡a Corte sostuvo que: 

'Este principio implica que ei Estado se halla legitimado para imponer, luego de ios 
procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando 
demuestre ía ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que acredite la 
responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero que una vez tomada una 
decisión definitiva sobre ei hecho constitutivo dei delito o de la falta y sobre ia 
responsabilidad o inocencia dei implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho 
para someterlo a una nueva valoración y decisión. 

En virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que las 
decisiones definitivas que se han proferido en ios procesos tramitados en su contra, 
con miras a establecer su responsabilidad penal o discipiinaria, realizan ia justicia en 
cada caso particular e impiden que ios mismos hechos puedan ser objeto de 
posteriores debates. Por ello se dice que ei principio non bis in ídem es una 
manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de ia justicia material' 

Como se observa en ei artículo 29, quienes son protegidos perla prohibición ai doble juicio son 
los 'sindicados', io cuai ubica este principio dentro dei régimen penal. Por eso. esta Corte ha 
admitido que quien está siendo juzgado o ha sido juzgado penalmente pueda también ser 
llamado a responder, por ejemplo, en un juicio civil o fiscal por los mismos hechos. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara eí incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ía Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. \ 

1 
No obstante, ia jurisprudencia constitucional ha extendido el principio non bis in idem a un 
ámbito diferente ai penal, puesto que ha estimado que éste forma parte del debido proceso 
sancionador. De tal manera que cuando ia finalidad de un régimen es regularlas condiciones 
en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su conducta contraría a 
derecho, este principio es aplicable. En efecto, ia palabra sindicado puede ser interpretada 
de diferentes maneras, es decir, en sentido restringido o en sentido amplio. Como se observa 
en ei inciso primero dei artículo 29 Superior, el ordenamiento constitucional colombiano ha 
escogido ia segunda de las opciones, pues establece que los principios constitutivos del debido 
proceso penal se extienden, en io pertinente y en ei grado que corresponda dada la naturaleza 
dei proceso no penal, a todas las 'actuaciones Judíciaies y administrativas' sancionatorias. 

Por esto, ia Corte Constitucional ha manifestado de manera reiterada que los principios que 
regulan el derecho penal son aplicables, con algunas variaciones, al derecho disciplinario en 
todas sus manifestaciones, por cuanto éste constituye una modalidad del derecho 
sancionatorio. 

En concordancia con lo anterior, la aplicación del principio non- bis in idem no está restringida 
al derecho penal, sino, como lo ha dicho esta Corporación, 'se hace extensivo a todo el universo 
del derecho sancionatorio dei cual forman parte las categorías dei derecho penal delictivo, el 
derecho contravencional, el derecho disciplinario, ei derecho correccional, ei derecho de 
punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético - disciplinario 
aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)'. 

En resumen, ei principio analizado hace parte de ias garantías a las que tiene derecho el 
sindicado, en sentido amplio, por procesos disciplinarios. Así, una persona no puede ser 
juzgada disciplinariameníe dos veces por ios mismos hechos contrarios al régimen disciplinario. 
Empero, la Corte ha considerado que una misma persona puede ser juzgada dos veces por los 
mismos hechos cuando ia jurisdicción es diferente dado que tales hechos son calificados como 
infracciones diversas por regímenes sancionadores distintos. Hasta la fecha, no ha declarado 
inexequibie una norma por permitir que ello ocurra. 

De otra parte, observa la Corte que, de acuerdo a la disposición constitucional bajo 
análisis, no ser Juzgado dos veces por el mismo hecho es un "derecho". De acuerdo a 
los criterios Jurisprudenciales reiterados por esta Corte, éste derecho es fundamental y 
de aplicación directa e inmediata. , 

La función de este derecho, conocido como el principio non bis in idem, es la de evitar que el 
Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su 
primer intento, de castigar a una persona por ia conducta por él realizada, lo cual colocaría a 
dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivirán un estado continuo e indefinido de 
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Bolívar 

RESOLUCION No. 05 
6;! 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

ansiedad e inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe a preservarla cosa juzgada 
sino que impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por ios medios a su 
alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita. De ahí que la Constitución 
prohiba que un individuo sea 'juzgado dos veces por ei mismo hecho'. 

El principio non bis in ídem no es solo una prohibición dirigida a ias autoridades judiciales con 
ei fin de impedir que una persona ya juzgada y absuelta vuelva a ser investigada, juzgada y 
condenada por ¡a misma conducta. También es un derecho fundamental que el legislador debe 
respetar. 

Una norma iegal viola este derecho cuando permite que una persona sea juzgada o sancionada 
dos veces por ios mismos hechos. Dicha permisión puede materializarse de diferentes formas, 
todas contrarias a ia Constitución. De tal manera que ia única forma en que el legislador viola 
dicho principio no se contrae a la autorización grosera de que quien hubiere sido absuelta en 
un juicio penal puede volver a ser juzgado exactamente por la misma conducta ante otro juez 
nacional cuando un fiscal así io solicite, mediante una acusación fundada en el mismo 
expediente. El principio non bis in idem, por lo menos, también prohibe ai legislador permitir 
que una misma persona sea objeto de múltiples sanciones, o juicios sucesivos, parios mismos 
hechos ante una misma jurisdicción. 

Adicionaimente, la Corte constata que el constituyente colombiano prefirió una consagración 
del principio non bis in idem según la cuai ia prohibición no está dirigida exclusivamente a una 
doble sanción. La prohibición se dirige a ser juzgado' dos veces. Considera ia Corte, que io 
anterior se ajusta a ios fundamentos del principio non bis in idem ya que ia seguridad jurídica 
y la justicia material se verían afectadas, no sólo en razón de una doble sanción, sino por el 
hecho de tener una persona que soportar juicios sucesivos por ei mismo hecho. Ei principio non 
bis in idem prohibe que después de que ha terminado conforme a derecho un juicio, 
posteriormente se abra investigación por ei mismo 'hecho' dentro de la misma jurisdicción. De 
tal manera que ia expresión juzgado' comprende ias diferentes etapas del proceso de 
Juzgamiento, no sólo la final'. 

La anterior línea jurisprudencial ha sido reiterada en la Sentencia de ia Corte Constitucional C-434 del 
10 de julio de 2013, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos; en la Sentencia de Unificación del Consejo 
de Estado, Sección Primera, Expediente No. 0701 dei 04 de agosto de 2016 C. P. Guillermo Vargas 
Ayaia y recientemente en la Sentencia de! Consejo de Estado Sección Quinta Expediente No. 25000-
23-24-000-2022-00214-01 (20180823) del 07 de junio de 2018 Consejera Ponente Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez, donde se concluye que "se presentará un desconocimiento dei Drincipio non bis 
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Bolívar 

RESOLUCION No. ^ ^ 

"Por medio de la cuai se declara ei incumplimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

in ¡dem cuando concurran los tres elementos definitorios del mismo: identidad de persona: identidad de 
causa: e identidad de obieto" con lo cual sanción estaría en contra de los parámetros constitucionales. 

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que ei principio invocado no se circunscribe a preservar 
ia cosa juzgada (tema de fondo) sino que impide que las autoridades busquen por ios medios a su 
alcance, que una persona sea colocada en ia situación descrita (tema previo procedimental), es 
necesario que de forma precedente a continuar con el desarrollo de ¡a actuación sancionatoria Iniciada 
por ia actual Secretaria de Minas y Energía dei Departamento de Bolívar, se analicen con sumo 
detenimiento y se tengan en cuenta las circunstancias de hecho pero sobretodo de derecho que se han 
expuesto, frente a las cuales se indica de forma sumamente respetuosa, que de no ser de su pleno 
entendimiento, empalme y/o conocimiento por no haber sido ia funcionaría quien adelantó y decidió ei 
procedimiento sancionatorio anterior, pueden conllevar a la continuidad de un trámite violatorio dei 
principio fundamental del debido proceso constitucional en contra de mí representado y con gravísimas 
consecuencias jurídicas y económicas que sin duda alguna serán objeto de enjuiciamiento resarcitorio 
ante el juez natural del contrato conforme a las estipulaciones en tal sentido previstas para resolver 
ias diferencias dei mismo y de acuerdo a sus resultas procesales probablemente quedar inmerso en el 
campo de la repetición por los perjuicios ocasionados y en ios que sea eventuaimente condenada ¡a 
entidad territorial. 

En tai sentido se solicita que en el ámbito de las actuaciones previas de verificación y/o saneamiento 
dei procedimiento sancionatorio en curso, de encontrar viables las posiciones planteadas por el 
contratista y por la compañía aseguradora, se determine la terminación de ta presente actuación 
conforme a los cargos en ella imputados "incumplimiento y mal manejo dei anticipo" y se de paso a la 
fase procedimental de liquidación bilateral, o en su defecto uniiaterai o inclusive la judicial, donde en la 
bilateral se podrán o no reconocerse por ia administración departamental ios valores que el contratista 
ha argumentado haber invertido y que la interventoría no ha tenido en cuenta, entre otros aspectos. 

5. Subcontratación de la mano de obra dei contrato No. 2427 de 2015. 

Mediante Comunicación No. GOBOL-15-036481 del 18 de noviembre de 2015 el entonces Secretario 
de Mina y Energía de la Gobernación de Bolívar Dr. ROBER VÁSQUEZ ARRiETA, manifestó al 
contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, en el marco de la respectiva fase contractual, 
lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta el concepto emitido poria Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de 
Bolívar mediante Oficio GOBOL-15-035394 y la viabilidad emitido por la firma interventora dei 
contrato 2427 de 2015, ia Secretaria de Minas y Energía de Bolívar aprueba a 
ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA la subcontratación de ¡a mano de obra. 
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RESOLUCION No. O 5 MAÉ 2020 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

transporte, herramientas v equipos con la firma INGELET LTDA" (Este documento se 
anexa como prueba documental aportada). 

'En tal sentido ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA suscribió contrato con la firma INGELET 
LTDA., representada legalmente por el señor CLAUDIO MARCOS RIVAS REMOLNA, con domicilio 
laboral en la ciudad de Cartagena y de condiciones personales y profesionales de conocimiento de la 
entidad pública convocante, contrato que igualmente es de conocimiento pleno y debidamente 
reportado a ia interventoría, para los fines aprobados y autorizados expresamente por la Gobernación 
de Bolívar, entidad la cual pagó directamente ai sub contratista las actas parciales de obra números 1 
y 2 en virtud de aceptación de ios documentos de cesión de créditos aflegados por 
ELECTROENERGIZAR LTDA a la entidad pública. 

Sobre esta actuación de la administración departamental, se tiene que ei Decreto No. 216 dei 30 de 
julio de 2014 por ei cuai se actualiza el Manual de Contratación dei Departamento de Bolívar, en su 
numeral "21.11 cesión del contrato" establece io siguiente: 

"De acuerdo con lo dispuesto en ei Inciso 3 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos 
que celebre ei Departamento son intuito persona, por tal razón como norma general no son 
susceptibles de cederse, salvo que exista aprobación previa y escrita dei Departamento. En 
consecuencia, eí contratista tampoco podrá en ningún caso, subcontratar total ni 
parciaimente ia ejecución dei contrato". 

En dicho contexto, la Gobernación de Bolívar y ia interventoría indujeron involuntariamente en error ai 
contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA al aprobar ia subcontratación con la firma 
INGELET LTDA., ie pagó directamente ai subcontratista bajo la modalidad de cesión de crédito ias 
actas parciales que se hicieron efectivas en el desarrollo de la ejecución, inclusive hasta la tercera acta 
que no se alcanzó a pagar, razón por la cuai era de su pleno conocimiento y aceptación expresa la 
intervención en ia obra pública de un tercero ejecutor de los componentes de mano de obra, 
transporte, herramientas y equipos, a pesar de existir prohibición expresa y legal para ia entidad 
territorial de asi haber procedido en materia de su contratación pública, razón por la cuai, y en aras de 
garantizar el derecho ai debido proceso de defensa y contradicción de ios cargos que actualmente se 
ie imputan al contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA en ei marco dei presente 
procedimiento sancionatorio contractual, se manifiesta a la Secretaría de Minas y Energía del 
Departamento que antes de continuar con el desarrollo dei mismo, se llame en garantía y se vincule 
formalmente a ia presente actuación administrativa ai subcontratista autorizado poria Gobernación de 
Bolívar INGELET LTDA con el fin de que solidariamente responda por las eventuales e hipotéticas 
sanciones que pudiese adoptar la entidad en ei curso del presente trámite y en las sucesivas 
actuaciones, así como también para que coadyuven el ejercicio de contradicción desplegado por el 
contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA convocado a trámite sancionatorio y para que 
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"Por medio de la ouai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

su vez igualmente hagan uso de su derecho de defensa y contradicción por las responsabilidades en 
que pueda verse inmiscuido con ias decisiones de ia entidad. 

Que atendiendo las obligaciones que le asisten a ía administración y principalmente a 
lo consagrado en eí numeral 11° del articulo 3° de la Ley 1437 de 2011 - CPACA -'2, se 
procedió de inmediato a resolver los aspectos puestos de presente por los citados, y 
que presuntamente comprendían irregularidades que viciaban ía actuación, en los 
siguientes términos: 

No obstante, las solicitudes de nulidad fueron presentadas de manera independiente, 
por cada uno de los citados, la administración logró agruparlos en tres (3) grandes 
temas, a fin de otorgar una respuesta sistemática y organizada a los aspectos 
relacionados así: 

1. POSIBILIDAD DE QUE EXISTA UNA DESATENCIÓN AL PRINCIPIO NON BIS ¡N iDBM 

A cont inuación se muest ra, la relación de normas y c láusulas pos ib lemente violadas en el 
proceso administrat ivo sancionator io contractual adelantado y conclu ido, en comparac ión con 
aquel las que sopor tan el t rámi te actual : 

NORMAS Y /o C L A U S U L A S P O S I B L E M E N T E V IOLADAS 
De acuerdo al procedimiento establecido en eí artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011, las normas y/o cláusulas posiblemente 
violadas son las siguientes; 
"SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. - (...) 

NORMAS Y/O C L A U S U L A S P O S I B L E M E N T E VIOLADAS 
De acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, las normas y/o cláusulas posiblemente 
violadas son las siguientes: 
Normas: 

(i) Código Civil, artículos 1602 y 160 

Artículo 1602.—Tocio coníraío leaalmente 
celebrado es una lev para los contratantes, v no 

Responsabilidad del Contratista: El contratista será 
responsable de la eiecución idónea v oportuna del mismo. 
Bl contratista y la interventoría llevarán un registro diarlo 
(bitácora de obra), de cada una de las actividades que se 

NORMAS Y/O C L A U S U L A S P O S I B L E M E N T E VIOLADAS 
De acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, las normas y/o cláusulas posiblemente 
violadas son las siguientes: 
Normas: 

(i) Código Civil, artículos 1602 y 160 

Artículo 1602.—Tocio coníraío leaalmente 
celebrado es una lev para los contratantes, v no 

11. En virtud del principio de eficacia, ias autoridades buscarán que ios procedimientos iogren su finalidad y, para ei efecto, removerán de oficio 
ios obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las Irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad dei derecho material objeto de ia actuación administrativa. 
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RESOLUCION No. $í? ^ Q g 

"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

adelanten de acuerdo con el programa de obra, (...), las 
siguientes funciones (...) (Negrillas y subrayas fuera del texto) 
LITERAL G): "Coordinar el oportuno suministro y manejo de 
materiales destinados a las obras del proyecto, los procesos 
de elaboración de las materiales y presentar los certificados 
de garantía de calidad que avalen el cumplimiento la calidad 
especificada". 
LITERAL J ) : "Colocara disposición de la obra a especialistas 
técnicos cuando la complejidad de la obra lo amerite" 
L I T E R A L L en concordancia con el L I T E R A L Q: "(...) L) 
Preparar y presentar mensualmente informes técnicos -
financieros, y de programación, en los cuales se analice el 
programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones 
de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de 
personal (Incluyendo los empleos directos e indirectos, los 
equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten 
el adecuado seguimiento y control de las obras). (...) Q) 
Elaborar planes de contingencia para atender eventos 
imprevistos que puedan afectar ¡a seguridad, calidad, costo o 
plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las 
implicaciones de tales eventos. 

L I T E R A L NI): "Mantener personal calificado y competente en 
nümero suficiente según las dedicaciones definidas en ía 
propuesta para una adecuada y oportuna ejecución de la 
obra". 
S e hace especial énfasis en que la implementación de un pian 
de contingencia se erige como obligación expresa derivada de 
las consideraciones del reinicio en contrato. 
L ITERAL P): Presentar informes sobre aspectos específicos, 
bien sea técnicos, financieros o administrativos, cada vez que 
la Interventoría y/o la SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 
de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
lo solicite." 

puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales. {Negrillas y subrayas 
fuera del texto original) 

Artículo 1603.—Los contratos deben ejecutarse de 
buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que 
en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por la ley pertenecen a ella. 

Al respecto el Consejo de Estado se ha pronunciado en su 
jurisprudencia en los siguientes términos: 

(...) es príncioio general el que los contratos se 
celebran para ser cumplidos v. como 
consecuencia de su fuerza obligatoria, el que las 
partes deban ejecutar, las prestaciones que 
emanan de él en forma íntegra, efectiva v 
oportuna^^. de suerte que el Incumplimiento de las 
mismas, por falta de ejecución o ejecución tardía o 
defectuosa, es sancionada por el orden jurídico a 
título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que 
sólo admite exoneración, en principio, por causas 
que justifiquen la conducta no imputables al 
contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, fiecho 
de un tercero o culpa del co-contratante, según el 
caso y ¡os términos del contrato). 
En efecto, el contrato, expresión de la autonomía 
de la voluntad, se rige por el principio "¡ex 
cantractus. pacta sunt servanda". consagrado en 
el artículo 1602 del Código Civil, según el cual los 
contratos válidamente celebrados son lev para 
las partes y sólo pueden ser invalidados por 
consentimiento mutuo de quienes los celebran o por 
causas legales. En concordancia con la norma 
anterior, el articulo 1603 de la misma obra, prescribe 
que los contratos deben ser ejecutados de buena fe 
y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos 
se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de ¡a naturaleza de la obligación o que 
por ley le pertenecen a ella sin cláusula especial. 

(ii) Ley 80 de 1993 Artículo 3°, inciso segundo. 

Ley 80 de 1993. 

•"̂  Cfr. Corte Suprema de Justicia, Casación Civü, sentencia de 3 de juiio de 1963: "La integridad está referida a ia totalidad de ia prestación debida, 
hecho o cosa; la efectividad, dice relación a solucionar ia obiigación en la forma pactada; y ia oportunidad alude ai t iempo convenido", 
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Bolívar 

RESOLUCION No. 3 05 
"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ARTICULO 3\ LOS FINES DE LA 
CONTRATACION ESTATAL Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de ios fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta 
al celebrar v ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, colaboran con ellas en el ¡ogro de 
sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones. " (Negrillas y 
subrayas fuera del texto original) 

(iii) Ley 80 de 1993 Artículo 5", numeral 2. 

Ley 80 de 1993. 

ARTICULO 5'. DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DELOS CONTRATISTAS. Para la realización de los 
fines de que trata el artículo 3° . de esta ley, los 
contratistas: 
(...) 
2". Colaborarán con las entidades contratantes 
en lo que sea necesario para gue el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor 
calidad; acatarán las ordenes que durante el 
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de 
manera general, obrarán con lealtad y buena fe en 
las distintas etapas contractuales, evitando las 
dilaciones v entrabamientos que pudieran 
presentarle. (Negrillas y subrayas fuera del texto) 

Clausulas contractuales; 

"PRIMERA: OBJETO. - El objeto del presente contrato es la 
de CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, SAN 
MARTÍN DE LOBA, TIQUISIO Y SIMITÍ, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
( . . . ) 

Las obras a ejecutar deberán cumplir las especifícaciones 
técnicas del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS MUNICIPIOS DE 
SANTA ROSA. SAN MARTÍN DE LOBA. TIQUISIO Y SIMITÍ. 
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RESOLUCION No. ^ " -O5MARri2020 
"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
de/contrato de obra No. 2427 dejulio 17 de 2015, en los términos establecidos eniaiey1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOUVAR, el cual hace parte 
integral del presente contrato cuyo código BPIN es 
2013000020121 y de acuerdo con la propuesta presentada por 
el Contratista. 

"SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. - (...) El contratista 
deberá asegurar que la ejecución del proyecto cumpla con los 
objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales 
a utilizar, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las 
actividades, vigilando la aplicación de los recursos fínancleros, 
donde primen la eficiencia,, la economía, la celeridad y la 
calidad en la prestación del servicio, (...). Funciones 
Generales: En forma coordinada el contratista garantizará el 
cumplimiento de sus obligaciones y el buen éxito de sus 
laborps tendientes a la realización de las obras dentro del 
plazo estipulado y con óptima calidad. El contratista será 
responsable de la eiecución idónea v oportuna del mismo. El 
contratista y la Interventoría llevarán un registro diario (bitácora 
de obra), de cada una de las actividades que se adelanten de 
acuerdo con el programa de obra, (...), las siguientes funciones 
(.. .)(Negrillas y subrayas fuera del texto) 

"CUARTA: FORMA DE PAGO. - a) (...) Debido a que los 
dineros que se entreguen al Contratista a título de anticipo son 
de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR éste exige 
que se constituya una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo 
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, como lo 
determina el artículo 91 de la ley 1474 de 2012. (...). El anticipo 
se amortizará mediante deducciones que se aplicará a las 
cuentas de cobro mensuales debidamente legalizadas con 
base en las actas parciales de entrega en las que se 
descontará el porcentaje correspondiente al anticipo, hasta que 
el valor quede totalmente amortizado. 

"SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. - (...) Ei contratista 
(...) Para cumplir con ¡a ejecución del contrato el contratista 
deberá ejecutar correctamente además de las definidas en la 
Constitución Política, en la ley y el Manual de Contratación del 
Departamento las siguientes funciones: (K) Cumplir los 
programas de trabajo, el Programa de Inversión del anticipo, 
y (.. .}"(Negríllas y subrayas fuera del texto 
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RESOLUCION No. 121 10 

"Por medio de ia cual se declara el Incumplimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta Inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, • 
yiaiey 1474 de 2011. 

Ahora bien, Con el fin de responder a la solicitud formulada por los citados, encontramos • 
apoyo en lo dispuesto en SENTENCIA N° C-214/94, de la H. Corte Constitucional en la 
cual, se manifiesta lo siguiente: 

Conceptualmente el principio non bis in ídem consagra la prohibición de que a nadie 
se le podrá sancionar dos veces por el mismo hecho. Como se deduce del aparte final 
del inciso 4 del referido artículo 29, el principio es de corte rigurosamente pena! porgue 
ia norma lo enuncia cuando establece los derechos dei sindicado. No obstante la 
prohibición también tiene aplicación y debe observarse por la administración cuando 
quiera que se coloque en trance de sancionar a sus servidores o a los particulares. 
Referido a la potestad sancionadora de ia administración, podría decirse que el principio , 
non bis in ídem constituye una garantía política en cuanto se proscribe por mandato 
constitucional el Juzgamiento y la imposición de más de una sanción por un mismo i 
hecho; pero igualmente tiende a garantizar la seguridad jurídica, a través de la 
intanoibilidad o inalterabilidad de las decisiones de la administración que han 
definido una situación jurídica favorable o desfavorable al administrado. Es decir, 
que definida por la administración una situación jurídica particular, salvo la posibilidad • 
excepcional de la revocación directa del acto administrativo, no le es permitido a ésta 
volver de nuevo sobre la cuestión que ha sido decidida". 

La entidad en todas sus actuaciones, frente al contratista citado y los demás actores, 
ha dado un cumplimiento estricto del principio non bis in ídem, pues del proceso al cual 
hace alusión el solicitante, se dio inicio en 26 de noviembre de 2018 y concluyó con ía : 
expedición del acto administrativo No. 098 de febrero 6 de 2019, en esa oportunidad, el 
contratista fue llamado por la mora o el incumplimiento parcial de las obligaciones . 
contractuales. En aquella oportunidad, la administración, en ejercicio de las facultades 
conminatorias y de apremio requirió al contratista, empero verificándose el fenecimiento 
del plazo contractual, el cual tuvo jugare! día 9 de diciembre de 2018, se consideró que 
la entidad perdió facultades legales y contractuales para imponer multas y declarar la 
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RESOLUCION No. QS O 5 MAM20 
"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

caducidad de! Contrato, por lo que procedió la aplicación del literal d), del artículo 86 -
Ley 1474 de 2011. 

A continuación, la decisión administrativa debidamente fundamentada de ordenar la 
cesación del procedimiento en comento y el archivo de ia actuación administrativa. 

expresamente sentado que, si bien frente al procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual adelantado por la entidad en esa oportunidad, no fue posible proceder con 
la imposición de una multa como medida conminatoria o declarar la caducidad del 
contrato, por su resultado inocuo frente a la satisfacción de la necesidad que se 
pretendía con la ejecución del mismo, ello no implicaba en si mismo que se hubiere 
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RESOLUCION No. O 5 MAI^Í2020 
"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Únioa de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

superado el incumplimiento, máxime cuando se tenía - y se tiene hoy como fundamento 
de la actuación que se adelanta- , como comprobado, que a la fecha de fenecimiento 
del plazo de ejecución no se recibió satisfactoriamente el objeto contractual. 

Así las cosas, los hechos puestos de presente por la interventoría son objeto, en esta 
oportunidad de un nuevo procedimiento administrativo - y se hace énfasis en que 
corresponde a un proceso distinto delante mencionado - el cual una vez agotado llevará 
a la administración departamental a determinar la declaratoria o no del incumplimiento 
y !a consecuente aplicación o imposición de las penalidades a que haya lugar. 

Así las cosas, tenemos entonces que si bien, las cláusulas presuntamente incumplidas 
en uno y otro pliego de cargos son las mismas, pues el contenido del contrato no ha 
variado entre una actuación y otra, pudiera incluso tratarse de los mismos hechos -
aunque para el caso que nos ocupa no es así - , lo cierto es que la finalidad del 
procedimiento es evidentemente distinta. 

En el primer caso, se trataba un retraso en el cronograma de obra, un abandono de los 
frentes de obra y la no entrega de los informes periódicos requeridos por la interventoría. 
Mientras que, en el este procedimiento, considera la administración se encuentran 
presentes los elementos para imputar al contratista el incumpiimiento total y grave del 
contrato, generándose para la entidad un daño antijurídico que no está en la obligación 
de soportar y que deberá entonces asumir el contratista en virtud de su responsabilidad 
contractual, una vez agotado el procedimiento y vencido en el mismo. 

"En materia de contratación estatal, ias multas constituyen una sanción pecuniaria que 
opera como mecanismo de apremio al contratista, tendiente a constreñirlo al exacto 
cumplimiento de las prestaciones a su cargo dentro de los plazos contractualmente 
pactados. Por esta razón, la multa debe ser impuesta durante la eiecución del 
contrato y cuando quiera que se presenten incumplimientos parciales o retrasos 
en relación con el respectivo cronograma de eiecución, pues sólo en esta forma 
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RESOLUCION No. O 5 MAU; 020 
"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ¡a cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

cumple su finalidad; de tal manera que si una medida de esta naturaleza se produce 
por fuera del plazo contractual, ya resulta perfectamente inane desde ei punto de vista 
dei objetivo que con ella se persigue, cual es ia obtención de ia correcta y oportuna 
ejecución dei objeto contractual: "No se trata de indemnizar o reparar un daño a través 
de ias mismas, de manera que su imposición no exige la demostración dei mismo, sino 
simplemente es un mecanismo sancionatorio ante ia tardanza o ei incumpiimiento dei 
contratista, para compelerlo a que se ponga al día en sus obligaciones y obtener así en 
oportunidad debida eí objeto contractual"'''^ (Negri l las y subrayas fuera del texto original) 

Así las cosas, nuestro Máximo Tribunal Contencioso ha manifestado entre otras cesas 
frente a la potestad sancionatoria del estado que: 

"(...) la potestad sancionatoria encuentra su fundamento no sólo en el propósito 
de reprimir las faltas contractuales del co-contratante, sino principalmente en la 
necesidad de asegurar mediante ese poder la efectiva v debida eiecución dei 
contrato y, por esta vía, ia satisfacción del interés público, ante ei incumpiimiento 
grave de las obligaciones del contratista que impiden lograr eí objeto del contrato. 

Es per ello, que la administración considera en esta oportunidad, que no se configura 
un vicie en el procedimiento, per desatención al principio de non bis in idem, pues no 
existe una doble sanción al contratista per el mismo hecho y mucho menos una 
alteración de una situación que haya sido definida en el primer proceso y que se 
estuviere desccnociendo en el presente. 

2. AUSENCIA DE FACULTAD SANCIONADORA E IRREGULARIDADES EN LA 
DELEGACIÓN. 

Se trae a colación, para ambientar la respuesta frente a este aspecto, las siguientes 
disposicicnes normativas, en principio para sustentar ia potestad sancionadora del 
estado, representado por el Gobernador de Bolívar para el caso que nos ocupa: 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 23 de abril de 2005, expediente 14.393 y de 14 de julio 
de 2005, Exp, 14,289. 
^=Op. Cit., 18394 de 2010 
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"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Únioa de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

Ley 80 de 1993 _ARTICULO 4°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de ios fines de que trata ei artículo 
anterior, ias entidades estatales: 

1 °. Exigirán dei contratista ¡a ejecución idónea y oportuna dei objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer ai garante. 

2°. Adelantarán las gestiones necesarias para ei reconocimiento y cobro de ias 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. (...) 

6". Adelantarán ias acciones conducentes a obtenerla indemnización de ios daños que 
sufran en desarrollo o con ocasión dei contrato celebrado. 

Ahora bien, en tratándose de la especifica delegación que ha realizado el señor 
Gobernador en el funcicnaric que preside esta diligencia, se cita en su tener literal eí 
literal o), del articule 5 del decrete 05 de enero de 2018: 

Decreto 05 de enero de 2018_ARTÍCUL0 5: Deiéguese en los Secretarías de 
Despacho Código 020 Grado 04, en ei Director Administrativo Código 009 Grado 02 
asignado a la Dirección Función Pública y a los Jefes de Oficina Código 006 Grado 02 
asignados a la Oficina de Gestión Social y Oficina Gestión dei Riesgo de Desastres la 
facultad de comprometer contractualmente al Departamento de Bolívar frente a 
cualquier modalidad contractual que implique la celebración de contratos y 
convenios, con cargo a ia unidad ejecutora de funcionamiento o inversión que se 
determine según ia estructura del presupuesto de gastos de la Gobernación de Bolívar, 
específicamente en io que respecta a los procesos que guarden Nación con ia misión 
y ias funciones asignadas a cada una de ias dependencias a ias que se encuentren 
vinculados según el caso; y en aquellos donde se reciba financiación de entidades 
públicas o privadas, sin límite de cuantía. 

En ejercicio de ia facultad delegada, les corresponderá dentro de la actividad 
contractual que desarrollen, adelantarlas actuaciones contractuales correspondientes 
a ia etapa precontractual, contractual y pos contractual; y que comprende, entre otras, 
ias actividades de: 

(...) 
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RESOLUCION No. 
T¿ 

05 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

o) tramitar e imponer las sanciones en materia contractual de los contratos de su 
dependencia conforme a los procedimientos establecidos en el ley 86 de la ley 
1474 de 2012 y decreto 1510 de 2013. 

Aunado a lo anterior, se deja constancia de la certificación expedida por el 
WEBMASTER DE LA GOBERNCIÓN DE BOLÍVAR, en la oual se deja constancia de 
ía públícacíón del Decrete Nc. 05 de enero de 2018, en cumplimiento de las 
disposiciones legales que rigen la materia. 

Se da traslade en audiencia a los presentes, del decrete 043 de 28 de febrero de 2019, 
en el cual se nombra en el cargo de Asesor Código 020, Grade 04, a la señora ETHEL 
HERNÁNDEZ PULGAR, y el acta de posesión de la misma, entendiéndose 
debidamente soportada su facultad para presidir esta diligencia, para representar les 
intereses de la administración -^ÉK- _ ' 
departamental, para adelantar la 
actuación y temar las decisiones que en 
correspondan de acuerdo con lo 
establecido en el-éfticulo 86 de la ley 1474 
2012, tal conaQ.-,.se ha manifestado 
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de 

Como se mencÍono''lR^gaDiteBl.aEÍSrfore^ los documentos mencionados hacen parte integral del presente acto administrativo y del acta de la 
audiencia, en ios términosWSlfítííifo 36 de la ley 1474 de 2011. 
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RESOLUCION No. O 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Frente a los demás presentes por parte de la entidad, los mismos no toman decisiones 
c definen aspectos dentro del procedimiento administrativo, su participación se limita ai 
cumplimiento de las obligacicnes contractuales. 

En tratándose específicamente de lo alegado sobre la abogada, asesora externa de la 
Secretaría Jurídica Departamental, es dable afirmar que para el proceso que nos ocupa, 
nc procede la figura de la sustanciación, que su labor se circunscribe a la lectura del 
acta que ha sido proyectada y que las respuestas que ha otorgado en el desarrollo de 
la misma, corresponden a las instrucciones dadas por la secretaria de minas come 
delegada del señor Gobernador, sin embargo, se anexará al acta certificación expedida 
per el DIRECTOR DE FUNCION PUBLICA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR, 
sobre el particular. 

3. LLAMAMIENTO EN GARANTIA: 

En tratándose del llamamiento en garantía que realiza el apoderado del contratista y el 
apoderado de la compañía de seguros, frente a la empresa INGELET S.A.S., tenemos 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cuai se declara el incumplimien'to del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

que, para responder sobre tal aspecto, es precise aclarar en primer lugar que el mismo 
no se configura como una irregularidad, que pudiera derivar en una nulidad dei proceso, 
sin embargo, se considerará la solicitud formulada y con ello lo primero es analizar el 
soporte jurídico de ía relación entre INGELET S.A.S., y el contratista 
ELECTROENERGIZAR LTDA.: 

r 

liihvjVBBíií «"/iB.i.íí>^líjii.aÉiiri|ijií^ 

ftEHAJfOiiMIV 

J*M«£ MXSyiMfüt CAUtCiJ 

ttffneKfjíiifM-^tiíAii 

AWit iCaKmJOFAMSUMWftArAAEMMMOBíb^íiUN^ílí irt!, 
HísnAaffi . fr jLfi y Í O W I P O O 

t i í u i ! f (!> IIVEH WíUÍHlC» OCMUtW »" Kwl i ra T-ieM*»ft*«MntoaJil f n ai fiViwafci 

« r t i a i r t í M V I . a s 2 r c t B i i í i i * j a « í i í ? ( M B a««swfc -« ' . , * cc i?a í rFy íc iC f . 
15É n u m n E s m W t l W i E U G t n i í A EUIWWUMSPIOS t i r ! i « l t ) i . ( H S S i t . M t 
t W l T ! ? i C i E l , C i l K ™ w S I O y í M W t l tMrLOi lFAnWJtC 'J tweESCX. IVWt ' 

I"»! lü •«íilmUF w*i;ll.|i«ii HUI"** ra«t«t«*f»lí Iranrvumwíii AIJltWiíAtlON.ilW/d 
i.u*l*nlaHN' esa \ t / í f i s a HJGCI.tT * A S . eon M r 9SI S t s A S * M Usinas*- Oij 
j>iw« « I « l í i - nwitpsfl», « w f » i> íwwwtwwa l íu . i m ' e w s n t u c c t f i M tx mtsMsmixwtK íisirñxÁ-M t o a MttfwCípfOíi OL BAUTA nou l A t i 
WWVÍOCWA J i i m j a v « « T ! ( ! i » f l t e i 6 m m u f n T 0 » ! i ^ 

> W * a r i ~ A « « i K i * * i n.m*<i J^r/ia-i, IW¡SHIÍ IM leonas s.ífliAm ¡lea ir\, 
>'! f t ik"KM v rwAtiMi! IW iMca ta * ' » i * í t l r i * t o.'iiMu.'nflt nwíliu iinTi*a.¡. y 
rtiBWí **(p(oti liMtoiimii «liosiM FB *MmmBiS". a i éatíM u u a « buw 
^ f r u m * ! iW nA-fSwvíW" ta ^ i « i i u . T W ¡««clvf l a i íNO£t.l! f & A S • e M t o t f a i í e 
•<laiíis!ffl.VriiEfaflriKjiai j»(tw, Rii5> «"WIKSIW Os 'oonít- um^tifñii/itiatmti. 

AgiwlMm''>íiil iSii iW*i.#i*l"lt l».í lAliWiSfly (fflUiííWiKiian, 

i - V c S ' Á f r f i i i i S í í i ^ 

í"' 6'Miímá«fvjirirgBa»t4iilieii 

c m w i r i l a lar. "s ifW*»rtii 'S|fei*(tó»i.« 
IfItm'iB.IS'í M W U "Bj' IMAÍH A t k , - *««, iü 

«•a * , w { t r r L i i i « * t a 

iEintíins.'(t:isati|i 

aji.itl.iii ¡k' I .rr .(.í.iii Iw-1." lî ievi í-l EITKIÍl'MiEiyl'l'Aie 
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RESOLUCION No. O 5 2020 
"Por medio de ia cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Únioa de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Queda claro entcnces, que la persona jurídica a quien el contratista citado pretende 
hacer parte de esta actuación no tiene un contrato con la administración departamental, 
pues lo que se acredita es la autorización de la administración para suscribir eí 
subccntratc de obra, en les términos de la cláusula novena, que en ningún case hace 
extensivas las obligaciones del contrato de obra principal al tercero - INGELET S.A.S.-
pues estas se limitan a vincular a quien ha sido citado. 

El presente procese, versa sobre las obligacicnes que surgen del contrate estatal y 
estas sólo son exigibles entre las partes. 

Por Ic tanto, nc precede el llamamiento en garantía y se niega la petición impetrada. 

Que habiendo dado respuesta a las solicitudes formuladas por el apoderado del 
contratista y de la compañía de seguros, se suspendió la diligencia. 

Que vía correo electrónico enviado el veinticincc (25) de junio de 2019, se informó 
que, la reanudación de la diligencia, se llevaría a cabo el día veinticinco (25) de 
junio de 2019, a las 3:00pm., en la sede de Gobierne de ía Gobernación de Bolívar. 

Que vía corree electrónico enviado el veintinueve (29) de junio de 2019, se informó 
que, la reanudación de ia diligencia, se llevará a cabe el día cinco (5) de agosto de 
2019, a las 3:00pm., en la sede de Gobierne de la Gobernación de Bolívar. 

Que, vía correo electrónico, se informó que, la reanudación de la diligencia, se 
llevará a cabo el día nueve (9) de agosto de 2019, a las 3:00pm., en ía sede de 
Gobierno de la Gcbernación de Bolívar, a lo cuai el apoderado de la Compañía de 
Seguros presentó solicitud de aplazamiento, fijándose para el día doce (12) de 
agosto a la misma hora y lugar, establecidos en la comunicación citada en el 
parágrafo anterior. 

En el desarrcilo de la audiencia, se otorgó el uso de la palabra al apoderado del 
contratista y este reiteró su solicitud de practica de una mesa técnica, consistente 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ¡a ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

en una visita de obra y la posterior discusión de los aspectos que de esa visita 
pudieren impactar el informe final presentado por la interventoría. Copia de la 
solicitud presentada por el contratista, será tenida come anexo del presente acto 
administrativo. 

De la solicitud de prueba realizada por el apoderado del contratista, se dio traslado 
al representante de la compañía de segures, quien manifestó, que en primer lugar 
nc procedía la imposición de una cláusula penal, porque el contrato dice que es en 
caso de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones, lo cual no sucede 
en el caso que nos ocupa. Aunado a lo cual, sclicitó que, de decretarse la práctica 
de la prueba, se permitiera la intervención de ia parte técnica de SURAMERICANA, 
es decir el ajustador de seguros, para que las cifras y algunos elementos que no 
preceden, fueran aclarados y así la administración pudiera continuar el proceso, 
con datos certeros. 

Por lo manifestado por el apoderado del garante, se entendió que coadyuvaba la 
sclicitud de la mesa técnica incluida visita de obra, para constatar íc alegado por el 
apoderado del contratista. 

Que en estos términos, la diligencia fue suspendida y reanudada al cabo de treinta 
(30) minutos de deliberación sobre el particular. 

Que, dada la sclicitud impetrada por el contratista y coadyuvada por su garante, la 
administración determinó decretar la realización de inspección judicial, consistente 
en una mesa técnica, tal como fue solicitada, iniciandc el día nueve (9) de 
septiembre y hasta el veinte (20) de septiembre. Se dispuso además que, una vez 
finalizada la primera fase que correspondía a la visita en campo, el interventor, 
contratista y compañía seguro, contando con el acompañamiento de la supervisión 
técnica del contrato, se reunirían dentro de los tres (3) días hábiles siguientes para 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

discutir los resultados, es decir los días 23,24 y 25, de tal suerte que al finalizar eí 
plazo se emitiera el informe coErespcndiente a la práctica de la prueba. 

Se informó además que, en los términos del CPACA., los costos de la práctica de 
la prueba, corresponde a los solicitantes, mientras que la entidad dispondría del 
traslado de sus funclcnarios, según la logística que se estableciera conjuntamente. 

Que, a través de correo electrónico enviado a las direcciones autorizadas por ios 
citados, se formuló la ccnvocatcria a la reanudación de la diligencia, fijándose el día 
dieciséis (16) de octubre de 2019, a las 03:00 pm., en la GOBERNACIÓN DE 
BOLÍVAR - SEDE DE GOBIERNO. 

Que por solicitud realizada, tanto por el apoderado del contratista, como por el 
apoderado del garante, la reanudación de la diligencia, fue agendada para el día 
veintiuno (21) de octubre de 2019, a las 03:00 pm., en la GOBERNACIÓN DE 
BOLÍVAR - SEDE DE GOBIERNO. 

Que, una vez reanudada ía diligencia, se puso de presente a los asistentes, la 
excusa presentada por el apoderado del contratista, en los siguientes términos: 

Cordial saludo señores Secretaría de Minas y Energía de Bolívar. 

Acuso recibido de ia respuesta de ia negativa de la entidad en otorgar el aplazamiento de la 
audiencia prevista para el presente día y hora de conocimiento de las partes. 

Así mismo manifiesto respetuosamente que cuando hago alusión en correo anterior a 
situaciones que impiden ia presencia, representación y ejercicio dei derecho de defensa y 
contradicción de la firma que represento en la actuación administrativa que nos ocupa ia 
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o 5 MAR. 7020 
"Por medio de ¡a cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y ia ley 1474 de 2011. 

intercomunicación en el presente día, la cual ciertamente ha sido aplazada en una sola 
ocasión (no en dos) en razón a ia premura de ia anterior citación efectuada por ia entidad 
convocante, situación que inclusive la referí como a un hecho de caso fortuito porque se sale 
de la órbita propia de no poder excusarme, claro está entre otras circunstancias de la 
empresa que no valen la pena entrar a detallar minuciosamente, me refería en concreto al 
hecho de que como contratista del Estado en diversas entidades estatales en el 
Departamento dei Cauca, he sido designado como JURADO DE VOTACIÓN para ei próximo 
domingo, situación similar en la que ha expresado encontrarse el Ingeniero MONTAÑO, 
igualmente representante de componente técnico de la frimra ELECTROENERGIZAR 
LTDA, para lo cual debo obligatoriamente asistir a capacitación OBLIGATORIA para tai 
efecto lo cual solo puedo como máximo surtirlo hoy o mañana 8 am so pena de que se me 
Imponga una multa de 10 SMMLV. Adjunto o reenvío para tal efecto el correo electrónico de 
ia Registraduría Nacional del Estado Civil a mi correo para asuntos personales. 

Me excuso por no haber sido específico en correo anterior, pero no io consideré necesario. 

Por io anterior reitero comedidamente se disponga el aplazamiento de ia diligencia 
atendiendo las razones expuestas en correo anterior y el presente, entre ellas igualmente, 
ia manifestada poria Compañía de Seguros. 

Personalmente y en atención a la situación referida, no podré asistir vía Skipe a la hora 
señalada poria entidad. 

Atentamente, 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN 
Abogado Externo Electroenergizar Ltda. 

Que, por lo antes relatado, la delegada del señor Gobernador, determinó 
procedente suspender la diligencia. 

Que, con posterioridad al envío del informe final de la inspección - mesa técnica, 
se pronunciaron sobre la prueba solicitada por ellos, decretada y practicada en los 
siguientes términos: 

Contratista 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN, identificado como aparece a! pie de mi 
correspondiente firma, actuando en condición de apoderado jurídico de ¡a firma 
ELECTROENEGIZAR INGENIERÍA LTDA., dentro de! Contrato de Cbra No. 2427 de juiio 17 de 
2005, conforme al poder especial que me ha sido otorgado para actuaren la audiencia de carácter 
administrativa señalada en ei asunto de la referencia y convocada por su parte, en ia cuai se ha 
previsto traslado respecto del "informe Resultado Mesa Técnica" presentado por la firma 
interventora PROINGES SAS y obrante en simples tres (3) folios, comedidamente me permito 
presentar a continuación, estando dentro del término hábil previsto para tai efecto, ios 
argumentos de hecho y de derecho que en el ámbito del ejercicio del derecho de defensa y 
contradicción, en nuestro criterio, revisten de nulidad absoluta el contenido de dicho informe: 

En aplicación de las garantías fundamentales de ios administrados para materializar su derecho 
de defensa y contradicción en el marco dei DEBIDO PROCESO que debe garantizar ia 
administración pública en sus actuaciones administrativas y especialmente las contractuales 
cuando promueve la actuación administrativa con fines sancionatorios prevista en ei Artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011, deben establecerse con absoluta claridad pero sobre todo con absoluto 
respeto de! principio procesal de "congruencia", todos y cada uno de ios extremos tanto de la 
Litis, y por su puesto en ello, se encuentran inmersas "las pruebas", ias cuales se integran del 
concepto de! "alcance de ias mismas", es decir ia total congruencia que debe existir entre io 
solicitado, io decretado y por ende el correspondiente 

resultado de ellas, situación que en el desarrollo de la parte probatoria parcial hasta el momento 
ejercido por ia firma contratista, en atención a que solo se encuentra surtiéndose la parte 
probatoria relativa ai componente técnico y financiero de la integraiidad contractual, no se 
materializa poria insipiencia dei contenido y sobretodo la indebida fundamentación probatoria de 
las conclusiones del referido "Informe Resultado Mesa Técnica" objeto de traslado, lo cuai io 
convierte en inocuo e ineficaz de poder servir de medio probatorio idóneo en ei cual se pretendan 
soportar decisiones sancionatorias en el marco de ia actuación administrativa en curso. Ei cuerpo 
dei informe objetado expresa: 

"Las conclusiones finales de ia mesa técnica son las siguientes: 

1) INSPECCION POSTES ARRASTRADOS POR EL RIO MAGDALENA: Como 
resultado de la inspección de terreno en ei proyecto de Simití, la comisión no logró 
evidenciar la cantidad de postes arrastrados por el rio Magdalena de ¡as dos pilas de 
postes que tenía bajo su control ei contratista en las localidades de la Coquera y la 
Esperanza, de acuerdo a versión del SrJosé Meneo líder de ia Junta de Acción Comunal. 
(Anexo 3) Estos postes almacenados estaban bajo el control y administración de 
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RESOLUCION No. O 5 MAR; 2020 
"Por medio de ia cual se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ta ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento. contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria,^ consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Electroenergizar Ltda, hasta la terminación total del proyecto ya que no se encontraban 
instalados, por io cual la interventoría se ratifica en ei inventarío de obra ejecutada 
presentado en ei informe final. 

2) INSPECCION DE MATERIALES EN LAS BODEGAS DE ELECTROENERGIZAR EN 
SANTA ROSA DEL SUR En la bodega dei contratista ubicado en ia Ora 13 No 13-56 del 
municipio Santa Rosa dei Sur, se evidencio ia existencia de un material, con ios 
empaques, cartones y costales que se encontraban rotos y ei propietario de la bodega 
Sr Oscar Vargas, manifestó que no permitiría retirarlos hasta tanto no ie pagaran los 
cánones de arriendo pendiente. En ¡a finca dei SrJuan Mora, localizada en la vereda ia 
Concepción, también se evidencio ia existencia de otro material. También se evidencio 
que en ia bodega de ia Cra 13 No 13-56 hay parqueado un camión grúa de propiedad de 
Electroenergizar Ltda. Los acreedores de este municipio presentaron una nueva lista de 
deudas pendientes parparte de Electroenergizar Ltda (Anexo 4) Teniendo en cuenta que 
este materia! se encontraba bajo el control y administración parparte de Electroenergizar 
Ltda, sin estar instalado, la interventoría se ratifica en el inventario de obra ejecutada en 
el proyecto de Santa Rosa del Sur, presentado en ei informe final. 

3) INSPECCION OBRAS NO INCLUIDAS EN EL INVENTARIO FINAL Se inspeccionaron 
ias obras ejecutadas por Electroenergizar Ltda, en ei proyecto de Santa Rosa del Sumo 
incluidas en ei inventarío (Anexo 5) Al detectarse obras ejecutadas en este proyecto, no 
incluidas en el inventario presentado parla interventoría, se modifica este inventario con 
el siguiente resultado de avance final: Avance global de ¡as obras para del total dei 
contrato 2427 es dei 33,08 %, para ios cuatro proyectos, discriminados de ia siguiente 
manera: • Santo Rosa dei Sur: 22,24 % • San Martin de Loba: 6,94% * Tiquisio: 0,49 % 
• Simití: 3,40 % Por lo anterior se requiere nuevamente cuantificar ¡os perjuicios 
derivados del no cumplimiento del objeto del contrato". 

La soiicitud presentada por el suscrito apoderado dei contratista en diligencia dei 12 de agosto 
del año en curso surtida poria Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Bolívar en ia 
ciudad de Cartagena, ia cual fue decretada poria entidad convocante, se expuso de ia siguiente 
manera: 

1. "En el informe presentado por la interventoría PROINGES mediante archivo "informe 
final Gob. de boUvarZOl90401^11541918J}270 (1) James", pagina 27; se confirmó 
que por culpa de la ola invernal se desbordó un brazo dei Río Magdalena llevándose 167 
postes de mi del proyecto para el municipio de Simití. 

' • -SO • 
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o 5 M-Al 2020 
"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y ia ley 1474 de 2011. 

Sin embargo el número tota! de postes destruidos no fueron 167 sino 261 como se muestra 
en ia siguiente tabla: 

ACTA No. 1 INVENTARIO FINAL DIFERENCIA 

POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 
VIBRADO 12X1050KGF 74 14 60 

POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 
VIBRADO 12X750KGF 197 94 103 

POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 
VIBRADO 9X510KGF 98 0 98 

TOTAL POSTES EXTRAVIADOS 261 

Es así que en el aota parcial de pago No. 1 se reconocieron unas cantidades mayores que 
en inventario final presentado por la interventoría, esa cantidad del acta No.1 fue i 
reconocida porque existía en sitio antes de la ola invernal esa cantidad de postes, como , 
consta en el archivo adjunto "1. ACTA DE AVANCE 3 CONTRATO 2427 JUNIO 29 2018", 
En este archivo se evidencian las cantidades reconocidas en las actas pagadas y la i 
proyectada No.3. No obstante, en el inventarío final de la interventoría solo reconocieron \ 
io instalado.' 

En el siguiente cuadro se hace una relación del costo contractual de los postes extraviados 
(solo se refleja costo material y transporte al sitio). 

CANTIDAD VR.CaNTRACTUAL COSTO DIRECTO 
POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 

VIBRADO 12X1050KGF 60 S 1.313.218 $ 78.793.080 
POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 

VIBRADO 12X750KGF 103 S 1.109.78S S 114.308.164 
POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 

VIBRADO 9X.Sini(GF 98 $ 521.208 $ 51.078.384 
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 244.179.628 

COSTOS INDIRECTOS 27% $ 65.928.500 

TOTAL COSTOS TRANSPORTE+MATERIAL POSTES EXTRAVIADOS S 310.108.128 

En vista de io anterior, se solicita como medio de prueba para ¡a configuración a nuestro 
favor de este ítem que se verifique el acta No. 1 firmada por las partes del contrato y en ella 
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RESÓLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Únioa de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

constatar la cantidad reconocida y pagada el total de ios postes extraviados, 
amparándonos en la cláusula 15 del contrato 2427. 

Para esta misma finalidad, se solicita se tenga como plena prueba las afirmaciones 
realizadas por ei interventor en su informe final (pág. 27) donde él mismo certifica ia 
configuración de ias circunstancias de fuerza mayor atribuibles a hechos inesperados e 
imprevisibles de la naturaleza - desbordamiento dei Río Magdalena, y en consecuencia, 
conforme lo expuesto en el párrafo anterior, se reconozca e! impacto negativo por ia 
totalidad de los postes que se justifican y no por el número señalado por el interventor en 
dicho informe. 

2. En el momento en que se inició la ejecución del contrato, se tuvo que transportar materiales 
a través del Rio Magdalena desde el municipio de Simití, exactamente desde Cerro Burgos 
a los diferentes puntos donde se iban a desarrollar ias actividades de instalación en cada 
de poste, ese transporte de Cerro Burgos implicaba un cruce por ei río que no se tuvo en 
cuenta en el contrato inicial ni en ei replanteo, io cuai generó costos adicionales para ei 
contratista. 

Por lo anterior, se solicita la verificación en el sitio, especialmente en ios municipios de 
Simití y San Martin y constatar que era necesario realizar dicho transporte fluvial adicional, 
omitido en el contrato inicial, cuyos costos adicionales, se presenta en ¡a siguiente tabla 
que no han sido incluidos en ei inventarío final presentado por la interventoría: (ver anexo 
~2.Registro fotográfico-Transporte fluvial, 3.INF0RME DE REPLANTEO SUR DE 

C O S T O S 

I V I T B T 
S 7 2 . 6 4 7 S S 0 . 3 4 6 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ¡a cláusula décima primera 
del contrato de otara No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

U s u a r i o d e W i n d o w s : 
I N C L U Y E 1 5 3 P O S T E S 
Q U E S E L L E V O E L R I O 

U s u a r i o d e W i n d o w s : 
i n c l u y e S B q u e p a g o e n 
e l a c t a n O . l U s u a r i o d e W i n d o w s : 

c e r r o b u r g o s a c d a u n a 
d e ias v e r e d a s s im i t í y s a n 
m a r t i n 

C A N T A P O Y O S / C O S T O F L U V I A L 
M U N I C I P I O M T \ BÍT / M T B T 

S A N M - A R T S N 3 S a . z s i . T s s S 5 , 9 X 3 - S O S 
SUVISTI 2 7 3 S S $ X 3 . S S 7 . 3 3 7 •$ 5 . 9 X 3 . 9 0 3 

S U B T O T A . L ( 1 ] 3 S S 1 3 5 S 2 7 . 9 6 S . O S 5 $ 1 X . 3 2 7 . S 1 S 

S U B T O T A L ( 2 ) 3 3 . 7 9 5 , 3 1 3 

A I U 2 7 5 S Si 1 Q . 7 4 5 . : 1 S 5 

T O T A L S. S 0 - S 4 2 . 0 7 7 

3. En varios puntos de ejecución era necesario realizar actividades de a) ADECUACIÓN DE 
VÍAS y b) EXCAVACIONES EN ROCA que no estaban contemplados en el contrato Inicial, 
ni en su replanteo, pero que inevitablemente debían llevarse a cabo para poder lograr ia 
finalidad contractual de hincada y aplomada de postes, estas actuaciones o actividades 
necesarias fueron asumidas por el contratista, io cual hace necesario que se realice ia 
verificación en el sitio, especialmente en los municipios de Santa Rosa y San Martin con 
el fin de constatar que dichas situaciones nos generó un sobre costo como se presenta en 
ia siguiente tabla, lo cual no ha sido incluido en el inventarlo final presentado por la 
interventoría: 

C O S T O S 
E X C A V A C I O N ( U N ) A D E C U A C I O N ( M L ) 

S 4 3 5 . 5 7 0 S 4 1 . 3 7 2 

M U N I C I P I O A V - E R A I U S U B T O T A L 
S A N T A R O S A S 1 4 4 - 2 3 9 - 6 0 3 S 3 8 . 9 4 4 . G 9 3 S X S 3 . 1 S 4 . 2 9 G 

S A N M A R T I N S 3 7 . 9 6 6 . 9 6 4 S 2 3 . 7 5 3 . O S O S X X 1 . 7 1 S . 0 4 4 

T O T A L S 2 3 2 - 2 0 e . S e 7 S 6 2 . S 9 5 . 7 7 3 S 2 9 4 . 9 0 2 . 3 4 0 
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R E S O L U C I O N No. S ' 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Lo expuesto anteriormente se puede constatar en ei informe final de replanteo elaborado 
ei 08 de julio de 2016 "int-gob-boi 035" y recibido poria Gobernación ei 14 de julio de 2016 
así como en el acta de reunión de diciembre 02- 2015, y en ei acta de reunión de febrero 
18 de 2016, por medio de las cuales se menciona y se comenta que la accesibilidad para 
transportar los postes y ia maquinaria hasta estas zonas del proyecto es muy compleja por 
io cual, era necesario desarrollar estas actividades para ia correcta ejecución contractual. 
(Veranexo -4.Registro fotográfico-adecuación de vías, a 6.ACTA DiC 02-15, 5.ACTA FEB 
08-16 y Relación Adecuación y escava}. 

4. Iniciaímente el contrato contaba con un costo de IVA del 16%, sin embargo para ei año 
2017 por reforma tributaria este impuesto aumento en 3 puntos, es decir ai 19%, por io 
cual y debido a que la ejecución contractual seguía vigente en dicho año pedimos sea 
tenido en cuenta este incremento del impuesto, debido a que dicha situación por fuera de 
cualquier imprevisto nos generó sobrecostos en la compra de materiales. 

Este costo se explica detalladamente en ei archivo "Anexo 7. INCREMENTO 3% IVA". 
Resumen: 
SANMARTIN: 

D I F E R E N C I A S 8 . 9 6 6 . 2 8 2 , 3 7 
A I U $ 2 . 4 2 0 . 8 9 6 , 2 4 
I N C R E M E N T O 3 % $ 1 1 . 3 8 7 . 1 7 8 , 6 1 

SANTA ROSA Y SIMITI (incluyendo los postes extraviados de Simití): 
T O T A L D I F E R E N C I A $ 33 ,895 .705 ,94 

A I U $ 9 .152.111 

I N C R E M E N T O B% $ 43 .048 .816 ,54 

5. Durante el desarrollo de las actividades dei contrato, se realizaron una serie de compras 
de materiales que no se llegaron a utilizar y los mismos reposan en unas bodegas ubicadas 
en los municipios de Santa Rosa y Popayán, por tai situación se requiere que ia 
Administración Departamental tenga en cuenta ios señalados costos de estos materiales 
en caso de llegar a una liquidación biiatera! entre las partes dei contrato, por lo tanto se 
hace necesario la verificación en el sitio donde estos se encuentran. Ver archivo anexo "8. 
Relación material en bodega". Resumen: 

I T E M D E S C R I P C I O N C O S T O 
1 M a t e r i a l e l b o d e g a c o n t r a c t u a l 8 6 9 . 0 . 1 7 . 9 6 5 
2 M a t e r i a l e n b o d e g a n o c o n t r a c . 4 5 . 5 S 2 . S S 2 

T O T A L 9 3 . 4 . 6 7 0 . S 4 7 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 [ 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera i 
de! contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ¡os términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

6. Dentro dei informe final que presenta la interventoría, en el cuadro donde indica el valor 
total a devolver por el contratista dei punto "4) estado financiero del contrato", no contempla 
ios descuentos que se hicieron en cada acta referente a ios impuestos taies como 
estampillas, seguridad democrática, etc., en este sentido, se solicita sean tenidos en ' 
cuenta estos valores y se resten de ¡o que ei contratista debe devolver según io indicado 
por interventoría, toda vez que no es dinero que pasó a ser parte del patrimonio del i 
contratista. i 

I 

A continuación, se expone un cuadro referente a esos impuestos con sus costos por 
factura: 

DISCRIMINACION DESCUENTOS IMPUESTOS 

TOTAL FACTURA FACT11357 FACT 11410 TOTALES 
RETEFUENTE 2% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1.000 

SEGURIDAD DEMOCRATICA 5% 

ESTAMPILLAS 8% 

PAGO POLIZAS 

44.813.078 
17.925.231 

112.032.695 
179.252.312 

0 

12.013.808 

4.805.523 
30.034.519 
48.055.232 

0 

56.826.^6 
22.730.7554 

142.067.214 
227.307.544 

37.786.S81 

TOTAL DESCUENTOS 354.023.316 94.909.082 486.719.279 
AUTORETENCIONES DIAN 17.925.231 4.805.523 22.730.754 

TOTAL IMPUESTOS Y GASTOS 

TOTAL IMPUESTOS Y GASTOS SIN RETEFUENTE 

509.450.033 

452.623.:̂ 48 

7. Los precios de materia! del contrato nunca se actualizaron, estos precios corresponden a 
cotizaciones realizadas en ei año 2013 con vigencia hasta ei año 2016 fecha en ia cuai se 
presentó el proyecto para su aprobación. Por io tanto, se solicita que se nos tenga en 
cuenta la actualización de los precios con el iPC 2017 y 2018 con el objetivo de balancear 
los costos adicionales que se tuvieron con ia compra de ios materiales instalados y 
verificados por el interventor en su inventario final. 

De la misma forma se requiere que se verifiquen ias actas de suspensión y modificatorios 
que tuvo ei contrato, con el fin de constatar que en ei 2017 y 2018 se realizaron actividades 
contractuales. A continuación, se detalla un resumen relacionando ei costo iPC 
SOLICITADO: 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

COSTO MATERIAL LIQUIDADO {IVA 16) $ 1.456.679.253,35 
IPC-2017 4,9% S 71.377,283,41 
IPC-2018 3,1% $ 45.157.056,85 

COSTO PROYECTADO S 116.534.340,27 
AIU 27,0% $ 31.464.271,87 

TOTAL S 147.998.612,14 

8. Como se puede observar en las actas de suspensión, ei contrato se extendió en tiempo 
mucho más de io esperado, estas prórrogas realizadas al plazo contractual se llevaron a 
cabo por no contar con las servidumbres y los planos aprobados como parte de ¡as 
obligaciones a cargo dei contratante, adicionaimente poria demora de ia Gobernación de 
Bolívar en aprobar el informe de replanteo. 

Estas situaciones que extendieron el desarrollo dei contrato en el tiempo, trajeron como 
consecuencias unos sobre costos ai contratista en gastos de administración como lo es el 
equipo de trabajo, impuestos, arriendos, nómina etc. de aproximadamente $210.000.000, 
por lo cual se solicita se evalúe esta situación y se tenga en cuenta en ia liquidación final, 
para efectos que le sea reconocido este valor a favor dei contratista". 

Por su parte, los acuerdos o conclusiones establecidas para el desarrollo de ia referida prueba 
técnico - financiara, los cuales fueron debidamente comunicados a la Secretaría de Minas y 
Energía de Bolívar mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019, fueron ios 
siguientes: 

"EN CUANTO AL PUNTO 1: Se realizará visita ai municipio de Simiti para ia verificación 
en zona sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde acaeció ei 
desbordamiento del rio y con ello ia pérdida de los postes". 

Es ilógico que ei interventor hoy concluya que "se ratifica en ei inventario de obra ejecutada 
presentado en el informe final", cuando en su informe final de interventoría en ¡a página 27 ha 
expresado "Adicionaimente en ei proyecto de Simití como consecuencia de la ola invernal, 
presentada en el primer semestre de 2017, un brazo del río magdalena se desbordó en el sitio 
denominado Vereda Tierra Linda, Puerto la Coquera y Vereda Nueva Esperanza, superando el 
jarilión, llevándose 167 poste de 12 metros". 
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R E S O L U C I O N No. O ^ Q 5 ? 

"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula pena! pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

Ei contratista ha argumentado que ei total de postes extraviados en dicho evento de fuerza mayor 
fueron 261, causal eximente de responsabilidad así previsto textualmente en ei artículo 15 dei 
respectivo contrato de obra, alegado desde ei comienzo y que al parecer aún no se revisa por ei 
interventor, sin embargo no se puede adoptar una negativa tajante de O postes reconocidos ai 
decir por la misma personal que se ratifica en ei inventario presentado en el informe final de 
interventoría, ello es absolutamente incongruente, y por supuesto que ios postes almacenados 
estaban bajo ei control y administración de Electroenergizar Ltda en la zona de ejecución de 
obras, pues de no ser así no se podría estar alegando su reconocimiento, así como también es 
lógico que los postes no estaban hincados, pues de ser así ei río no se los hubiera llevado. 

Al respecto se reitera que en el acta No. 1 se reconocieron unas cantidades mayores que en 
inventario final presentado parla interventoría, esa cantidad del acta No. 1 fue reconocida porque 
existía en sitio antes de ia oia invernal esa cantidad de postes. Ver archivo adjunto "1. ACTA DE 
AVANCE 3 CONTRATO 2427 JUNIO 29 2018", En este archivo están ias cantidades reconocidas 
en las actas pagadas y la proyectada No. 3 (ver columna T con fila 14,15 y 80, resaltadas en 
rojo). Se adjuntan nuevamente en !a presenta actuación los soportes probatorios provenientes 
en su momento de ia misma interventoría. 

Finalmente, de la sola lectura del Anexo 3 se observa que no puede ser de recibo probatorio ni 
argumentativo válido basarse en una conversación de oídas de una tercera persona ajena ai 
marco contractual (José Meneo) para negar de piano ¡o que ei mismo interventor ya ha 
reconocido mas no restado económicamente en su informe final de interventoría. Violación 
flagrante del debido proceso, congruencia probatoria, derecho de defensa v contradicción del 
contratista. 

EN CUANTO AL PUNTO 2: Se determina no requerirse visita a los municipios de Simití 
y San Martín de Loba, por cuanto es un hecho cierto que se requiere transportar los 
postes por vía fluvial para llegar al sitio de las obras. 

Aceptó textualmente el Interventor que "es un hecho cierto que se requiere transportar ¡os postes 
por vía fluvial para llegar al sitio de ias obras", sin embargo NADA SE CONCLUYÓ AL 
RESPECTO en ei informe resultado de la mesa técnica". Violación flagrante dei debido proceso, 
congruencia probatoria, derecho de defensa v contradicción del contratista. 

EN CUANTO AL PUNTO 3: Se determina no requerirse visita a los municipios de Santa 
Rosa y San Martín por cuanto es un hecho cierto y reconocido ia actividad de tas 
adecuaciones de vía fueron ejecutadas en el desarrollo de las obras y en cuanto a las 
excavaciones en roca, no es factible verificar esta actividad ya que ias perforaciones ya 
fueron ejecutadas y cimentadas quedando ocultas las posibles evidencias. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de yd//o 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Aceptó textualmente ei interventor que "es un hecho cierto y reconocido ia actividad de ias 
adecuaciones de vía fueron ejecutadas en ei desarrollo de las obras y en cuanto a ias 
excavaciones en roca", sin embargo NADA SE CONCLUYÓ AL RESPECTO en el informe ; 
resultado de la mesa técnica". Violación flagrante dei debido proceso, conoruencia probatoria, 
derecho de defensa v contradicción del contratista. 

I 

EN CUANTO AL PUNTO 4: Se determina no requerirse visita a ios municipios por ' 
determinarse que la reclamación de la diferencia dei IVA en ei año 2017 es un tema 
eminentemente financiero, ei cual seré referenciado en ei informe dei interventor para 
que sea ia Gobernación la que determine su reconocimiento. ' 

Aceptó textualmente el interventor que "es un tema eminentemente financiero" el cual "sería 
referenciado en el informe del interventor para que sea la Gobernación la que determine su : 
reconocimiento", sin embargo NADA SE CONCLUYÓ AL RESPECTO en ei informe resultado de 
la mesa técnica". Violación flagrante de! debido proceso, congruencia probatoria, derecho de ' 
defensa v contradicción dei contratista. ' 

EN CUANTO AL PUNTO 5: Se realizará visita al municipio de Santa Rosa para 
determinar ia existencia dei material adquirido por el contratista para efectos de ia obra, 
e! cuai reposa en una bodega ubicada en el mismo municipio. En cuanto a! material ; 
adquirido por el contratista para igual finalidad y que reposa en ia sede principal de este 
ubicado en ia ciudad de Popayán en ei departamento del Cauca, la interventoría 
manifiesta que no será inspeccionada ya este no es el sitio de ias obras. i 

Si bien ei interventor acepta ia existencia de material de propiedad del contratista en espacios 
físicos previstos por el mismo para ei desarrollo de ia obra contratada, ia información es i 
incongruente al punto que no permite valoración de ninguna naturaleza, pues dedicó más ¡a visita j 
a establecer las presuntas deudas expresadas por persona! que manifiesta ser acreedor de . 
servicios personales brindados a la firma contratista, más sin embargo hasta ia fecha no probados 
en debida forma por ios mismos acreedores ni por su representante judicial con la que hasta ei 
momento se ha sostenido conversaciones de probables acuerdos de pago por suma que no 
supera ios 40 miiiones de pesos siempre y cuando se alleguen las pruebas que demuestren ios 
conceptos alegados, es decir a través de los respectivos contratos laborales o de prestación de i 
servicios personales o en su defecto facturas de bienes y servicios, entre otros, lo cual difiere \ 
ostensiblemente de los valores detallados por el interventor, sin embargo este aspecto que no i 
era el objeto principal de ia prueba decretada por ia Secretaría de Minas y Energía del ] 
Departamento de Bolívarni la solicitada por el suscrito apoderado judicial de ia parte de ia firma i 
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"Por medio de la cual se declara eí incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA. Violación flagrante dei debido proceso, 
congruencia probatoria, derecho de defensa v contradicción de! contratista. 

EN CUANTO AL PUNTO 6: Se determina no requerirse visita a ios municipios por cuanto 
la interventoría revisará ios descuentos de impuestos, estampillas, pólizas y 
autoretenciones de la Dian realizados ai contratista poria entidad contratante y conforme 
a ello los incluirá en su respectivo informe. 

Aceptó textualmente el interventor que "los incluiría en su respectivo informe final", sin embargo 
NADA SE CONCLUYÓ AL RESPECTO en el informe resultado de la mesa técnica". Violación 
flagrante del debido proceso, congruencia probatoria, derecho de defensa v contradicción del 
contratista. 

EN CUANTO AL PUNTO 7: Se determina no requerirse visita a los municipios por cuanto 
la actualización de los precios con el IPC 2017 y 2018 con el objetivo de balancear los 
costos adicionales que se tuvieron con la compra de ios materiales instalados y 
verificados por el interventor en su inventarío final es un tema eminentemente financiero, 
el cual será referenciado en ei informe dei interventor para que sea ia Gobernación ia 
que determine su reconocimiento, previo aporte de facturas respectivas de compra de 
materiales. 

Igualmente NADA SE CONCLUYÓ AL RESPECTO en el informe resultado de ia mesa técnica". 
Violación flagrante del debido proceso, conoruencia probatoria, derecho de defensa v 
contradicción dei contratista. 

EN CUANTO AL PUNTO 8: Se determina no requerirse visita a los municipios por cuanto 
para el efecto ei contratista aportará las facturas respectivas". 

Igualmente NADA SE CONCLUYÓ AL RESPECTO en el informe resultado de ia mesa técnica". 
Violación flagrante dei debido proceso, congruencia probatoria, derecho de defensa y 
contradicción del contratista. 

Igual vulneración se presentaría y ello se advierte desde ahora, si el interventor pretende alterar 
o modificar el informe fina! de interventoría que ha sido el fundamento exclusivo de convocatoria 
a ¡a diligencia administrativa de carácter sancionatorio realizada por la Secretaría de Minas y 
Energía de Bolívar, salvo ¡a aplicación meramente matemática dei aumento porcentual total de 
ejecución que según ei mismo pasa del 32.78% al 33.08%. 
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RESOLUCION No. O 5 MAR 2020 
"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ¡a garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Así las cosas y expuesto ei estado del "INFORME RESULTADO DE LA MESA TÉCNICA" surtido 
dentro del procedimiento administrativo contractual, carece ei mismo de sustento idóneo que 
permita a ia Administración Departamental la adopción de cualquier ciase de decisión de 
contenido sancionatorio, razón por la cual se objeta en su integral/dad y en dicho contexto se 
solicita a la Gobernación se desestime dei acervo probatorio, pues en tales condiciones es 
contraproducente a ia defensa materia! del mismo solicitante de la prueba. 

Aunado lo anterior, los argumentos presentados por la Compañía Aseguradora frente ai mismo 
informe, argumentos los cuales se comparten por esta defensa técnica del contratista v en 
consecuencia se coadyuvan ias pretensiones planteada por el garante. 

Igualmente se advierte desde ahora, ia sería y absoluta responsabilidad del INTERVENTOR en 
las condiciones negativas de ejecución contractual y por ende del riesgo y daño económico en 
que ha desencadenado la ejecución contractual del negoción jurídico materia de conocimiento 
en sede administrativa-sancionatoría, tanto para el contratista como para la misma entidad 
pública, pues la figura legal de ia interventoría, de conformidad con la Ley 1474 de 2011 "por ia 
cuai se dictan normas orientadas a fortalecer ¡os mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de ia gestión pública", en su capítulo 
séptimo, establece que es la responsable directa de la dirección, control, conminación del 
contratista frente a retrasos, la viabilidad de disponer el pago de actas parciales por ia correcta 
ejecución de ia obra y por ende su correlativo reconocimiento económico, autorizar o no 
desembolsos de anticipos, entre otros aspectos. 

Sin duda ia interventoría ejerce el mecanismo integral del control de la obra pública, sea cual sea 
su naturaleza, posición desde la cuai se tendrá que analizar, bien sea desde la sede de ia 
interventoría o desde la propia entidad contratante ordenadora del gasto público, cómo y por qué 
se autorizó y se vlabilizó un desembolso de un anticipo equivalente ai 40% dei valor total dei 
contrato sin la interacción controlada y por avances de obra de la FIDUCIA exigida por la 
normatividad iegal colombiana, tratándose de una contratación bajo ia modalidad de licitación 
pública, puesto que si ello no hubiese ocurrido así, hoy en día no nos encontráramos en la 
compleja situación contractual en la que ia misma interventoría pretende a toda costa inducir a ia 
Administración Pública a inculpar exclusivamente al contratista por ios porcentajes no 
satisfaotoríos de ejecución con los recursos a él entregados, cuando ha sido el mismo contratista, 
debido a la falta de planeación contractual de la Gobernación de Bolívar, ei que se ha tenido que 
ver obligado a sostener una ejecución contractual desde el año 2015, es decir por más de fres 
(3) años, cuando su proyección totalmente errada en la fase de planeación no pasaba de 150 
días, sumando a ello una contratación surgida con precios de mercado dei año 2013, sin diseños 
de obra acertados desde la fase precontractual y con la inexistencia de requisitos legales para la 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta Inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

instalación de las redes eléctricas contratadas, entre otras falencias administrativas contractuales 
no imputables en su integraiidad ai contratista. 

En estas condiciones Irregulares de contratación estatal, la misma Administración Pública debe 
analizar ia evidente CONCURRENCIA DE CULPAS y por ende ia proporcionalidad en ias 
sanciones que equivocada e infundadamente ha planteado y sostenido el interventor, sumado a 
ello la responsabilidad en ia autorización de la subcontratación de ia mano de obra respecto del 
objeto contractual por el cuai hoy en día se pretende inculpar únicamente ai contratista ¿dónde 
estuvo ¡a interventoría cuando iniciaron los retrasos en la mano de obra que autorizó la 
subcontratación de dicho componente esencial dei contrato o por qué no se adoptaron los 
correctivos desde ei inicio años 2015 o 2016 para haber evitado io que hoy en día se plantea 
simplemente como no ejecución satisfactoria y se endilga la responsabilidad solo al contratista? 
Ello sin hablar aun de la responsabilidad de ia supervisión contractual. 

En estas condiciones io adecuado es ia búsqueda de soluciones bilaterales concertadas dentro 
del marco de la legalidad, materíalizables a través de una liquidación definitiva en condiciones 
justas y no la continuidad de posiciones sesgadas de exclusiva responsabilidad del contratista, 
sin oontextuaiización integra! dei propio concepto de responsabilidad, cuando se tiene también 
cierto grado de responsabilidad en ias resultas actuales de la ejecución contractual no 
satisfactoria, posición en la que insiste la interventoría y sobre la cuai induce continuar a ia 
administración departamental. 

Aseguradora: 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con 
ia cédula de ciudadanía Núm. 79.556.308 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta 
Profesional No. 114.851 dei Consejo Superior de la Judicatura, quien autoriza expresamente las 
notificaciones mediante ia utilización de mecanismos electrónicos en los correos electrónicos 
jorge@delgadorocha.com y jorgem.deigadorocha@gmaii.com, por medio del presente escrito, 
en calidad de apoderado especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., dentro 
del proceso administrativo sancionatorio contractual de ia referencia, me permito presentar a 
usted mis objeciones y reparos a ias pruebas trasladadas a ios involucrados, mediante mensaje 
electrónico del 23 de octubre de ios corrientes, en los siguientes términos: 

L- NULIDAD DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS POR LA MESA TÉCNICA 

Las pruebas recaudadas poria mesa técnica son nulas, en ia medida en que fueron practicadas 
con la participación de la interventoría del contrato 2427 de! 17 dejuiio 2015, cosa que no podía 
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RESOLUCION No. O 5 MAR;' 1020 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

hacer, en ia medida en que, como consta en ei expediente, a la fecha no hay suficiente claridad 
sobre las razones que la llevaron a autorizar ios desembolsos dei anticipo, cuyo manejo hoy se 
cuestiona en ei presente proceso administrativo sancionatorio contractual. 

De este modo, tenemos que esa participación de ia interventoría en la práctica de la prueba, al 
igual que en la emisión de conceptos sobre ei asunto que nos ocupa, quebranta el principio de 
imparcialidad que deben observar las entidades públicas, de conformidad con io estatuido en ei 
numera! 3 dei articulo 3 dei CPACA, en todas sus actuaciones. Y ello porque, precisamente, ei 
concepto del interventor incide radicalmente en ias decisiones adoptadas por la Administración, 
de! cuai, bien puede decirse que, en cierto modo, hace parte de esta. 

Por otro lado, como bien se sabe, según ordena ei artículo 29 de ia Constitución Política, "es 
nula, de pleno derecho, ta prueba obtenida con violación de! debido proceso". En el contexto del 
proceso administrativo sancionatorio contractual, se entiende que el régimen probatorio debe 
ajustarse no solo a las regias especiales que regulan cada medio de prueba, sino a los principios 
generales estabiecidos en la Constitución Política y en ias leyes de procedimiento, como io es el 
ya mencionado principio de imparcialidad. 

En el presente caso, como io mencionamos a! comenzar este acápite, tenemos que la 
Interventoría, dentro de! proceso de la referencia, no ha hecho suficiente claridad en io atinente 
su papel en las autorizaciones para los desembolsos dei anticipo, cuya devolución, más las 
correspondientes actualizaciones, se pretende obtener hoy en ei asunto que nos ocupa. Y no es, 
pues, ajustado ai debido proceso que los conceptos, juicios, valoraciones, visitas, dictámenes, 
documentos y diligencias por eüa realizados, en este marco procesal, por cuanto, de alguna 
manera, ias resultas dei mismo pueden afectar sus intereses. 

En suma, por lo antedicho bien podemos decir que las pruebas obtenidas en la mesa técnica con 
participación de la interventoría son nulas, por cuanto esta, ai tener presunto interés en ei caso 
de autos, no garantiza ei debido proceso administrativo sancionatorio contractual, por vulneración 
del principio de imparcialidad de ia actuación administrativa. 

Asilas cosas, habiendo quedado demostrada ia violación dei debido proceso de mi prohijada por 
quebrantamiento dei principio de imparcialidad, ias pruebas practicadas por la mesa técnica 
resultan abiertamente ¡legales y, por tanto, conforme ai artículo 29 de ia Constitución Política, 
nulas de pleno derecho, razón parla cual usted, doctora HERNÁNDEZ PULGAR, debe declarar 
ia nulidad de las mismas y retirarías de modo inmediato de la presente actuación administrativa. 
Ii- DESCONOCIMIENTO DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN LA PÉRDIDA DE 
MATERIALES Y EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento de! contrato de con t ra tó le obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

A pesar de que hay suficiente evidencia probatoria de la pérdida de materiales (postes) por causa 
dei desbordamiento del rio Magdalena, como consta en el acta de visita del 20 de septiembre de 
2019, eí informe descarta, sin mayor análisis ios volúmenes de postes arrastrados por el río, y 
eílo incide en ¡a determinación de ¡a entidad sobre los montos realmente invertidos por ei 
contratista, que, para ei caso, dependen más de ia subjetividad de quien los hizo que de ia 
realidad de ios hechos. 

No hay, entonces, pruebas fehacientes que acrediten las observaciones contenidas en el informe 
sobre este punto y, por ende, tales conclusiones carecen de fundamento. 

Desde luego, elio supone descartar el evidente impacto de la ola invernal como factor 
determinante en ia supuesta inejecución de las obras objeto del contrato 2427 del 17 de julio 
2015, y, por lo tanto, ia existencia de una eximente de responsabilidad que claramente favorece 
ai contratista y, por ende, implica desafectara mi prohijada dei caso de autos. 

IL- PETICIÓN 
1. Se tenga por contestado el traslado del informe en tiempo y forma. 
2. Se declare ia nulidad del informe. 
3. Que se desestime de plano ese informe como prueba, en el presente proceso administrativo 

sancionatorio contractual. 

Que, en la oportunidad prevista para ello, la administración departamental, a través de 
la secretaria de minas y energía, determinó la pertinencia, conducencia y utilidad de la 
prueba solicitada por el apoderado del contratista, coadyuvada por la compañía de 
seguros y tal como se informó en acápites anteriores, decretó la misma según lo 
establecido en el literal d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Que por lo anterior y dadas las solicitudes de nulidad presentadas por los citados, fue 
necesario otorgar la siguiente respuesta; 

Es menester traer a colación, lo manifestado por el H. Consejo de Estado, en e! sentido 
de diferenciar "entre ios conceptos de conducencia y pertinencia de ia prueba.": 
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R E S O L U C I O N No. O 5 MARJ 2020 
"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

"La conducencia es ¡a idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar 
determinado hecho. Es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a 
fin de que, con la comparación que se haga se pueda saber si ei hecho se puede 
demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio. La pertinencia 
es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el 
tema del proceso." Es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio 
probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos 
esenciales, que son: que el medio probatorio respectivo este autorizado y no 
prohibido expresa o tácitamente poria ley; y que ese medio probatorio solicitado 
no esté, prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar. En 
tanto que la pertinencia se refiera a que el medio probatorio guarde relación con 
los hechos que se pretenden demostrar."'^'^ 

(...) previo a tomar cualquier decisión respecto a ias pruebas, el juez deberá 
analizar si aquel es conducente, pertinente y útil. Lo anterior, porque según 
el tenor del artículo 168 del Código General del Proceso se deben rechazar 
aquellos medios de convicción que no satisfagan ias citadas características. La 
doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación 
del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que ias pruebas "deben 
versar sobre hechos que conciernan al debate, porque si en nada tienen que ver 
con ei mismo entran en el campo de la impertinencia". Bajo la misma línea 
argumenta! el profesor Hernán Fabio López Blanco, sostiene que la prueba 
impertinente es aquella que nada aporta a la Litis, pues busca probar un hecho 
inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso. "''^ 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B". CP.: Bertha Luda Ramírez de Páez, Bogotá D.C., 
Rad,:25000-23-25-000-2007-00460-02(0071-09 
18 Consejo de Estado, Sata de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C P , : ALBERTO YEPES BARREIRO (E). Bogotá D.C, (2015). 
Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00111-00. 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015. la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

A! analizar ¡a soiicitud de nulidad resulta de suma relevancia, como primera medida, 
consultar el régimen probatorio aplicable al procedimiento administrativo, el cual por 
expresa remisión normativa, del artículo 211- CPACA19, corresponde al Capítulo I, del 
Titulo único de la Sección Tercera de la ley 1564 de 2012-GGP-, particularmente el 
artículo 236 y siguientes, referentes a ía inspección judicial. 

Es necesario aclarar que, en este caso se ha denominado mesa técnica, pero que por 
su naturaleza y alcance podría asimilarse al medio probatorio - inspección judicial 
según se estableció en ei artículo 165 de la precitada norma. 

De la prueba decretada por el despacho, se emitió un informe de la verificación dei sitio 
y de los elementos objeto de inspección, luego de haberse practicado la misma, pues 
así lo dispone el artículo 238 de ia referida norma, expresándose en él, los hechos 
examinados, los resultados percibidos y las constancias que las partes hayan dejado 
en su desarrollo. 

Sin embargo, salta a la vista que el informe está suscrito por el señor representante 
legal de la interventoría Ingeniero James Martínez, tal como lo manifiesta el apoderado 
de la compañía de seguros, quien afirma que con ello se configura una evidente nulidad 
de la prueba por violación ai debido proceso, consistente en la falta de imparcialidad del 
contenido del informe. 

Sobre la imparcialidad, tenemos que, es una garantía que se deriva de la igualdad de 
las personas ante la ley^° e implica una serie de exigencias para el juez, en el caso 
judicial (artículo 229 de la Constitución), y para el procedimiento, que apuntan al 
desinteresamiento y objetividad al momento de desarrollar el proceso y adoptar la 
decisión. Literalmente la imparcialidad significa ausencia de partido o de posición frente 
al asunto. Tradicionalmente se ha entendido que la autoridad cumple la exigencia de 

1^ Articulo 2 1 1 , Régimen probatorio. En ios procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté 
expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil. 
^° Corte Constitucional, Sentencia C-600-11. 
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RESOLUCION No. 11 H « ^ ^ Jnnn 
y 3 0 5 MARrz020 

"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

imparcialidad, cuando pone de presente las circunstancias personales que podrían 
favorecer o desfavorecer, conscientemente o de manera inconsciente, a una de las 
partes y esto le permite separarse del asunto (impedimentos) o, si no lo hace, que sean 
las partes los que controviertan su imparcialidad, a través de las recusaciones. Pero la 
imparcialidad es un mandato mucho más amplio y no se refiere exclusivamente a la 
imparcialidad de la autoridad, en este caso, el juez, sino también a la imparcialidad 
institucional y del proceso.^'' (Negrillas y subrayas fuera del texto original). 

Lo anterior, entendiendo que para efectos del procedimiento administrativo la 
administración equivale a la figura del juez y por lo tanto al practicar la prueba se contó 
con la presencia no solo de un representante de la administración departamental, en 
cabeza de la Secretaría de Minas y Energía sino de todos los solicitantes, existe en este 
sentido, absoluta imparcialidad no obstante quien haya emitido el informe una vez 
practicada la inspección del sitio, en este caso sea el interventor. 

No puede perderse de vista que la administración es la única responsable del contenido 
del informe en comento, sin embargo, al verificar que quienes solicitan la desestimación 
de la prueba, fueron en su momento quienes pidieron su práctica, se considera 
procedente aceptar este requerimiento y no tener en cuenta el resultado de la prueba 
para efectos de tomar la decisión que proceda, una vez se concluya la recepción de los 
descargos por parte de la compañía de seguros. 

Se concluye entonces, que es posible asimilar la situación puesta de presente por la 
compañía de seguros y el contratista a una irregularidad en el informe que se originó 
como consecuencia de la practica de la inspección, por ello y considerando la garantía 
máxima del debido proceso como principio rector^^ de este procedimiento, se procede 

Corte Constitucional, Sentencia C-205/16 
Articulo 3°. Principios. Todas ias autoridades deberán interpretar y aplicar ias disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 

administrativos a ja luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en !a Parte Primera de este Código y en las leyes especiales, 
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RESOLUCION No. 9 3 ^ 5 MÁR.-̂  
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

a abordar y corregir la anomalía en el procedimiento, antes de continuar con el 
desarrollo de las etapas siguientes. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 del OPACA^^, esta entidad procede a 
la corrección de la irregularidad antes identificada, teniendo ía prueba como no 
practicada, restableciendo así el equilibrio y la imparcialidad del trámite que se adelanta. 

En este entendido, la entidad atenderá las cantidades informadas por la interventoría, 
de tal suerte que, el monto que a titulo de perjuicios determine la entidad al momento 
de adoptar la decisión en el trámite que nos ocupa, será aquel que no haya sido 
desvirtuado por los citados en el debate. 

Que, la reanudación de la diligencia, se programó para el 16 de diciembre y se postergó 
para e l 1 7 de diciembre por solicitud de la aseguradora, formulada en los siguientes 
términos: 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA, mayor, vecino y residente del Distrito Capital de Bogotá, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.556.308 de Bogotá, abogado en ejercicio y portador 
de ia tarjeta profesional No. 114.851 de! Consejo Superior de ia Judicatura actuando en mi calidad 
de apoderado especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, mediante el 
presente escrito, me permito efectuar SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA 
PROGRAMADA PARA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, teniendo en cuenta los siguientes 
motivos: 

SOLICITUD APLAZAMIENTO DE AUDIENCIA 

Esta petición la fundamento debido a que el suscrito, obra como apoderado de Seguros dentro 
de los siguientes procesos: 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabil idad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Consl i tudón y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, (...) 

Articulo 4 1 , Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de 
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en ia actuación administrativa para ajustaría a derecho, y adoptará 
las medidas necesarias para ccncluiria. 

"^^^§^ 
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RESOLUCION No. O 5 2020 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

• AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI contra AUTOPISTAS DEL NORDESTE 
S.A.S. por el presunto incumplimiento dei Contrato de Obra No. 009-2014 actuación que se 
llevará a cabo el 16 de diciembre de 2019 a ias 09:30 am. 
' GOBERNACIÓN DE CASANARE contra CONSORCIO AGUAS DE PAZ DE ARiPORO por el 
presunto incumplimiento del Contrato de Consuitoría No. 2426/2018 actuación que se llevará a 
cabo el 16 de diciembre de 2019 a ias 
10:00 am. (Fecha fijada en Estrados) 
' JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ contra INVERSIONES Y SUMINISTROS LM 
S.A.SDE ORIENTE S.A.S pare! presunto incumplimiento dei Contrato de Suministro 187 de 2019 
actuación que se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2019 a las 03:00 pm. (Fecha fijada en 
Estrados) 
Así ¡as cosas, teniendo en cuenta que el suscrito, deberá acudir a ias diferentes audiencias 
programadas, se hace imposible ia asistencia de este último, a la audiencia de que trata el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011, por razones de tiempo y movilidad. 
Por su parte, la H. Corte Constitucional ha expuesto ios derechos que este comprende, en 
sentencia T-051/2016 manifestó lo siguiente, 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Derechos que comprende 

La Corte Constitucional ha manifestado que el debido proceso comprende: 
"a) Ei derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos ai libre e igualitario acceso ante 
ios jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar ias 
decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo, b) 
El derecho al juez natura!, identificado este con ei funcionario que tiene la capacidad o aptitud 
iegal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza 
de ¡os hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución 
y la ley. c) Ei derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y 
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el 
derecho al tiempo y a ¡os medios adecuados para ¡a preparación de ía defensa; ios derechos 
a ia asistencia de un abogado cuando se requiera, a ia igualdad ante la iey procesal, ei derecho 
a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en ei proceso, d) Ei 
derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cuai exige que el 
proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables, e) El 
derecho a la independencia dei juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando ios 
servidores públicos a los cuales confia la Constitución la tarea de administrar justicia ejercen 
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo, f) Ei derecho a la 
independencia e imparcialidad dei juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con 
fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. (...)" (subrayado y negrilla fuera de! 
texto). 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud del derecho fundamental al debido proceso, solicito a 
su Despacho el aplazamiento de la audiencia programada para ei día 16 de diciembre de 2019 a 
ias 03:00 pm, que permita que ei apoderado principal de SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. pueda asistirá la audiencia programada con el fin de presentarla defensa 
técnica de la aseguradora mencionada, y se fije una fecha en un plazo razonable. 

AUTORIZACIÓN EXPRESA 

Igualmente, en términos de! numeral 13 dei Articulo 3. Articulo 56, y numeral lo. del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011, autorizo expresamente a la GOBERNACIÓN DE BOLlVAR para realizar 
toda comunicación, citación, notificación, conocimiento de auto o providencia que se profiera 
dentro de la Actuación Administrativa de la referencia, mediante la utilización de mecanismos 
electrónicos, así como para dar conocimiento del contenido de las actuaciones que se surtan, en 
ios siguientes correos electrónicos: 
jmd@delgadorocha.com 
jmdrocha@hotmaii.com 

Que la administración programó la reanudación para el día veintiséis (26) de diciembre 
de 2019, informándolo por los medios autorizados por los citados. 

Que llegada la fecha y hora programada, se reanudó la diligencia prevista, dejándose 
expresa constancia de la concurrencia por medios electrónicos del apoderado de la 
compañía de seguros, según fue solicitado y aceptado por la delegada contractual, 
disponiendo para tales fines la conexión vía Skype. 

Una vez otorgado el uso de la palabra al apoderado del contratista disciplinado, este 
procedió a presentar recusación contra las siguientes personas: Verónica Mendoza 
Coley; Carlos Rosales Andrade y James Martínez Gallego. 

El fundamento de la recusación, alegado por el abogado fue el siguiente: 

R E C U S A D O C A U S A L FUNDAWIENTO FUNDAMENTO P R U E B A S 
FÁCTICO JURÍDICO 
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"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

VERONICA Haber conocido del La abogada es Art. 11 déla Ley 1437 de Audios y 
MENDOZA C O L E Y asunto, en materialmente ia 2011 numeral 2, leído en videos de las 

oportunidad directora dei proceso. armonía con el concepto audiencia, asi 
anterior, ei servidor, pese a que no está claro dei Departamento como el 
su cónyuge, su vínculo con el Administrativo de ia testimonio de 
compañero Departamento, ha sido Función Pública No. ios suscritos y 
permanente o quien materiaimente ha 175581 de 2016, en el dei 
aiguno de sus dirigido ei proceso, es que se expresa, que los apoderado de 
parientes indicados quien toma ias contratistas la 
en el numeral decisiones, aunque no eventuaimente pueden Aseguradora 
precedente. las firme. desarrollar funciones Suramericana 

propias de un cargo Dr. Jorge 
E s un hecho cierto e administrativo en forma Manuel 
irrefutable que ha material, razón que Delgado 
actuado en los dos obliga a revisar ia Rocha. 
procesos administrativos actuación del contratista 
anteriores y adicional a en cada caso concreto 
ello con la misma 
preponderancia e 
injerencia. 

C A R L O S R O S A L E S Haber conocido del Haber participado en las Art. 11 Nuneraies 2 y 11 Audios y 
ANDRADE asunto, en dos diligencias anteriores déla Ley 1437 de 2011. videos de ias 

oportunidad al interior de! proceso. audiencia así 
anterior, ei servidor. conceptuaiizando y como el 
su cónyuge, aportando su punto de testimonio de 
compañero vista técnico frente a ios los suscritos y 
permanente o cargos impuestos en ios del apoderado 
aiguno de sus procesos anteriores y en de la 
parientes indicados el presente. Aseguradora 
en el numeral Suramericana 
precedente, Dr. Jorge 

Manuel 
Haber dado el Delgado 
servidor consejo o Rocha. 
concepto por fuera 
de ia actuación 
administrativa sobre 
ias cuestiones 
materia de la 
misma, o haber 
intervenido en esta 
como apoderado, 
Agente del 
Ministerio Público, 
perito 0 testigo. Sin 
embargo, no 
tendrán el carácter 
de concepto las 
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RESOLUCION No. 9 3 05 MAR. t̂í2lO 
"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No, 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

referencias o 
explicaciones que el 
servidor público 
haga sobre el 
contenido de una 
decisión tomada por 
la administración. 

JAMES MARTÍNEZ 
G A L L E G O 

Haber conocido dei 
asunto, en 
oportunidad 
anterior, Haber dado 
el servidor consejo o 
concepto por fuera 
de la actuación 
administrativa sobre 
las cuestiones 
materia de la 
misma, o haber 
intervenido en esta 
como apoderado. 
Agente del 
Ministerio Público, 
perito o testigo. Sin 
embargo, no 
tendrán el carácter 
de concepto las 
referencias o 
explicaciones que el 
servidor público 
haga sobre el 
contenido de una 
decisión tomada por 
la administración 

El recusado es eí 
interventor de la obra, 
que en vez de ser 
enjuiciado dentro del 
proceso bajo estudio, por 
ser el interventor y quien 
firmó el pago de los 
desembolsos a favor de 
INGELET LTDA, a 
sabiendas que dicha 
empresa no cumplía los 
requisitos y condiciones 
equivalentes a 
Electroenergizar, tal 
como lo dispone 
textualmente el contrato 
y sin verificar, o más 
bien, habiendo verificado 
la inejecución del 
contrato por parte de 
este subcontratista, firmó 
y autorizó el pago del 
resto del desembolso, 
hoy es quien presenta la 
plena prueba en contra 
de Electroenergizar en ía 
audiencia. 

Art. 11 de la Ley 1437 de 
2011 numeral 2, leído en 
armonía con el concepto 
del Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública No. 
175581 de 2016, en el 
que se expresa, que los 
contratistas 
eventuaimente pueden 
desarrollar funciones 
propias de un cargo 
administrativo en forma 
material, razón que 
obliga a revisar la 
actuación dei contratista 
en cada caso concreto 

Audios y 
videos de las 
audiencias asi 
como el 
testimonio de 
los suscritos y 
del apoderado 
de la 
Aseguradora 
Suramericana 
Dr. Jorge 
Manuel 
Delgado 
Rocha. 

Actas, 
informes de 
interventoría -
AIU de la 
empresa 
INGELET 
LTDA, 
certificado de 
cámara de 
comercio de la 
empresa 
INGELET 
LTDA. 

El abogado apoderado del contratista manifestó que, de manera reiterada, solicitó por 
escrito y en forma verbal, que le fuera entregada copla del contrato de ía abogada 
VERÓNICA MENDOZA COLEY,, donde se evidenciaran las actividades para las cuales 
se encuentra vinculada, o en su defecto copia del acto administrativo de nombramiento, 
acta de posesión y copla de la ficha del empleo donde se evidencien las funciones que 
desempeña la Abogada VERÓNICA MENDOZA, quien ejerce desde el comienzo de ia 
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"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número \ 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, < 
yiaiey 1474 de 2011. \ 

presente actuación administrativa con fines sancionatorios, la sustanciación, trámite y ' 
comunicación de las decisiones en todas las reuniones surtidas en el marco de la ¡ 
misma. Lo anterior con el fin de verificar el alcance legal de la actuación predominante 
en la presente diligencia de carácter sancionatoria. í 

Que en este punto, la administración suspendió la diligencia para analizar de fondo lo , 
solicitado por el apoderado del contratista citado. 

Que, reanudada la diligencia, se manifestó de inmediato al apoderado del contratista, 
la improcedencia de lo solicitado, entendiendo que la solicitud de recusación no se 
dirigió contra ei delegado del señor Gobernador, que es quien ostenta la facultad 
sancionadora en ta aludida oportunidad. La respuesta fue otorgada con fundamento en | 
lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, de acuerdo con las disposiciones < 
de la ley 1437 de 2011 CPACA., y en atención a io consagrado por el Código General ' 
del Proceso. -CGP- frente al particular. . 

Se reiteró en ese punto, que siendo la secretaria de minas y energía del departamento | 
la única funcionarla en la diligencia, con la posibilidad de ser recusada, era necesario 
rechazar de inmediato la solicitud impetrada. ; 

En tratándose de la información relativa al contrato de la abogada Verónica Mendoza 
se aclaró al solicitante que, la profesional mencionada, no era ía delegada para tomar 
decisiones en la diligencia y que, además, para el particular al no existir la figura de la i 
sustanciación, no se configuraban los supuestos de la norma. ; 

La petición relativa a la información sobre el contrato de ía precitada profesional, i 
contrato, fue trasladada al DIRECTOR DE FUNCION PUBLICA DE LA : 
GOBERNACIÓN DE BOLlVAR, delegado por el señor Gobernador para todo lo \ 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número ¡ 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera i 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, [ 
yiaiey 1474 de 2011. \ 

relacionado con los contratos de prestación de servicios profesionales que celebra ia i 
entidad. 

Que, no obstante la respuesta otorgada por la secretaria de minas y energía, el ! 
apoderado del contratista insistió en lo alegado y se determinó procedente suspende ía ¡ 
diligencia, señalando que se reanudaría ei día veintisiete (27) de diciembre, en ias i 
instalaciones de la sede de Gobierno de la Gobernación de Bolívar a las 8:00am. 

Que, la reanudación de la audiencia programada para el día veintisiete (27) de 
diciembre de 2019, no pudo ser efectuada por incapacidad del delegado contractual 
(ANEXQ INCAPACIDAD). 

Que se informó por los medios autorizados para ello, que la reanudación de la diligencia 
se llevaría a cabo el día treinta (30) de diciembre. 

Que, en la fecha, hora y lugar dispuestos para ellos, se reanudó la diligencia, y la 
doctora ETHEL HERNANDEZ PULGAR tomó el uso de la palabra, dejando expresa 
constancia de la concurrencia del apoderado de ia compañía de seguros, del supervisor 
dei contrato y del representante legal de la interventoría por conexión telefónica. 

Procedió luego, a otorgar respuesta a la solicitud de recusación presentada en sesión 
anterior de la audiencia, manifestando expresamente que acogía en su totalidad el 
concepto que sobre el particular le fue remitido por la secretaría jurídica departamental, 
así: 

Con fundamento en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, en lo aplicable de la ley 1437 
de 2011 (en adelante CPACA), y de la ley 1564 de 2012, la recusación presentada, no 
procede, por las razones que se exponen a continuación: 
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RESOLUCION No. O 5 MÁl 1020 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión j 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número i 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ¡a cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, I 
yiaiey 1474 de 2011. 

"Para resolverla procedencia de la recusación presentada por ei apoderado del 
contratista disciplinado contra Verónica Mendoza, Carlos Rosales y James \ 
Martínez, debemos remitirnos en primera instancia a las causales de | 
impedimento y recusación contempladas en el artículo 11 dei CPACA, pues ia 
norma especial no lo contempla y es además el artículo citado por el solicitante. ¡ 

El artículo 11 antes mencionado, dispone la condición de los servidores públicos \ 
que podrán ser sujetos de recusación dentro de un trámite administrativo: Todo \ 
servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, í 
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas 
podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: (...)" ' 

Los numerales 2y 11 del artículo 11, corresponden a las causales señaladas por ; 
el solicitante de la recusación, como sustento del impedimento, pero estas \ 
deberán ser analizadas desde las facultades de ios servidores públicos. \ 

Por elio se analizará cada una de fas personas recusadas desde sus condiciones 
particulares: 1. Verónica Mendoza asesora externa de la Secretaría Jurídica, el ' 
vinculo jurídico de la misma se encuentra soportado 'en la existencia de uno o 
varios contratos de prestación de servicios profesionales, en virtud de los cuales .. 
le ha sido asignada por ia secretaria jurídica departamental, la labor de realizar ¡ 
el acompañamiento en varios de ios procesos sancionatorios contractuales que 
adelantan las diferentes secretarías de! departamento. Dicho esto, queda claro l 
que no existe un traslado de las funciones de dirigir ia audiencia o tomar | 
decisiones en la misma y mucho menos una delegación de la facultad , 
sancionadora, ni en esta actuación, ni en ninguna otra que se haya adelantado i 
en estos mismos términos, pues como ha sido reiterado poria jurisprudencia del • 
Consejo de Estado y en el mismo sentido por la Corte Constitucional, el \ 
contratista es un colaborador de la entidad estatal con ia que celebra el contrato, \ 
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2020 RESOLUCION No. O 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

para ia realización de actividades en pro del cumplimiento de ios fines del estado, 
pero no por ello, de manera directa adquiere a condición de servidor público. 

La asesora Jurídica externa, arriba citada, al no tener ia condición de servidor 
público, no es sujeto de recusación dentro del procedimiento administrativo que 
se adelanta por esta secretaría. 

La facultad de instalar, reanudar, suspender la diligencia, decretar pruebas y en 
general adoptar las decisiones que correspondan en el desarrollo de la 
audiencia, siendo !a más importante, la de proferir el acto administrativo que 
contenga esa decisión, reside de manera exclusiva en el cargo que ostento, y 
que por expresa prohibición legal, no puedo delegar. 

Frente la recusación presentada contra el señor James Martínez representante 
legal de PROINGES S.A.S., interventoría que ejerce de acuerdo con el contrato 
No. 2451 de septiembre 15 de 2015, no procede la misma, en tanto por expresa 
disposición del articulo 86 de ¡a ley 1474 de 2011, es en eí informe de la 
interventoría en ei cual soporta la administración ei procedimiento administrativo 
contra ei contratista que se disciplina, por elio no se entiende configurado un 
interés indebido, pues es un colaborador de ia entidad, que en virtud de sus 
obligaciones legales y contractuales ejerce ¡a labor encomendada. 

Por ello, se rechaza de plano por improcedente la soiicitud de recusación que se 
ha formulado contra el contratista de interventoría. 

Frente a la recusación presentada contra Carlos Rosales en su calidad de Asesor 
Código (02) Grado (219) supervisor designado del contrato, es preciso 
manifestar que este profesional universitario únicamente ha desplegado el 
ejercicio de sus labores de supervisor, no existe mérito alguno para declarar 
probados los fundamentos del impedimento, pues no tiene facultades ias 
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"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

facultades que señala ia norma. En este sentido, se rechaza de plazo esta 
solicitud de recusación y continuar ei trámite correspondiente." 

Que una vez concluida la anterior respuesta, es decir resuelta la recusación impetrada I 
por el apoderado del contratista y coadyuvada por el garante, manifestó la delegada del 
señor Gobernador, que la diligencia se suspendía y sería reanudada el día 21 de enero 
de 2020. 

Se dejó constancia además en acta, que la respuesta otorgada en esa sesión de la I 
diligencia, por la delegada contractual, fue enviada vía correo electrónico a los citados. I 
El correo electrónico antes mencionado, hace parte integral del presente acto | 
administrativo, como prueba de la comunicación de la decisión adoptada por la I 
secretaria de minas frente al particular. j 

Que, a través de decreto 10 de enero 8 de 2020, fue nombrado por el señor gobernador 
de Bolívar VIGENTE BLEL SCAFF, el señor WADY WADI ROMANQ JACOME como i 
Asesor Código 020, Grado 04, asignado a la Secretaría de Minas y Energía j 
Departamental. i 

Que, la Gobernación de Bolívar-Secretaría de Minas y Energía, fue notificada por el 
JUZGADQ PRIMERQ PENAL MUNICIPAL CQN FUNCIQNES DE CONQCIMIENTO \ 
DE CARTAGENA, sobre la admisión de la acción de tutela presentada por los señores ! 
EVER ANTQNIO DORADQ y CARLQS ANDRÉS BOLAÑQS GÚZMAN. I 

Dentro de la precitada acción constitucional, a la que te correspondió el Rad. 249-2019. i 
los demandantes solicitaron la tutela del derecho al debido proceso, el cual | 
consideraron desconocido por la GCBERNACIÓN DE BQLÍVAR por presuntamente no 
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o 5 MAR MQ 
RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión i 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número \ 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera i 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, ; 
y la ley 1474 de 2011. ¡ 

Otorgar el debido trámite a las recusaciones presentadas en curso del procedimiento \ 
administrativo sancionatorio contractual. ; 

Que, no obstante haber otorgado las explicaciones requeridas, el señor Juez de la [ 
república, en uso de sus facultades constitucionales, resolvió TUTELAR el derecho | 
constitucional al debido proceso de ELECTROENERGIZAR LTDA, el cual consideró fue i 
vulnerado por LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR- SECRETARIA DE MINAS Y 
ENERGÍA, y por ello ORDENÓ a LA GOBERNACIÓN DE BQLÍVAR- SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de! , 
fallo, se procediera a darle el trámite legal correspondiente a las recusaciones ! 
presentadas en contra de los señores CARLQS ROSALES ANDRADE, JAMES | 
MARTÍNEZ GALLEGO Y VERÓNICA MENDOZA COLEY, de acuerdo a lo establecido | 
en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y así mismo ORDENÓ decretar la nulidad de i 
todo lo actuado desde la diligencia dei 26 de diciembre de 2019 hasta la fecha y ; 
suspender la actuación administrativa hasta tanto la autoridad competente, según el i 
caso, decidiera sobre las recusaciones presentadas. : 

En cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela, la Secretaría de Minas y Energía, i 
convocó la reanudación de (a diligencia para el día veinticinco (25) de febrero de 2020. I 

Que, frente a ía convocatoria realizada por la administración para ía reanudación de la , 
diligencia suspendida, los citados presentaron las siguientes solicitudes de I 
aplazamiento: 

ASEGURADORA: i 

Doctor 
WADI ROMANO JACOME 
Secretarlo de Minas y Energía 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 
E. S. D. ¡ 
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RESOLUCION No. O 5 MARI 2020 
"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 efe julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

R E F : SOLICITUD DE APLAZAMIENTO 
CITACION AUDIENCIA PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ARTÍCULO 86 L E Y 1474 DE 2011-
DEBIDO P R O C E S O 
Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015 
CONTRATISTA: ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA 
ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

J O R G E MANUEL DELGADO ROCHA, mayor, vecino y residente del Distrito Capital de 
Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.556.308 de Bogotá, abogado en ejercicio 
y portador de la tarjeta profesional No. 114.851 del Consejo Superior de la Judicatura actuando 
en mi calidad de apoderado especial de S E G U R O S G E N E R A L E S SURAMERICANA S.A, 
mediante ei presente escrito, me permito 
efectuar SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA E L 
25 D E F E B R E R O DE 2020. teniendo en cuenta los siguientes motivos: 

Esta petición la fundamento debido a que el suscrito, obra como apoderado de SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., dentro del procedimiento Administrativo Sancionatorio 
adelantado por la GOBERNACIÓN DE ARAUCA, por el presunto ¡ncumpllmlento del Contrato 
No. 720 de 2018 a las 3:00 pm., audiencia que se efectuará el 25 de febrero de 2020 a las 
3:00 pm, en la Gobernación del Arauca, ubicada en la Carrera 21 No. 16-67 de la ciudad de 
Arauca. 

Cabe anotar, que la audiencia mencionada anteriormente fue programada y notificada por la 
Gobernación de Arauca, mediante oficio que se adjuntará al presente documento, por eí cual, es 
imposible que el apoderado de la aseguradora acuda a las dos audiencias programadas por 
entidades diferentes por razones de tiempo y movilidad. 

Por lo anteriormente expuesto y en virtud del derectio fundamental al debido proceso, solicito a 
su Despacho el aplazamiento de la audiencia programada para el día 25 de febrero de 2020 a 
las 3:00 pm, que permita que el apoderado principal de SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. pueda asistir a ia audiencia programada con ei fin de presentar la defensa 
técnica de la aseguradora mencionada, y se fije una fecha en un plazo razonable que permita el 
serio estudio y análisis del pliego de cargos a fin de preparar los argumentos jurídicos que 
sustentaran la debida defensa de la aseguradora. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el Incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

AUTORIZACIÓN EXPRESA 

Igualmente, en términos del numeral 13 del Artículo 3, Artículo 56, y numeral 1°, del^artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011, autorizo expresamente a la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, para 
realizar toda comunicación, citación, notificación, 
conocimiento de auto o providencia que se profiera dentro de la Actuación Administrativa 
de la referencia, mediante la utilización de mecanismos electrónicos, así como para dar 
conocimiento del contenido de las actuaciones que se surtan, en los siguientes correos 
electrónicos: imd(5).delqadoroctia.com 

jmdroGha(S).hotmail.CQm 

lfc(a)delqadorocha.co 

DüAna Marii Osorrai fcKirsaliP .i\viy,i.r)rní,^-va cata rfíi 

enviaoo í i : famn, S< ae ícataie tíc 7020 KM a. ta 

AiunlcKCrrACtOUAUOIENCiA P4llfaCiira,WtóWftSMM-«/S!niaElraSí.i;SCnOSiSn3fi7-Oi:PARTAAIEim)rjE-ARAllW 

HalaASabiWa'racgo 

rnniiaHilpaliiiaigitaonaaiwii-nciapicgiairatiiiip-jtjiiraiHanoaana:;?,[ií],[fl-!m,il'i,?,íi?ga!tE,?,ffOprneiilaGol-eiiMUanaetouca iKíslpí«agt*!incuni[il[(mHi;DaeCO]J30RClO 
ü g M É a O R £ S 2 p i l ! ic ! i : i tsmoísuaoiaSot í ! t i í í icont3assiga3cl tncauasD=gado, iU! ie^seni i»aura£niaeu^^ 

fJOTA-

- inlcralmenic(usroic[Kiao5()araauaJtrKlaat l4=eíclpSTO,alacuslmpu^^ 
apaaianvenlo rje'£íroBraniaaapatani3fóna.peíoiaB0«[lcaci4n/uetaciflia3enaictHptoaBlarasfitolii5Melvicmei21 m íebrero. 

. Como anwcaasnie isacoffipammcstacomoniOiCionBUBracÉimoiínnmlaraD/saasoiS. o a r d e l í S u p í i v i s l ó n a e i a G O B ^ 
C O I . I E b C P E S SOI B.haci:-r entraña ae la dooomenfriciOn Mtidlada e n e l r a e s a e n c u i b r e a e s o m 

Aajunias anvlatras la cnscién, la pPtsa. al conaalo, la auspcnifiin y al ciauautaao. 

Cenia oto Allaíüaao. F IASOLUTICHSSAC 
K l . BfiCHA VAUE59A JI laSNEE SARMIENTO 
T(í IT) fiM TJ OI - fiSi n r M - 315.103 as 13. AiaiiC» 

Cordialmente, 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA 
c e . No. 79.556.308 de Bogotá 
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R E S O L U C I O N No. O 5 MAR ,G :020 
"Por medio de ¡a cuai se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y ¡a iey 1474 de 2011. 

T.P. No. 114.851 del C.S.J. 

-Citación a audiencia expedida por la Gobernación de Arauca para eí 25 de febrero 
de 2020 a las 3:00 pm. 

Cordial saludo, 

J O R G E MANUEL DELGADO ROCHA 
Celular: (57)315-2298763 
Fijo: (57+1)7968003 
Carrera 12 No 79-32 Of. 302 
Skype Empresarial: imd(a)delqadorocha.com 
Bogotá D.C. - Colombia 
www.delgadoroctia.com 

CONTRATISTA: 

Señores 
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA DE BOLÍVAR 
Gobernación de Bolívar 

Cordial saludo. 

EVER ANTONIO DORADO, en mi condición de representante de ELECTROENERGIZAR 
INGENIERÍA LTDA, comedidamente me permito manifestar que ei pasado viernes la empresa 
se enteró de la citación electrónica efectuada la entidad para acudir el día de mañana a ia 
diligencia convocada. En la presente fecha y una vez puesta la situación en conocimiento de 
Doctor CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN, abogado de confianza con el ouai he actuado 
desde el inicio de ia convocatoria ai procedimiento administrativo de carácter sancionatorio y 
quien conoce a plenitud del desarrollo del mismo, me informa que no le es posible desplazarse 
hasta la ciudad de Cartagena en la hora señalada, por cuanto se encuentra previamente citado 
desde ei 17 de febrero del año en curso, según Resolución No. 11 del 2020 emanada por la 
Asamblea Departamental del Cauca, para presentar el día 25 de febrero, justamente e! mismo 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

día de la citación efectuada en fecha posterior por ia Gobernación de Bolívar, la prueba escrita 
en el procedimiento de elección del Contralor Departamental dei Cauca para el cual se 
encuentra postulado. 

Ei doctor Boiaños ha allegado a ia empresa como soportes de su situación planteada, los 
siguientes archivos, que a su vez exponen ante la Gobernación. 

Teniendo en cuenta ia situación antes descrita, comedidamente me permito exponer al Señor 
Secretario de Minas y Energía de! Departamento de Bolívar, que el suscrito ciudadano y 
representante de la firma jurídica convocada, no puedo, en esta ocasión, asistir al trámite 
administrativo sancionatorio contractual citado por su parte sin ia .presencia y ia asistencia 
técnica de mi representante jurídico, pues carezco de ios conocimientos legales inherentes al 
ámbito dei derecho para asistirá dicha diligencia, es decir, sin defensa técnica jurídica máxime 
cuando se encuentran en curso aspectos eminentemente jurídicos por debatirse, por lo tanto, 
solicito que por favor se re programe la diligencia para la próxima semana, fecha a partir de la 
cuai mi abogado de confianza cuenta con la disponibilidad de mi asistencia y representación 
jurídica en ei asunto de ia referencia así como también el suscrito, pues en la presente semana 
no es viable efectuar el desplazamiento desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de 
Cartagena o ia sede de Turbaco. 

Agradeciendo de antemano la comprensión en la situación expuesta y por ende ia colaboración 
solicitada. 

Atentamente, 

EVER ANTONIO DORADO 

Que, estando en disposición para la reanudación de la diligencia, en la hora y lugar 
previstos, la misma debió ser aplazada, pues la administración aun no estando de 
acuerdo con las excusas formuladas debió ponderar ambas circunstancias y determinó 
dar prevalencia a las garantías sustanciales de los citados, frente a su potestad de 
continuar con el desarrollo de la diligencia. 

Empero, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), 
se previno a los citados sobre la naturaleza de la convocatoria que les era realizada, 
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R E S O L U C I O N No. O 5 mi 2020 
"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Únioa de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

pues, contiene la expresa ccndiclón de ser de OBLIGATORIA ASISTENCIA, nc 
pediendo esgrimirse excusas, superfluas c imprecedentes, para no hacerse presentes. 

La renuencia a atender las citaciones que se formulen con ocasión del procedimiento, 
que adelanta la administración contra ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA., 
conociéndose de antemano, las obligaciones que le asisten a los citados, constituye 
una auto-sustracción del derecho de defensa, de contradicción, de dejar constancias y 
de verse representado en la actuación administrativa. Por tal razón y habiéndose 
constatado la notificación efectiva de la citación y la ausencia del citado, la entidad 
entendería que se consiente la realización de la misma y que no se objeta en manera 
alguna, las anotaciones o decisiones que en desarrollo de la misma se adopten y por 
ende la llevará a cabo, aun sin su presencia. 

La posibilidad de concurrir a través de medios electrónicos en los términos de ia 
legislación vigente, como se manifestó en reiteradas oportunidades, es extensiva para 
todos ios citados. 

Que, el día cinco (5) de marzo de 2020, en el lugar y hora previstos, el secretario de 
minas y energía WADI ROMANO JACOME, según decreto 10 de enero 8 de 2020, de 
acuerdo con las facultades delegadas por el señor Gobernador en decreto No. 26 de 
enero 20 de 2020, en especial las dispuestas en eí literal t)., del articulo 2°, procedió a 
la reanudación de la audiencia dentro del procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual, contra ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA. 

Que, atendiendo a ias objeciones que manifestaron los citados sobre facultades 
sancionatorias de los delegados del señor gobernador, se dio traslado en audiencia del 
decreto 10 de enero 8 de 2020 y del acta de posesión No. Xx enero de 2020 que 
sustenta el nombramiento del señor WADI ROMANO JACOME, como secretario de 
Minas y Energía departamental. 
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Bolívar 

RESOLUCION No. O 5 M A R 3 0 2 O 
"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Aunado a lo anterior, se da traslado del Decreto No. 26 de enero 20 de 2020, "a través 
del cual se delegan unas competencias contractuales y se dictan otras disposiciones", 
y se señala especialmente lo dispuestos en el literal t)., del articulo 2°, como soporte de 
las facultades que ostenta el director de esta diligencia. 

Que se dejó expresa constancia, del envío vía correo electrónico, de los documentos 
antes mencionados, ai doctor JORGE MANUEL DELGADO ROCHA, apoderado del 
garante, quien concurrió por medios electrónicos. 

Que una vez verificada la asistencia de los demás participes de la diligencia, se procedió 
de inmediato, a la comunicación del trámite otorgado a la recusación presentada por el 
apoderado del contratista y coadyuvada por el garante, en los siguientes términos: 

Dei presente procedimiento administrativo sancionatorio contractual, con ocasión de la 
ejecución dei Contrato de Obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, se dio inicio el día 10 de 
Junio de 2019, previo envío de la citación correspondiente al contratista-
ELEC TROENERGIZAR INGENIERIA L TOA., y su garante - Seguros 
SURAMERICANA-. 

El procedimiento administrativo sancionatorio contractuaí, reposa sobre un mandato 
constitucional de inexcusable atención, consistente en ia obiigación de garantizar el 
cumplimiento de ios fines del estado, así como la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos. 

La ley 80 de 1993 en su artículo 3°, y los numerales 1, 2 y 6 del artículo 4°, concreta 
esa obligación en los siguientes términos: 
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R E S O L U C I O N No. O 5 m 
"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, \ 
yiaiey 1474 de 2011. | 

ARTICULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL Los servidores 
públicos tendrán en consideración que ai celebrar contratos y con ia ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de ¡os fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines. (...). (NegrUlas fuera del texto origina!) 

ARTICULO 4^ DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Para ia consecución de ios fines de que trata ei artículo anterior, ias entidades estatales: \ 

1°. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, igual ¡ 
exigencia podrán hacer ai garante. ; 

2°. Adelantarán ¡as gestiones necesarias para ei reconocimiento y cobro de ias 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

(•••) 

6°. Adelantarán las acciones conducentes a obtenerla indemnización de ios daños | 
que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. (Negrillas fuera dei texto \ 
original) j 

En virtud de io anterior, ei legislador desarrolló el procedimiento sancionatorio \ 

contractual para ei ejercicio dei poder sancionatorio del estado en materia de 

contratación pública y como limite a la exorbitancia de este mismo poder, estableciendo 

un debido proceso y un espacio de garantía para ios dereclios de contradicción y de 

defensa de quienes fueran requeridos en su ejecución. 

E¡ Consejo de Estado ha destacado en sus pronunciamientos, la introducción positiva, 

en el artículo 17 de ¡a ley 1150 de 2007, del debido proceso (Articulo 29 constitucional) 
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R E S O L U C I O N No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

como principio rector de la contratación estatal, "su propósito fue el de afirmar (o que 
constitucionalmente es indiscutible, pero que materialmente ofrece dificultades"^'^. 

Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector 
en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior 
y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades 
sometidas ai Estatuto General de Contratación de ia Administración Pública, tendrán ia 
facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con ei objeto de conminar al 
contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de 
audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el 
derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente ia 
ejecución de tas obligaciones a cargo dei contratista. Así mismo podrán declarar el 
incumpiimiento con ei propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida 
en el contrato. 

Parágrafo. La cláusula penal y ias multas así impuestas, se harán efectivas 
directamente por ias entidades estatales, pudiendo acudir para ei efecto entre otros a 
ios mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de ia 
garantía, o a cualquier otro medio para obtener ei pago, incluyendo el de la jurisdicción 
coactiva. 

El proceso que nos ocupa, se rige entonces, como ya se ha manifestado en 
oportunidades anteriores, por lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 201H^, 
pero que además le son de aplicación directa las disposiciones de ia ley 1437 de 2011 
CPACA., es decir que, los principios consagrados en el artículo 3° de esta norma deben 
ser atendidos en todo el desarrollo de la actuación, así como la reglamentación del 
procedimiento administrativo sancionatorio general, contenido en el artículo 47 y 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección "c". C P : Oiga Melida Valle de De Ua Hoz, Rad, 20279 
(B217 ) -2011 

Por expresa disposición del parágrafo del articulo 47 de la ley 1474 de 2 0 1 1 : A r t í cu lo 47. P roced im ien to admin i s t ra t i vo sanc iona to r io . Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Única se sujetarán a las 
disposiciones de esta Parte Primera del Código, Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dictias leyes. 
(...) Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas 
especiales sobre la materia. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yia iey 1474 de 2011. 

siguientes, en io no previsto por ia norma especial, mientras que para el régimen 
probatorio se atenderá io consagrado poret Código General del Proceso. -CGP-^^ 

Es necesario en este punto, hacer precisión sobre la facultad sancionadora en ei 
proceso especifico que nos corresponde. En primer lugar, es de recibo afirmar que la 
misma se encuentra en cabeza del señor gobernador de Bolívar, pues es el 
representante legal de la entidad contratante. Dicho funcionario, realizó a través de la 
expedición de un acto administrativo - Decreto 05 de enero de 2018- la delegación de 
sus facultades contractuales y ellos se desarrolla en los siguientes términos: 

El honorable magistrado Alejandro Martínez Caballero, en Sentencia T-024 de 1996 
definió la delegación y vale agregar, que ha sido esta definición y la indicación de los 
elementos que la configuran, los que a partir de ese momento han ilustrado las 
decisiones siguientes de la corporación: 

La delegación desde un punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad de 
transformación de funciones administrativas en virtud de ¡a cual, y en los 
supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u órgano que hace 
transferencia. Todo lo anterior nos lleva a determinar los elementos constitutivos de la 
Delegación: 1. La transferencia de funciones de un órgano a otro. 2. La transferencia 
de funciones, se realiza por el órgano titular de la función. 3. La necesidad de ia 
existencia previa de autorización legal. 4. Ei órgano que confiere la Delegación puede 
siempre y en cualquier momento reasumir la competencia. En virtud de la 
Delegación, las funciones delegadas, conservan su naturaleza y régimen originario. Es 
decir que la función se tiene por cumplida por quien ha hecho la delegación. Los efectos 
jurídicos administrativos de la delegación implican, que en la media que el delegatario 
ocupa ia posición del delegante, normalmente los recursos que caben, son los 

Por expresa remisión normativa dei articulo 211 dei CPACA: A r t í cu lo 2 1 1 . Rég imen p roba to r io . En ios procesos que se adelanten ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas 
det Código de Procedimiento Civil, 
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RESOLUCION NO. Q^^^^^^IO 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

procedentes, como si ei acto hubiera sido expedido por ei delegante. (Negrillas fuera 
del texto original) 

Posteriormente, en sentencia C-561 de 1999, magistrado ponente Doctor Alfredo 
Beltrán Sierra, acotó lo siguiente: la desconcentración de funciones se realiza (hace y 
deshace) mediante la ley, en tanto, que la delegación se realiza y revoca por la 
autoridad administrativa titular de ia atribución. Bien se trate de desconcentración 
o de delegación de funciones, lo que se busca con estas figuras, es el mismo fin: 
descongestionar los órganos superiores que conforman el aparato administrativo y, 
facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, con el objeto de realizar y 
desarrollar los fines del Estado en beneficio de los administrados, en cumpiimiento y 
desarrollo de los preceptos constitucionales." (Negrillas fuera del texto original) 

Estas consideraciones introductorias sirven de sustento para la consecuente afirmación 
de que la doctora ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR Asesor Código 020, Grado 04, 
asignada a la Secretaría de Minas y Energía Departamental'^' para el momento de la 
presentación de la recusación, en virtud de la delegación realizada por el señor 
gobernador de Bolívar DUMEK TURBA Y PAZ en el artículo 5° del Decreto 05 de enero 
de 2019, y hoy el doctor WAD! ROMANO JACOME^^ Asesor Código 020, Grado 04, 
asignado a la Secretaría de Minas y Energía Departamental, en virtud de la delegación 
realizada por el señor gobernador de Bolívar VICENTE BLEL SCAFF, en uso de las 
facultades legales y constitucionales, contenidas en el artículo 2° dei Decreto 26 de 
enero de 2020, son cada uno durante la vigencia de su nombramiento, ei único 
funcionario que posee facultades para tramitar e imponer las sanciones en materia 
contractual proceda sobre el Contrato de Obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, pues 
corresponde a su dependencia. 

" Nombrada por ei señor gobernador de Bolívar, por medio del Decreto 043 de 28 de febrero de 2019. 

Nombrado por el señor gobernador de Bolívar, por medio del Decreto 10 de enero 8 de 2020. 
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R E S O L U C I O N No. 

"Por medio de la cual se declara eí incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ¡os términos establecidos en ¡a ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

El Decreto No. 05 de enero de 2019 en su tenor literal dispuso: 

_ARTÍCULO 5: Deiéguese en ios Secretarios de Despacho Código 020 Grado 04, en el 
Director Administrativo Código 009 Grado 02 asignado a ia Dirección Función Pública y 
a los Jefes de Oficina Código 006 Grado 02 asignados a ia Oficina de Gestión Social y 
Oficina Gestión del Riesgo de Desastres ¡a facultad de comprometer contractualmente 
ai Departamento de Bolívar frente a cualquier modalidad contractual que implique ia 
celebración de contratos y convenios, con cargo a la unidad ejecutora de funcionamiento 
o inversión que se determine según la estructura del presupuesto de gastos de la 
Gobernación de Bolívar, específicamente en io que respecta a los procesos que guarden 
Nación con ia misión y ias funciones asignadas a cada una de ias dependencias a las 
que se encuentren vinculados según el caso; y en aquellos donde se reciba financiación 
de entidades públicas o privadas, sin límite de cuantía. 

En ejercicio de la facultad delegada, les corresponderá dentro de la actividad contractual 
que desarrollen, adelantar ias actuaciones contractuales correspondientes a ia etapa 
precontractual, contractual y pos contractual; y que comprende, entre otras, las 
actividades de: 

(...) o) tramitar e imponerlas sanciones en materia contractual de los contratos de su 
dependencia conforme a los procedimientos establecidos en ia iey 86 de la iey 1474 de 
2012 y decreto 1510 de 2013. 

Mientras que, el Decreto No. 26 de enero de 2020 hoy vigente, dispone: 

ARTICULO SEGUNDO: Deiéguese a ios Secretarios de Despacho Código 020 Grado 
04, a ios Directores Administrativos Código 009 Grado 02 asignados a la Dirección 
Función Pública y Dirección Logística; la responsabilidad dentro de ia actividad 
contractuaí de ia entidad, de adelantar las siguientes actuaciones contractuales 
correspondientes a ia etapa precontractual, contractual y postcontractual en forma 
especifica de ios procesos que guarden relación con ia misión y las funciones asignadas \ 
a cada una de ias dependencias a las que se encuentren vinculados según ei caso: 
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RESOLUCION No. O 5 MAR; 2120 
"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número • 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera ¡ 
cíe/contrato de obra No. 2427 cíe julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, \ 
yiaiey 1474 de 2011. [ 

T) Adelantar trámites necesarios para ia imposición de sanciones en materia contractual 
de los contratos de su dependencia, conforme a los procedimientos establecidos en el 
articulo 86 de la 

U) Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 

No hay asomo de duda al señalar que, el secretario de Minas y Energía del ; 
departamento de bolívar al ostentar el cargo de Asesor Código 020, Grado 04, tiene las [ 
facultades suficientes para expedir la citación, instalar, suspender y reanudar y en \ 
general presidir ía audiencia, decretar pruebas y adoptar las decisiones que 
correspondan en el desarrollo de esta, siendo la más importante, la de proferir el acto 
administrativo que contenga esa decisión. 

Así las cosas, el día 30 de diciembre de 2019, la Asesora Código 020, Grado 04 doctora : 
ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR, asignada a la Secretaría de Minas y Energía ¡ 
Departamental, otorgó respuesta a la recusación presentada por el señor CARLOS ! 
ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN, contra los señores CARLOS ROSALES - supervisor \ 
del contrato, el señor JAMES MARTINEZ representante legal de ía interventoría y la \ 
contratista de la Secretaría Jurídica VERÓNICA MENDOZA, en audiencia dentro del \ 
procedimiento administrativo sancionatorio contractual, acogiendo el concepto emitido ; 
por la secretaría jurídica departamental, en los siguientes términos: 

Considerando la recusación que fue presentada contra el funcionario Carlos Rosales -
supervisor del contrato, el señor James Martínez representante legal de la interventoría 
y la contratista de la Secretaría Jurídica Verónica Mendoza en el curso de ia 
reanudación de ¡a diligencia, que tuvo lugar el día 26 de diciembre de 2019, según había 
sido programado por despacho, es dable manifestar que, con fundamento en el artículo 
86 de la iey 1474 de 2011 - norma especial que rige el procedimiento administrativo ; 
sancionatorio contractual, artículos 11, 130, 306 de la ley 1437 de 2011 (en adelante 

TfiTiOLfóAÍÍ CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco. Email; contacte nos@ bol Iva r.gov.co 'www.bolivar.gov.co 

Página 98 de 225 



"Por medio de la cual se declara el incumplimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 cíe juiio 17 de 2015. en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

CPACA), y articulo 142 de ia ley 1564 de 2012 (En adelante CGP), ia misma no procede, 
por ias razones que se exponen a continuación: 

Establece el parágrafo único del artículo 47 del CPACA., en su tenor literal que: 
Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los 
recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. 

Es por ello que en ei trámite de todos los procedimientos que adelante la administración 
en contra de sus contratistas, en uso de sus facultades, con miras a imponer sanciones 
y/o declarare! incumplimiento de los mismos, se regirá por ¡o establecido en el articulo 
86 de la iey 1474 de 2011- procedimiento administrativo sancionatorio contractual, por 
tratarse de la norma especial expedida para la materia y en lo no previsto por las 
disposiciones del CPACA. 

Por esto último, es menester remitirnos a lo dispuesto expresamente en los artículos 
211 y 306 del CPACA, los cuales se citan a continuación: 

Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo, en io que no esté expresamente regulado en este 
Código, se aplicarán en materia probatoria ias normas del Código de Procedimiento 
CiviP. 

Artículo 306. Aspectos no regulados. En ios aspectos no contemplados en este Código 
se seguiré ei Código de Procedimiento CiviP'^ en io que sea compatible con ia naturaleza ! 
de ios procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso > 
Administrativo. 

i 

En resumen, la regulación dei proceso que nos ocupa, se encuentra contenida en el 86 i 
de la ley 1474 de 2011, mientras que ¡os aspectos no regulados serán llenados con las i 

Hoy Código General dei Proceso- ley 1564 de 2012 
Hoy Código General dei Proceso- ley 1564 de 2012 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

disposiciones del CPACA, y lo relativo al régimen probatorio y otros aspectos puntuales 
y compatibles con la naturaleza del proceso, no previsto allí, con el CGP. 

Ahora bien, puntualmente sobre la recusación presentada por el apoderado del 
contratista disciplinado contra las personas señaladas en acápite anterior, debemos 
remitirnos en primera instancia a las causales de impedimento y recusación 
contempladas en el artículo 11 del CPACA, y ei procedimiento a seguir, pues ei 
procedimiento administrativo contenido en el artículo 86 de la iey 1474 de 2011, no 
contempla este aspecto. 

El artículo 11 antes mencionado, en su tenor literal dispone cuai es ia condición de ios 
servidores públicos que podrán ser sujetos de recusación dentro de un trámite 
administrativo: Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones 
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar 
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 

En este entendido, ios numerales 2 y 11 del artículo alegados por el solicitante de la 
recusación, deberán analizados desde las facultades de ios servidores públicos, pues 
no tendría sentido alguno separar del trámite a aquellos participes que no tienen 
incidencia, dirección o disposición sobre el asunto, por un mero capricho del solicitante 
y así lo ha previsto la norma. 

Frente ai caso particular de Verónica Mendoza asesora externa de la Secretaría 
Jurídica, es necesario analizar que, ei vinculo jurídico de la misma se encuentra 
soportado en la existencia de uno o varios contratos de prestación de servicios 
profesionales, en virtud de los cuales le ha sido asignada por la secretaria jurídica 
departamental, la labor de realizar el acompañamiento en varios de los procesos 
sancionatorios contractuales que adelantan las diferentes secretarías del 
departamento. Dicho esto, queda claro que no existe un traslado de las funciones de 
dirigir la audiencia o tomar decisiones en la misma y mucho menos una delegación de 
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RESOLUCION No. 
0 5 MAÉ:Í020 

"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

la facultad sancionadora, ni en esta actuación, ni en ninguna otra que se haya 
adelantado en estos mismos términos, pues como ha sido reiterado poria jurisprudencia 
del Consejo de Estado y en el mismo sentido poria Corte Constitucional, ei contratista 
es un colaborador de ia entidad estatal con la que celebra ei contrato, para ¡a realización 
de actividades en pro del cumplimiento de ios fines del estado, pero no por ello, de 
manera directa adquiere a condición de servidor público. 

Particularmente el Consejo de Estado mediante pronunciamiento de la Sala de Consulta 
y Servicio CiviF'' conceptuó lo siguiente: 

"La vinculación jurídica derivada del contrato de prestación de servicios es 
diferente de la que emana de la relación laboral de origen contractual con los 
trabaladores oficiales. En efecto, el de prestación se refiere a actividades relacionadas 
con la administración y funcionamiento de la entidad; el contratista es autónomo para 
ejecutar el contrato; no se causan prestaciones sociales y no responde 
disciplinariamente -Sentencia C-280/96, (...)" 

La Corte Constitucional, en ¡a sentencia citada por el Consejo de Estado, consideró lo 
siguiente: 

"Los contratistas, como sujetos particulares, no pierden su calidad de taies porque su 
vinculación jurídica a ia entidad estatal no les confiere una investidura pública, pues si 
bien por ei contrato reciben el encargo de realizar una actividad o prestación de interés 
o utilidad pública, con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo 
contratante, ello no conlleva de suyo el ejercicio de una función pública. 

Lo anterior es evidente, si se observa que el propósito de la entidad estatal no es el de 
transferir funciones públicas a los contratistas, las cuales conserva, sino la de conseguir 
la ejecución práctica dei objeto contractual, en aras de realizar materiaimente ios 
cometidos públicos a eüa asignados, (...j"^^ 

dSala de Consulta y Servicio Civil, Mayo 10 de 2 0 0 1 , Radicación No.1.344, Consejero Ponente: Pavio Augusto Rodríguez Arce, 
Corte Constitucional, Sentencia C-280 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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RESOLUCION No. í 5 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ía Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la iey 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

Estas consideraciones fueron recogidas en Concepto 74771 de 2016 del Departamento 
Administrativo de ia Función Pública, en ei cual concluyó lo siguiente: 

"(...) Como puede observarse de ias normas anteriormente señaladas, ios contratos de 
prestación de prestación de servicios son una modalidad a través de ia cuai las 
entidades estatales pueden desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad, no obstante, no tienen la calidad de empleados públicos. 

De acuerdo con ei Consejo de estado, de los presupuestos de la definición iegal y de los 
elementos analizados, se concluye que particulares que colaboran con el Estado 
mediante un contrato de prestación de servicios o cualquier otro, tipificado en la iey 80 
de 1993 o producto de la autonomía de ia voluntad, no están subsumidos en ei contexto 
de ia función pública, ni son, portento, servidores públicos." 

Dicho lo anterior, queda claro y más allá de toda duda, que la asesora externa arriba 
citada, al no tener la condición de servidor público, no es sujeto de recusación dentro 
del procedimiento administrativo que se adelanta, máxime cuando en el trámite del 
mismo, no procede la figura de la delegación de la función de presidir y adoptar 
decisiones en su curso, pues, la delegación^'^ que ha realizado el señor Gobernador en 
el asesor código 020, grado 04, para adelantar esa actuación, como ha sido 
manifestado en anteriores ocasiones, es indivisible e indelegable. 

La facultad de instalar, reanudar, suspenderla diligencia, decretar pruebas y en general 
adoptarlas decisiones que correspondan en el desarrollo de la audiencia, siendo la más 
importante, la de proferir el acto administrativo que contenga esa decisión, reside de 
manera exclusiva en el secretaria de minas, quien tiene expresamente prohibido, según 
lo dispuesto en el numeral 2, del articulo 11 de la ley 489 de 1998^'', delegarlo o 
subdelegarlo en cualquier otro funcionario o colaborador de la administración. 

33 Decreto departamental No, 05 de enero 5 de 2018, articulo 5°, literal o), 
31 Articulo 11. Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse 
mediante delegación: 
1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la iey. 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión i 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número : 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria,'consagrada en la cláusula décima primera [ 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, • 
yiaiey 1474 de 2011. 

Para atender, circunstanciaimente las necesidades de ia diligencia y del desarrollo dei \ 
procedimiento en general, este despacho le suministró apoyo jurídico, entre otras 
actividades en ta proyección de ias comunicaciones y del borrador del acta, asi como 
en la lectura de está en cada sesión. El acompañamiento y apoyo prestados, desde 
ningún punto de vista puede considerarse como un acto de delegación y mucho menos 
como la designación, como erradamente lo señala el solicitante de ia recusación. Por 
ello, es procedente rechazar de plano por improcedente la solicitud de recusación 
que se ha formulado contra ia profesional arriba señalada. 

En tratándose de la solicitud de copia o certificación de los contratos de la asesora ! 
externa y su vigencia, elevada por el apoderado del contratista, se le sugiere dar 
traslado de dicha petición al Dirección de Función Publica para su respuesta en los 
términos establecidos en la ley, pues es a quien por delegación^^ expresa del señor ¡ 
Gobernador le corresponde suscribir los contratos de prestación de servicios i 
profesionales y certificarlos aspectos con ellos relacionados y no a este despacho. 

Frente la recusación presentada contra el señor James Martínez representante 
legal de PROINGES S.A.S. , quien en virtud del contrato No. 2451 de septiembre ; 
15 de 2015 adelanta la interventoría del contrato señalado en la referencia, es 
preciso manifestar que, no le asiste razón al solicitante, en tanto por expresa 

^disposición del articulo 86 de la ley 1474 de 2011, es en el informe de la ; 
interventoría en el cual soporta la administración el procedimiento administrativo , 
contra el contratista que se disciplina. 

No es posible entonces, tener como configurado un interés indebido, en un colaborador 
de la entidad, que en virtud de sus obligaciones legaies y contractuales ejerce la labor \ 
encomendada. ' 

2. Las f unc iones , a t r i buc iones y po tes tades rec ib idas en v i r t ud de de legac ión . 
3. Las funciones que per su naturaleza o por mandato constitucional o iegal no son susceptibles de delegación, 
33 Decreto departamental No. 05 de enero 5 de 2018 
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RESOLUCION No. O 5 mmm 
"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Los demás aspectos relacionados con el actuar del interventor frente a la ejecución dei 
contrato de interventoría, la autorización de desembolsos, entre otras actividades, podrá 
si así io considera su despacho, objeto de análisis en actuación administrativa posterior. 
No estando previsto en el presente trámite la vinculación de ningún otro actor, pues al 
procedimiento únicamente concurre ei contratista y su garante para el ejercicio del 
derecho de contradicción y de defensa, en el marco del debido proceso, tal como se ha 
adelantado hasta la fecha. 

Por ello, es procedente rechazar de plano por improcedente ia solicitud de recusación 
que se ha formulado contra el contratista de interventoría. 

Por último, frente a la recusación presentada contra Carlos Rosales en su calidad de 
Asesor Código (02) Grado (219) supervisor designado del contrato, entendiendo que 
este profesional si ostenta la condición de servidor público, es menester analizar si se 
encuentra prevista su actuación, en los supuestos de la norma contentiva de las 
causales de impedimento y recusación: 

En este entendido, el servidor público, para ser objeto de recusación debe encontrarse 
en facultad legal o funcional de realizar en este procedimiento las siguientes 
actividades: 

adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investmaciones, 
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas. 

Entendiendo entonces que el Asesor Código (02) Grado (219) supervisor designado del 
contrato, no tiene delegación expresa del señor Gobernador para adelantarla actuación 
administrativa sancionatoria contractual y que, en el marco del procedimiento, el señor 
Rosales únicamente ha desplegado el ejercicio de sus labores de supervisor, no existe 
mérito alguno para declarar probados los fundamentos del impedimento. En este 
sentido, es procedente rechazar de plazo esta solicitud de recusación y continuar el 
trámite correspondiente. 
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"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

De ia anterior respuesta, además, la secretaria de Minas y Energía, dio traslado vía 
correo electrónico, de acuerdo con la autorización realizada por los citados respecto de 
las notificaciones electrónicas. Para constancia de ello, se deja constancia del correo 
electrónico antes mencionado, y se trae a colación el contenido del mismo, así: 

"EVER ANTONIO DORADO 
Representante Lega! 
ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA. 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
Atte.: JORGE MANUEL DELGADO ROCHA 
Apoderado Seguros Generales Suramericana 

JAMES MARTÍNEZ GALLEGO 
Representante Legal 
Proinges S.A.S 

Cordial saludo. 

Cumpliendo lo anunciado durante la audiencia del día de hoy lunes 30 de diciembre de 2019, en 
consideración a ias recusaciones presentadas el día Jueves 26 de Diciembre de 2019 por el 
apoderado dei contratista Electroenergizar, coadyuvadas por el apoderado de ia aseguradora 
Jorge Delgado; ésta secretaría se permite pronunciarse en el siguiente sentido: 

1. ~ Acoger en todas sus partes ei concepto Jurídico esbozado por la secretaría Jurídica de la 
gobernación de Bolívar, doctora Adriana Trueco, en relacionado con nuestra consulta sobre ia 
recusaciones presentadas por ei abogado Carlos Andrés Bolaño apoderado de la firma 
Electroenergizar en cesión de audiencia celebrada ei jueves 26 dio de 2019, coadyuvada por ei 
abogado de ia aseguradora ei doctor Jorge Manuel delgado; sobre cuya pertinencia la Dra Trueco 
se pronuncia, como ya se dijo, previa soiicitud nuestra. 

2. - Ei Dr Carlos Boiaños, se manifiesta recusando a ia doctora Verónica Mendoza Coley como 
secretaria de la audiencia, al ingeniero James Martínez como interventor y al ingeniero Carlos 
Rosales como supervisor del contrato 2427, cuyo Contratista es la firma Electroenergizar. 

3. - Las consideraciones para dichas recusaciones constan en elActa respectiva. 
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RESOLUCION No. O 5 MAR 120 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

En atención a ello, ta! como viene dicho en audiencia, esta Secretaría se pronuncia por escrito al 
respeto, acogiendo en todas sus partes el concepto. Considerando además, que los recusados 
están en cumplimiento de sus obligaciones contractuales (los contratistas) y laborales para el 
caso del P.U de minas Ing. Carlos Rosales quien funge como Supervisor dei contrato. 

4.- Que una vez revisada las normas pertinentes en la materia y ias que regulan ei presente 
proceso sancionatorio, así como el concepto aludido, emitido por la Dra. Adriana Trueco, 
Secretaria Jurídica de la Gobernación de Bolívar, se concluye que: 

a. ~ Las personas recusadas no son sujeto de recusación por cuanto no les asiente la capacidad 
de decisión dentro del presente proceso sancionatorio. 

b. - En consecuencia se deberá seguir con ia actuación administrativa tal cuai viene ordenado 
anteriormente. 

En ei anterior sentido se entienden tramitadas y resueltas tas recusaciones presentadas por el 
apoderado de la firma Contratista Electroenergizar, Dr. Carlos Boiaños. 

Se anexa para conocimiento de las partes el aludido concepto Jurídico soporte de ia presente 
decisión. 

(ORIGINAL FIRMADO) 

ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR 
Secretaría de Minas y Energía 

Ahora, concluido ei recuento, y en tratándose del procedimiento aplicado por este 
despacho, al trámite de la recusación presentada por ei apoderado del contratista, es 
menester que nos remitamos a io dispuesto en ei articulo 12 del CPACA, en cuai, en su 
tenor literal dispone: 

Articulo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento 
ei servidor enviaré dentro de ios tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación 
con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a ta cabeza del respectivo sector 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ¡a cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se tiace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

administrativo. A falta de todos ios anteriores, al Procurador General de la Nación 
cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o ai 
procurador regional en ei caso de las autoridades territoriales. 

La autoridad competente decidirá de piano sobre ei impedimento dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta ei impedimento, determinará a quién 
corresponde ei conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario 
ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. 

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a ¡a fecha 
de su formulación. Vencido este término, se seguirá eí trámite señalado en el 
inciso anterior. 

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del 
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. 
Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio 
administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia ei 
inciso 1 de este artículo. 

Entendiendo que la recusación no fue presentada contra el delegado contractual en ia 
presente diligencia, el trámite antes citado no es de aplicación, pues no le asiste la 
posibilidad de pronunciar si acepta o no una causal que no se formula contra su 
persona. 

De igual forma, los contratistas y el funcionario efectivamente recusados, al no ostentar 
unos la condición de servidores públicos y en general de delegados dentro de la 
actuación, no les resulta aplicables las causales previstas, pues no poseen las calidades 
contempladas en el artículo 11 del CPACA. 

Con todo lo antes relatado, es posible concluir, sin atisbo de duda, que la doctora 
ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR, en pleno uso de las facultades delegadas por el señor 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cuai se declara ei incumplimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015. en ios términos establecidos en ¡a iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Gobernador de Bolívar, en especial la contenida en el literal o)., del artículo 5° dei 
Decreto 05 de enero de 2018, dio aplicación ai articulo 12 con respecto al procedimiento 
aplicable y otorgó respuesta a la recusación presentada por el apoderado dei 
contratista, en ei desarrollo de la audiencia de que trata ei artículo 86 de ia ley 1474 de 
2011 y de la misma respuesta dio traslado vía correo electrónico a los citados, en virtud 
de la autorización por ellos emitida. 

Que, por aplicación dei fallo de tutela proferido por Juzgado Primero Penal Municipal 
con Funciones de Conocimiento de Cartagena, de fecha 29 de enero de 2020, se 
entiende por no tramitada la recusación. 

Que, considerando que ei gobierno Bolívar Primero inició el día 1 de enero de 2020, se 
informó a los presentes que, la decisión adoptada de rechazar las recusaciones 
presentadas por el apoderado del contratista y coadyuvada por la compañía de seguros, 
en calidad de garante del contrato de obra, una vez revisado el trámite establecido en 
el artículo 12 del OPACA, fue retomada y reiterada en su totalidad por secretario de 
minas y energía doctor WADI ROMANO JACOME, pues los supuestos de hecho y las 
condiciones de los recusados se mantienen, así como la normatividad aplicable al caso. 

Por lo anterior, el secretario de Minas y Energía del departamento, nombrado en 
Decreto 10 de enero 8 de 2020, actuando de acuerdo con las facultades delegadas por 
el señor Gobernador de Bolívar en Decreto No. 26 de enero de 2020, decidió rechazar 
de plano las recusaciones presentadas por el apoderado dei contratista y coadyuvada 
por la compañía de seguros, contra los señores VERÓNICA MENDOZA COLEY, 
JAMES MARTÍNEZ y GARLOS ROSALES, por las razones expuestas y una vez 
otorgado el trámite establecido en ei artículo 12 del OPACA., en tanto las causales 
alegadas por el solicitante no se encontraban dirigidas contra él, quien es el único 
servidor público presente en la diligencia, con posibilidades de ser recusado, aunado a 
que a los efectivamente recusados no es posible encuadrarlos en el supuesto de la 
norma, pues no son servidores públicos los dos primeros y el segundo si bien es 
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RESOLUCION No. 05 mimo 
"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

servidor público, no cuenta con delegación para realizar las acciones señaladas en el 
articulo 11 del CPACA. 

Que, en atención a lo dispuesto en la ley 1437 de 2011 y ley 1564 de 2012, contra la 
decisión proferida no proceden recursos. 

Que, se informó a los presentes que, de lo acontecido en esa sesión de la audiencia 
que, se adelanta con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual, se enviaría constancia al señor Juez Primero Penal Municipal con funciones 
de conocimiento, para acreditar el cumplimiento del fallo de 29 de enero de 2020, 
emitido dentro de la acción de tutela Rad. 249-2019. 

Que, el apoderado del contratista manifestó su inconformidad con la respuesta otorgada 
y en el mismo sentido ei apoderado de la compañía de seguros, pues a su buen 
entender, era necesario que la entidad otorgara a esa solicitud el trámite de incidente y 
el pronunciamiento de la decisión se hiciera en acto administrativo escrito, es decir una 
resolución, frente a la que pudieran ejercitar los recursos de ley. 

Que, conforme a lo alegado por los citados, e! señor secretario reiteró su decisión, 
explicó que la misma al ser una declaración expresa de la administración, derivada del 
ejercicio de las facultades que le han sido delegadas, es en sí mismo un acto 
administrativo, que se expide en audiencia pública y en ella se notifica y contra el que 
no caben recursos, por expresa disposición legal. 

Que, se trae a colación lo dispuesto frente al trámite de las recusaciones, aquello que 
se considera aplicable, tanto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Artículo 132), Código General del Proceso (Artículo 143), 
para reafirmar que, el acto administrativo expedido por eí señor secretario de minas y 
energía, no es susceptible de la interposición de recursos 
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1 

Bolmar 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta Inversión \ 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número • 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Que, el H. la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en reiteradas 
decisiones ha señalado sobre los impedimentos y recusaciones que, son contemplados 
por la ley como "mecanismo jurídico para preservar el derecho a ia imparcialidad de los 
funcionarios, a quienes corresponde apartarse dei proceso de su conocimiento cuando 
se tipifica en su caso específico alguna de las causales que se encuentran ' 
expresamente descritas en la ley." ' 

Que, una vez agotado el trámite anterior, se procedió a resolver las peticiones ' 
presentadas vía correo electrónico, por el señor apoderado del contratista, en las cuales i 
solicitó que se adelantara de manera previa al procedimiento administrativo , 
sancionatorio contractual, la liquidación bilateral deí contrato, en los siguientes términos: 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMAN, obrando en condición de apoderado judicial de ia 
empresa ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, comedidamente me permito reiterar a 
Usted, actual Secretario de Minas y Energía dei Departamento de Bolívar, que mediante 
comunicaciones expresas de fechas 18 y 30 de diciembre de 2019 presentadas a ia anterior 
Secretaría de Despacho Doctora ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR, las cuales son de su 
conocimiento en atención a que mediante correo electrónico de! pasado 17 de febrero del año en 
curso le solicité directamente a Usted, y ie reenvié ¡as dos solicitudes antes referidas, por favor 
se sirviera ATENDER nuestro reiterado expuesto interés directo en que se surta el 
procedimiento iegal previsto en el artículo 60 de la Lev 80 de 1993 al establecer que los 
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya eiecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo V los demás que lo requieran, serán obieto de Uguidación, etapa en ia cual las 
partes acordarán ¡os ajustes, revisiones v reconocimientos a que haya lugar v en el acta 
de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones v transacciones a que ¡legaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas v poder declararse a paz y salvo, en 
concordancia con lo reglado en el artículo 11 de ía Lev 1150 de 2007. Abordar la fase de 
liquidación bilateral, no implica obligatoriamente para ia Administración Departamental cerrar ei 
procedimiento administrativo sancionatorio que se viene surtiendo, pues en dicha etapa y 
conforme a los acuerdos, conciliaciones y/o transacciones a que pudiesen llegarlas partes, como 
io indica la !ey, ello permitiría a su vez poner fin a las divergencias presentadas, entre ellas las 
que han motivado ei desarrollo de ia referida audiencia de presunto incumpiimiento contractual. 
Esta fase reiterada en su aplicabilidad, es de ley y no puede obviarse, razón por ia cual 
nuevamente se solicita de forma respetuosa, se SUSPENDA el trámite de la audiencia de 
presunto incumpiimiento contractual en curso y en su lugar de disponga formalmente ei inicio de 
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RESOLUCION No. O 5 MAl 2020 
"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ia fase de UQUJDACIÓN BILA TERAL, si surtido éste último procedimiento no se logra un acuerdo 
para proceder a ia liquidación bilateral, podrá continuarse con el trámite de la audiencia 
suspendida. 

De otro lado, así mismo me permito reiterar que ei día 04 de febrero del 2020 fuimos notificados 
del fallo de tutela emanado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena en ei cual se 
tutela el derecho constitucional al debido proceso redamado por nuestra parte ante el Juez 
Constitucional y en consecuencia se dispuso la nulidad de todo lo actuado desde la diligencia del 
pasado 26 de diciembre y la suspensión de ia actuación administrativa hasta tanto la autoridad 
competente decida sobre las recusaciones presentadas de acuerdo al procedimiento establecido 
en el artículo 12 de ¡a Ley 1437 de 2011, io cuai hasta la fecha no se ha dado estricto 
cumpiimiento. 

En dicho sentido, ia administración departamental, deberá surtir algunas actuaciones 
administrativas en el estricto orden legal previsto por la señalada norma y por ende hasta tanto 
no se culmine dicho procedimiento, consideramos no es viable reanudar la diligencia 
convocatoria poria entidad pública. 

Atentamente, 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN 
Apoderado Electroenergizar Ingeniería Ltda. 

Forwarded message 
De: ANDRÉS BOLAÑOS <caba2017mamaH.com> 
Date: vie., 7 feb. 2020 a ias 7:28 
Subject: Fwd: PROPUESTA DE LiQUiDACIÓN BILATERAL EN ATENCIÓN A QUE NO SE 
OBTUVO RESPUESTA DE LA ENTIDAD AL RESPECTO 
Ta: Secretaria de Minas y Energía <Provectosenerciiaaobol@hotmail.com>, Jorge Delgado 
Rocha <¡mdmdeÍQadorocha.com>. ELECTROENERGIZAR ING. LTDA. 
<electroenerpizar(Sihotmai¡.com> 

Reenvío el correo referido en la otra comunicación del presente día. 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN 
Apoderado Electroenergizar Ingeniaría Ltda. 
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"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
det anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

Porwarded message 
De: ANDRÉS BOLAÑOS <caba2017<d).amail.com> 
Date: ¡un., 30 dic. 2019 a las 9:47 
Subject: PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL EN ATENCIÓN A QUE NO SE OBTUVO 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AL RESPECTO 
To: Secretaria de Minas y Energía <Provectoseneraiaaobol{a)ñotmail.com>, Jorge Delgado 
Bocha <imd(S>.delaadoroGha.com>, ELECTROENERGIZAR ING. LTDA. 
<eiectroenerQizar@hotmaii.com> 

Cordial saludo Doctora Ethel Hernández Pulgar, Secretaria de Minas y Energía del Departamento 
de Bolívar 

Medíante correo electrónico del 18 de diciembre del año en curso se plantearon por mi parte 
situaciones alusivas al trámite legal que prevee la iey para abordar la liquidación bilateral, pues 
reitero fui yo quien medíante comunicación del 13 de noviembre de 2019 propuse que entráramos 
en fase de discuciún de los términos de una muy probable liquidación bilateral y nuevamente el 
18 de diciembre así lo solicité, actuaciones frente a ias cuales no se ha obtenido respuesta 
alguna. 

En ei curso de la audiencia de! mismo 18 de diciembre se informó al suscrito que se había enviado 
un correo parla entidad invitando a la liquidación bilateral, sin embargo se manifestó no haberse 
recibido dicha comunicación, razón por ia cual inmediatamente me pronuncie ai respecto en la 
misma fecha mediante el correo anexo. 

Ai respecto, ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en expediente STC1134-2017 
Radicación 11001-02-03-000-2017-00124-00 del 01 de febrero de 2017 que "En efecto, de 
acuerdo al primer canon citado, cuando se conozca la dirección electrónica de guien deba 
ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el secretario o e¡ interesado por medio 
de correo electrónico. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación 
cuando el iniciador recepcione acuse de recibido. En este caso, de dejará constancia de 
ello en el expediente y adjuntará una impresión deí mensaje de datos, requisito que 
también se halla previsto en los artículos 10o 3 y 11 o4 del aludido acuerdo, del cual, como 
antes se indicó, no existe constancia en el expediente del trámite de tutela reseñado, por 
lo que, sin lugar a dudas, el acto procesal de notificación por medio electrónico al que se 
ha hecho referencia, carece de validez v por tanto, no debió ser tenido en cuenta por la 
Corporación acusada en momento". 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad no ha probado en debida forma como 
lo expone ei Artículo 291 numeral 3 último inciso del CGP, mediante lo cual se desvirtúe mi 
afirmación, comedidamente solicito que se de inicio a la fase de liquidación bilateral que he 
solicitado a iniciativa propia en dos ocasiones y que en ta suspensión obligatoria de la diligencia 
y mientras se superan las causas, se pueda analizarla propuesta de ilquidaoión biiatera! que se 
presenta a la entidad y que se establezca una fecha posterior para analizar en conjunto las 
propuestas de ambas partes y poder agotar la fase de discusión o negociación de los probables 
contenidos de la liquidación, como así io establece la ley. 

En tai sentido se aporta la propuesta mencionada, para estudio de ia entidad. 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN 
Abogado apoderado Electroenergizar Ltda. 

Porwarded message 
De: ANDRÉS BOLAÑOS <cabo2017(p).gmaiLcom> 
Date: mié., 18 dic. 2019 a las 10:59 
Subject: RESPUESTA A CONVOCATORIA PARA LIQUIDACIÓN BILATERAL 
To: Secretaría de Minas y Energía <Provectosenerqiaqobol(Sihotma¡!.com>, 
<iorQe@delgadorocha.com> 

Cordial saludo, señores Secretaría de Minas y Energía del Departamento. 

En ia diligencia surtida en el día precedente, se nos informó ia existencia del envió de un correo 
electrónico de fecha 15 de noviembre dei año en curso por ei cual se convoca a ia empresa 
ELECTROENERGIZAR LTDA, comunicación que bajo la gravedad dei juramento señalo no 
haber tenido conocimiento de ia misma así como también consultada la empresa en el desarrollo 
de ia misma audiencia en comunicación en alta voz se nos confirmó no registrarse ia recepción 
dei referido correo, a pesar de io expuesto por ia entidad en dicho momento sobre ei envió del 
correo. 

En mi intervención dei pasado 13 de noviembre, poria cuai efectúe "pronunciamiento de objeción 
y contradicción frente al documento denominado "Informe Resultado Mesa Técnica" presentado 
por la firma interventora PROINGES SAS en relación con la ejecución del Contrato de Obra No. 
2427 de julio 17 de 2005 siendo contratista ELECTROENEGIZAR INGENIERÍA LTDA., en el 
marco de ia citación a audiencia administrativa por presunto incumpiimiento de las obligaciones 
a su cargo", fue precisamente el suscrito apoderado quien en representación del contratista 

'.í-'ii'ñL^ííní CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de indias. Municipio deTurbaco. Email: contactenosiHibolivar.gov.co 'www.bolivar.gov.co 

Página 113 de 225 



RESOLUCION No. 05 2020 
"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

planteo ia posibilidad y ia clara intención de buscar una opción final ai proceso iiquidatorio en ei 
entendido de acudir a una liquidación bilateral definitiva, así: 

"En estas condiciones lo adecuado es ia búsqueda de soluciones bilaterales concertadas 
dentro del marco de la legalidad, materíalizables a través de una liquidación definitiva en 
condiciones justas y no la continuidad de posiciones sesgadas de exclusiva 
responsabilidad del contratista, sin contextuaiización integral del propio concepto de 
responsabilidad, cuando se tiene también cierto grado de responsabilidad en las resultas 
actuales de la ejecución contractual no satisfactoria, posición en la que insiste la 
interventoría y sobre la cual induce continuar a la administración departamental". 

Lo anterior, se reitera, no conociéndose el referido correo eiectrónico de la entidad que 
convocaba a dicho espacio de análisis conjunto en miras a una liquidación bilateral. 

En tal sentido, y siendo ciara ia voluntad dei contratista ELECTROENERGIZAR LTDA de plantar 
propuestas para ía suscripción de una liquidación bilateral, me permito solicitar se SUSPENDA 
el desarrollo de la continuidad de la audiencia prevista para ia presente fecha y en su lugar se 
disponga ei espacio conjunto para la búsqueda y consolidación de alternativas de una liquidación 
bilateral respecto del contrato de la referencia, pues se encuentra en la órbita de la funcionaría 
delegada para la fase post contractual o üquidatoría, dentro de la cuai se desarrolla ia diligencia 
de carácter administrativo contractual en curso, poder cesar el procedimiento cuando se 
evidencien haberse superado las causas que motivaron su convocatoria a audiencia de presunto 
incumplimiento contractual, pues de consolidarse una liquidación bilateral claramente expuesta 
su intención de búsqueda por ambas partes contratantes, encontraría fundamento para ia no 
continuidad del referido trámite en curso. 

La respuesta a ia presente solicitud por favor comunicaría ai correo electrónico de ia empresa y 
en adelante igualmente ai suscrito a ia dirección caba2017@.amail.com 

Que, ante ío requerido por el apoderado dei contratista disciplinado, es preciso 
manifestar que, por expresa disposición legal, el término para efectuar la liquidación 
bilateral y así mismo la unilateral, del contrato se encuentra vigente, sin embargo, no es 
procedente io solicitado, pues ei presente proceso sancionatorio tendrá necesariamente 
efectos sobre la liquidación y por elio es necesario concluir en primera medida el trámite 
en curso, previa liquidación del contrato. 
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RESOLUCION No. O 2020 
"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número i 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Y se agrega, la oportunidad que tiene la Gobernación de Bolívar como entidad \ 
contratante, a través de su secretaría de Minas y Energía, para imponer sanciones, que 
en eí caso que nos ocupa, corresponde a la efectivízación de la cláusula penal 
pecuniaria, por el de las obligaciones contractuales, se apoya en dos supuestos, el 
primero, que la actuación se adelanta después de vencido el plazo de ejecución, y el 
segundo, que subsistieron obligaciones pendientes de cumplimiento, a cargo del ! 
contratista. I 

Es dable afirmar entonces, que de manera obligatoria, deben encontrarse presentes \ 
ambos supuestos, para la procedencia de la acción sancionatoria que se adelanta, es ' 
decir, si se hubieren cumplido las obligaciones, no sería procedente iniciar el 
procedimiento de imposición de la sanción por carencia de sustento y si el contrato se ¡ 
encontrara liquidado, como pretende el solicitante, al cesar la obligatoriedad de la 
prestación debida, por extinción del vinculo contractual, se pierden por completo las 
facultades para adelantar actuación alguna. 

En este entendido, si se efectuase liquidación, como lo ha solicitado el contratista i 
disciplinado, la entidad ya no podrá hacer efectivo su poder sancionatorio sobre el i 
contratista incumplido, toda vez que la liquidación finiquita la relación jurídico negociai ] 
de las partes. | 

Que, como una garantía máxima de los derechos de contradicción y de defensa, la ; 
administración consideró procedente conceder un término adicional, para las 
intervenciones finales de los citados y presentación de sus consideraciones de ¡ 
conclusión, previo al desarrollo del punto del orden del día respuesta de la entidad a las 
intervenciones realizadas en audiencia. 

El término se consideró adicional, pues ambos citados contaron con tiempo suficiente y | 
la oportunidad prevista para ello y algunas más, realizaron la presentación de sus 
descargos, la acreditación de pruebas y la controversia de las obrantes en el proceso, | 
embargo, la entidad consideró que por ia extensión del proceso y la complejidad de los i 
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RESOLUCION No. O 5 MA.R'J020 
"Por medio de la cuai se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

aspectos debatidos, resulta procedente otorgar un espacio para las conclusiones finales 
de los citados. 

Que, las intervenciones del contratista disciplinado y del garante deí contrato de obra, 
se centraron en reiterar su desacuerdo por la no procedencia de la suspensión del 
procedimiento, para adelantar la liquidación bilateral del contrato; ía reiteración de 
otorgarle un trámite incidental a la solicitud de recusación; y la existencia de u presunto 
desequilibrio contractual. 

Que, previo en el orden del día, la administración procedió a dotar de absoluta claridad 
la decisión que tomó, sobre el trámite de la recusación presentada por el apoderado del 
contratista y coadyuvada por el apoderado de la compañía de seguros, contra Verónica 
Mendoza, Carlos Rosales Andrade y James Martínez Gallego, dada la insistencia sobre 
el particular, de los citados. 

El proceso administrativo, tal como se manifestó en reiteradas ocasiones se rige de 
manera preferente por lo establecido en el artículo 86 de ía ley 1474 de 2011, es decir 
el procedimiento especial previsto por el legislado, de tal suerte que, la totalidad del 
trámite previsto se adelanta y agota en audiencia pública. 

Ahora bien, dada la naturaleza complementaria del OPACA y del CGP, frente a aquellas 
situaciones no contempladas en la norma especial, se procede a la aplicación de los 
artículos 11 y 12 del primero, para resolver ía solicitud de revocatoria impetrada por el 
contratista citado. 

Tenemos que, ia recusación no fue presentada contra el delegado contractual, es decir 
contra eí secretario de minas, quien ocupa el cargo desde e! 10 de enero 8 de 2020, por 
lo que el trámite previsto en el artículo 12 deí CPACA, no es de aplicación, pues no le 
asiste la posibilidad de pronunciar si se acepta o no la causal que no se formula contra 
su persona. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ¡os siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007. 
yiaiey 1474 de 2011. 

I 

No obstante el hecho antes indicado, ia administración en cabeza del señor secretario, 
ha sustentado de fondo la improcedencia de las causales de impedimento contra 
Verónica Mendoza, Carlos Rosales Andrade y James Martínez Gallego, alegadas por 
el solicitante, sin que la interposición errada de la recusación haya sido el único 
fundamento de la negativa sobre su procedencia. ' 

La justificación de la improcedencia de la recusación, reside en que los contratistas y el 
funcionario efectivamente recusados, al no ostentar unos la condición de servidores 
púbíicos y en general de delegados dentro de la actuación, no les resulta aplicables las 
causales previstas, pues no poseen las calidades contempladas en el artículo 11 del 
CPACA. 

En tratándose de otorgar un trámite incidental a la solicitud de recusación, es claro para 
la administración que este tipo de actuaciones no proceden en el proceso administrativo 
sancionatorio, primero, porque está previsto para procesos judiciales y en segundo 
porque aun al daríe una aplicación analógica, tanto el artículo 209 del CPACA^^, como 
el artículo 127 del CGP^'', disponen que solo se tramitarán por incidente, aquellos 
asuntos para los que la ley expresamente lo prevea. 

Que, por lo anterior, el secretario de Minas y Energía del departamento, nombrado en 
Decretólo de enero 8 de 2020, actuando de acuerdo con las facultades delegadas por 
el señor Gobernador de Bolívar en Decreto No. 26 de enero de 2020, reitera que su 
decisión, que es en si misma un acto administrativo, es rechazar de plano las 

33 Articulo 209, incidentes, Solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos: 
1. Las nulidades del proceso. 
2, La tacha de falsedad de documentos en el proceso ejecutivo sin formulación de excepciones y las demás situaciones previstas en el Código de 
Procedimiento Civil para ese procesS. La regulación de honorarios de abogado, del apoderado o sustituto al que se le revocó el poder o ta sustitución. 
4, La liquidación de condenas en abstracto. 
5. La adición de la sentencia en concreto cuando entre la fecha definitiva y la entrega de los bienes se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos 
en la sentencia, en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil. 
6. La liquidación o fijación del valor de las mejoras en caso de reconocimiento del derecho de retención, 
7. La oposición a la restitución del bien por el tercero poseedor. 
8, Los consagrados en el capitulo de medidas cautelares en este Código, 
9, Los incidentes previstos en normas especiales que establezcan procesos que conozca la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
3^ Articulo 127, Incidentes y otras cuestiones accesorias. Solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale; los demás 
se resolverán de plano y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de eílos. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

recusaciones presentadas por e! apoderado dei contratista y coadyuvada por la 
compañía de seguros, contra los señores VERÓNICA MENDOZA COLEY, JAMES 
MARTÍNEZ y CARLOS ROSALES, verificado ei trámite contenido en el artículo 12 del 
OPACA-, en tanto las causales alegadas por el solicitante no se encontraban dirigidas 
contra él, quien es el único servidor público presente en ia diligencia, con posibilidades 
de ser recusado, aunado a que a los efectivamente recusados no es posible 
encuadrarlos en el supuesto de la norma, pues no son servidores públicos los dos 
primeros y el segundo si bien es servidor público, no cuenta con delegación para realizar 
las acciones señaladas en el articulo 11 de! OPACA. En atención a lo dispuesto en la 
iey 1437 de 2011 y ley 1564 de 2012, contra ia decisión proferida en audiencia y en ella 
notificada ai solicitante y su coadyuvante, no proceden recursos. 

Que, una vez agotado lo anterior se procedió con eí agotamiento del punto 6 del orden 
del día, consistente en la respuesta de la entidad a las intervenciones realizadas por los 
citados ELECTROENERGIZAR LTDA., y SEGUROS SURAMERICANA S.A., en el 
marco del procedimiento administrativo sancionatorio contractual adelantado por la 
Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Bolívar, en los siguientes términos: 

1. DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL 
PROCEDIMIENTO. 

2. SOBRE LAS PRUEBAS. 

3. CARGOS VS. DESCARGOS. 

4. DECISIÓN SOBRE CADA CARGO 

1. DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL 
PROCEDIMIENTO. 

contártenos ©bol Ivar.gov.co "www.bolivar.gov.co 

Página 118 de 225 

^¿'S' íñ ' i . tS^ CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD, 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco. Email: 



RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

Es menester en pr imer lugar que la ent idad realice una sucinta referencia a la facultad que le 
asiste const i tucional y legalmente, de requerir al contrat ista y su garante por el presunto 
incumpl imiento de las obl igaciones contractuales y la consecuente potestad de imponer la 
sanc ión que cor responda. Para ello, se trae a colación lo mani festado al respecto por la H. Corte 
Const i tucional así: 

"E! derecho administrativo sancionador, en términos de ia doctrina y ia jurisprudencia 
constitucional, supone una ruptura dei principio clásico de ia trídivisión de poderes, en ia 
medida en que ia represión de ios iifcitos ya no corresponde de manera exclusiva al 
poder judicial, y más concretamente a la justicia penal. En efecto, el modelo absoluto de 
separación de funciones dei poder público, se reveló como insuficiente ante ei 
incremento de deberes y obligaciones de ios particulares, como de funciones públicas 
de ios servidores dei Estado, que ante su incumpiimiento merecían la imposición de una 
sanción. Sin embargo, no todas las infracciones eran susceptibles dei mismo 
tratamiento, pues en atención a los intereses que se pretendían proteger con cada una 
las disciplinas dei derecho punitivo del Estado, se distinguieron aquellas que serían 
objeto de sanción directa por ia Administración, y aquellas otras que se reservarían para 
fa justicia penal. 

En ia actualidad, es innegable que a través del derecho administrativo sancionador 
se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, 
mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también 
preyencja la realización de todas aquellas conductas contrarías al mismo. Se trata, 
en esencia, de un poder de sanción ejercido por ias autoridades administrativas que 
opera ante ei incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen 
a ios administrados y aún a ias mismas autoridades púbiicas^^ (Negriiias y subrayas 
fuera del texto original) 

La doctr ina, ci tada en numerosas sentenc ias del máx imo órgano const i tucional , ai referirse a la 
mater ia, se ha pronunc iado sobre la necesidad que le asiste al estado de contar con 
herramientas y poderes que le permitan actuar frente a los part iculares infractores, como 
garant ía de la pr imacía del Interés general y la sa lvaguarda de los recursos públ icos, en 

33 Corte Constitucional, Sentencia C- 0818 de 2005, M.P,: Rodrigo Escobar Gil 
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RESOLUCION No. O 5 MAR.̂ i 
"Por medio de la cuai se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

palabras del profesor R E Y E S ECHANDIA , ci tado por la Corte en la sentencia antes referida, "ei 
derecho penal administrativo es "el conjunto de normas jurídicas que regulan ¡as relaciones 
entre ia Administración pública y ¡os sujetos subordinados y cuya violación trae como 
consecuencia una pena. // La sanción prevista en el derecho penal administrativo se distingue 
de la dei derecho penal ordinario o común por el órgano que la aplica; aquella es generalmente 
impuesta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público y esta, por funcionarios de la 
rama jurisdiccional"^^ 

Y cont inúa la sentencia en cita al respecto: 

La doctrina ius publicista reconoce que la potestad sancionadora de la Administración forma 
parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, pues es 
indudable que si un órgano tiene ¡a facultad jurídica para imponer una obligación o para 
recfular una conducta con miras a lomar la realización del interés peñera!, el 
incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de 
atribuciones sancionatorias bien sea al mismo ómano que impuso la oblictación o a otro 
distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden iuridico mediante la 
imposición de los casticjos correspondientes. Sobre la materia, esta Corpa-ración ha 
establecido que: 

"[La] potestad sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines, pues 
(...) permite realizarlos valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación 
de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios 
funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una 
disciplina cuya observancia propende indudablemente a ia realización de sus 
cometidos (...)"''^(Negrillas y subrayas fuera dei texto original) 

El presente procedimiento administrat ivo sancionator io contractual reposa entonces, en primer 
lugar, sobre un mandato const i tucional de inexcusable atenc ión, consistente en la obl igación de 

33 Cita de la sentencia C- 0818 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Doctor Alfonso Reyes Echandia. Derecho Penal. Parte General. 5^ Reimpresión 
de la Undécima Edición. Temis. 1996. Pág. 6). En idéntico sentido, se puede consultar a OSSA ARBELÁEZ. Jaime. Derecho Administrativo 
Sancionador. 1° Edición. Legis, 2000. Págs. 167-170. 
13 Corte Constitucional. Sentencia C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

garant izar el cumpl imiento de los f ines del estado, así como la cont inua y eficiente prestación 
de los servic ios públ icos. 

La ley 80 de 1993 en su art ículo 3, y los numera les 1, 2 y 6 de! artículo 4 , concreta esa obl igación 
en los s iguientes términos: 

ARTICULO 3L DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL Los servidores 
públicos tendrán en consideración que ai celebrar contratos y con ia ejecución de los 
mismos, ¡as entidades buscan el cumplimiento de ios fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de ¡os administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines. (...). (Negrillas fuera del texto original) 

ARTICULO 4\ LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Para la consecución de ios fines de que trata ei artículo anterior, ias entidades estatales: 

1 °. Exigirán dei contratista ia ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante. 

2°. Adelantarán ¡as gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

(...) 

6". Adelantarán las acciones conducentes a obtenerla indemnización de los daños 
que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. (Negrillas fuera dei texto 
original) 

En virtud de lo anterior, e! legislador desarrol ló el procedimiento sancionator io contractual para 
ei ejercicio del poder sancionator io del es tado en mater ia de contratación pública y como limite 
a la exorbi tancia de este mismo poder, estab lec iendo un debido proceso y un espacio de 
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"Por medio de ia cual se declara e! incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 cíe julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

garant ía para los derechos de contradicc ión y de defensa de qu ienes fueran requeridos en su 
e jecución. 

El Conse jo de Estado ha destacado en sus pronunciamientos, la introducción posit iva, en el 
artículo 17 de ¡a ley 1150 de 2007, del debido proceso (Artículo 29 const i tucional) como principio 
rector de la contratac ión estatal , "su propósito fue ei de afirmar lo que constitucionalmente es 
indiscutible, pero que materiaimente ofrece dificultades'"*''. 

Artículo 17. Del derecho al debido proceso. Ei debido proceso será un principio rector 
en materia sancionatoria de ias actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior 
y dei deber de control y vigilancia sobre ios contratos que corresponde a las entidades 
sometidas ai Estatuto General de Contratación de ¡a Administración Pública, tendrán la 
facultad de imponer ias multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar ai 
contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de 
audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice ei 
derecho al debido proceso dei contratista y procede sólo mientras se halle pendiente ia 
ejecución de las obligaciones a cargo dei contratista. Así mismo podrán declarar el 
incumpiimiento con ei propósito de hacer efectiva ia cláusula penal pecuniaria incluida 
en el contrato. 

Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas 
directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a 
los mecanismos de compensación de ias sumas adeudadas ai contratista, cobro de la 
garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de ia Jurisdicción 
coactiva. 

El proceso que nos ocupa, se rige, como ya se ha mani festado en opor tun idades anteriores, 
por ío d ispuesto en el art ículo 86 de la ley 1474 de 2011^^2^ pe^o que además le son de apl icación 

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección "c", C P : Olga Melida Valle de De La Hoz. Rad. 20279 
( 6 2 1 7 ) - 2 0 1 1 
13 Por expresa disposición del parágrafo del articulo 47 de ia ley 1474 de 2 0 1 1 : A r t i cu lo 47. P roced im ien to admin is t ra t i vo sanc iona to r io . Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por e| Código Disciplinario Único se sujetarán a ias 
disposiciones de esta Parle Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en b no previsto por dichas leyes. 
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RESOLUCION No. O 5 MI 120 
"Por medio de la cuai se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

directa las d isposic iones de ía ley 1437 de 2011 CPACA. , es decir que, los principios 
consagrados en el artículo 3° de esta norma deben ser atendidos en todo el desarrol lo de ia 
actuac ión, así como la reg lamentac ión del procedimiento administrat ivo sancionator io general , 
contenido en el artículo 4 7 y s iguientes, en lo no previsto por la norma especia l , mientras que 
para el rég imen probator io se atenderá ío consagrado por el Código General del Proceso. -
CGP-'*^ 

Considerando que tanto el apoderado del contrat ista, como el apoderado de la compañía de 
seguros garante del Contrato de Obra No. 2427 de ju l io 17 de 2015, han cuest ionado la facultad 
que por delegación expresa le asiste a la secretar ia de minas y energía del depar tamento, 
resulta indispensable volver sobre este aspecto, aunque ya resuelto en oportunidad anterior, 
pues de él se der iva la legal idad de este procedimiento. 

Sobre este part icular abordaremos las def inic iones jur isprudencia les que de vieja data han 
i lustrado el func ionamiento de los di ferentes órganos del estado, f rente a las f iguras de la 
de legac ión y la desconcent racíón, en lo que nos atañe, así: 

En pr imer lugar, el honorable magist rado Ale jandro Mart ínez Cabal lero, en Sentencia T-024 de 
1996 def inió ía de legac ión en los términos que se exponen a cont inuación y vale agregar, que 
ha sido esta a def inic ión y la indicación d e ¡os e lementos que la conf iguran, los que a partir de 
ese momento han i lustrado las decis iones siguientes de la corporac ión: 

La delegación desde un punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad de 
transformación de funciones administrativas en virtud de ia cual, y en los 
supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u órgano que hace 
transferencia. Todo io anterior nos lleva a determinar los elementos constitutivos de ia 
Delegación: 1. La transferencia de funciones de un órgano a otro. 2. La transferencia 
de funciones, se realiza por el órgano titular de la función. 3. La necesidad de la 
existencia previa de autorización legal. 4. El órgano que confiere ia Delegación puede 

{.,,) parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo ios recursos, se regirán por lo dispuesto en ias normas 
especíales sobre la materia. 
13 Por expresa remisión normativa dei articulo 211 del CPACA: Artículo 211. Régimen probatorio. En ios procesos que se adelanten ante ia 
Jurisdicción de io Contencioso Administrativo, en io que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas 
dei Código de Procedimiento Civil. 
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020 RESOLUCION No. O 5 MAR 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de tos siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

siempre y en cualquier momento reasumir ia competencia. En virtud de la 
Delegación, ias funciones delegadas, conservan su naturaleza y régimen originario. Es 
decir que la función se tiene por cumplida por quien ha hecho ia delegación. Los efectos 
jurídicos administrativos de la delegación implican que en ia media que ei deiegatario 
ocupa ia posición dei delegante, normalmente ios recursos que caben, son Jos 
procedentes, como si el acto hubiera sido expedido por el delegante. (Negriiias fuera 
dei texto original) 

Poster iormente, en sentencia C-561 de 1999, magist rado ponente Doctor Alfredo Beltrán Sierra, 
acotó lo siguiente: ia desconcentración de fundones se realiza (hace y deshace) mediante ia 
iey, en tanto, que la delegación se realiza y revoca por la autoridad administrativa titular 
de ia atribución. Bien se trate de desconcentración o de delegación de funciones, lo que se 
busca con estas figuras, es ei mismo fin: descongestionar ios órganos superiores que 
conforman ei aparato administrativo y, facilitar y agilizar ia gestión de ios asuntos 
administrativos, con el objeto de realizar y desarroiiar los fines del Estado en beneficio de los 
administrados, en cumpiimiento y desarrollo de ios preceptos constitucionales." (Negrillas fuera 
del texto original). 

Estas considerac iones introductor ias sirven de sustento para la consecuente af i rmación de que 
!a doctora ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR, quien inició la actuac ión, Asesor Código 020, Grado 
04, as ignada a ía Secretar ía de Minas y Energía Depar tamen ta l ' ' , en virtud de la delegación 
real izada por el señor gobernador de Bolívar Dumek Turbay Paz, en uso de sus facultades 
legales y const i tuc ionales, a t ravés del artículo 5° del Decreto 05 de enero de 2018, poseía, en 
ese momento , facul tades para tramitar e Imponer las sanc iones que en mater ia contractual 
procedan sobre los contratos de su dependenc ia . 

El preci tado acto administrat ivo en su tenor literal d ispone: 

^ARTÍCULO 5: Deiéguese en los Secretarios de Despacho Código 020 Grado 04, en el 
Director Administrativo Código 009 Grado 02 asignado a la Dirección Función Pública y 

Nombrada por el señor gobernador de Bolívar, por medio del Decreto 043 de 28 de febrero de 2019. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Únioa de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 efe juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ¡a iey 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

a los Jefes de Oficina Código 006 Grado 02 asignados a ia Oficina de Gestión Social y 
Oficina Gestión del Riesgo de Desastres la facultad de comprometer contractualmente 
ai Departamento de Bolívar frente a cualquier modalidad contractual que implique ia 
celebración de contratos y convenios, con cargo a la unidad ejecutora de funcionamiento 
o inversión que se determine según ia estructura del presupuesto de gastos de ¡a 
Gobernación de Bolívar, específicamente en lo que respecta a ios procesos que guarden 
Nación con la misión y las funciones asignadas a cada una de las dependencias a ias 
que se encuentren vinculados según ei caso; y en aquellos donde se reciba financiación 
de entidades públicas o privadas, sin límite de cuantía. 

En ejercicio de la facultad delegada, les corresponderá dentro de la actividad contractual 
que desarrollen, adelantar ias actuaciones contractuales correspondientes a la etapa 
precontractual, contractual y pos contractual; y que comprende, entre otras, ias 
actividades de: 

(...) o) tramitare imponerlas sanciones en materia contractual de ios contratos de su 
dependencia conforme a los procedimientos estabiecidos en ¡a ley 86 de la ley 1474 de 
2012 y decreto 1510 de 2013. 

En tanto que, a la fecha, esta diligencia es presidida por el doctor WADI ROMANO JACOME^^ 
Asesor Código 020, Grado 04, asignado a la Secretaría de Minas y Energía Departamental, en 
virtud de la delegación realizada por el señor gobernador de Bolívar VICENTE BLEL SCAFF, 
en uso de las facultades legales y constitucionales, contenidas en eí artículo 2° del Decreto 26 
de enero de 2020: 

ARTICULO SEGUNDO: Deiéguese a los Secretarlos de Despacho Código 020 Grado 
04, a los Directores Administrativos Código 009 Grado 02 asignados a la Dirección 
Función Pública y Dirección Logística; la responsabilidad dentro de la actividad 
contractual de la entidad, de adelantar las siguientes actuaciones contractuales 
correspondientes a ia etapa precontractual, contractual y postcontractual en forma 

13 Nombrado por el señor gobernador de Bolívar, por medio del Decreto 10 de enero 8 de 2020. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

especifica de ios procesos que guarden relación con ia misión y ias funciones asignadas 
a cada una de ias dependencias a las que se encuentren vinculados según el caso: 

T) Adelantar trámites necesarios para la imposición de sanciones en materia contractual 
de ios contratos de su dependencia, conforme a ios procedimientos estabiecidos en ei 
articulo 86 de ia 

U) Ley 1474 de 2011 y ei Decreto 1082 de 2015 

No hay asomo de duda ai señalar que, ei secretar io de Minas y Energía del depar tamento de 
bolívar al ostentar el cargo de Asesor Cód igo 020, Grado 04 , t iene las facul tades suficientes 
para expedir la c i tación, instalar, suspender y reanudar y en general presidir la audiencia, 
decretar pruebas y adoptar las decis iones que correspondan en el desarrol lo de esta, s iendo la 
más importante, la de proferir el acto administrat ivo que contenga esa decis ión. 

SOLICITUD DE SANEAMIENTO Y RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En apl icación estricta de lo d ispuesto en el art ículo 41 del CPACA. , y ante la posibi l idad de que 
exist ieran i r regular idades o vicios en el procedimiento que se adelanta, la ent idad procedió a 
dar respuesta en la opor tunidad en que fueron presentada, de las sol ici tudes de saneamiento 
fo rmuladas por eí apoderado del contrat ista y por el apoderado de la compañía , las cuales 
versaron sobre los s iguientes aspectos: 

1. POSIBILIDAD DE QUE EXISTA UNA DESATENCIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 

NORMAS Y/O C L A U S U L A S P O S I B L E M E N T E VIOLADAS 
De acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011, las normas y/o cláusulas posiblemente 
violadas son las siguientes: 

NORMAS Y/O C L A U S U L A S P O S I B L E M E N T E VIOLADAS 
De acuerdo a) procedimiento establecido en el articulo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, las normas y/o cláusulas posiblemente 
violadas son ias siguientes: 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento deícontrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

"SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.- (...) 
Responsabilidad del Contratista: El contratista será 
responsable de ia ejecución idónea y oportuna del mismo. 
Ei contratista y ia interventoría llevarán un registro diario 
(bitácora de obra), de cada una de ias actividades que se 
adelanten de acuerdo con el programa de obra, (...), las 
siguientes funciones (.. .)(Negríiias y subrayas fuera dei texto) 
LITERAL G): "Coordinar ei oportuno suministro y manejo de 
materiales destinados a ias obras del proyecto, ¡os procesos 
de elaboración de ios materiales y presentar ios certificados 
de garantía de calidad que avalen ei cumplimiento la calidad 
especificada". 
LITERAL J): "Colocar a disposición de ia obra a especialistas 
técnicos cuando ia complejidad de la obra lo amerite" 
L I T E R A L L en concordancia con el L I T E R A L Q: "(...) L) 
Preparar y presentar mensualmente informes técnicos -
financieros, y de programación, en los cuales se analice el 
programa de ejecución de ios trabajos, ias documentaciones 
de ios cambios, ias inversiones realizadas, ios recursos de 
personal (incluyendo ios empleos directos e indirectos, ios 
equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten 
el adecuado seguimiento y control de las obras). (...) Q) 
Elaborar planes de contingencia para atender eventos 
imprevistos que puedan afectar ia seguridad, calidad, costo o 
plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las 
implicaciones de tales eventos. 
L I T E R A L M): "Mantener personal calificado y competente en 
número suficiente según las dedicaciones definidas en la 
propuesta para una adecuada y oportuna ejecución de ia 
obra". 
S e hace especial énfasis en que la implementación de un plan 
de contingencia se erige como obligación expresa derivada de 
ias consideraciones del reinicio en contrato. 
L I T E R A L P): Presentar informes sobre aspectos específicos, 
bien sea técnicos, financieros o administrativos, cada vez que 
la interventoría y/o la SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 
de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
lo solicite." 

Normas; 

(iv) Código Civil, artículos 1602 y 160 

Articulo 1602.—Todo contrato leaalmente 
celebrado es una lev para los contratantes, y no 
puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales. (Negrillas y subrayas 
fuera del texto original) 

Artículo 1603.—Los contratos deben ejecutarse de 
buena fe. y por consiguiente obligan no sólo a lo que 
en ellos se expmsa, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de ¡a naturaleza de la 
obligación, o que poria ley pertenecen a ella. 

Al respecto el Consejo de Estado se ha pronunciado en su 
jurisprudencia en los siguientes términos: 

(. •.) es principio general ei que los contratos se 
celebran para ser cumplidos y, como 
consecuencia de su fuerza obligatoria, el que las 
partes deban ejecutar las prestaciones que 
emanan de él en forma íntegra, efectiva y 
oportuna^^. de suerte que eí incumpiimiento de las 
mismas, por falta de ejecución o ejecución tardía o 
defectuosa, es sancionada por ei orden jurídico a 
título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que 
sólo admite exoneración, en principio, por causas 
que justifiquen la conducta no imputables al 
contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho 
de un tercero o culpa dei co-contratante, según el 
caso y los términos del contrato). 
En efecto, el contrato, expresión de la autonomía 
de ¡a voluntad, s e r/'qe por el principio "lex 
cantractus. pacta sunt servanda", consagrado en 
el artículo 1602 del Código Civil, según el cual los 
contratos válidamente celebrados son lev para 
las partes y sólo pueden ser invalidados por 
consentimiento mutuo de quienes los celebran o por 
causas legaies. En concordancia con ia norma 
anteríor. ei artículo 1603 de ia misma obra, prescribe 
que ios contratos deben ser ejecutados de buena fe 

"3 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Casación Civil, sentencia de 3 de julio de 1963: "La integridad está referida a la totalidad de la prestación debida, 
hecho o cosa; la efectividad, dice relación a solucionar ia obligación en la forma pactada; y la oportunidad alude al tiempo convenido". 
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RESOLUCION No. ^ ^ 05 MAR^020 

"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento dePcontrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

y, por consiguiente, obligan no sóio a lo que en elios 
se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de ia naturaleza de la obligación o que 
por iey ie pertenecen a ella sin cláusula especial. 

(V) Ley 80 de 1993 Articulo 3°, inciso segundo. 

Ley 80 de 1993. 

ARTICULO 3". DE LOS FINES DE LA 
CONTRATACION ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que ai celebrar 
contratos y con la ejecución de ios mismos, las 
entidades buscan ei cumplimiento de ios fines 
estatales, la continua y efíciente prestación de ios 
servicios públicos y ia efectividad de ios derechos e 
intereses de ios administrados que colaboran con 
ellas en ia consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta 
al celebrar y eiecutar contratos con las entidades 
estatales que, colaboran con ellas en el logro de 
sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones. " (Negriiias y 
subrayas fuera del texto original) 

(vi) Ley 80 de 1993 Artículo 5°, numeral 2. 

Ley 80 de 1993. 

ARTICULO 5°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS CONTRATISTAS. Para ia realización de los 
fines de que trata ei artículo 3° . de esta ley, los 
contratistas: 
(...) 
2^ Colaborarán con las entidades contratantes 
en lo que sea necesario para que el obieto 
contratado se cumpla y que éste sea de ia mejor 
calidad; acatarán ias ordenes que durante el 
desarrollo dei contrato ellas les impartan y, de 
manera general, obrarán con lealtad v buena fe en 
las distintas etapas contractuales, evitando las 
dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse. (Negrillas y subrayas fuera dei texto) 

Clausulas contractuales: 

"PRIMERA: OBJETO.- Ei objeto det presente contrato es la 
de CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
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RESOLUCION No. ^ 5 0 5 MAR̂ '̂  
"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ¡a cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ELECTRICA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, SAN 
MARTÍN DE LOBA, TIQUISIO Y SIMITÍ, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
( . . . ) 

Las obras a ejecutar deberán cumplir las especificaciones 
técnicas del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS MUNICIPIOS DE 
SANTA ROSA, SAN MARTÍN DE LOBA, TIQUISIO Y SIMITÍ, 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, el cual hace parte 
integral del presente contrato cuyo código BPIN es 
2013000020121 y de acuerdo con la propuesta presentada por 
el Contratista. 

"SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.- (...) Ei contratista 
deberá asegurar que la ejecución del proyecto cumpla con los 
objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales 
a utilizar, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las 
actividades, vigilando la aplicación de los recursos financieros, 
donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y ¡a 
calidad en la prestación del servido, (...). Funciones 
Generales: En forma coordinada el contratista garantizará el 
cumplimiento de sus obligaciones v el buen éxito de sus 
labores tendientes a la realización de las obras dentro del 
plazo estipulado y con óptima calidad. El contratista será 
responsable de la eiecución idónea y oportuna del mismo. El 
contratista y la interventoría llevarán un registro diario (bitácora 
de obra), de cada una de las actividades que se adelanten de 
acuerdo con el programa de obra, (...), las siguientes funciones 
(.. .)(Negríllas y subrayas fuera del texto) 

"CUARTA: FORMA DE PAGO.- ai (...) Debido a que los 
dineros que se entreguen al Contratista a título de anticipo son 
de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR éste exige 
que se constituya una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a ia ejecución del contrato, como ¡o 
determina el articulo 91 de la ley 1474 de 2012. (...). El anticipo 
se amortizará mediante deducciones que se aplicará a las 
cuentas de cobro mensuales debidamente legalizadas con 
base en las actas parciales de entrega en las que se 
descontaré el porcentaje correspondiente al anticipo, hasta que 
el valor quede totalmente amortizado. 

"SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.- (...)E¡ contratista 
(.. .)Para cumplir con ía ejecución del contrato el contratista 
deberá ejecutar correctamente además de las definidas en la 
Constitución Política, en la ley y el Manual de Contratación del 
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RESOLUCION No. O 5 MAi?j2020 
"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Departamento las siguientes funciones: (K) Cumplir los 
programas de trabajo, el Programa de Inversión del anticipo, 
y (...) "(Negrillas y subrayas fuera del texto 

Como apoyo de la presente respuesta, se trae a considerac ión, la definición que realiza ia Corte 
Const i tucional en sentenc ia 0 - 2 1 4 de 1994, en los s iguientes términos: 

"(. •) conceptua lmente el principio non bis in ídem consagra la prohibición de que a nadie se le 
podrá sancionar dos veces por el mismo hecho. Como se deduce del aparte final del inciso 4 
de! referido artículo 29 , el principio es de corte rigurosamente penal porque la norma lo 
enuncia cuando establece los derechos del sindicado. No obstante la prohibición 
también tiene aplicación y debe observarse por la administración cuando quiera que se 
coloque en trance de sancionar a sus servidores o a los particulares. Referido a ¡a 
potestad sancionadora de la administración, podría decirse que el principio non bis in 
idem constituye una garantía política en cuanto se proscribe por mandato constitucional 
el juzgamiento y la imposición de mas de una sanción por un mismo hecho; pero 
igualmente tiende a garantizarla seguridad jurídica, a través de la intangibiiidad o inaiterabiiidad 
de ias decisiones de ia administración que han definido una situación jurídica favorable o 
desfavorable ai administrado. Es decir, que definida poria administración una situación jurídica 
particular, salvo ia posibilidad excepcional de la revocación directa dei acto administrativo, no 
le es permitido a ésta volver de nuevo sobre la cuestión que ha sido decidida. 

Como se mani festó en opor tun idad anterior, la ent idad en todas sus actuaciones, frente al 
contrat ista ci tado y los demás actores, ha dado un cumpl imiento estr icto del principio non bis in 
ídem, pues del proceso al cuai hace a lus ión el apoderado de la compañía de seguros, se dio 
inicio en 26 de nov iembre de 2018 y concluyó con la expedic ión de! acto administrat ivo No. 098 
de febrero 6 de 2019, el cual hará parte integral de la presente acta. 

En la referida opor tun idad, el contrat ista fue l lamado por la mora o el incumpl imiento parcial de 
las obl igaciones contractuales, con miras a la Imposición de la multa de apremio consagrada en 
el contrato ce lebrado entre las partes. Así , la administ ración, en ejercicio de las facul tades 
conminator ias y de apremio requir ió al contrat ista, empero durante el desarrol lo del mismo, 
acaeció eí fenecimiento de! plazo contractual , el cual tuvo lugar el día 9 de dic iembre de 2018, 
y con ello se consideró que la ent idad había perdido las facul tades legales y contractuales para 
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"fi^iíJC-" 

"Por med/o c/e /a coa/ se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015. ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

imponer mul tas y declarar la caducidad del Contrato, por lo cual , procedió la apl icación del literal 
d), del artículo 86 - Ley 1474 de 2 0 1 1 , expid iendo el acto administrat ivo arriba mencionado. 

A cont inuación, la decis ión administrat iva deb idamente mot ivada, de ordenar la cesación del 
procedimiento en comento y el archivo de la actuación administrat iva. 

Se dejó expresamente sentado en la parte mot iva del preci tado acto que, si bien frente al 
procedimiento administrat ivo sancionator io contractual adelantado por la ent idad en esa 
opor tunidad, no fue posible proceder con la imposic ión de una multa como medida conminator ia 
o declarar la caduc idad del contrato por su resul tado inocuo frente a la sat isfacción de la 
necesidad que se pretendía con la ejecución del mismo, eílo no impl icaba en si mismo que se 
hubiere superado el incumpl imiento, máx ime cuando se tenía - y se t iene hoy como fundamento 
de la actuación que se a d e l a n t a - , como comprobado, que a la fecha de fenecimiento del plazo 
de ejecución no se recibió sat is factor iamente el objeto contractual . 

Así las cosas, (os hechos puestos de presente por la interventoría son objeto, en esta 
oportunidad de un nuevo procedimiento administrat ivo ~ y se hace énfasis en que corresponde 
a un proceso dist into del antes menc ionado - el cual una vez agotado l levará a la administración 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza iJnica de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

depar tamenta l a determinar la declarator ia o no del incumpl imiento y la consecuente aplicación 
o imposic ión de las penal idades a que haya lugar. 

En el pr imer caso, se t rataba un retraso en el c ronograma de obra, un abandono de los frentes 
de obra y la no entrega de los informes periódicos requer idos por la Interventoría. Mientras que, 
en el presente procedimiento, cons idera ia administ ración se encuent ran presentes los 
e lementos para imputar al contrat ista el incumpl imiento total y grave del contrato, generándose 
para la ent idad un daño anti jurídico que no está en la obl igación de soportar y que deberá 
entonces asumir el contrat ista en vir tud de su responsabi l idad contractual , una vez agotado el 
procedimiento y venc ido en el mismo. 

Así las cosas, t enemos entonces que si bien, las c láusulas presuntamente incumpl idas en uno 
y otro pl iego de cargos son las mismas, pues el contenido del contrato no ha vanado entre una 
actuación y otra, no se conf igura una violación al principio de non bis in ídem como lo alega el 
sol ici tante, y es pudiera incluso tratarse de los mismos hechos ~ aunque para el caso que nos 
ocupa no es así pero lo cierto es que ia f inal idad del procedimiento es ev identemente distinta 
y de ello hay c lar idad en los mot ivos expuestos en la citación que hoy nos convoca. 

2. DELEGACIÓN Y FACULTADES DE QUIEN PRESIDE LA AUDIENCIA 

Este aspecto quedó resuelto y aclarado en su total idad. 

No existe entonces, asomo de duda al señalar que, quien ostente el cargo de secretario de 
Minas y Energía del depar tamento de bolívar como Asesor Código 020, Grado 04, t iene las 
facu l tades suf ic ientes para expedir la ci tación, instalar, suspender y reanudar y en general 
presidir la audiencia, decretar pruebas y adoptar las decis iones que correspondan en el 
desarrol lo de la audiencia, s iendo la más importante, la de proferir el acto administrat ivo que 
contenga esa dec is ión. 
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RESOLUCION No. 2020 O 5 MAR 
"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011, 

3. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 

Formuló el apoderado del contrat ista la s iguiente sol ic i tud: 

"(...) la Gobernación de Bolívar yia interventoría indujeron involuntariamente en error al 
contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA al aprobar ia subcontratación 
con ia firma INGELET LTDA., le pagó directamente al subcontratista bajo la modalidad 
de cesión de crédito ias actas parciales que se hicieron efectivas en ei desarrollo de ia 
ejecución, inclusive hasta ia tercera acta que no se alcanzó a pagar, razón por la cuai 
era de su pleno conocimiento y aceptación expresa la intervención en la obra pública de 
un tercero ejecutor de ios componentes de mano de obra, transporte, herramientas y 
equipos, a pesar de existir prohibición expresa y legal para la entidad territorial de así 
haber procedido en materia de su contratación pública, razón poria cual, y en aras de 
garantizar el derecho ai debido proceso de defensa y contradicción de ios cargos que 
actualmente se ie imputan al contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA en 
ei marco del presente procedimiento sancionatorio contractual, se manifiesta a la 
Secretaría de Minas y Energía del Departamento que antes de continuar con el 
desarrollo del mismo, se llame en garantía y se vincule formalmente a ia presente 
actuación administrativa al subcontratista autorizado por ¡a Gobernación de Bolívar 
INGELET LTDA con el fin de que solidariamente responda por ias eventuales e 
hipotéticas sanciones que pudiese adoptar ia entidad en el curso dei presente trámite y 
en ias sucesivas actuaciones, así como también para que coadyuven el ejercicio de 
contradicción desplegado porei contratista ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA 
convocado a trámite sancionatorio y para que su vez igualmente hagan uso de su 
derecho de defensa y contradicción por ias responsabilidades en que pueda verse 
inmiscuido con las decisiones de la entidad. 

Sobre el l lamamiento en garant ía real izado frente a la empresa INGELET S A S . , la ent idad 
mani festó que el conoc imiento que se t iene de la relación jur íd ica existente entre INGELET 
S A . S . , y el contrat ista E L E C T R O E N E R G I Z A R LTDA., se reduce exc lus ivamente a la solicitud 
de sub-contrato presentada en octubre 20 de 2015 por el representante legal de 
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RESOLUCION No. O 5 mmm 
"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

E L E C T R O E N E R G I Z A R LTDA., y la cual fue admit ida por la administ ración, indicándose claro, 
la val idación que debía real izar la interventoría, de tal actuac ión: 
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En este orden de ideas es preciso manifestar que la persona jurídica a quien el contrat ista citado 
pretende hacer parte de esta actuación no tiene un vinculo jur íd ico directo con ía administración 
depar tamenta l , no media contrato con el depar tamento , ni autor ización de cesión del 
C O N T R A T O DE O B R A No. 2427 de jul io 17 de 2015, pues lo que se acredi ta es la autorización 
de la adminis t rac ión para suscr ibir el subcontrato de obra, en los términos de la cláusula novena, 
que en ningún caso hace extensivas las obl igaciones del contrato de cbra principal al tercero -
INGELET S.A.S.- pues estas se limitan a vincular a quien ha sido ci tado. 

Las obl igaciones que surgen del contrato estatal de obra públ ica solo son exigibles entre las 
partes, pues en su naturaleza se trata de un negocio jur íd ico t ipi f icado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 ley 80 de 1993, como un contrato de contenido económico, 
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RESOLUCION No. O 5 2020 

"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

principal, oneroso, so lemne, s inalagmát ico y conmutat ivo, en el cual una de sus partes es una 
ent idad estatal , un part icular que cumple func iones administrat ivas en los términos de ia ley. 

Se negó ía v inculac ión de la empresa INGELET S.A.S., por las razones antes expuestas y en 
esta decis ión se mant iene la ent idad aun ante la insistencia del contrat ista, pues en primer lugar 
y por expresa d isposic ión legal el único tercero cuya v inculac ión procede es el garante del 
contrato, aunado a que, las facul tades convocator ias y sancionator ias del estado se limitan a 
su co-contrante, s iéndole to ta lmente a jeno eí negocio jurídico comerc ia ! particular que 
manif iestan existe o exist ió entre INGELET S.A.S., y E L E C T R O E N E R G I Z A R LTDA. 

2. S O B R E L A S P R U E B A S 

Las pruebas que acompañaron ia ci tación en ia cual se fo rmulan los cargos y se le informa al 
contrat ista y su garante de las consecuenc ias a las que podrían hacerse merecedores como 
resultado del presente proceso, son las s iguientes: . 

Informe de interventoría y sus anexos. 
Informe de superv is ión y sus anexos. 
Expediente del contrato, comprende las etapas pre contractual y de ejecución 
contractual . 

En la opor tun idad d ispuesta para la presentación de los descargos los ci tados 
E L E C T R O E N E R G f Z A R INGENIERÍA L T D A . , y su garante S E G U R O S G E N E R A L E S 
S U R A M E R I C A N A S .A . , tuv ieron ¡a opor tunidad de controvert ir las pruebas al legadas con la 
ci tación y presentar las pruebas que desvi r tuasen los cargos en ella contenidos. 

Aunado a lo anterior, los c i tados sol ici taron se tuvieran como pruebas las s iguientes: 

C O N T R A T I S T A : , 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUZMÁN, de condiciones personales y profesionales ya 
conocidas en el marco de la presente actuación administrativa, encontrándonos convocados 
por ia Secretaria de Minas y Energía del Departamento de Bolívar para ia continuidad de la 
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olivar 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en ¡a iey 1150 de 2007. 
yiaiey 1474 de 2011. 

audiencia en curso, comedidamente me permito solicitar las siguientes pruebas que en nuestro 
criterio pueden determinar técnicamente, desde un ejercicio biiaíerai con el personal dei 
contratista, y por supuesto con ei acompañamiento de ia interventoría, un reflejo acertado de la 
inversión de los recursos económicos percibidos por ei contratista en el desarrollo financiero del 
referido contrato y por ende el reflejo real dei avance porcentual de ejecución de ia obra 
contratada, con lo cual probablemente puedan modificarse las percepciones que han motivado 
a la Administración Departamental a convocar ¡a presente actuación administrativa para una 
eventual declaratoria de incumpiimiento con fines de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
y sus demás efectos sancionatorios, así: 

1. En el informe presentado por ia interventoría PROINGES mediante archivo "informe final 
Gob. de boíivar20190401jt 1541918J}27O (1) james", pagina 27; se confirmó que por 
culpa de ia oia invernal se desbordó un brazo dei Río Magdalena nevándose 167 postes de 
mt dei proyecto para ei municipio de Simití. 

Sin embargo el número total de postes destruidos no fueron 167 sino 261 como se muestra en 
ia siguiente tabla: 

ACTA No. 1 INVENTARIO FINAL DIFERENCIA 

P O S T E D E H O R M I G O N P R E T E N S A D O 

V I B R A D O 1 2 X 1 0 5 0 K G F 7 4 1 4 6 0 
P O S T E D E H O R M I G O N P R E T E N S A D O 

V I B R A D O 1 2 X 7 5 0 K G F 1 9 7 9 4 1 0 3 

P O S T E D E H O R M I G O N P R E T E N S A D O 

V I B R A D O 9 X 5 1 0 K G F 9 8 0 9 8 

TOTAL POSTES EXTRAVIADOS 2 6 1 

Es así que en ei acta parcial de pago No. 1 se reconocieron unas cantidades mayores que en 
inventarío final presentado por la interventoría, esa cantidad dei acta No.1 fue reconocida 
porque existía en sitio antes de la ola invernal esa cantidad de postes, como consta en ei archivo 
adjunto "1. ACTA DE AVANCE 3 CONTRATO 2427 JUNIO 29 2018", En este archivo se 
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"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 efe juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427. de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la iey 1150 de 2007, 
yia iey 1474 de 2011. 

evidencian las cantidades reconocidas en las actas pagadas y ia proyectada No.3. No obstante, 
en el inventario final de la interventoría solo reconocieron io instalado. 

En ei siguiente cuadro se hace una relación dei costo contractual de los postes extraviados 
(solo se refleja costo material y transporte ai sitio). 

CANTIDAD VR.CONTRACTUAL COSTO DIRECTO 
P O S T E D E H O R M I G O N P R E T E N S A D O 

V I B R A D O 1 2 X 1 0 5 0 K G F 6 0 $ 1 . 3 1 3 . 2 1 8 $ 7 8 . 7 9 3 . 0 8 0 

P O S T E D E H O R M I G O N P R E T E N S A D O 

V I B R A D O 1 2 X 7 5 0 K G F 1 0 3 S 1 . 1 0 9 . 7 8 8 S 1 1 4 . 3 0 8 . 1 6 4 

P O S T E D E H O R M I G O N P R E T E N S A D O 

V I B R A D O 9 X 5 1 0 K G F 9 8 S 5 2 1 , 2 0 8 S 5 1 . 0 7 8 . 3 8 4 

TOTAL COSTOS DIRECTOS é 244.179.628 

COSTOS INDIRECTOS 27% $ 65.928.500 

TOTAL COSTOS TRANSPORTE+MATERIAL POSTES E)CTRAVIADOS $ 310.108.128 

En vista de io anterior, se solicita como medio de prueba para ia configuración a nuestro favor 
de este ítem que se verifique ei acta No. 1 firmada perlas partes dei contrato y en eüa constatar 
la cantidad reconocida y pagada ei total de los postes extraviados, amparándonos en la cláusula 
15 dei contrato 2427. 

Para esta misma finalidad, se solicita se tenga como plena prueba las afirmaciones realizadas 
por el interventor en su informe final (pág. 27) donde él mismo certifica la configuración de las 
circunstancias de fuerza mayor atribuibles a hechos inesperados e imprevisibles de ia 
naturaleza - desbordamiento del Río Magdalena, y en consecuencia, conforme io expuesto en 
ei párrafo anterior, se reconozca ei impacto negativo por la totalidad de ios postes que se 
justifican y no por ei número señalado por ei interventor en dicho informe. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ¡a cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

2. En ei momento en que se inició la ejecución del contrato, sé tuvo que transportar materiales a 
través dei Rio Magdalena desde el municipio de Simití, exactamente desde Cerro Burgos a 
los diferentes puntos donde se iban a desarroiiar las actividades de instalación en cada de 
poste, ese transporte de Cerro Burgos implicaba un cruce por ei rio que no se tuvo en cuenta 
en ei contrato inicia! ni en ei replanteo, io cuai generó costos adicionales para el contratista. 

Por io anterior, se solicita ia verificación en el sitio, especialmente en ios municipios de Simití 
y San Martin y constatar que era necesario realizar dicho transporte fluvial adicional, omitido 
en ei contrato inicial, cuyos costos adicionales, se presenta en ia siguiente tabla que no han 
sido incluidos en el inventario final presentado por la interventoría: (ver anexo ~2.Registro 
fotográfico-Transporte fluvial, 3.INF0RME DE REPLANTEO SUR DE BOLÍVAR FINAL y3.1 -
iNT~GOB-BOL 035). 

2 iS'Bíi 
B i 

C02Í02 

limarlo de Windows: 
IHCLUYE J63 POSTB 
QUE SE LiEVD ajUO 

usuaño do W i n d o w s : 
induyeSS q u é p a l o en 
el acta nO.l Usuario de W i n d o u a : 

cerro burgos a cda une 
áq las veredas ¡imltl y san 
mjrtin 

WHX APOYOS / C O S T O FLUVIAL 
MUMCIPIO MT \ BT / MT BT 

SAN MARTIN 134 sa a,2B!.?5E S 5,913.908 
•SIMITI m S8 S 19,687.337 S 5.913.908 

SUBTOTAL 11 3E! 19S $ 27.9 59.09 S $ 11.1127.816 

SOBTOTflL [2) S 39.736.311 

AIU i 27% S 10.745.166 
TOTAL 5 SO.542.077 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

1 

3. En varios puntos de ejecución era necesario realizar actividades de a) ADECUACIÓN DE 
VÍAS y b) EXCAVACIONES EN ROCA que no estaban contemplados en el contrato inicial, 
ni en su replanteo, pero que inevitablemente debían llevarse a cabo para poder lograr ia 
finalidad contractual de hincada y aplomada de postes, estas actuaciones o actividades 
necesarias fueron asumidas por ei contratista, io cuai hace necesario que se realice ia 
verificación en ei sitio, especialmente en ios municipios de Santa Rosa y San Martin con ei 
fin de constatar que dichas situaciones nos generó un sobre costo como se presenta en la 
siguiente tabla, io cuai no ha sido incluido en ei inventario final presentado por la 
interventoría: 

COSTOS 

EXCAVACION (UN) ADECUACION (ML) 

S 435.570 $ 41.372 

MUNICIPIO AV-ER AIU SUBTOTAL 

SANTA ROSA S 144.239.603 $ 38.944,693 $ 183,184.296 

SAN MARTIN $ 87.965.964 S 23.751.080 S 111,718.044 

TOTAL $ 232.205.S67 S 62.695.773 $ 294.902.340 

Lo expuesto anteriormente se puede constatar en ei informe final de replanteo elaborado ei 
08 dejuiio de 2016 "int-gob-boi 035" y recibido parla Gobernación el 14 de juiio de 2016 así 
como en el acta de reunión de diciembre 02- 2015, y en el acta de reunión de febrero 18 de 
2016, por medio de ias cuales se menciona y se comenta que ia accesibilidad para 
transportar los postes y la maquinaria hasta estas zonas dei proyecto es muy compleja por 
lo cuai, era necesario desarrollar estas actividades para la correcta ejecución contractual. 
(Ver anexo -4.Registro fotográfico-adecuación de vías, a 6.ACTA DIC 02-15, 5.ACTA FEB 
08-16 y Relación Adecuación y escava). 

4. Iniciaímente el contrato contaba con un costo de IVA dei 16%, sin embargo para el año 2017 
por reforma tributaria este impuesto aumento en 3 puntos, es decir a! 19%, por lo cual y 
debido a que la ejecución contractual seguía vigente en dicho año pedimos sea tenido en 
cuenta este incremento dei impuesto, debido a que dicha situación por fuera de cualquier 
imprevisto nos generó sobrecostos en ia compra de materiales. \ 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cuai se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en ¡a iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Este costo se explica detalladamente en ei archivo "Anexo 7.INCREMENTO 3% IVA". 

Resumen: 

SAN MARTIN: 

DIFERENCIA $ 8.966.282,37 
AÍU $ 2.420.896,24 
INCREMENTO 3% S 11.387.178,61 

SANTA ROSA Y SIMITI: (Incluyendo los postes extraviados de Simiti) 

TOTAL DIFERENCIA S 33.896.705,94 
AIU S 9.152.111 
INCREMENTO 3% $ 43.048.816,54 

5. Durante el desarrollo de las actividades del contrato, se realizaron una serie de compras de 
materiales que no se llegaron a utilizar y ios mismos reposan en unas bodegas ubicadas en 
ios municipios de Santa Rosa y Popayán, por tai situación se requiere que ¡a Administración 
Departamental tenga en cuenta ios señalados costos de estos materiales en caso de llegar 
a una liquidación bilateral entre las partes del contrato, por lo tanto se hace necesario la 
verificación en ei sitio donde estos se encuentran. Ver archivo anexo "8. Relación material 
en bodega". 

Resumen: 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ITEM DESCRIPCION COSTO 
1 Materia! el bodega contractual 869.117.965 

2 Material en bodega no contrac. 45.552.582 
TOTAL 914.670.547 

6. Dentro del informe final que presenta ia interventoría, en el cuadro donde indica el valor total 
a devolver por el contratista del punto "4) estado financiero del contrato", no contempla ios 
descuentos que se hicieron en cada acta referente a los impuestos tales como estampillas, 
seguridad democrática, etc., en este sentido, se solicita sean tenidos en cuenta estos valores 
y se resten de lo que ei contratista debe devolver según lo indicado por interventoría, toda 
vez que no es dinero que pasó a ser parte dei patrimonio dei contratista. 

A continuación, se expone un cuadro referente a esos impuestos con sus costos por factura: 

DISCRIMINACION DESCUENTOS IMPUESTOS 

TOTAL FACTURA FACT 11357 F A a 11410 TOTALES 

RETEFUENTE 2% 44.813,078 12.013.808 56.826.886 

INDUSTRIA Y COMERCIO S/IDOO 17.925.231 4.805.523 22.730.754 

SEGURIDAD DEMOCRATICA 5% 112.032.695 30.034.519 142.067.214 

ESTAMPILLAS 8% 179.252.312 48.055.232 227.307.5'M 

PAGO POLIZAS 0 0 37.786.881 

TOTAL DESCUENTOS 354.023.316 94.909.082 486.719.279 

AUTORETENCIONES DIAN 

TOTAL IMPUESTOS Y GASTOS 

17.925.231 4.805.523 22.730.754 

509.450.033 

TOTAL IMPUESTOS Y GASTOS SIN RETEFUENTE 452.623.148; 

7. Los precios de material dei contrato nunca se actualizaron, estos precios corresponden a 
cotizaciones realizadas en el año 2013 con vigencia hasta ei año 2016 fecha en ia cuai se 
presentó ei proyecto para su aprobación. Por lo tanto, se solicita que se nos tenga en cuenta 
ia actualización de los precios oon el IPC 2017 y 2018 con ei objetivo de balancear ios costos 
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"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dé! contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015. la ocurrencia de ¡os siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

adicionales que se tuvieron con ia compra de los materiales instalados y verificados por el 
interventor en su inventario final. 

De la misma forma se requiere que se verifiquen las actas de suspensión y modificatorios 
que tuvo el contrato, con ei fin de constatar que en el 2017 y 2018 se realizaron actividades 
contractuales. 

A continuación, se detalla un resumen relacionando el costo IPC SOLiCiTADO 

COSTO MATERIAL LIQUIDADO (IVA 16) S 1.456.679.253,35 
lPC-2017 4,9% $ 71.377.283,41 
IPC-2018 3,1% $ 45.157.056,85 

COSTO PROYECTADO S 116.534.340,27 
AIU 27,0% $ 31.464.271,87 

TOTAL $ 147,998,612,14 

8. Como se puede observar en ias actas de suspensión, ei contrato se extendió en tiempo 
mucho más de io esperado, estas prórrogas realizadas ai plazo contractual se llevaron a 
cabo por no contar con las servidumbres y ios planos aprobados como parte de ias 
obligaciones a cargo dei contratante, adicionaimente por ¡a demora de ia Gobernación de 
Bolívar en aprobar ei informe de replanteo. 

Estas situaciones que extendieron ei desarrollo dei contrato en el tiempo, trajeron como 
consecuencias unos sobre costos ai contratista en gastos de administración como io es ei 
equipo de trabajo, impuestos, arriendos, nómina etc. de aproximadamente $210.000.000, 
porio cuai se solicita se evalúe esta situación y se tenga en cuenta en ia liquidación final, 
para efectos que ie sea reconocido este valora favor del contratista. 
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RESOLUCION No. O 5 M A U 2020 
"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento nümero 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

9. Las demás pruebas que en ei desarrollo de las anteriores, ias partes consideren necesarias 
surtirse en pro dei esclarecimiento de todos los aspectos técnicos y financieros que han 
rodeado la ejecución contractual. 

El contrat ista solicito en poster ior opor tun idad, la s iguiente prueba: Se cert i f ique si se la 
gobernac ión de Bolívar giró recursos dei contrato a INGELET S.A.S., o a 
ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA., y en que fecha. 

Por parte de la aseguradora: 

Clausulado general de la pól iza No. 1341967-3 
Citación al representante legal de INGELET S.A.S. 
Citación a qu ienes aprobaron la subcontratac ión 
Documento en el cual se dio t raslado a la aseguradora del subcontrato 

El anál is is de cada una de las pruebas apor tadas y de las pruebas sol ici tadas se realizará bajo 
los parámetros establec idos, en el Código Genera l del Proceso, es decir la conducencia, 
pert inencia y uti l idad de la prueba con miras a sat isfacer a lgunos e lementos que den cuenta 
material de la real idad procesal , en ese orden de ideas, p rocederemos entonces manifestar lo 
s iguiente: 

Se decretó la real ización de la Inspección al lugar de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2 1 1 - CPACA. , la práct ica de la misma se l levó a cabo conforme al Capítulo I, del 
Titulo único de la Secc ión Tercera de la ley 1564 de 2012-CGP- , part icularmente el artículo 236 
y s iguientes, referentes a la inspección judic ia l . 

De la prueba decretada, se emit ió un informe de la ver i f icación del sitio y de ios e lementos 
objeto de inspección, luego de haberse pract icado la misma, según lo d ispone el artículo 238 
de la referida norma, expresándose en él , los hechos examinados, los resultados percibidos y 
las constancias que las partes hayan dejado en su desarrol lo, el menc ionado informe fue 
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RESOLUCION No. O 2020 
"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

suscrito por eí representante legal de la interventoría y las actas de visita a cada uno de los 
f rentes de obra se encuent ran suscri tas por todos los part ic ipantes. Las mencionadas actas 
hacen parte del informe de la practica de la prueba. 

La práct ica de esta prueba se Inició el día 9 de sept iembre y se llevó a cabo hasta el 20 de 
sept iembre, cons iderando que son var ias las veredas en las cuales se debía ejecutar las 
act iv idades. 

PRUEBAS DOCUMENTALES 

Se tendrán como pruebas documenta les a tendiendo a su conducenc ia , pert inencia y uti l idad, 
las s iguientes: 

Informe de interventoría y sus anexos. 
- Informe d e superv is ión y sus anexos. 
- Expediente precontractual y de e jecución contractual que reposa en la secretaría de 

Minas y Energía y el cual estuvo a disposic ión de los ci tados durante todo ei desarrol lo 
del procedimiento. 

- Manua l de contratac ión del depar tamento- Decreto 216 de 2014 
- Decreto depar tamenta l No. 05 de enero 5 de 2018 
- Decreto depar tamenta l No. 43 de febrero 28 de 2019 
- Decreto depar tamenta l No. 26 de enero 20 de 2020. 
- Acta de posesión de marzo 2 de 2019 Secretar ía de Minas y Energía 
- Decreto 10 de 8 de enero de 2020 
- Acta de posesión de 9 de enero de 2020. 

Informe de abonos por proveedor. 
- Comproban tes de causac ión emit idos por la Secretaría de Hacienda depar tamenta l , en 

tres (3) fol ios úti les y escr i tos. 
- Acta de Inicio, Suspens iones y Modif icator ios. 
- Pól iza de Seguro de Cumpl imiento otorgada por la Empresa de seguros S E G U R O S 

G E N E R A L E S S U R A M E R I C A N A S .A . , garant ía ident i f icada con el número 1341967-3. 
in forme f inal de Replanteo. 
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RESOLUCION No. O 5 M 2020 

"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 efe julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 efe ;'t;//o 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Relación de comunicac iones y reuniones con ELECTROENERGIZAR LTDA., 
presentada anexa a informe f ina! de interventoría. 

- Relación de informes per iódicos presentados por la Interventoría. 
- Ac ta procedimiento administrat ivo sancionator io contractual cerrado en febrero 6 de 

2018. 
Acta procedimiento administrat ivo sancionator io contractual cerrado en febrero 6 de 
2019 y Resoluc ión No. 98 de febrero 6 de 2019. 
Actas de Pago. 

OBJECIONES A LA PRUEBA- MESA TÉCNICA 

/.- NULIDAD DE LAS'PRUEBAS RECAUDADAS POR LA MESA TÉCNICA Las pruebas 
recaudadas por ia mesa técnica son nulas, en la medida en que fueron practicadas con ia 
participación de ia interventoría dei contrato 2427 del 17 de juiio 2015, cosa que no podía hacer, 
en ia medida en que, como consta en el expediente, a ia fecha no hay suficiente claridad sobre 
ias razones que la llevaron a autorizar los desembolsos dei anticipo, cuyo manejo hoy se 
cuestiona en el presente proceso administrativo sancionatorio contractual. De este modo, 
tenemos que esa participación de ia interventoría en ia práctica de ia prueba, ai igual que en la 
emisión de conceptos sobre ei asunto que nos ocupa, quebranta el principio de imparcialidad 
que deben observarlas entidades públicas, de conformidad con lo estatuido en ei numeral 3 del 
artículo 3 del CPACA, en todas sus actuaciones. Y ello porque, precisamente, ei concepto dei 
interventor incide radicalmente en ias decisiones adoptadas porta Administración, del cuai, bien 
puede decirse que, en cierto modo, hace parte de esta. Por otro lado, como bien se sabe, según 
ordena ei artículo 29 de ia Constitución Política, "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida 
con violación dei debido proceso". En el contexto dei proceso administrativo sancionatorio 
contractual, se entiende que ei régimen probatorio debe ajustarse no solo a las regias 
especiales que regulan cada medio de prueba, sino a ios principios generales estabiecidos en 
ia Constitución Política y en ias leyes de procedimiento, como io es el ya mencionado principio 
de imparcialidad. En el presente caso, como io mencionamos al comenzar este acápite, 
tenemos que la interventoría, dentro dei proceso de ia referencia, no ha hecho suficiente 
claridad en lo atinente su papel en las autorizaciones para ios desembolsos del anticipo, cuya 
devolución, más las correspondientes actualizaciones, se pretende obtener hoy en ei asunto 
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"Por medio de la cuai se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Únioa de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ta ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

que nos ocupa. Y no es, pues, ajustado a! debido proceso que ios conceptos, juicios, 
valoraciones, visitas, dictámenes, documentos y diligencias por ella realizados, en este marco 
procesal, por cuanto, de alguna manera, ias resultas dei mismo pueden afectar sus intereses. 
En suma, por io antedicho bien podemos decir que ias pruebas obtenidas en la mesa técnica 
con participación de ia interventoría son nulas, por cuanto esta, al tener presunto interés en el 
caso de autos, no garantiza el debido proceso administrativo sancionatorio contractual, por 
vulneración del principio de imparcialidad de ¡a actuación administrativa. Así las cosas, 
habiendo quedado demostrada ia violación dei debido proceso de mi prohijada por 
quebrantamiento del principio de imparcialidad, ias pruebas practicadas por ia mesa técnica 
resultan abiertamente ¡legaies y, por tanto, conforme al artículo 29 de ia Constitución Política, 
nulas de pleno derecho, razón poria cual usted, doctora HERNÁNDEZ PULGAR, debe declarar 
ia nulidad de ias mismas y retirarlas de modo inmediato de la presente actuación administrativa. 

II.- DESCONOCiMIENTO DEL CASO FORTUiTO O FUERZA MAYOR EN LA PÉRDIDA DE 
MATERIALES Y EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A pesar de que hay suficiente evidencia 
probatoria de ia pérdida de materiales (postes) por causa del desbordamiento dei río 
Magdalena, como consta en eí acta de visita de! 20 de septiembre de 2019, el informe descarta, 
sin mayor análisis los volúmenes de postes arrastrados por ei río, y eiio incide en la 
determinación de la entidad sobre los montos realmente invertidos por ei contratista, que, para 
ei caso, dependen más de ia subjetividad de quien los hizo que de la realidad de ios hechos. 
No hay, entonces, pruebas fehacientes que acrediten las observaciones contenidas en ei 
informe sobre este punto y, por ende, tales conclusiones carecen de fundamento. Desde luego, 
eiio supone descartar ei evidente impacto de ia oia invernal como factor determinante en la 
supuesta inejecución de ias obras objeto dei contrato 2427 del 17 de juiio 2015, y, por lo tanto, 
la existencia de una eximente de responsabilidad que claramente favorece al contratista y, por 
ende, implica desafectara mi prohijada de! caso de autos. 

II.- PETICIÓN 1. Se tenga por contestado ei traslado del informe en tiempo y forma. 2. Se 
declare la nulidad del informe. 3. Que se desestime de plano ese informe como prueba, en ei 
presente proceso administrativo sancionatorio contractual. 

ASEGURADORA: 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 cíe juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

NULIDAD PROCESAL ANTE EL VICIO DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS POR 
LA MESA TÉCNICA 

Las pruebas recaudadas poria mesa técnica son nulas, en la medida en que fueron practicadas 
con la participación de la interventoría dei contrato 2427 dei 17 de juiio 2015, cosa que no podía 
hacer, en ia medida en que, como consta en el expediente, a ia fecha no hay suficiente claridad 
sobre ias razones que la llevaron a autorizar los desembolsos del anticipo, y mucho menos a 
un tercero del cuai desconocemos su procedencia, bajo el nombre se denomina iNGETEC 
S.A.S,, cuyo manejo hoy INCIDE en el presente proceso administrativo sancionatorio 
contractual. 

De este modo, tenemos que esa participación de ¡a interventoría en prácticas irregulares, así 
como de funcionarios de la entidad, amerita ia intervención de organismos de control, pues 
además, la interventoría repercute drásticamente en la obtención de ia prueba, es más, ia 
contamina, toda vez que emite conceptos insidiosos sobre ei asunto que nos ocupa, quebranta 
el principio de imparcialidad que deben observarlas entidades públicas, de conformidad con io 
estatuido en el numeral 3 del artículo 3 del CPACA, en todas sus actuaciones. Y elio porque, 
precisamente, ei concepto del interventor incide radicalmente en las decisiones adoptadas por 
¡a Administración, del cuai, bien puede decirse que, en cierto modo, hace parte de esta. 

Por otro lado, como bien se sabe, según ordena ei artículo 29 de la Constitución Política, "es 
nula, de pleno derecho, ta prueba obtenida con violación dei debido proceso". En el contexto 
dei proceso administrativo sancionatorio contractual, se entiende que el régimen probatorio 
debe ajustarse no soto a ias regias especiales que regulan cada medio de prueba, sino a ios 
principios generales establecidos en ia Constitución Política y en ias leyes de procedimiento, 
como lo es el ya mencionado principio de imparcialidad. 

En ei presente caso, como io mencionamos al comenzar este acápite, tenemos que ia 
interventoría, dentro dei proceso de ia referencia, no ha hecho suficiente claridad en io atinente 
su papel en las autorizaciones para ios desembolsos dei anticipo, cuya devolución, más las 
correspondientes actualizaciones, se pretende obtener hoy en ei asunto que nos ocupa. Y no 
es, pues, ajustado ai debido proceso que ¡os conceptos, juicios, valoraciones, visitas, 
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"Por medio de la cuai se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

dictámenes, documentos y diligencias por eüa realizados, en este marco procesal, por cuanto, 
de alguna manera, ias resultas dei mismo pueden afectar sus intereses. 

En suma: por io antedicho bien podemos decir que ias pruebas obtenidas en ia mesa técnica 
con participación de ia interventoría son nulas, por cuanto esta, ai tener presunto interés en ei 
caso de autos, no garantiza el debido proceso administrativo sancionatorio contractual, por 
vulneración del principio de imparcialidad de la actuación administrativa. 

Así ias cosas, tai como se advirtió en su momento, habiendo quedado demostrada ia violación 
dei debido proceso de mi prohijada por quebrantamiento del principio de imparcialidad, ias 
pruebas practicadas por ia mesa técnica resultan abiertamente iiegaies y, por tanto, conforme 
ai artículo 29 de la Constitución Política, nulas de pleno derecho, razón poria cual usted, doctora 
HERNÁNDEZ PULGAR, debe declarar ia nulidad de las mismas y retirarlas de modo inmediato 
de ia presente actuación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA PRUEBA-
INSPECCION -MESA TÉCNICA. 

En la opor tunidad prevista para ello, la administ ración depar tamenta l determinó ía pert inencia, 
conducenc ia y uti l idad de la prueba sol ic i tada por el apoderado del contrat ista, coadyuvada por 
la compañía de seguros y conforme al anál is is anter ior decretó la m isma según lo establecido 
en el l iteral d) deí ar t iculo 86 de la Ley 1474 de 2 0 1 1 . 

Al respecto, resulta menester t raer a colación lo mani festado por el H. Conse jo de Estado, en 
el sent ido de di ferenciar "entre ios conceptos de conducencia y pertinencia de ¡a prueba.": 

"La conducencia es la idoneidad lepa! que tiene una prueba para demostrar 
determinado hecho. Es una comparación entre el medio probatorio y ia iey, a fin de 
que, con la comparación que se haga se pueda saber si ei hecho se puede demostrar 
en ei proceso, con ei empleo de este medio probatorio. La pertinencia es la relación 
de facto entre los hechos que s e pretenden demostrar v el tema del proceso." Es 
decir, que fa conducencia es la aptitud iegal del medio probatorio para probar el hecho 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio 
probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por ia iey; y 
que ese medio probatorio soiicifado no esté, prohibido en particular para ei hecho que 
con él se pretende probar. En tanto que la pertinencia se refiera a que el medio 
probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar."^^ 

(...) previo a tomar cualquier decisión respecto a las pruebas, el Juez deberá 
analizar si aquel es conducente, pertinente y útil. Lo anterior, porque según eí tenor 
del artículo 168 dei Código General dei Proceso se deben rechazar aquellos medios de 
convicción que no satisfagan ias citadas características. La doctrina ha entendido que ia 
pertinencia de ia prueba hace alusión a ia relación dei medio de convicción y el objeto 
dei proceso y significa que ias pruebas "deben versar sobre hechos que conciernan ai 
debate, porque si en nada tienen que ver con ei mismo entran en ei campo de la 
impertinencia". Bajo ¡a misma línea argumenta! ei profesor Hernán Fabio López Blanco, 
sostiene que la prueba impertinente es aquella que nada aporta a la Litis, pues busca 
probar un hecho inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso.'"*^ 

AI anal izar la sol ici tud de nul idad resulta de suma relevancia, como pr imera medida, consultar 
el rég imen probator io apl icable al procedimiento administrat ivo, eí cual por expresa remisión 
normat iva, deí artículo 2 1 1 - CPACA"^, cor responde al Capítulo I, del Titulo único de la Sección 
Tercera de la ley 1564 de 2012-CGP- , part icularmente el artículo 236 y s iguientes, referentes a 
la inspección judic ia l . 

Es necesar io aclarar que, en este caso se ha denominado mesa técnica, pero que por su 
naturaleza y a lcance podría asimi larse al medio probator io - inspección judicial según se 
estableció en el art iculo 165 de la preci tada norma. 

De la prueba decretada por el despacho, se emit ió un informe de la ver i f icación del sitio y de 
los e lementos objeto de inspecc ión, luego de haberse pract icado la misma, pues as i lo dispone 

" Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección "B". CP.: Bertha Lucía Ramírez de Páez, Bogotá D.C, 
Rad.:25000-23-25-000-2007-00460-02(0071-09 
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. CP.: ALBERTO YEPES BARREIRO (E). Bogotá D.C, (2015). 
Radicación número; 11001-03-28-000-2014-00111-00. 

Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté 
expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil. 
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RESOLUCION No. Q ^ 05 1^^2020 
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del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

el artículo 238 de la referida norma, expresándose en él , los hechos examinados, los resultados 
percibidos y las constanc ias que las partes hayan dejado en su desarrol lo. 

Sin embargo , salta a ía v ista que el informe está suscri to por el señor representante legal de la 
interventoría Ingeniero James Mart ínez, tal como lo manif iesta el apoderado de ía compañía de 
seguros, quien af i rma que con elio se conf igura una evidente nul idad de la prueba por violación 
al debido proceso, consistente en la falta de imparcia l idad del contenido dei informe. 

Sobre la imparc ia l idad, tenemos que, es una garantía que se deriva de la igualdad de las 
personas ante la ley^° e implica una serie de exigencias para el juez, en el caso judicial (artículo 
229 de la Const i tución), y para el procedimiento, que apuntan al des interesamiento y objet ividad 
al momento de desarrol lar el proceso y adoptar la decis ión. L i teralmente la imparcial idad 
signif ica ausencia de part ido o de posic ión frente ai asunto. Trad ic ionalmente se ha entendido 
que la autor idad cumple la exigencia de imparcia l idad, cuando pone de presente las 
c i rcunstancias personales que podrían favorecer o desfavorecer, consc ientemente o de manera 
inconsciente, a una de las partes y esto le permite separarse del asunto ( impedimentos) o, si 
no lo hace, que sean las partes los que controviertan su imparcia l idad, a t ravés de las 
recusaciones. Pero la imparcia l idad es un mandato mucho más ampl io y no se refiere 
exc lus ivamente a la imparcia l idad de la autor idad, en este caso, el juez, sino también a la 
imparcial idad inst i tucional y del proceso.^' ' (Negri l las y subrayas fuera de! texto original). 

Lo anterior, entendiendo que para efectos del procedimiento administrat ivo ia administración 
equivale a la f igura del j uez y por lo tanto al pract icar la prueba se contó con ía presencia no 
solo de un representante de la administ ración depar tamenta l , en cabeza de la Secretar ia de 
Minas y Energía s ino de todos los sol ic i tantes, existe en este sent ido, absoluta imparcial idad no 
obstante quien haya emit ido el Informe una vez pract icada la inspección del sitio, en este caso 
sea el interventor. 

No puede perderse de vista que la administración es la única responsable del contenido del 
informe en comento , sin embargo , al veri f icar que quienes sol ici tan ia desest imación de la 
prueba, fueron en su momento qu ienes pidieran su práct ica, se considera procedente aceptar 
este requer imiento y no tener en cuenta el resul tado de la prueba para efectos de tomar la 

Corte Gonstituciotial. Sentencia C-600-11. 
^' Corte Constitucional, Sentencia C-205/16 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
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decis ión que proceda, una vez se concluya ia recepción de los descargos por parte de la 
compañía de seguros. 

Se concluye entonces, que es posible asimi lar la si tuación puesta de presente por la compañía 
de seguros y el contrat ista a una irregularidad en el informe que se originó como consecuencia 
de la pract ica de la inspecc ión, por ello y cons iderando la garant ía máx ima del debido proceso 
como principio rector^^ de este procedimiento, se procede a abordar y corregir la anomalía en 
el procedimiento, antes de cont inuar con el desarrol lo de las etapas siguientes. 

Con fundamento en ío d ispuesto en el artículo 41 del CPACA^^, esta ent idad procede a la 
corrección de la i rregular idad antes identi f icada, teniendo la prueba como no pract icada, 
restableciendo así el equi l ibr io y la imparcial idad del t rámite que se adelanta. 

En este entendido, la ent idad atenderá las cant idades informadas por la interventoría, de tal 
suerte que, eí monto que a titulo de perjuicios determine la ent idad al momento de adoptar la 
decis ión en el t rámite que nos ocupa, será aquel que no haya sido desvi r tuado por los citados 
en el debate. 

3. CARGOS VS. DESCARGOS. 

CONTRATISTA 

Los descargos del contrat ista fueron leídos y sustentados en audiencia - sesión de 17 de 
d ic iembre de 2019- y en genera l en todas las intervenciones real izadas en desarrol lo de la 
misma. Constan en documento en formato PDF. , anexo a la presente resolución, en treinta y 
dos (32) fol ios úti les y escr i tos. 

Articulo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar ias disposiciones que regulan ias actuaciones y procedimientos 
administrativos a ia luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en ia Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios de! debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabil idad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
1. En virtud del principio del debido proceso, ias actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con ias normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (...) 
" Artículo 4 1 . Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de 
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en ia actuación administrativa para ajustaría a derecho, y adoptará 
las medidas necesarias para concluirla. 
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R E S O L U C I O N No. 

"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ASEGURADORA: 

Bofifoíá D.C, diciembre 17 de 2019 

Doctora 
ETHEL HERNÁNDEZ PULGAR 
Secretaría de Minas y Energía 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 
E. S. D. 

REF: AUDIENCIA ART. 86 LEY 1474 DE 2011 ~ DEBIDO PROCESO 
Contrato de Obra Núm. 2427 de juiio 17 de 2015 
CONTRATISTA: ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA. 
ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
PÓLIZA Núm. 1341967-3 
DESCARGOS 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA, mayor de edad, vecino y residente de Bogotá D. C. en ia 
Carrera 12 Núm. 79-32 Oficina 302, identificado con cédula de ciudadanía Núm. 79.556.308 de 
Bogotá, abogado en ejercicio, portadora de ia T.P. Núm. 114.851 dei C. S. J., en calidad de 
apoderado de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., mediante el presente escrito, 
dentro de! término lega!, me permito presentar DESCARGOS, dentro de la actuación 
administrativa de la referencia, en ios siguientes términos: 

I. NULIDADES POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO 

De acuerdo con la Corte Constitucional, "(ii) el derecho ai juez natural, identificado como el 
funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o 
actuación, de acuerdo con ia naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división 
del trabajo establecida por la Constitución y ia iey",^'* es componente esencial dei derecho ai 
debido proceso, ai igual que las formas propias de cada juicio, ei derecho de defensa y ei derecho 
a la jurisdicción, entre otros. 

De acuerdo con el tratadista Bernardo Carvajal, el debido proceso debe entenderse desde tres 
perspectivas complementarias: 1) como norma de rango constitucional (desde el punto de vista 

" Colombia. Corte Constitucional, Sentencia 0-341 de 2014.M.P.: Mauricio González. 
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RESOLUCION No. O 5 2020 

"Pormedio de la cual se declara el incumplimiento dePcontrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

formal), 2) como principio normativo (desde el punto de vista de su estructura normativa), y 3) 
como derecho fundamental (desde el punto de vista material y sustancial). 

Siguiendo a Carvajal, el proceso será debido, siempre y cuando, por una parte, las leyes y 
reglamentos que regulan ¡as diversas clases de procesos se ajusten, jerárquicamente, a los 
mandatos dei artículo 29 de ¡a Constitución Política; por otra, toda vez que ¡as actuaciones 
procesales (judiciales o administrativas) se desarrollen en estricto cumplimiento de ese mandato 
constitucional, y, finalmente, cuando quiera que los procedimientos de ia Administración o de la 
Jurisdicción no vulneran los derechos del individuo durante ei respectivo trámite. 

En síntesis, el debido proceso se cumpliría, si a lo largo del proceso administrativo, además de 
darse todas las formas propias dei mismo, ias etapas procesales a que hubiere lugar, ia 
comparecencia de! administrado, su derecho de defensa y a no ser juzgado dos veces por ios 
mismos hechos, entre otros, la entidad o el funcionario que io tramitaren tuviera la competencia, 
es decir, el conjunto de atribuciones constitucionales, legales y reglamentarías que ¡o facultaren 
para hacerlo. Veamos, en el caso concreto, cómo se produce la violación de! debido proceso de 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.: 

1.1. NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PARA ADELANTAR 
EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL 

Digamos de una vez que la Gobernación de Bolívar no puede continuar con el proceso 
administrativo que hoy nos ocupa, por cuanto carece de las facultades para hacerlo, en la medida 
en que, de acuerdo con la Cláusula Vigésima del Contrato de Obra Núm. 2427 de juiio 17 de 
2015, tai atribución corresponde bien a un amigable componedor, bien a un conciliador, que, en 
consecuencia, es el juez natural del contrato, en ei caso de que se presenten controversias o 
diferencias relativas al mismo, entre ias partes, ta! como se establece en la normatividad, 
respecto a ios mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Una breve digresión sobre ei principio del juez natural, antes de continuar. Ei principio dei juez 
natural, consagrado en ei artículo 29 de ¡a Constitución Política, hace referencia al funcionario, 
en principio solamente judicial, que. conforme a la Constitución y la Ley tiene facultades para 
conocer y resolver los casos, asuntos o procesos que se pongan a su consideración. Desde 
luego, tal principio también aplica a ios funcionarios de la Administración, ya centralizada, ya 
descentralizada, que deban fungir como directores de procesos administrativos que impliquen 
"juzgamiento" de la conducta de los administrados, como en los procesos de responsabilidad 

" CARVAJAL, Bernardo. "Alcance y (imUaciones del debido proceso en el procedimiento administrativo", en Revista Digital de Derecho Administrativo, 
Núm. 4, Segundo Semestre de 2010. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 7-21. 
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"Pormedio de la cuai se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

fiscal, los procesos disciplinarios o ios procesos administrativos sancionatorios por 
incumpiimiento de contrato, entre otros. Así, el director, jefe o presidente de ia entidad 
descentralizada de que se trate, según sea el caso, es el juez natural de los asuntos cuyo 
conocimiento ie correspondan, con acatamiento de ¡as competencias que ai efecto le hayan 
sido atribuidas poria Constitución, ia Ley o ios reglamentos. 

Cuando se trata de procesos administrativos sancionatorios, el juez natural que debe conocer 
de ellos es el representante lega! de la entidad estatal de que se trate o quien este haya 
delegado, con arreglo a la Constitución, la Ley y los Reglamentos para tai fin, en la medida en 
que son ios mismos facultados, respectivamente, por el litera! b) del numeral 3 del artículo 11 
de la Ley 80 de 1993, y por el artículo 12 de ia misma norma, para celebrar contratos, todo eiio 
siempre y cuando la entidad no haya pactado Cláusula de Solución de Conflictos, en cuyo caso 
la Administración deja de ser el juez natural del contrato, función que, en tai caso, pasa a 
corresponder al amigable componedor, conciliador o, en fin, ai titular de la jurisdicción 
establecida por las partes como mecanismo alternativo de solución de conflictos, tai como se 
expresó en la Cláusula Vigésima, a! determinar ia utilización de mecanismos de solución 
previstos para la solución de conflictos. 

De io anterior se sigue, como se ha dicho, que ia Gobernación de Bolívar debe abstenerse de 
continuar con la diligencia que nos ocupa y disponer su archivo inmediato, por causa de que 
esta última y ei contratista acordaron, en la Cláusula Vigésima dei Contrato de Obra Núm. 2427 
de julio 17 de 2015 que resolverían todas sus diferencias o diferencias surgidas en ¡a ejecución 
del contrato mediante los mecanismos allí indicados, y, por tai razón, la entidad carece de toda 
competencia para hacerlo, pues debe acudir a io dispuesto en la normatividad, respecto a ios 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

En ese orden de ¡deas, queda suficientemente probado que no es la Gobernación de Bolívar ia 
autoridad competente para imponer ia Cláusula Penal, y muhco meneos para declarar el 
incumplimiento del Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015, sino que deberá acudirse a 
ios mecanismos de solución previstos en ia ley, tales como conciliación, amigable composición y 
transacción, y que ei desconocimiento de la Cláusula Vigésima dei Contrato de Obra Núm. 2427 
de julio 17 de 2015, por parte de ia Administración, quebranta no solo ei debido proceso del 
Administrado, sino también ios principios de planeación e igualdad precontractual, así como el 
propio contrato, esto es, estaría incumpliendo sus obligaciones contractuales. 
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RESOLUCION No. O 5 MíM m 
"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 cíe julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
deí contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015. en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

En mérito de io expuesto, es forzoso concluir que la Gobernación de Bolívar, al adelantar el 
presente trámite, está violando ei derecho de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., 
compañía a ia cual represento en esta diligencia, pues quebranta ei debido proceso por violación 
al principio constitucional del juez natural dei contrato, puesto que. en virtud de las estipulaciones 
contenidas el Cláusula Vigésima del Contrato de Obra Núm. 2427 de juiio 17 de 2015, las 
controversias surgidas entre ias diferencias y discrepancias con ocasión de este deberán 
dirimirse ante un conciliador, amigable componedor o mediante transacción. 

En consecuencia, usted, señor funcionario, debe dar por terminado inmediatamente el presente 
proceso administrativo sancionatorio, debido a que usted carece de toda competencia para 
tramitarlo. 

1.2. NULIDAD POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 

Es de suprema importancia, traer a colación este principio que, si bien encuentra sus bases en 
el derecho penal, también se aplica en materia de derecho administrativo y aún más cuando se 
trata de este tipo de procedimientos administrativos sancionatorios, toda vez que, para el 
presente caso, en su oportunidad esa Secretaria adelantó dos (2) actuaciones administrativas 
teniendo como base los mismo hechos y fundamentos de la presente actuación. 

En efecto, ¡a Gobernación de Bolívar con este procedimiento ha adelantado tres (3) actuaciones 
administrativas en dos (2) años, absolviendo incluso al contratista, asunto que riñe con la teoría 
de ios actos propios, siendo incoherente, ambigua e indeterminada esa entidad en su 
permanente actuar, no profirió una decisión tendiente a la declaratoria del siniestro hasta ei día 
de hoy, todo io contrarío, cerró una primera actuación administrativa mediante Acta de Audiencia 
de Proceso Sancionatorio el día 6 de febrero de 2018, y en una segunda oportunidad, mediante 
Resolución Núm. 98 del 6 de febrero de 2019, asunto que raya con ana permanente violación 
al principio de la Confianza Legítima, Buena Fe Contractual y Seguridad Jurídica, pero lo grave, 
es que, este tipo de conducta a todas luces resulta violatorio de principios constitucionales. 

Sustentamos nuestro alegato en virtud de los diferentes pronunciamientos de ia Corte 
Constitucional, y en particular, de acuerdo a la sentencia C-870/02, en la cual se expresó: 

"La jurisprudencia constitucional ha extendido el principio non bis in idem a un ámbito 
diferente al penal, puesto que ha estimado que éste forma parte del debido proceso 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ía Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ¡a iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

sancionador. De tal manera que cuando la finalidad de un régimen es regular ias 
condiciones en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su 
conducta contraria a derecho, este principio es aplicable." 

Es de tanta importancia, que la Constitución Política en su artículo 29, inciso 4 establece que: 
"Quien sea sindicado tiene derecho a (...), no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

De esta forma, la citada sentencia nos menciona: 

"El principio non bis in idem prohibe que una persona, por ei mismo hecho, (i) sea 
sometida a juicios sucesivos o (ii) le sean impuestas varias sanciones en el mismo juicio, 
salvo que una sea tan solo accesoria a ia otra." 

Encontramos que ei principio de non bis in ídem, no se refiere únicamente a una doble sanción, 
sino que también se puede ver como la prohibición que una persona soporte juicios sucesivos 
por ei mismo hecho. 

Para ei caso en particular, encontramos que ia Gobernación de Bolívar impone un nuevo proceso 
administrativo sancionatorio con base en los mismos hechos utilizados para las actuaciones 
administrativas que dieron con elActa de Audiencia de Proceso Sancionatorio el día 6 de febrero 
de 2018, y en una segunda oportunidad, mediante Resolución Núm. 98 del 6 de febrero de 2019. 
En este sentido, ia Gobernación busca someter al contratista y a la aseguradora que represento 
a juicios sucesivos, y para la misma formalidad, y por eil, acudimos a ia sentencia T-537 de 2002, 
la Corte sostuvo que: 

"Este principio Implica que ei Estado se halla legitimado para imponer, luego de ios 
procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando 
demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que acredite ia 
responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero que una vez tomada una decisión 
definitiva sobre el hecho constitutivo de! delito o de ia falta y sobre ia responsabilidad o 
inocencia del implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho para someterlo a una 
nueva valoración v decisión, (subrayado fuera dei texto) 
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"Pormedio de ia cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

De igual forma encontramos que, si io que pretende ¡a Secretaría de Minas y Energía, por medio 
de ia presente actuación administrativa, y por tanot, estaría configurando la aplicación de este 
principio y la violación del debido proceso. 

Dihco io anterio solicitamos muy respetuosamente proceder al archivo de la actuación 
administrativa, toda vez que ia actuacuión administrativa que aquí nos ocupa, ha sido objeto de 
pronunciamiento por parte de sa entidad para otros procesos administra/vos sancionatorios. 

1.3. NULIDAD PROCESAL ANTE EL VICIO DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS POR 
LA MESA TÉCNICA. 

Las pruebas recaudadas poria mesa técnica son nulas, en ia medida en que fueron practicadas 
con ia participación de la interventoría del contrato 2427 del 17 de julio 2015. cosa que no podía 
hacer, en la medida en que, como consta en ei expediente, a la fecha no hay suficiente claridad 
sobre las razones que la llevaron a autorizar ios desembolsos de! anticipo, y mucho menos a un 
tercero det cuai desconocemos su procedencia, bajo el nombre se denomina iNGETEC S.A.S., 
cuyo manejo hoy INCIDE en ei presente proceso administrativo sancionatorio contractual. 

De este modo, tenemos que esa participación de la interventoría en prácticas irregulares, así 
como de funcionarios de ia entidad, amerita la intervención de organismos de control, pues 
además, la interventoría repercute drásticamente en la obtención de la prueba, es más, ia 
contamina, toda vez que emite conceptos insidiosos sobre el asunto que nos ocupa, quebranta 
el principio de imparcialidad que deben observar las entidades públicas, de conformidad con lo 
estatuido en ei numeral 3 del artículo 3 del CPACA, en todas sus actuaciones. Y eiio porque, 
precisamente, el concepto del interventor incide radicalmente en ias decisiones adoptadas poria 
Administración, de! cual, bien puede decirse que, en cierto modo, hace parte de esta. 

Por otro lado, como bien se sabe, según ordena el artículo 29 de ia Constitución Política, "es 
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación dei debido proceso". En el contexto del 
proceso administrativo sancionatorio contractual, se entiende que el régimen probatorio debe 
ajustarse no solo a ias regias especiales que regulan cada medio de prueba, sino a ios principios 
generales establecidos en ¡a Constitución Política y en las leyes de procedimiento, como lo es el 
ya mencionado principio de imparcialidad. 

En ei presente caso, como lo mencionamos ai comenzar este acápite, tenemos que la 
Interventoría, dentro de! proceso de la referencia, no ha hecho sufíciente claridad en lo atinente 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

su papel en ias autorizaciones para ios desembolsos dei anticipo, cuya devolución, más las 
correspondientes actualizaciones, se pretende obtener hoy en el asunto que nos ocupa. Y no es, 
pues, ajustado ai debido proceso que ios conceptos, juicios, valoraciones, visitas, dictámenes, 
documentos y diligencias por ella realizados, en este marco procesal, por cuanto, de alguna 
manera, las resultas del mismo pueden afectar sus intereses. 

En suma: porio antedicho bien podemos decir que las pruebas obtenidas en la mesa técnica con 
participación de ia interventoría son nulas, por cuanto esta, ai tener presunto interés en ei caso 
de autos, no garantiza el debido proceso administrativo sancionatorio contractual, por vulneración 
dei principio de imparcialidad de la actuación administrativa. 

Así las cosas, tal como se advirtió en su momento, habiendo quedado demostrada ia violación 
del debido proceso de mi prohijada por quebrantamiento del principio de imparcialidad, las 
pruebas practicadas por la mesa técnica resultan abiertamente Ilegales y, por tanto, conforme al 
artículo 29 de la Constitución Política, nulas de pleno derecho, razón por la cual usted, doctora 
HERNÁNDEZ PULGAR, debe declarar la nulidad de ias mismas y retirarlas de modo inmediato 
de la presente actuación administrativa. 

ii. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso es una garantía fundamental de ios derechos a ia seguridad, a la igualdad, a 
la personería jurídica y a la libertad que tienen todos los asociados. Por tal motivo, cuando se 
violenta, se produce un ataque directo ai sujeto y a la sociedad, por cuanto un acto de esta índole 
enerva ia realización de los fines naturales del hombre - que ei derecho garantiza y, al mismo 
tiempo, afecta el bien común, que es, precisamente, uno de los principales valores jurídicos en 
que se funda el Estado de Derecho, que, como es sabido, se caracteriza porque sus 
competencias son regladas, es decir, están definidas, ya en ia Constitución, ya en las leyes, ya 
en los reglamentos, y, por eiio, ha sido entendido, tanto poria jurisprudencia como porta doctrina, 
como "ei sistema de principios y regias procesales según ios cuales se crea y perfecciona el 
ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal y se protegen y realizan los derechos 
dei individuo, por disposición de una norma".^^ 

En este marco, el término "proceso" significa conjunto sistemático, coherente y sucesivo de 
acciones encaminadas a regularlas relaciones jurídicas entre el órgano judicial o administrativo 
y ¡os demás sujetos procesales, así como a garantizarla realización de los derechos materiales 

Colombia. Corte Constitucionai, Sentencia T 591-92, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ¡os términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

y ¡a efectividad de las garantías fundamentales de aquéllos. Por eso, es comprensible que, dada 
ia trascendencia de las relaciones jurídicas reguladas por conducto del proceso, este tenga un 
carácter necesariamente reglado y que, por io mismo, envuelva unas claras limitaciones a ios 
poderes dei Estado. En estas condiciones, el proceso será "debido" siempre que la actuación 
judicial o ia administrativa se ajuste rigurosamente a ias normas que io rigen (incluyendo ei 
principio non bis in ídem, entre otros); en caso contrario, esto es, cuando no se sujete a aquellas, 
cuando se violen esas directrices, el proceso no será "debido"; es más: ni siquiera será proceso, 
sino apenas un simuiaoro de él. 

Las violaciones ai debido proceso pueden deberse, ya a la acción, ya a ia omisión, como cuando 
no se respetan las formas propias de cada juicio, ei funcionario no hace una aplicación razonada 
y lógica de ia norma, o se dejan vacíos, ora en ¡a toma de la decisión, ora en la ejecución de esta, 
relacionados con ei establecimiento de situaciones esenciales para ei cumpiimiento de ias 
normas constitucionales y legales. 

En este sentido, ia Corte Constitucionai, en sentencia T-795 de 1998, consideró que: 

El debido proceso, según ia doctrina, es todo ei conjunto de garantías que protegen ai 
ciudadano sometido a cualquier proceso, que le asegura a io largo del mismo, ia recta y 
cumplida de administración de justicia, la seguridad jurídica y ia fundamentación de ias 
resoluciones judiciales conforme a derecho; es además, ei derecho que tiene toda 
persona a la recta administración de justicia io que además implica la correcta y 
adecuada aplicación de la Constitución y las leyes al caso particular. Resulta contrarío a 
derecho que un funcionario encargado de adelantar procedimientos judiciales o 
administrativos que resuelvan sobre ios derechos subjetivos proceda conforme a su 
voluntad.^^ 

Veamos cómo se produce la violación dei derecho al debido proceso de SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., como consecuencia de la haber iniciado la Secretaría de 
Minas y Energía ia presente actuación administrativa sin cumplir con ias ritualidades que tanto ¡a 
Constitución Política como ia Ley demanda para tai efecto. 

De acuerdo con el tratadista Bernardo Carvajal, el debido proceso debe entenderse desde tres 
perspectivas complementarias: 1) como norma de rango constitucionai (desde el punto de vista 

" Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-795 de 1998, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara. 
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formal), 2) como principio normativo (desde ei punto de vista de su estructura normativa), y 3) 
como derecho fundamental (desde ei punto de vista material y sustancial). 

Siguiendo a Carvajal, ei proceso será debido, siempre y cuando, por una parte, las leyes y 
reglamentos que regulan ¡as diversas ciases de procesos se ajusten, jerárquicamente, a los 
mandatos dei artículo 29 de la Constitución Política; por otra, toda vez que ias actuaciones 
procesales (judiciales o administrativas) se desarrollen en estricto cumplimiento de ese mandato 
constitucional, y, finalmente, cuando quiera que los procedimientos de la Administración o de la 
Jurisdicción no vulneran los derechos dei individuo durante el respectivo trámite. 

En síntesis, ei debido proceso se cumpliría, si a io largo del proceso administrativo, además de 
darse todas las formas propias dei mismo, las etapas procesales a que hubiere lugar, ia 
comparecencia de! administrado, su derecho de defensa y a no ser juzgado dos veces por ios 
mismos hechos, entre otros, la entidad o ei funcionario que lo tramitaren tuviera la competencia, 
es decir, ei conjunto de atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias que io facultaren 
para hacerlo. Veamos, en el caso concreto, cómo se produce ia viciación dei debido proceso de 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

Por lo pronto, conviene señalar desde este momento, que ia presente actuación administrativa 
sancionatoria debe ser terminada y archivada de manera inmediata, en la medida en que viola el 
debido proceso de mi mandante y de ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, ai 
transtornarse la normal ejecución dei contrato en cuatro aspectos fundamentales, a saber: 1). 
Paita de Competencia Temporal de ia Señora Secretaría de Minas para decirar la ocurrenia del 
siniestro; 2). La entidad pretende declarar uniiateralmente ia imposición de una Sanción 
Pecuniaria, que valga decirlo, ai día de hoy no se conoce a ciencia cierta de cuál se trata, es 
decir, no sabemos si ia defensa está encaminada contra un incumpiimiento parcial o definivo, 
pues ia imposición de cláusula penal, está definida en la CLÁUSULA PRIMERA del Contrato 
2427 de 17 de juiio de 2017 solamente para ei caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total, o si de otra parte, la entidad está encaminada a afectar el amparo de 
anticipo, etc., asunto que resulta lesivo a ia legítima defensa cuando ia propio interventor y la 
entidad ordeno ei giro a un tercero que no está afianzado poria Póliza Núm. 1341967-3; 3). La 
entidad apunta a desestimar uniiateralmente, como hecho enervador de la actuación 
administrativa, ia presencia de un tercero (INGELEC S.A.S.), quien recibió los recursos 
autorizados por ei interventor (PROINGES S.A.S.), y avalados por ia GOBERNACIÓN DE 
BOLÍVAR, hecho que resulta inoponioble a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., 
pues la entidad ha violado de manera flagrante ia publicidad de ias actuaciones contractuales. 

CARVAJAL, Bernardo. "Alcance y limitaciones del debido proceso en el procedimiento administrativo", en Revista Digital de Derecho Administrativo, 
Núm, 4, Segundo Semestre de 2010. Bogotá; Universidad Externado de Colombia, pp, 7-21. 
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del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

así como las directrices dadas por ia Agencia Nacional para la Contratación Colombia Compra 
Eficiente: 4). No existe suficiente claridad en el informe de interventoría ni en el Pliego de cargos 
sobre las razones que llevaron al Interventora autorizar desembolsos de anticipo a terceros que 
no están amparados poria Póliza de Cumplimiento emitida por Seguros Generales Suramericana 
S.A., y 5). La entidad desconoce el principio de responsabilidad subjetiva como fundamento de 
ia imputación porei presento incumplimiento del contrato, tal como se viene a comprobar: 

2.1. FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL DE LA SECRETARIA DE MINAS PARA 
DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO 

Digamos de una vez que la presente actuación administrativa debe ser archivada frente a 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., por cuanto ese despacho carece de 
competencia temporal no solo para adelantar este proceso administrativo sancionatorio 
contractual, sino también para emitir el acto administrativo que declare ia ocurrencia del siniestro 
frente a mi prohijada. Así, la entidad quebranta no solo la Constitución y ia Ley, sino que también, 
se aparta de ios derroteros jurisprudenciales que, sobre esta materia, ha trazado ei Consejo de 
Estado. Veamos por qué. 

La entidad, ha persistido en adelantar diferentes audiencias que tiene la misma causa eficiente 
dada desde ia comunicación ÍNT-G0B-B0L-B7 de 11 de noviembre de 2011, así como de los 
oficios INT-GOB-BNOL-88 de 14 de noviembre de 2017 y la INT-GOB-BOL-91 del 15 de 
diciembre de 2017, mediante ias cuales, esa entidad manifestó tener conocimiento de hechos 
que a su modo de ver constituían ei presunto incumpiimietno dei Contrato Núm. 2427 de 17 de 
julio de 2015. Sobre este punto, reiteramos, la Gobernación de Bolívar ha sido complaciente con 
circunstancias completamente anómalas dentro de la normal ejecución del contrato, tanto así, 
que hasta avaló el ejercicio contratuai de un tercero (INGELEC S.A.S.) de manera privativa, sin 
cumplir con la debida publicación ni inclusión que ordenan ia directrices de contratación para ia 
Página del SECOP, pues precisamente se trata de aquella plataforma en la cuai las Entidades 
Estatales deben publicarlos Documentos del Proceso, desde ia planeación del contrato hasta su 
liquidación, toda vez que permite a las Entidades Estatales tener una comunicación abierta y 
reglada sobre los Procesos de Contratación, asunto que, dihco sea de paso, ha sido plenamente 
desconocido por ios funcionarios de esa entidad, y por la interventoría, tal como se ha previsto 
en ¡a diferente normatividad, así como en directrices de la Agencia Nacional para la Contratación 
Estatal Colombia Compra Eficiente, tal como se viene a citar: 

Decreto 1510 de 2013 
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RESOLUCION No. O 5 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015. la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula pena! pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

CAPÍTULO VI! 

Publicidad. Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en 
el Secop Jos Documentos del Proceso y ios actos administrativos dei Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es ia del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de ias operaciones que se realicen 
en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. ^ 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente ei aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en 
el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar 
observaciones o solicitar aclaraciones en ei término previsto para ei efecto en el artículo 23 dei 
presente decreto. 
Ley 1150 de 2007 

ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA. De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999, ia sustanciación de ias actuaciones, ia expedición de ios actos 
administrativos, los documentos, contratos y en general ios actos derivados de la actividad 
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para ei trámite, 
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones 
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales ias entidades cumplirán 
con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno 
Lo anterior, sin perjuicio de ¡as publicaciones previstas en ei numeral 3 dei articulo 30 de la Ley 
80 de 1993. 
Con el fin de materializar ios objetivos a que se refiere ei inciso anteríor, el Gobierno Nacional 
desarrollará el Sistema Eiectrónico para la Contratación Pública, Secop, ei cuai: 
a) Dispondrá de ias funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación 
electrónicos bajo los métodos de selección señalados en ei artículo 2o de ia presente iey según 
lo defina el reglamento; 
b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para ias 
entidades estatales y ia ciudadanía: 
c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para io 
cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales 
electrónicos y; 
d) Integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de 
Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública. Así 
mismo, se articulará con el Sistema de información para ia Vigilancia de la Contratación Estatal, 
SiCE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que este pierda su autonomía para ei ejercicio dei 
control fiscal a la contratación pública. 
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"Por medio de la cual se declara el incumpümiento del contrato de coníraío de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Circular Externa No. 20 de 27 de agosto de 2015 
- Colombia Compra Eficiente -

"Publicidad de las empresas industríales y comerciales dei Estado, las sociedades de 
economía mixta y las empresas de servicios públicos domiciliarios que en su actividad 
comercial están en situación de competencia" 

Las entidades destinatarías de la presente Circular Externa pueden utilizar sus sistemas de 
información propios para efectos de la publicidad de ia actividad contractual cuando estos 
permitan hacer el proceso de contratación en linea, además de permitir a ios proveedores y al 
público en general tener acceso oportuno, permanente e ininterrumpido a la información de su 
actividad contractual. La información de la actividad contractual debe cumplir ios plazos y 
requerimientos de ias normas aplicables en materia de contratación y de acceso a ia información, 
respetando la información y documentos reservados de acuerdo con la normativa aplicable. 

Las entidades destinatarías de la presente Circular Externa deben disponer de un hipervíncuio 
que comunique ai SECOP con los sistemas de información de las entidades mencionadas antes 
dei 30 de noviembre de 2015, no obstante, las entidades cuyos sistemas de información propios 
no cumplan las condiciones señaladas, deben publicar su actividad contractual en e! SECOP 
utilizando la clasificación "régimen especial". 

Circular Externa No. 23 del 16 de marzo de 2017 
• Colombia Compra Eficiente -

"Complementa ia Circular Externa 1 de 2013 para establecer las condiciones de calidad 
y oportunidad en ias cuales ias Entidades Estatales que ejecutan recursos públicos en 
sus procesos de abastecimiento o contratación (en adelante las "Entidades"") deben 
poner a disposición la información de sus Procesos de Contratación en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-." 

Las Entidades deben ponera disposición ia información de sus Procesos de Contratación en el 
Sistema Eiectrónico para la Contratación Pública -SECOP. 

Ei SECOP tiene tres (3) plataformas para registrar ia actividad contractual: (i) SECOP I; (ii) 
SECOP Ii; y (iii) ¡a Tienda Virtual del Estado Colombiano. El SECOP I es una plataforma 
exclusivamente de publicidad. Ei SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano son 
plataformas transaccionales. 
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RESOLUCION No. O 5 MA 2020 
"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Las Entidades deben publicar además de! contrato suscrito con ia aseguradora, las pólizas 
adquiridas o un documento en formato Excel que indique el ramo, ia vigencia de la póliza, la 
prima, ia suma asegurada y el. deducibie de cada póliza adquirida. Este documento debe estar 
publicado en ei SECCP / como documentos adicionales dentro del Proceso de Contratación y en 
SECOP II en ei módulo de documentos del contrato. Este documento no es necesario cuando ia 
Entidad Estatal compra ia póliza en ia Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

No obstante io anterior. En efecto, io claro es, que la entidad no solo ha acarreado un sin número 
de situaciones irregulares, sino que además, ha sido complaciente con todas las deficiencias que 
fueron reportadas desde ia comunicación INT-GCB-BCL-87 de 11 de noviembre de 2011, así 
como de ios oficios INT-GOB-BNOL-88 de 14 de noviembre de 2017 y la INT-GOB-BOL-91 del 
15 de diciembre de 2017, y es claro, que desde esta última fecha, han pasado más de dos (2) 
años sin que existe acto administrativo ejecutoriado, luego de haber tenido conocimiento de ¡os 
hechos, y claramente, se ha vencido el término consagrado en el artículo 1081 del Código de 
Comercio, que dispone que: 

Artículo 1081. Prescripción de acciones 
La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de ias 
disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde ei momento 
en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento dei hecho que da 
base a la acción. 

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de 
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo 
derecho. 

Estos términos no pueden ser modificados por las partes. 

Sobre este punto, en Sentencia dei Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A, M.P. 
HERNAN ANDRADE RINCÓN, expediente Núm. 27098, enfatiza claramente sobre ei término de 
dos años con el cual cuenta ia entidad para declarar ia ocurrencia del riesgo amparado, en virtud 
de ias garantías que han sido otorgadas en su favor, así: 

"8.2. Competencia temporal de la entidad para la declaratoria de ocurrencia del 
siniestro. 
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RESOLUCION No. im 
"Pormedio de la oual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Tal como ha sido expuesto por ía Jurisprudencia de la Sala, la declaratoria del 
siniestro a través de un acto administrativo deberá efectuarse por la 
Administración, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que 
tencta conocimiento de su ocurrencia, lo cual debe suceder durante la vigencia del 
seguro, aunque su declaración se produzca después de su vencimiento. 

Se reitera en esta ocasión que si bien el artículo 1081 del Código de Comercio consagró 
un término de dos años para ia prescripción ordinaria y uno de cinco años para ia 
extraordinaria y que, asimismo, según lo han reiterado ia doctrina y ia jurisprudencia^^, 
ios términos corren simultáneamente, es decir que, "dentro del plazo de los cinco años 
puede operar el término de los dos años"^°, sin que el interesado pueda acogerse, según 
su conveniencia, a una de taies prescripciones "toda vez que aquella que primero se 
agote está llamada a producir ei efecto extintivo de ia obiigación o del derecho correlativo" 

Asimismo (sic) se precisa que para declarar ei siniestro no es necesario que el contrato 
y ia póliza se encuentren vigentes, io importante .es que los hechos constitutivos dei 
siniestro hubieren ocurrido en vigencia de la póliza. 

De otro lado, también se reitera que, de conformidad con ei artículo 68 numeral 5 dei 
C.C.A., las pólizas de seguro y demás garantías expedidas a favor de entidades 
estatales, junto con el acto administrativo que declaró ia ocurrencia del siniestro y el 
respectivo contrato, conforman un título ejecutivo complejo, el cuai para hacerse 
efectivo, en esa época, debía demandarse en acción ejecutiva ante la Jurisdicción de io 
Contencioso Administrativo, durante el término de caducidad de cinco años. 

En este caso, la nulidad de ias resoluciones demandadas no deviene dei hecho de 
haberse expedido después dei vencimiento de ia póliza, sino dei hecho de que la entidad 
tuvo noticia de los problemas de calidad de los equipos desde hacía más de dos años, 
según se desprende del contenido de los citados oficios de juiio 31 de 1995, juiio 18 de 
1997 y de 6 de octubre de 1997, correspondientes a comunicaciones internas de la 
entidad demandada, entreoíros." 

Consejo de Estado. Sala de lo Conteneioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de abril 22 de 2009. Expediente 14.667. CP. Miryam 
Guerrero de Escobar. 
^° Cita original de la Sentencia de abril 22 de 2009, expediente 14.667: "LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Aviso de siniestro, redamación, objeción y 
subrogación dentro dei contrata de seguro. Revista Fasecolda, No, 9". 

Cita original de la Sentencia de abril 22 de 2009, expediente 14.667; "OSSA, Efrén, Teoría dei contrato de Seguro, Segunda Edición. Editorial Temis, 
1991. Bogotá, Colombia, pág, 443." 
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"Por medio de la cuai se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

RESOLUCION No. 

Con fundamento en lo anterior, en ei caso concreto, en todo caso, ei contrato expiró ei 9 de 
diciembre de 2018, y ha contado con una dilación injustificada de ¡a entidad para resolver las 
supuestas inconformidades que fueron manifestadas desde la comunicación iNT-GOB-BOL-87 
de 11 de noviembre de 2011, y lo cierto es, que, en definitiva, ios hechos que supuestamente 
configuraron ei siniestro, en teoría, a pesar no tener el suficiente asidero féctico, quedaron 
plenamente evidenciados a más tardar ei día 15 de diciembre de 2017, es decir, hace más de 
dos (2) años, y portante ia entidad ha perdido competencia temporal para declararla ocurrencia 
del siniestro, en ¡a medida en que el Consejo de Estado io ha determinado asi, y por tanto, la 
funcionaría de la Secretaría de Minas persistiría en desconocerlo dispuesto en ei artículo 10 de 
la Ley 1437 de 2011, en el deber de aplicación uniforme de las normas y ia jurisprudencia, en 
este caso dei Consejo de Estado. 

Por tanto, a pesar de conocer ia entidad los hechos que han motivado el presunto 
incumplimiento dei contratista, pese a esfar enterada desde ia comunicación iNT-GOB-BOL-87 
de 11 de noviembre de 2011, de las inconformidades contractuales, y ante los comunicados que 
dieron cuenta de presuntos hechos por parte de ia interventoría, la entidad no hizo nada a lo 
largo de dos (2) años para remediarla situación o para determinar una supuesta responsabilidad 
ai contratista, tai como lo establece el literal a) del artículo 86 de ia Ley 1474 de 2011 -para la 
realización de la audiencia, ia que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para ei cumplimiento de tas obligaciones 
contractuales-, la entidad NO INSTÓ al contratista para cumplir con ei contrato 2757 de 2016 ni 
tampoco declaró e! siniestro dentro de ios dos (2) años subsiguientes ai momento de conocer 
los hechos (15 de diciembre de 2017); incluso, io que es peor, inició variadas actuaciones 
administrativas sobre ia base de hechos similares o que guardan identidad, adelantando en total 
tres (3) actuaciones administrativas en dos (2) años, absolviendo incluso al contratista, asunto 
que riñe con ia teoría de los actos propios, siendo incoherente, ambigua e indeterminada ia 
entidad en su constante actuar, no profirió una decisión tendiente a la declaratoria dei siniestro 
hasta el día 15 de diciembre de 2019, todo lo contrarío, cerró una primera actuación 
administrativa mediante Acta de Audiencia de Proceso Sancionatorio el día 6 de febrero de 
2018, y en una segunda oportunidad, mediante Resolución Núm. 98 del 6 de febrero de 2019, 
nuevamente afirma algo distinto, asunto que raya con una permanente violación ai principio de 
ia Confianza Legítima, Buena Fe Contractual y Seguridad Jurídica, pero io grave, es que se ha 
dado lugar a ia operancia de ia prescripción de que trata el artículo 1081 dei Código de 
Comercio, y, por ende, a ia pérdida de competencia de ese Secretaría para declarar ia 
ocurrencia del siniestro en ios términos de ley, tai como lo ha definido, ratificado y expuesto el 
Consejo de Estado en variada y pacífica jurisprudencia. 
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RESOLUCION No. O 5 MA 2020 
"Pormedio de ia cuai se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

Así, por ejemplo, io decide la sentencia de! 1° de febrero de 2018 de la Sección Primera dei 
Consejo de Estado, M.P. MARÍA ELiZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, Radicación 25000-23-24-
000-2010-00239-01, señaló lo siguiente: 

El acto administrativo que declare ei incumpiimiento de ¡a obligación asegurada y 
ordena hacer efectiva la póliza, en seguro de cumpiimiento, debe dictarse dentro 
de los 2 años siguientes a la fecha en que la administración tuvo 
conocimiento o razonablemente pudo tenerlo, de la existencia del riesgo 
asegurado. 

De conformidad con el artículo 68 No. 5 del Código Contencioso Administrativo 
cuando se constituye una garantía en favor de una entidad pública, es 
condición que se declare (sic) el acto administrativo que declare el 
incumplimiento, el cual ejecutoriado y Junto con la póliza integran el título 
que presta mérito ejecutivo. 

Ahora bien para establecer el término dentro del cuai se debe dictar ei acto 
administrativo por parte de la Administración, el Consejo de Estado ha indicado 
que en este aspecto las normas de Código de Comercio son de aplicación al 
seguro de cumpiimiento, porio cual debe tenerse en cuenta el artículo 1081 
del Código de Comercio en relación con la prescripción de las acciones que 
se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, tai y 
como se infiere de las jurisprudencias gue se citan a continuación. 

Debe tenerse en cuenta que uno es el término durante ei cuai se cubre ei riesgo, 
que corresponde ai período de duración dei contrato de seguro, y otro el término 
dentro del cual es exigible el cumplimiento de la obligación de indemnizar 
mediante la acción del asegurado o beneficiario del seguro. 

[...] en jurisprudencia del 30 de abril de 1991 de ¡a Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, Exp. R 087, hace un análisis de io que ocurría antes del Decreto 
01 de 1984 y loque procede a partir de dicha norma en que se diferencia ei término 
de prescripción de la obiigación y el término de prescripción del derecho que 
emana del contrato de seguro, determinando que la prescripción del derecho 
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RESOLUCION No. 0 1=% g. . . ^ í f 

"Pormedio de la oual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

se rige por el artículo 1081, en tanto que el término de prescripción de la 
acción ejecutiva está regulada por el artículo 66 No. 3 del Código 
Contencioso Administrativo, lo anteríor para aclarar el término dentro del 
cual la administración debe proferir el acto que declare el incumplimiento a 
efectos de constituir el título ejecutivo, concluyendo lo siguiente: 

"[...] De manera que si el título ejecutivo no se conforma dentro de 
los 2 años señalados por la norma primeramente citada, (haciendo 
referencia al artículo 1081 del Código de Comercio) no será viable el 
cobro ejecutivo por jurisdicción coactiva de la obligación derivada 
del contrato de seguro, en razón a que ía obligación v eí derecho va 
se encuentran prescritos [...]". 

Posteriormente, el Consejo de Estado mediante sentencia dei 20 de agosto de 
1998, retornando lo indicado a su vez en sentencia del 14 de diciembre de 1992, 
M.P. Dr. Yesid Rojas Serrano, hace referencia nuevamente al momento en el 
cual debe expedirse el acto administrativo que se declare el incumplimiento 
de la obligación asegurada mediante seguro de cumplimiento manifestando 
lo siguiente: 

"[...] Es preciso dentro de una elemental lógica, que el beneficiario dei 
seguro, en este caso la Administración, ante el conocimiento dei 
siniestro, no solamente a partir de ia fecha en que tuvo conocimiento de 
dicho incumplimiento, como io previenen ias condiciones generales 
estipuladas en ei cuerpo de ias pólizas, sino que debe dictar la 
resolución administrativa que declare su ocurrencia dentro de su 
vigencia, que sería lo más lógico e indicado o, si no, dentro de los 
dos años subsiguientes a la fecha en que tuvo conocimiento, o 
razonablemente pudo tenerlo, de la existencia del riesgo asegurado, 
para evitar ía extinción del derecho por el fenómeno de la 
prescripción, tal y como se encuentra consagrado en el artículo 1081 
del Código de Comercio [...j". 

En mérito de io expuesto, es forzoso concluir que ia Gobernación de Bolívar, por iniciar ei 
presente proceso administrativo sancionatorio viola la Constición (Art. 29), y la Ley (Art. 10 
CPACA), pasando por alto derechos fundamentales como ia legítima defensa, los derechos de 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., compañía a la cual represento en esta 
diligencia, pues quebranta ei debido proceso por falta de competencia temporal del funcionario 
para declarar la ocurrencia de! siniestro, toda vez que, como quedó visto, operó el fenómeno 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

jurídico de la prescripción de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio, en virtud de las 
estipulaciones de ley, así como de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. 

En consecuencia, usted, Señora Secretaría de Minas y Energía, debe archivar inmdiatamente ia 
actuación que se surte en contra de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y en 
consecuencia, dar por terminado Inmediatamente el presente proceso administrativo 
sancionatorio frente a la aseguradora, debido a que usted carece de toda competencia para 
tramitar la declaratoria del siniestro frente a mi prohijada, y de cara a la Constitución Política de 
Colombia, la Ley y jurisprudencia, y deberá proceder a absolver a mi representada. 

2.2. DE LA EXCLUSIÓN DE RIESGOS EN LA PÓLIZA QUE COMPRENDE LA CULPA 
EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (ASEGURADO), ASÍ COMO DE LOS ACTOS 
INASEGURABLES (CULPA GRAVE Y DOLO) 

Sea io primero advertir, que ia póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales, se rige 
tanto por ias normas dei Código de Comercio, como por ias condiciones generales, que se 
entregan ai contratista al momento de celebrar ei contrato de seguros, estas constituyen las 
cláusulas bajo ias cuales queda sometido ei acuerdo entre ei contratista y la aseguradora, razón 
por ia cuai ni los terceros ni la entidad asegurada, pueden desconocer su contenido, ni pretender 
modificarlo e interpretarlo. 

Dichas condiciones generales, oomo ya se dijo, regulan ios elementos esenciales que deben 
tenerse en cuenta en la ejecución dei contrato, es así como, dentro de las condiciones generales 
que garantizaron el cumpiimiento del Contrato de Obra Núm. 2427 de 17 de Julio de 2015, 
suscrito entre ia Gobernación de Bolfvar y Electroenergizar ingeniería Ltda., en la cuai se 
presentó la Póliza Núm. 1341967-3, que entre otras establece que el amparo tiene lugar siempre 
y cuando los perjuicios derivados por ei supuesto incumplimiento le sean imputables AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO, pero, se encuentra en este caso, que ia responsabilidad se 
deriva por la decisión de ia entidad, así como de la interventoría de Subcontratar a INGELEC 
S.A.S., bajo su propia cuenta y riesgo, sin que se haya traslado los riesgos de dicha situación, y 
en actos que resultan inoponibles a ¡a aseguradora poria falta de publicidad de I dicha actuación, 
y por tanto, se infiere Culpa de la Víctima, en este caso la entidad asegurada, tratándose 
igualmente de una Exclusión, pues ia aseguradora no puede responder ante las decisiones de ia 
entidad que causaron un grave perjuicio, y es claro, que ias condiciones generales de ia póliza 
contempla como exclusión LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA (EL ASEGURADO). 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de ia cuai se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

De ¡as cláusulas que se mencionan en el contrato de seguro, para efectos dei análisis dei riesgo, 
de ia debida motivación de ¡os actos administrtaivos, es necesario referirnos a ia necesidad de 
verificar que ios incumplimientos SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA, toda vez que, para 
el caso objeto de estudio, encontramos que existieron ciertas circunstancias que se pueden 
derivar en una responsabilidad de la entidad en ei presunto incumpiimiento del contrato de obra 
Núm. 2427 de 17 de juiio de 2019, y que de esta forma hacen que la entidad sea !a primera 
incumpliente dentro del contrato citado, toda vez que ha incurrido en actos inasegurables. 

Ai respecto nos explicamos. 

En el seguro de cumplimiento, a diferencia de los demás contratos de seguros, existe una 
limitación a la autonomía de la voluntad en cuanto a la estipulación de ias exclusiones admisibles 
y que pueden invocarse a la entidad estatal asegurada, como exoneración de ia responsabilidad 
condicional del asegurador. De este modo, las exclusiones admisibles se encuentran 
expresamente establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 dei Decreto 1082 de 2015, cuyo texto es 
el siguiente: 

"Artículo 2.2.1.2.3.2.3.^^ Exclusiones. La Entidad Estatal solamente admitirá ias 
siguientes exclusiones, en ei contrato de seguro que ampara el cumpiimiento de ios 
contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o 
tácitamente exclusiones distintas a estas, no producirá efecto aiguno: 

"1. Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o ¡a 
culpa exclusiva de la víctima. 

"2. Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al 
contrato. 

"3. Uso indebido o Inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada 
la Entidad Estatal. 

"4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión dei contrato 
garantizado como consecuencia dei transcurso del tiempo". 

Decreto 1510 de 2013. articulo 131 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de ia cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No, 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta Inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3. y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015. en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Ahora bien, ei seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales evidenciado en la Póliza 
Núm. 1341967-3 garantiza ei cumpiimiento dei Contrato de Obra Núm. 2427 de 17 de julio de 
2015, cuyo titulares ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA., pero NO a INGELEC S.A.S., 
pues, en calidad de garantizado, se expidió ia Pólzia bajo el supuesto dei contratista afianzado 
es ei que está plasmado en ia Carátula de la Póliza no otro. El afianzado en dicho seguro de 
cumpiimiento es ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA., , y por tanto, ia normatividad 
también soporta dicha perspectiva desde el proceso prcontractuai. 

De esa manera, la actuación administrativa adquiere una descontextualización ligera, y se 
advierte de manera clara el atropeiio e improvisación del cual ha sido objeto e! proceso 
contractual, sobre todo por la sistemática presencia de presuntos hechos anómalos a! interior de 
ia Gobernación y de la Interventoría si se quiere, no sóio en el trámite proceso administrativo 
sancionatorio, sino también, desde mucho tiempo atrás, en ia propia concepción dei Contrato de 
Obra Núm. 2427 de 17 de julio de 2015, y de la intervención de un tercero, en este oaso iNGETEC 
S.A.S., sin que se le haya otorgado aseguramiento a este último por parte de Seguros Generales 
Suramericana S.A., mediante Póliza de Cumpiimietno a Pavorde Entidades Estatales. 

En ese orden de ¡deas, frente a ia acusación de incumpiimiento formulada poria Gobernación de 
Bolívar, debe decirse de manera clara que, constituyen per se, al mismo tiempo, exclusiones que 
ias aseguradoras está facultada para invocar, en ias modalidades de culpa exclusiva de la 
victima, y de actos que son plenamente inasegurables porgarte de mi prohijada. 

2.2.1. Exclusión por culpa exclusiva de la víctima 

La culpa exclusiva de ia victima es una de las exclusiones dei contrato de seguro de cumplimiento 
consagrada en el artículo 131 dei Decreto 1510 de 2013, así como porei artículo 2.2.1.2.3.2.3 
de! Decreto 1082 de 2015. En ei contexto de este tipo de coberturas, ia "víctima" es ia propia 
entidad asegurada —en este caso, ia Gobernación de Bolívar - cuando su propia conducta, activa 
u omisiva, constituye ia causa efectiva y eficiente dei incumplimiento del contrato garantizado. 

La revisión de los hechos cuestionados judloiaimente poria autoridad competente que dieron con 
ei Contrato de Obra Núm. 2427 de 17 de juiio de 2015, resultan ser eventos eximentes de 
responsabilidad, pues la mayoría de elios son atribuibles a una pésima gestión de la entidad 
dentro del proceso contractual, que de ninguna manera pueden constituir un aseguramiento 
dentro de la Póliza de Cumplimiento Núm. 1341967-3, pues, en efecto, como consecuencia de 
dichas circunstancias, se dio con un tercero, en este caso INGELEC S.A.S., a quien ia entidad 
direccionó todo el peso de ia ejecución del Contrato de Obra Núm. 2427 de 17 de julio de 2015, 
sin acudir a ias directrices que ia Ley trae a efectos de un proceso contractual debidamente 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios sin/estros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

concebido, así como dei debido aseguramiento de ias actividades dei Subcontratista INGELEC 
S.A.S., a quien la entidad a protegido económica y jurídicamente. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado el alcance de la culpa de ia víctima como 
causa! eximente de la responsabilidad, señalando que su efecto liberatorio no depende de que 
ia conducta de la víctima (en este caso, ia Gobernación de Bolívar) revista las características de 
imprevisibilídad e irresistibiiidad de ia fuerza mayor, sino que basta con demostrar que ia 
conducta, o los actos culposos de ia víctima, constituyeron en ia causa real y efectiva del 
incumpiimiento de! contrato y no son imputados al obligado. 

En tal sentido, el Consejo de Estado dijo: 

"Desde ia perspectiva general, es ciare que ei hecho de la víctima a efectos de que sea 
valorado oomo causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en 
relación con el demandado, ias condiciones de irresistibiiidad e imprevisibilidad de la 
fuerza mayor, comoquiera que no existe disposición Jurídica que radique en cabeza 
del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hechos de 
la víctima y , más aún, de evitarlos". 

"En efecto, el demandado sólo se encuentra obligado a evitarlos daños padecidos poria 
víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante* frente a aquélla, 
casos en los cuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoría debe acreditar ia 
imprevisibilidad e irresistibiiidad de la conducta que origina el daño, con miras a 
exonerarse de la responsabilidad que se ie endilga. A contrario sensu, en las demás 
circunstancias, ei demandado se libera si logra acreditar que fue ia consecuencia del 
comportamiento de la propia persona que sufrió el daño". 

"En ese sentido, ia Sala debe precisar y desarrollar la posición jurisprudencial vigente, 
comoquiera que en reciente oportunidad se señaló: 

"En este caso, la entidad demandada y ias llamadas en garantía alegaron como eximente 
de responsabilidad la culpa exclusiva de la victima. Advierte ia Sala que el hecho de la 
víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba de que se trató de un 
acontecimiento que le era imprevisible e irresistible para ia Administración. De no ser así, 
de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para ¡a entidad, se revela una falla 
dei servicio en ei entendido de que dicha entidad teniendo un deber legal, no previno o 
resistió ei suceso, pues como lo advierte la doctrina 'sólo cuando e! acontecimiento 
sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, 
deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor.* 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de la cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 efe julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 efe julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

"El hecho de ia víctima, ai decir de ios hermanos Mazeaud, sóio lleva 'consigo ia 
absolución completa' cuando 'ei presunto responsable pruebe ia imprevisibilidad y ia 
irresistibiiidad dei hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, 
cuando sea culposo y posea un vinculo de causalidad con el daño, produce una simple 
exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la 
gravedad de la culpa de la víctima"''.*(Destaca la Sala)". 

"Sobre el particular, debe advertirse que los propios hermanos Mazeaud rectificaron la 
doctrina que sobre el particular habían trazado en su obra "Lecciones de Derecho Civil" 
(1960), cuando en su tratado de "Responsabilidad Civil" (1963), en relación con la materia 
objeto de análisis manifestaron: > 

"1462. ¿Debe ser imprevisible e irresistible el hecho de ía víctima? ~ La 
irresistibiiidad y la imprevisibilidad son, por io general, consideradas como necesarias 
para que haya fuerza mayor; pero no para que el hecho de ia víctima sea una causa 
liberatoria. Desde el momento en que el hecho no es imputable ai demandado, eso basta. 
No cabría obligar al demandado, según se dice, a precaverse contra ios hechos de ia 
víctima, como no cabe obligarse a que se prevenga en contra de ios acontecimientos 
naturales'. ' 

(Negrillas de la Sala). ' 

"Lo anteríor no quiere significar en modo alguno, que el hecho de la victima en ocasiones 
pueda ser tota! o parcial, en cuanto se refiere a la materialización del resultado dañoso, 
motivo por el cuai será el juez quien en cada caso concreto ei que valorará el curso o 
cursos causales existentes, para determinarla imputación fáctica del daño antijurídico, io 
que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una concausa, situación 
ésta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según ei grado de participación de cada 
sujeto, el monto del perjuicio padecido". 

"Ahora bien, no significa to anterior que toda conducta de ia victima tenga ia suficiente 
dimensión o entidad para excluirá enervarla imputación frente ai presunto responsable; 
el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de 
resDonsabüidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que sea evidente que su 
comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño. 

"El principio de confianza conlleva implícito ía tranquilidad que tienen ias personas que 
integran la sociedad, de que el Estado prestará adecuadamente sus servicios públicos, 

T"i"'<!yí,1vAlí CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD. ' 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de indias, Municipio de Turbaco, Email: contactenos@bolEvar.gov.co 'www.bolivar.gov.co 

Página 173 de 225 



RESOLUCION No. O 
"Por medio de ¡a cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

por io que, no cualquier tipo de participación de la víctima, en una actividad riesgosa, 
reviste el estatus necesario para excluirla responsabilidad de la administración. 

"En síntesis, no se requiere para configurar ¡a culpa exclusiva de ia víctima que el 
presunto responsable acredite que ia conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, 
sino que ío relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada 
o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; 
Incluso, una participación parcial de la víctima en ios hechos en modo alguno determina 
ia producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una 
concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en ia materialización de! 
mismo y en su reparación. 

"Así ias cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del 
daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo 
cual dependerá del grado de participación de ia propia persona afectada en la concreción 
de ios hechos que son objeto de análisis" (negrita propia de la cita).* 

En ei contexto del contrato de seguro de cumplimiento, para el presente caso, las conductas 
dadas ai interior de la entidad contratante, que guardan una relación de causalidad directa con la 
inejecución de ¡as obras, configuran ia culpa exclusiva de ia víctima, esto es, de ios funcionarios 
de ia Gobernación de Bolívar, en su condición de asegurado en ia Póliza Núm. 1341967-3, que 
excluyen de responsabilidad a la Compañía Aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. 

Con base en los argumentos expuestos y su soporte legal, respetuosamente nos permitimos 
solicitar se sirva Señora Secretaria de Minas y Energía, exonerar de responsabilidad a 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., toda vez que se ha constituido una exclusión 
por culpa exclusiva de la víctima, en términos tanto de ias normas comerciales como de! contrato 
de seguro. 

2.2.2. De los Actos Inasegurables 

Además de lo visto, resulta oportuno resaltar Igualmente aquellas actividades que se excluyen 
de! riesgo asegurado por la Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales, pues, 
además de los hechos ciertos, imposibles o que dependen exclusivamente de la voluntad de uno 
cualquiera de los componentes de la parte asegurada, también se excluye del aseguramiento, 
como es obvio, de aquellos hechos que se concretan en el dolo o culpa grave de la parte 
asegurada. 

"wa&Í^AÍt CENTROADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR-CAD. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de oumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

En este aspecto, para ei caso concreto, tenemos que ei sustento fáctico que se invoca por parte 
de la entidad tiene mucho que ver con la medida tomada por ¡a GOBERNACIÓN DE BOLÑIVAR 
en trasladar la responsabilidad dei contrato 2427 de 2015 en ia firma INGELEC S.A.S, que no 
oontó con ia debida formaiización, publicidad y iegalidad, y que debe ser revisada por los 
organismos de control, desde la elaboración de los estudios previos, pasando por la 
estructuración de! pliego de condiciones de la licitación pública, y hasta ia propia adjudicación det 
Contrato de Obra Núm. 2427 de 17 de julio de 2015 a un tercero, en este caso INGELEC S.A.S. 

Luego, es claro que, por disposición expresa de la iey está prohibido asegurar ei dolo, la culpa 
grave y los actos meramente potestativos dei asegurado, salvo los casos expresamente 
exceptuados perla misma.^*^ 

En efecto, ei artículo 1055 dei Código de Comercio dispone que ei dolo y la culpa grave del 
asegurado son actos inasegurables. El texto de esta norma es el siguiente: 

"Artículo 1055.- El dolo, ia culpa grave y ios actos meramente potestativos del tomador, 
asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no 
producirá efecto alguno; tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al 
asegurado contra las sanciones de carácter penal o poHcivo". 

Ocurre que, ¡a Gobernación de Bolívar, en efecto, además de incurrir en culpa grave (que 
equivale a dolo en ia legislación civil) omitió lo señalado en ios principios consagrados en ei 
estatuto de Contratación Estatal, así como en las normas complementarias, eventuaimente ios 
funcionarios de la entidad contratante incurrieron en fallas, y todo elio, ineludiblemente, 
desembocó en total desgreño administrativo para ias obras contratadas. 

Estas circunstancias que fueron producto de la eventual culpa grave de funcionarios de ia entidad 
estatal, así como dei interventor de la obra, y que vienen a constituir, como ya se dijo, en factor 
totalmente determinantes en ia inejecución dei objeto del contrato de obra Núm. 2427 de 17 de 
julio de 2015, y según io dispuesto en el artículo 1055 del Código de Comercio, son 
completamente inasegurables. 

De hecho, respecto de la inasegurabilidad del dolo y la culpa grave dei asegurado, ha dicho ia 
doctrina: 

Como es el caso de la excepción prevista en el articulo 1127 del Código de Comercio respecto de los seguros de responsabilidad civil en ios que 
se puede asegurar la culpa grave. 

"?adí/ívXíí CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD. 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

"1. El dolo y ia culpa grave, a) Del asegurado: El esfuerzo intelectual de la doctrina 
enderezado a comunicar a la noción de riesgo y, con ella, a la de seguro, un más amplio 
contenido jurídico, no pudo, no podía superarla natural resistencia que ofrece ei dolo dei 
interesado, el cuai es de orden moral y social más que de orden técnico. Es repugnante 
al orden jurídico, a la moral y las buenas costumbres que, a ia sombra del contrato de 
seguro, eí tomador, ei asegurado o ei beneficiario, o uno solo de ellos, sea quien fuere, 
pueda, asi sea eventuaimente, menos aún rea!, efectivamente, derivar prestación alguna 
que encuentre su causa inmediata en un siniestro que deba su origen a la actividad 
dolosa de cualquiera de tales Interesados del contrato. 

"E igual razonamiento puede formularse a ia luz dei derecho colombiano, en relación con 
ei siniestro imputable a la culpa grave del as mismas personas no solo por ser tai el 
designio expreso de la ley, sino por que la culpa grave', la negligencia grave', 'ia culpa 
lata', que consisten en 'no manejarlos negocios ajenos con aquel cuidado que aun las 
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios', 'en 
materias civiles' equivalen al dolo (C.C. art 63, ¡nc. 2°). 

"El fundamento de ia inasegurabilidad del dolo (y podríamos agregar la culpa grave) 
radica, según A. DONATI en que 'el presupuesto del evento es neutralizado por un 
contemporáneo hecho impeditivo' que nos pone 'en presencia de una delimitación causal 
dei evento establecida inderogablemente poria iey'y en que esta causal de exclusión no 
tiene otro sustento que ia moral y ei orden público, conceptos entrañables a ia validez de 
los contratos. 'Asegurar ei dolo significa trasferír a otros ias consecuencias del propio 
comportamiento doloso, estipular un pacto que equivale al de ne doius praestetur en el 
campo de la inejecución de ias obligaciones, declarado nulo por ia iey (art. 1229); 
reconocer licitud ai seguro del evento doloso significaría dar vía libre a ios siniestros 
dolosos abiertamente inmorales y perturbadores dei orden púbüco'".^'* 

De modo, que la culpa grave de la Gobernación de Bolívar, según lo dispuesto en las normas 
civiles (art. 1502 C.C), no es asegurable, io cuai conduce a ia inevitable ineficacia dei contrato 
de seguro para el presente caso. 

Con base en los argumentos expuestos y su soporte legal, respetuosamente nos permitimos 
solicitarse sirva Señora Secretaria de Minas y Energía exonerar de responsabilidad a SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., toda vez que se ha constituido actos inasegurables, en 
términos tanto de las normas comerciales como dei contrato de seguro. 

•̂̂  J. Efren Ossa G., Teoría General del Seguro - El contrato. Segunda Edición, Editorial Temis, 1991, Bogotá, Colombia, pág 102 y 103 
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RESOLUCION No. O 5 1020 

"Pormedio de la cuai se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del antioipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

2.3. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO CON BASE EN EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA, POR FALTA DE APLICACIÓN DEL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 86 
DE LA LEY 1474 DE 2011, DEL INCISO SEGUNDO DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 3 DEL CPACA, Y DEL ARTÍCULO 50 DE LA MISMA NORMATIVIDAD 

Sea lo primero advertir que la oitación no cumple con el Heno de los requisitos del artículo 86 
literal a) de ia iey 1474 de 2011, con respecto al garante, norma que a la letra dispone: 

"Evidenciado un posible incumpiimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la 
entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En ía citación, hará 
mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el 
informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación v 
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas v las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se 
establecerá el lugar, feoha y hora para ia realización de ia audiencia, ia que podrá tener 
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad 
establecida para ei cumpiimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que 
la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la 
misma manera;" (Subrayado fuera e texto). ^ 

Pues bien, oomo puede apreciarse en el texto resaltado en ¡a norma, ia actuación administrativa 
de que trata ei artículo 86 de la ley 1474 de 2011, en primer término, debe cumplirse debidamente 
con ia legalidad de los pliegos ai hacer mención expresa y detallada de los hechos que la 
soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en ei que se sustente ia 
actuación y enunciará ias normas o cláusulas posiblemente violadas y ias consecuencias que 
podrían derivarse para ei contratista en desarrollo de ia actuación, asunto que para el presente 
caso no se ha dado, pues se encuentra ¡o siguiente: 

2.3.1. La entidad no solo debe acompañar el informe del interventor haciendo mención 
expresa y detaiiada.de los hechos que la soportan (toda vez que resultan necesarios 
para atenderla defensa tanto dei contratista como de ia Aseguradora), sino también 
a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y señalar el grado de cuipabiiidad que 
presuntamente ie es deducibie al contratista, así como motivar debidamente el acto 
de citación, cosa que en manera alguna se vislumbra en este caso. 

t£Ti¿ > í ,1^ A Í Í CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR - CAD. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias. Municipio de Turbaco, Email: contactenos@boliv3r.gov.co *www.bolivar.gov.co 

Además de todo lo anterior, es necesario valorar en su conjunto otras pruebas, pues 
el solo pliego construido por ia entidad no puede constituirse en el único medio legal 
para dar por demostrada ¡a supuesta falta contractual, máxime cuando ei informe de 
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RESOLUCION No. 
T — 

5 
"Pormedio de ia cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la iey 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. • 

interventoría en que se soporta ei pliego de cargos, al igual que la citación, da por 
sentados los supuestos incumplimientos de ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA 
LTDA. en vez de presumirlos, que es io que ordenan la Constitución y la Ley. 

i 
El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, señala que se acompañará el informe de! 
interventor con e! pliego de cargos, que deberá controvertirse debidamente, e 
incluso, tanto el contratista como la aseguradora podrán hacer referencia a otras 
pruebas y podrán desvirtuar lo plasmado en dicho informe dentro del respectivo 
traslado, para esclarecer io sucedido. Sobre este punto, el Consejo de Estado, 
manifestó: t 

"Además, si ¡a bitácora de obra o las comunicaciones que ia interventoría afirma 
le envío al contratista, estuvieran demostradas, en todo caso no serían 
suficientes para satisfacer ei debido proceso del artículo 29 CP.; aun así se 
habría omitido exhortarlo a defenderse en un término señalado para que 
expresara su posición, es decir, no se sabría si realizó gestiones y trabajos para 
resolver ei problema y en caso positivo si cumplieron o no el efecto deseado. De 
allí que una comunicación dando cuenta de un problema de esa índole no 
significa por sí mismo ei incumpiimiento de obligaciones contractuales"^^ 

En ese orden de ideas, el pliego, debe advertirse, no solo debe edificarse con el 
informe de interventoría, pues es indispensable acompañar no solo la póliza, sino 
también motivaren debida forma la afectación de la misma (cosa que aquí no ocurre), 
así como ias demás pruebas que soportan la imputación del supuesto incumplimiento 
contractual y las que lo desvirtúan. Por este aspecto, es importante destacar que, 
para el Consejo de Estado66, es una falla protuberante imponer sanción al 
contratista con base únicamente en los informes de interventoría, lo mismo que dar 
por sentado que io que en éi se dice es ia verdad absoluta, sin otra consideración 
(como ocurrió en el presente caso). 

Al respecto, ei Consejo de Estado ha sostenido: ' 

"La Sala encuentra como consecuencia dei defecto analizado en el 
acápite anterior, que las falencias en materia probatoria son 
protuberantes, porque la decisión inicial del municipio se soportó 
exclusivamente en una comunicación de ia interventoría -la de 24 de 

^5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "C", Sentencia del 29 de agosto de 2012, Expediente 21.430, CP. Enrique Gil Botero. 
Ibidem. 
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RESOLUCION No. y 2020 
"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No, 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento nümero 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

marzo de 1995- donde señaló que ei contratista incumplió con el plazo de 
entrega y ia calidad del trabajo" 

Adicionaimente, debe señalarse que los informes de interventoría -en los que la 
Gobernación de Bolívar sustenta la apertura de la presente actuación administrativa 
apuntan, con toda claridad, a un quebrantamiento del principio de presunción de 
inocencia, por cuanto en ellos se expresa categórioamente que ei contratista ha 
incumplido sus obligaciones contractuales, en vez de indicar que hay presuntos 
incumplimientos que motivan ia soiicitud de iniciación dei trámite administrativo 
sancionatorio, como era su deber. i 

Será entonces necesario, para ei presente caso, que la entidad no solo allegue, junto 
ai pliego de cargos, el informe dei interventor debidamente suscrito, sino que, 
además de ello, haya valorado otras pruebas (particularmente las aportadas por ei 
contratista antes de la citación) con base en cuya valoración conjunta y conforme a 
ias reglas de la sana crítica se sustenten, poruña parte, la imputación del presunto 
incumplimiento contractual, y, por otra, ia propia citación. 'i 

I 
2.3.2. La administración debe indicar con absoluta claridad cuáles son los hechos 

constitutivos del presunto incumpiimiento, ias pruebas que la llevan a valorar la 
conducta del presunto infractor, es decir, si obró con culpa o doio.^'^ 

Por su parte, el artículo 86^^ de la Ley 1474 de 2011 reguló integralmente el 
procedimiento para imponer sanciones al contratista, sujeto, en todo caso, a que se 
hayan pactado expresamente en el contrato estatal -las faltas y la sanción^^- y se 
acrediten los supuestos para imponerla sanción, esto es, que se pruebe ia culpa del 
contratista y que, además, incurrió en un incumplimiento contractual de alguna 
obligación estipulada en el contrato. No basta entonces con demostrar el 
incumplimiento por acción u omisión, sino que es menester probar la culpa del 
contratista. Precisamente, la Corte Constituoionari°, se ha ocupado de estudiar el 
tema en materia sancionatoria administrativa, para sostenerlo siguiente: 

^' Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "C", Sentencia de 22 de octubre de 2012, Expediente 20,738, CP, Enrique Gil Botero. 
El Consejo de Estada, apuntó frentes la vigencia dei artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, lo siguiente: "En estos términos, por fin cumplió el Congreso 

con ía exigencia de ¡a reserva de ley que el prccedimiento sancionatorio impone para aplicar una medida de esta naturaleza, ia cuai hasta ia expedición 
de ia Ley 1474 se toma directamente dei Código Contencioso Administrativo, a taita de norma iegal especial" Sección Tercera, Subsección "C", 
Sentencia de 29 de agosto de 2012, Expediente 21.430, CP, Enrique Gil Botero. 

El Consejo de Estado, sostuvo que si ¡as faltas y la sanción no están contempladas en el contrato estatal, la administración, no podrá imponer multa 
alguna al contratista. En ese sentido, ia corporación, sostuvo; "En tal caso, el núcleo mínimo de este derecho exige que una norma-legal o contractuai-
contemple la falta y la sanción. Si ni siquiera io hace el contrato, la administración no puede imponer sancionaes, so pena de violar el debido proceso". 
Sección Tercera, Subsección "C", Sentencia del 25 dejuiio de 2011, Expediente 20.279, CP. Olga Valle de Déla Hoz. 
^° Sentencia C-545 del 18 de julio de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 
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0514Í Í2020 I 
"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de ¡os siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

i 
I 

T a exigencia de que en materia sancionatoria deba tenerse en cuenta siempre 
ia conducta del justiciable implica que la imposición de la sanción sólo es 
posible si el sujeto activo ha cometido falta con dolo o culpa, esto es, con 
conocimiento v voluntad positiva en la obtención de los resultados de su 
comportamiento, o con simple conocimiento del mismo, pero en 
inobservancia de un "deber de cuidado v diligencia". 

En otros términos, para imponerla sanción penal, disciplinaría o administrativa 
no basta con que el actor ejecute eí comportamiento reprochable: es 
requisito sine aua non que la autoridad sancionatoria verifique las 
condiciones en que se produjo la falta v examine el arado de conocimiento 
V voluntad que intervinieron en la configuración del comportamiento. Por 
ello ia Corte ha dicho que la culpa es supuesto "ineludible y necesario de ia 
responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que ¡a actividad 
punitiva del estado tiene lugar tan solo sobre ia base de la responsabilidad 
subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga". En esta línea, ia corriente 
contemporánea del derecho sancionatorio ha propugnado la consolidación de ia 
culpabilidad como elemento protagónico del derecho de ia sanción, llegando 
incluso a elevaría a rango de principio fundante constitucional de tal disciplina. 
(.:) 

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el 
régimen Jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la 
conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en 
cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción 
que se investiga" (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

RESOLUCION No. 

Yes que, en este aspecto, es evidente que se pretende deducir una responsabilidad 
objetiva a ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, por cuanto las imputaciones 
realizadas por el interventor dei Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015, 
aunadas a ia percepción de la entidad, quien manifestó previo a la audiencia que "el 
contratista incumplió". Este tipo de manifestaciones, en efecto, tienen ese carácter 
violatorio de! debido proceso, declaran objetivamente el incumplimiento det 
contratista, sin respeto del principio de presunción de inocencia ni del de culpabilidad, 
lo que permite establecer, junto con las evidencias de! pliego de cargos, que la 
decisión por adoptar en el asunto que nos ocupa es previsible y fundada 
exclusivamente en la ocurrencia objetiva de los hechos que ia modo de ver del 
interventor y de ¡a entidad son constitutivos de plano en un incumplimiento, sin 
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"Pormedio de la cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Únioa de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. 

considerar su aspecto subjetivo, elemento indispensable para poder deducirle 
responsabilidad ai contratista. 

Conforme con lo anteríor, la entidad no menciona las causas del incumpiimiento. En este caso, 
simplemente se menciona algunas actividades que supuestamente se ie endilgan como cargos 
en contra del contratista, pero no se dice expresamente la manera como se ie determinan ni 
establece de manera motivada cuáles son las fallas a él atribuibles a título de culpa o dolo, ni se 
indica de manera cierta si, respecto de los requerimientos previos o a citatorios que 
eventuaimente pudieron darse dentro de la ejecución del contrato, el contratista ha justificado su 
situación. De ahí que resulte claro que de ninguna manera puede ia entidad mediante 
actuaciones administrativas hacer imputaciones caprichosas o arbitrarias, sino que deben 
guardar sus actuaciones ei fundamento legal y contractual, desechando cualquier posibilidad de 
imponer una sanción bajo el supuesto de una responsabilidad objetiva, la cuai, como ya se dijo, 
se encuentra proscrita del ordenamiento jurídico colombiano. 

En consecuencia, usted, señor funcionario, por cuanto ia imputación realizada a 
ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA es claramente objetiva, y por tanto ilegítima en 
tanto viola preceptos constitucionales que ia han proscrito, y en ese sentido, ia entidad debe 
dar por terminada la presente actuación administrativa y ordenar su archivo inmediato, 

2.4. FALTA DE TIPICIDAD DELA SANCIÓN 

En este punto debe decirse que, el artículo 29 de la Constitución Política consagra ei debido 
proceso como un derecho fundamental que debe aplicarse en todas ias actuaciones judiciales o 
administrativas que adelanten las autoridades competentes. En este sentido, ia norma 
constitucional establece lo siguiente: 

"ARTICULO 29. Ei debido proceso se aplicará a toda ciase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leves preexistentes ai acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de ¡a plenitud de ¡as formas propias 
de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a ia restrictiva o desfavorable. 
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RESOLUCION No. O 5 
"Por medio de la cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. ! 

Toda persona se presume inocente mientras no se la hava declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y ala asistencia de un abogado 
escogido por éi, o de oficio, durante ia investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir ias que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por ei mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, ia prueba obtenida con violación dei debido proceso". (Negrilla 
y subraya fuera de texto) i 

Para el caso presente, debemos resaltar, que ei debido proceso no sóio es un derecho 
fundamental que ie asiste a todas las personas, sino que, además, es un principio rector que 
debe guiar todas ias actuaciones de ias autoridades judiciales y administrativas en todas sus 
etapas. ^ 

Acompasado con la norma constitucionai, ei Alto Tribuna! de lo administrativo, por su parte, ha 
sostenido que, en todas ias actuaciones contractuales, ei debido proceso debe observarse desde 
ia fase en la que se forma la voluntad de contratar hasta que finaliza la relación contractual entre 
las partes. 

Sobre ei particular, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: 

"En este escenario, la SaJa estima indispensable que se realice un debido proceso 
iuridico integral, desde ia fase de formación de la voluntad, mediante la comunicación, 
por parte de la entidad estatal contratante, que imputa caraos al contratista, donde 
también indique qué hechos lo originan, qué sanción podría imponerse ~de las tantas 
que puede contener el contrato-, y qué pruebas de ello tiene la administración -art. 28 
OCA.-, para que él pueda, a su vez, definir a qué se atiene en este aspecto y de qué 
manera asumirá su defensa frente a los hechos que le imputan." (Negrilla y subraya fuera 
de texto) 

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional, por su parte, ha establecido que ia infracción 
imputada y ia sanción que pretende imponer la autoridad administrativa en desarrollo de un 
proceso sancionatorio, deben estar consagradas expresamente en la ley o en el correspondiente 
contrato. Lo anterior significa que la infracción debe cumplir con el Drincipio de tipicidad, que 
opera como garantía dei derecho fundamental al debido proceso. En este sentido, ia citada 
corporación ha dicho: 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ía cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

"En lo que concierne al principio de legalidad, éste exige que la conducta que se va 
sancionar, así como las sanciones, los criterios para su determinación v los 
procedimientos previstos para su imposición, deben estar expresa y claramente definidos 
por ia lev, v elio con carácter previo a la aplicación e imposición de estas medidas. De 
conformidad con este principio, no es posible adelantar válidamente un proceso, bien sea 
penal, disciplinario o de naturaleza sancionadora. si el precepto -praeceptum legis- y su 
correspondiente consecuencia jurídica -sanctio legis- no se encuentran previamente 
definidos de manera ciara y expresa en la iey"^*. (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Dada la transcendencia de io manifestado por ia Corte Constitucionai respecto dei 
principio de tipicidad en los procesos sancionatorios administrativos, esta entidad ha 
subrayado que dicho principio funciona como vehículo para garantizar el debido proceso 
y que, por tanto, es un elemento esencial del derecho consagrado en el artículo 29 de la 
Carta. 

Atendiendo a lo anterior, la mencionada corporación ha establecido cuáles son los elementos 
que constituyen el aludido principio, con el fin de que se pueda verificar su cumpiimiento en 
cualquier procedimiento administrativo sancionatorio. En efecto, en sentencia C-343 de 2006, la 
Corte señaló lo siguiente: 

"Uno de los principios esenciales comprendidos en ei artículo 29 de la Constitución 
Política es el principio de tipicidad, que se manifiesta en ia "exigencia de descripción 
específica y precisa por ia norma creadora de las infracciones y de ias sanciones, de ias 
conductas que pueden ser sancionadas y dei contenido materia! de las sanciones que 
puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como ia correlación entre unas 
y otras." 

Para que se pueda predicar ei cumplimiento dei contenido del principio de tipicidad, se habrán 
de reunir tres elementos, a saber: 

(i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien 
porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea 
determinabie a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 

(¡i) Que exista una sanción cuyo contenido material este definido en ¡a ley; 

(iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción" 

" Corte Constitucional Sentencias C-796 de 2004 y C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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RESOLUCION No. 2 0 2 0 

"Por medio de ia cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juHo 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

De la misma manera, el artículo 86 de ia ley 1474 de 2011 preceptúa que "(...) ias entidades 
sometidas ai Estatuto General de Contratación de ia Administración Pública podrán declarar el 
incumpiimiento, cuantificando ios perjuicios dei mismo, imponerlas multas v sanciones pactadas 
en el contrato, y hacer efectiva ¡a cláusula penal. Para tai efecto observarán el siguiente 
procedimiento..." (Negrilla y subraya fuera de texto de texto). | 

Con base en lo hasta acá expuesto, se concluye que la Gobernación de Bolívar ha vulnerado el 
derecho fundamental al debido proceso de ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, y ei 
Principio de Tipicidad, como quiera que: | 

a) La citación realizada por ia Gobernación de Bolívar no relaciona los claramente 
fundamentos fácticos que darían lugar al presunto incumplimiento del Contratista ni 
motiva en debida forma ia actuación administrativa. j 

b) El oficio de citación a la audiencia de que trata ei artículo 86 de ia iey 1474 de 2011, viola 
ei derecho fundamental al debido proceso que le asiste a ELECTROENERGIZAR 
INGENIERÍA LTDA, por cuanto en la mismo Gobernación de Bolívar no señala, de 
manera expresa y exhaustiva, cuáles son los hechos que dan origen ai supuesto 
incumplimiento que se ie imputa a! Contratista, y además resultan inconsistentes ¡os 
cargos, pues en este caso, no se permite conocerías respuestas dadas porei contratista 
ante la interventoría, pues de entrada ei interventor afirma que el contratista incumplió, y 
por otra parte, para el presente caso tampoco se conoce a ciencia cierta cuál es ia 
sanción a imponer, y en ese sentido, la entidad no ha demostrado el supuesto daño, y si 
el mismo es real, o está cuantíficado de alguna manera. 

c) No existe nexo causal entre los hechos que dan origen ai supuesto incumpiimiento que 
se ie imputa ai contratista, y ia sanción que se le pretende imponer, pues, en efecto, ia 
Gobernación de Bolívar señala ligeramente que ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA 
LTDA incumplió supuestamente con algunas obligaciones, pero ia entidad no tiene en 
cuenta que ei 14 de junio de 2018 el señor Julián Parra, Coordinador nacional dei 
contrato por parte del contratista, dio respuesta al comunicado emitido por ía 
interventoría. con los siguientes argumentos: i 

Responsabilidad de ¡a entidad en la inejecución del Contrato: El contratista 
respondió a cada una de las inconsistencias reportadas por la interventoría. Entre los 
aspectos mencionados, se informa que esto ya había sido respondido 
oportunamente por ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA en oficios anteriores. 
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O 5 M1|2020 I 
"Pormedio de la cual se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
de! contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

En consecuencia, usted, señor funcionario, por cuanto ia imputación realizada a 
ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA es claramente objetiva, y por tanto ilegítima en 
tanto viola preceptos constitucionales que la han proscrito, y en ese sentido, la entidad debe 
dar por terminada la presente actuación administrativa y ordenarse archivo inmediato. 

I 
2.5, INDEBIDA DETERMINA CIÓN DE PERJUICIOS i 

Corresponde a la entidad demostrar de forma ciara y precisa ia presencia del supuesto daño; 
pero, en este caso, en eí pliego de cargos elio no ocurre, en primer término, porque, sin presentar 
los correspondientes cálculos matemáticos y financieros, la Gobernación de Bolívar fija la suma 
de $2.227.591.500,00, poria supuesta afectación del anticipo, sin tener en ceunta las inversiones 
realizadas por ei contratista, y además, por los supuestos perjuicios acumula la suma de 
$1.470.675.232,00 más otros conceptos que supuestamente pretende ia entidad dentro de la 
cuantificación de perjucios por ia suma de $796.516.971,20, asunto que resulta todo un 
despropósito, ai tratarse de sumas absolutamente desproporcionadas, pues no tiene en cuenta 
las actividades e inversiones realizadas por ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA. ni 
mucho menos ias compensaciones a que esta tiene derecho y que deberían ser deducidas de 
ese cálculo presentado parla Gobernación de Salivaren el pliego de cargos. | 

Y, io que es más grave: esta sanción pecuniaria, conforme a lo dispuesto en la CLÁUSULA 
NOVENA dei Contrato de Obra Núm. 2427 de juiio 17 de 2015, es acumulable con ia reclamación 
de perjuicios a que haya lugar, cosa que no se aprecia en el pliego de cargos y que, con toda 
certeza será liquidada, en caso de ser declarada la supuesta falta dei contratista, en ciara 
violación del artículo 1600 del Código Civil, que a ia sazón dispone: 

"ART 1600. PENA E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS. No podrá pedirse a la 
vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así 
expresamente; pero siempre estará ai arbitrio del acreedor pedir ia indemnización 
o la pena." 

Por otra parte, la entidad tampoco incluye en el pliego de cargos -cosa que debió haber hecho-, 
como io ordena ¡a Ley y ei contrato- la tasación de los perjuicios a que eventuaimente hubiere 
lugar (dado que son acumulables con la cláusula penal pecuniaria antes mencionada) y elio da 
lugar a una absoluta indeterminación de la cuantía de la que, iiegado el caso, serían responsables 
eventuaimente tanto ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA como la aseguradora que 
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RESOLUCION No. 

tí — 
"Pormedio de ia cual se declara el incumpiimimto^del contrato de contrajo de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. j 

I 
represento, io que francamente constituye una violación adicional ai debido proceso de una y 
otra. I 

Finalmente, e! aludido pliego de cargos no establece en modo aiguno ia forma en que se afecta 
la póliza de seguros, el valor asegurado, los riesgos amparados ni mucho menos el grado de 
afectación pecuniaria de mi prohijada y es que, por este aspecto, la corresponde a la entidad 
demostrar de forma clara y precisa ios perjuicios sufridos y amparados por ia póliza afectada, 
pues sería completamente perverso, que ei asegurado pretendiera sumas no constitutivas de 
perjuicio. Esta premisa es plenamente aplicable no solo a ios contratos de seguro celebrados 
entre particulares, sino también a aquellos en que es parte una entidad estatal. 

Y, sobre este mismo punto, la Jurisprudencia dei Honorable Consejo de Estado ha reiterado que, 
cuando una entidad estatal pretende afectar una póliza de cumplimiento como consecuencia de 
los perjuicios sufridos por el presunto incumpiimiento dei contratista, dicho perjuicio no puede ser 
supuesto, sino que debe ser plenamente determinado, probado y tasado, toda vez que, este tipo 
de pólizas tienen un carácter indemnizatorio y no un carácter enriquecedor, y en tai sentido, de 
no ser determinado ei daño se estaría en presencia de un enriquecimiento sin justa causa. 

En tal sentido se expresó la Honorable Corporación, al establecer: , 
1 

"Es así como, se reiteró una vez más que las entidades estatales no están 
obligadas a acudir al juez dei contrato para que declare los siniestros, ya que gozan 
de potestad para hacerlo uniiateralmente. incluso, la jurisprudencia se ha referido 
ai término con que cuenta la administración para declararlo, luego de la ocurrencia 
dei hecho que io origina" Sección Primera, Sentencia de 6 de octubre de 2005, 
Exp. 7840; Sección cuarta, sentencia de 31 de octubre de 1994, Exp. 5759; 
Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2000, Exp. 5796j. En ios 
anteriores términos, ia Sala reiterará ia tesis consolidada hasta ahora, en ei sentido 
de que las entidades públicas pueden declarar el siniestro de 5 las pólizas de 
seguros constituidas a su favor, incluso pueden -mejor sería decir que deben-, 
cuantificar ei perjuicio, para determinar qué monto asegurado es el que debe pagar 
ia compañía de seguros y/o el contratista. De allí que, tampoco tiene razón el 
apelante al cuestionar la decisión del tribunal, porque en su criterio la cuantía del 
daño sóio podrá determinarse en un proceso judicial, cuando es claro -como io ha 
sostenido la Sala- que para hacer efectiva ia póliza debe entenderse incluida la 
facultad de la administración de determinar ei monto dei daño, previo debido 
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proceso, y con soporte en pruebas del hecho. De no ser así, carecería de sentido 
práctico y jurídico sostener que se puede declarar ei siniestro, pero que no es 
posible indicar el monto que se debe pagar al beneficiario. Por razones obvias esta 
decisión incluye: i) ia determinación del amparo o amparos siniestrados -cuando 
son varios los que cubre ¡a póliza-, H) ias personas a cuyo cargo queda la deuda -
aseguradora y/o contratista- y iü) e¡ monto del daño, que no podrá exceder dei valor 
asegurado en ia póliza, cuando se ie pretende cobrar a ia compañía. En estos 
términos, perfectamente el perjuicio puede ser inferior a! monto asegurado, caso 
en el cus! ia entidad estatal no podrá ordenar el pago del límite dei amparo, como 
quiera que su perjuicio no alcanzó esa cuantía. Y en el evento de que exceda ei 
valor asegurado, no podrá perseguir de ia compañía de seguros más de lo que 
ésta aseguró, quedando exclusivamente por cuenta del contratista ¡a suma que 
exceda io cubierto con ia póliza." (Negriiias fuera de texto original} Ahora bien, en 
relación con las pólizas de cumpiimiento, el H. Consejo de Estado, en sentencia de 
22 de abril de 2009 exp. 14.667 manifestó:"(...) Así pues, a la luz dei mencionado 
artículo 1088 del Código de Comercio, el seguro de cumplimiento tiene ias 
siguientes características generales: (i) es una especie del seguro de daños 
patrimoniales; (ii) dada ia naturaleza meramente indemnizatoría de los seguros de 
daños, no basta para la efectividad del seguro que ei hecho constitutivo del 
siniestro haya acaecido, sino que resulta indispensable que este haya causado un 
daño al patrimonio dei acreedor, pues es obvio que si no hay daño en el patrimonio 
del beneficiario no se abre paso la indemnización; (iü) por ser un seguro de mera 
indemnización y no de indemnización pena, el monto a indemnizar por parte de! 
asegurador no necesariamente debe corresponder ai valor asegurado, sino que 
debe ser aquel que resulte del daño o perjuicio efectivamente ocasionado al 
patrimonio del acreedor, sin que ei valor a indemnizar pueda ser mayor a la suma 
asegurada mediante ia póliza de garantía, razón por la cual el seguro de 
cumplimiento no puede constituir fuente de enriquecimiento para eí 
asegurado o beneficiario."(negrilias fuera de texto original). En el caso de autos 
no se establece como se determinó ei daño, simplemente se solicita hacer efectiva 
la póliza expedida poria aseguradora afectando el amparo de cumpiimiento en su 
máximo valor, sin indicar las pruebas que conducen a 6 determinar que el daño 
asciende a dicho monto. Porio tanto, no se podrá afectarla póliza en su Integridad, 
teniendo en cuenta que no obra material probatorio, dentro del expediente, que 
permita establecer que el perjuicio sufrido por ia entidad es igual o superior al valor 
tota! de ia póliza, simplemente se hacen manifestaciones arbitrarias y caprichosas, 
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por parte dei interventor dei contrato, sin prueba alguna que sustente el valor del 
daño ocasionado. Por ¡o anteríor, ai no obrar prueba con ia cuai se pueda 
determinar de forma fehaciente ei valoro cuantía de! daño ocasionado a ia entidad, 
si se afectara ia póliza en su valor asegurado total, se estaría configurando un 
enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad contratante lo cuai es contrarío 
a ios postulados de nuestro ordenamiento jurídico y a lo contemplado en la póliza 
de seguros No. 3000314." i 

i 
Tampoco, pues, hay determinación ni cálculo ni análisis sobre este punto en ei mencionado 
documento, porio cual y, como en ei caso anteríor, se presenta una violación adicional ai debido 
proceso dei contratista y de ia aseguradora. 

Refuerza el anterior planteamiento ei hecho de que no se vislumbra en ei pliego de cargos la 
relación de inversiones realizadas por el contratista hasta ia fecha y que, eventuaimente, serían 
deducibles de la sanción pecuniaria por imponer, ni mucho menos ios costos adicionales en que 
aquel ha incurrido, como consecuencia del desequilibrio de la ecuación contractual, que también 
serían deducibles de la pena impuesta. 

I 

En suma, ei pliego de cargos es abierto, completamente indeterminado, en relación con la 
obligada determinación de ¡os perjuicios y ias sumas por ¡as que eventuaimente habría de 
responderla aseguradora que represento, como también en lo que tiene que ver con la indicación 
del modo en que se afecta la póliza de seguros, señalar los riesgos amparados por ella y ei 
siniestro presuntamente ocurrido, entre otros aspectos, motivo por ei cuai es manifiestamente 
¡legal, en lo que hace a ia citación del garante, en cuanto no se ajusta a los parámetros del artículo 
86 de !a Ley 1474 de 2011. i 

Por este motivo, el señor funcionario debe disponer ei archivo de ias presentes diligencias y 
ordenarla desvincuiación inmediata de ia aseguradora que represento; pero, en ei evento de que 
resuelva usted imponer una sanción al contratista, conforme con ios términos dei contrato estatal 
y de las condiciones generales de la póliza, ie solicito, respetuosamente, proceda a la 
compensación de los saldos que resulten a favor del contratista, y que, ai momento de efectuar 
el pago se descuenten las sumas que correspondan ai valor de ia sanción impuesta. ' 

I 

y es que si la entidad estatal contratante asegurada, al momento de tener conocimiento del 
incumpiimiento o en cualquier momento posterior a dicho conocimiento y anterior ai pago de la 
indemnización, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, la 
indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, siempre y cuando estas sean 
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compensables según la iey, de conformidad con lo señalado en ios artíouios 1714 y ss. del Código 
Civil, y porio tanto, los montos compensados se disminuirán del valor de ia indemnización. Esta 
soiicitud se realiza teniendo en cuenta que, en ei avance de ¡as obras ejecutadas, se establece 
que ai contratista se le deben sumas de dinero poria ejecución del contrato. Porio tanto, solicito 
se dé aplicación a esta figura y con ei acompañamiento de peritos externos imparciaies se 
establezca ei avance de ias obras. 

2.6. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO 

Digamos de una vez que la presente actuación administrativa debe ser terminada y archivada de 
manera inmediata, por cuanto ia Gobernación de Bolívar, desconoció arbitrariamente ia 
existencia de una cláusula que compromete a ia entidad a solucionar de manera directa cualquier 
tipo de controversia contractual, y que está plasmada en ei Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 
17 de 2015, y teniendo bajo premisa está situación, y al haber incumplido la entidad con sus 
obligaciones contractuales, ia Gobernación de Bolívar ha configurado ia excepción de contrato 
no cumplido de que trata el Código Civil. Argumentemos nuestro aserto, no sin antes realizar una 
breve digresión acerca de ia excepción de contrato no cumplido. 

La excepción de contrato no cumplido se encuentra en nuestra legislación en ei articulo 1609 del 
Código Civil, pues de conformidad con dicha normatividad "en los contratos bilaterales ninguno 
de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras ei otro no lo cumpla 
por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos", disposición que aplica no 
solo a ios contratos civiles y comerciales, sino también a los estatales. 

En materia de contratación estatal, esta excepción ha sido desarrollada ampliamente por nuestra 
jurisprudencia y se han definido y establecido ios parámetros para su procedencia, como puede 
apreciarse en ia sentencia del 13 de septiembre de 2001, proferida poria Sección Tercera del 
Consejo de Estado, con ponencia de ia consejera María Elena Giraldo Gómez del 13 de 
septiembre de 2001, que se refirió al tema que nos ocupa de la siguiente manera; 

(...) "La excepción de contrato no cumplido respecto de los contratos estatales 
desarrolla los principios de equidad y de buena fe que orientan las relaciones 
jurídicas que de estos se derivan; también se deduce que su aplicación esté 
condicionada al cumplimiento de los siguientes supuestos: 

a) Que exista un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones 
recíprocas, correspondientes o correlativas; condición esta que se justifica 
porque "La esencia de los contratos sinalagmáticos es ia interdependencia de 
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las obligaciones recíprocas. Esto es. la obiigación asumida por uno de los 
contratantes constituye la causa de ia obligación impuesta ai otro contratante, 
de donde se deduce que uno está obligado con ei otro porque éste está 
obligado con ei primero'. Y es la existencia de obligaciones recíprocas e 
interdependientes ia que permite contemplar sanciones distintas de la 
condena a daños y perjuicios en caso de inejecución de sus obligaciones por 
uno de los contratantes. 'Admitir que uno de los contratantes está obligado a 
ejecutar, mientras que el otro no ejecuta, sería romperla interdependencia de 
ias obligaciones que es la esencia del contrato sinalagmático' y por eiio se 
autoriza la aplicación de prerrogativas como la de ia resolución del contrato o 
la Exceptio non adimpleti contractus'^^"- tí*^K 

b) Que el no cumplimiento sea cierto y real de obligaciones a cargo de las 
dos partes contratantes, porque a nadie le es permitido escudarse en la 
excepción de contrato no cumplido con base en ei supuesto de que la otra 
parte, posible o eventuaimente, le va a incumplir en el futuro, si se tiene en 
cuenta que esta forma de incumplimiento conduce a un daño futuro 
meramente hipotético y por ende, no indemnizabie. 

c) Que el incumplimiento de la Administración sea grave, determinante y 
de gran significación; debe traducirse en una razonable imposibilidad de 
cumplir para el contratista C^). A! respecto ha dicho el Consejo de Estado que 
"es legalmente procedente que ei contratista alegue ia excepción de contrato 
no cumplido y suspenda ei cumplimiento de sus obligaciones, siempre y 
cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que ie 
impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado 
que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo 
ai contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo 
injustificado y serio en ei pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos 
o materiales necesarios para ejecutarlos trabajos. En cada caso concreto se 
deben valorarlas circunstancias particulares para determinar si el contratista 
tiene derecho a suspender el cumpiimiento de sus obligaciones y si su 
conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 Constitución 
Política), atendiendo la naturaleza de ias obligaciones recíprocas y ia 

" CFR. CHRISTIAN LARROUMET, Op. Cit Pag.137. 
"Sentencia del 13 de abril de 1999, Exp, 10.131. 
" Asi io precisó la Sala en sentencia proferida el 21 de febrero de 1992, expediente 5857. 
" A este supuesto se refirió la Sala en sentencia del 17 de octubre de 1995, Exp. 8790. 
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incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto 
contractual C^). 

I 

d) Que quien invoca la excepción no haya tenido a su cargo el 
cumplimiento de una prestación que debió ejecutarse primero en eí 
tiempo, puesto que no se ie puede conceder el medio defensivo de la 
excepción de incumplimiento cuando su conducta la rechaza, por ser contrario 
a la bona fides in solvendo. C^}. , 

e) La excepción de contrato no cumplido en relación con el ejercicio de ios 
poderes exorbitantes de la administración. La Administración tiene la 
facultad de ejercitar los poderes exorbitantes que le concede la ley, cuando 
se cumplen los supuestos previstos al efecto; el incumpiimiento del contratista 
es supuesto del ejercicio de unos de esos poderes. \ 

i 

En el evento de que se prueben ias condiciones que configuran la excepción 
de contrato no cumplido a favor del contratista, se desdibuja el incumplimiento 
del contratista que justifica ei ejercicio de algunos de ios poderes exorbitantes, 
como lo sof¡ ia declaratoria de incumpiimiento, la caducidad del contrato, la 
imposición de multas, etc.; toda vez que, conforme io establece ei artículo 
1609 del C.C, el contratista no está obligado a ejecutar sus prestaciones 
cuando la otra parte incumplió las propias. (...) > 

Conviene ahora examinar los supuestos fácticos relacionados con ia ejecución contractual por 
parte de la Gobernación de Bolívar, contrastándolos con ios criterios jurisprudenciales que 
acabamos de transcribir, con el propósito de establecer, si, en efecto, se configura ei 
incumpiimiento ias obligaciones contractuales por parte de ia entidad, y, por lo mismo, ia 
excepción de contrato no cumplido que esta no quiso declarar. 

I 
Lo primero que destaca ia aseguradora que represento sobre este punto en particular es que, 
obvio es decirlo, todas las gestiones que se ahn dado frente a ia Gobernación de Bolívar han 
estado encaminadas a solucionar ias dificultades presentadas. 1 

I 

Acreditado el incumpiimiento deí Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015 parparte de 
la Gobernación de Bolívar, pasemos determinar si hay lugar -siguiendo ios derroteros 

" Sentencia proferida el 14 de septiembre de 2000, expediente 13530, 
" Asi lo precisó la Sala en sentencia proferida el 16 de febrero de 1984, Exp. 2509. Actor: Cadavjd Herrera Limitada, 
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1 
jurisprudenciales que transcribimos unas líneas más atrás- a la excepción de contrato no 
cumplido que hemos acabado de demostrar, dentro del trámite administrativo sancionatorio que 
nos ocupa y en el cual la entidad pretende declarar, el incumplimiento del mencionado contrato, 
imponer y hacer efectiva ia cláusula penal pecuniaria, la ocurrencia del siniestro y ordenar la 
afectación de la póliza de seguros expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 
S.A., en su calidad de aseguradora, en contra de esta. I 

I 
Ei Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015, en efecto, es un contrato bilateral o, conforme 
a ia jurisprudencia transcrita, sinalagmático, es decir, un acuerdo de voluntades del que surgen 
obligaciones correlativas para ambas partes (ia Gobernación de Bolívar, como CONTRATANTE, 
yia ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA). 

Como se trata de obligaciones correlativas, es evidente que ambas partes deben ejecutar las 
prestaciones a las que se han obligado, para considerar que han cumplido con sus obligaciones, 
que han respetado lo pactado en el contrato. Por eiio, pretender no realizar ias propias 
prestaciones y, ai mismo tiempo, exigir que la otra parte ejecute ias suyas, supone quebrantar la 
esencia de! contrato bilateral, esto es, la reciprocidad de las prestaciones. Este es el fundamento 
la resolución del contrato y de excepción de contrato no cumplido. 

De acuerdo con nuestros argumentos previos, ia Gobernación de Bolívar tenía, por una parte, ia 
obligación de dar aplicación ai compromiso estipulado en Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 
17 de 2015, para darle solución Directa a las Controversias Contractuales, y por otra, el haber 
entregado ios diseños y las respectivas licencias dentro del térmnino estipulado, asunto que el 
día de boy nunca se dio. t 

Pero aún hay más: ei incumplimiento de esa estipulación ha sido reiterado parparte de la entidad, 
a lo largo de la ejecución del contrato, tai como se acreditará dentro de ia presente actuación 
administrativa, y en cualquier escenario judicial que resulte necesario: 1) La entidad tuvo desde 
la adjudicación dei contrato una mora en la constitución de servidumbres: 2) El contratista se ha 
encontrado en situación de insolvencia, toda vez que no ha contado con ia debida aprobar ia 
facturación, asunto que ha creando una situación desventaja para el contratista en ia normal 
ejecución de las actividades, acudiendo incluso a recursos propios, así como a créditos 
financieros para poder solventar la situación; 3) La entidad ha inducido la existencia del 
quebrantamiento del equilibrio contractual, atribuido en la necesidad de reailzxar gestiones que 
no corresponden a un conrato de obra, y de esa manera presentó las memorias de cálculo y ios 
planos correspondientes, que constituye de esa manera circunstancias imprevisibles, inevitables 
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y ajenas a! contratista, que encajan perfectamente dentro del concepto de evento eximentes de 
responsabilidad 3) La ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA, al día de hoy ha ejecutado 
todas ias actividades que se encuentran a su alcance; sin embargo, la Gobernación de Bolívar 
ha incurrido sistemáticamente en mora para la constitución de servidumbres, a pesar de haberse 
presentado los pianos y diseños que deben ser objeto de trámite ante el operador de red, y que 
resulta a cargo de la propia Gobernación de Bolívar, y en genera!, existe sin número de tareas 
en las cuales la entidad no ha realizado el trámite oportuno, y que pueden ser perfectamente 
demostradas dentro de! presente expediente. 

I 

Así, comoquiera que ia ENTIDAD CONTRATANTE incumplió con sus obligaciones 
contractuales, no puede exigir ahora ai CONTRATISTA ei cumpiimiento de las suyas ni mucho 
menos pretender sancionarlo por ello, mediante el trámite administrativo sancionatorio de que 
trata ei artículo 86 de ia Ley 1474 de 2011, pues, claramente, se configuró ia excepción de 
contrato no cumplido, en lo atinente a este punto. j 

De acuerdo con el segundo criterio de la jurisprudencia transcrita, es evidente que tanto ia 
Gobernación de Bolívar como ia ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA incumplieron (el 
contratista ha sustentado ese hecho varías veces a la entidad en diversos documentos) de 
manera cierta y rea! dentro de! Contrato de Obra Núm. 2427 de juiio 17 de 2015, aunque el 
incumplimiento por parte del contratista no es imputable a éi, sino a ia entidad aquí demandada, 
al caso fortuito o fuerza mayor y ai quebrantamiento de ia ecuación contractual, como quedó 
expuesto en otro lugar de esta intervención. Por eiio, hay lugar a decretarla excepción de contrato 
no cumplido, dentro del presente trámite administrativo. 

En tercer lugar, ei incumpiimiento de ia Gobernación de Bolívar es grave, determinante y de gran 
significación, en ia medida en que la sustracción injustificada al no constituir debidamente ias 
servidumbres; en ia falta de gestión ante ei operador de redes; al desconocer eventos eximentes 
de responsabilidad y negar la existencia de ia ruptura de ia ecuación contractual, durante ia 
ejecución del Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015, dificultó en grado sumo ia 
realización de las prestaciones por parte del contratista. Por tai motivo, el incumpiimiento dei 
CONTRATANTE hizo imposible (aunado a las exigencias arbitrarías y caprichosas de ia 
interventoría) que ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA ejecutara actividades más allá de 
¡os términos pactados en ese acuerdo de voluntades, que de ninguna manera pueden inferirse 
como consuitoría ante la falta de diseños. Por elio, hay lugar a decretarla excepción de contrato 
no cumplido, dentro de la presente actuación administrativa. < 
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"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

I 

En cuarto tugar, como se desprende de ios argumentos que llevamos expuestos, ias obligaciones 
correlativas de ELECTRCENERGiZAR INGENIERÍA LTDA, es decir, ia construcción de la obra 
contratada en los términos pactados en el Contrato de Cbra Núm. 2427 de juiio 17 de 2015, de 
sus anexos y otrosíes, dependían, para su cumplimiento, de que la Gobernación de Bolívar 
hubiera aceptado por mutuo acuerdo con el contratista o, en su defecto, acudido a los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos pactados por ella en el citado acuerdo de 
voluntades, para determinarla presencia de diferentes factores que hacen imposible ia ejecución 
dei contrato tal como están las cosas, y en el desequilibrio contractual; es decir, las prestaciones 
de ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA no debían ejecutarse primero en ei tiempo, pues 
dependían, para ello, de que la entidad realizar PRIMERO que eüa ias prestaciones de su cargo. 
De hecho, ha sido la ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA el PRIMERO en acudir ante ia 
entidad en aras de solucionar las dificultades, o de alguna manera resolver ias mencionadas 
controversias contractuales. 

Finalmente, por razón del incumplimiento de ias obligaciones contractuales por parte de la 
Gobernación de Bolívar, resulta evidente que no puede, como lo esté haciendo, adelantar el 
presente trámite administrativo sancionatorio, por cuanto, de conformidad con ia jurisprudencia 
citada y lo estipulado en el artículo 1609 del Código Civil, ei contratista no está obligado a ejecutar 
sus prestaciones cuando la otra parte incumplió las propias. Por lo demás, debemos indicar que 
esa actitud de la entidad de Imputar incumpiimieníos ai contratista, cuando ella misma ha 
incumpiido sus obligaciones contractuales, no solo es reprochable por sí misma sino también en 
cuanto supone desconocer los principios de buena fe contractual y de confianza legítima, a ios 
que está necesariamente sujeta ia actuación de todas las entidades estatales, entre las cuales 
se cuenta precisamente la Gobernación de Bolívar. 

En mérito de lo expuesto, es forzoso concluir, estando probado el incumplimiento contractual 
de ia Gobernación de Bolívar, ia presente actuación administrativa es manifiestamente ilegal y, 
porio tanto, debe ser terminada y archivada de manera inmediata. 

2.7. VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA FE CONTRACTUAL Y DE 
CONFIANZA LEGÍTIMA j 

El principio de buena fe en materia de contratación contractual se encuentra consagrado 
expresamente en el artículo 28 de ia Ley 80 de 1993, que al respecto dispone: 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. \ 

Artículo. 28.-En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas 
a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en ia de las cláusulas 
y estipulaciones de ios contratos, se tendrá en consideración ios fines y ios 
principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y 
equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 
conmutativos (las negrillas son nuestras). 

Como es natural, esta previsión no solo aplica para los efectos en eüa indicados, sino 
también ai cumpiimiento de estos por parte de ia Administración. Pacta sunt servanda, 
como reza el aforismo latino. Yes que, como dice ¡a Corte Constitucional, C-892 de 2001 
el régimen de contratación del estatal: \ 

1 

(...) no se nutre únicamente de ias orientaciones normativas que sobre la materia 
aparecen desarrolladas en ios Códigos Civil y de Comercio, ai cuai remiten ios 
artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, sino que integra a este régimen aquellos 
principios consustanciales a ios contratos bilaterales, sinalagmáticos o de 
prestaciones recíprocas, que para el Derecho Administrativo son de gran 
importancia y trascendencia en cuanto que, como ya se explicó, cumplen ei 
objetivo de trasladar a la administración pública la carga de! daño antijurídico 
sufrido por el contratista, asegurándose el equilibrio de la relación jurídica 
contractual y ¡a integridad dei patrimonio particular. ''^. i 

I' 

Adicionaimente, conforme a la misma providencia judicial, son cinco los principios que 
integran el régimen de contratación estatal, a saber: 1) autonomía de la voluntad, 2) 
prevalencia del interés general, 3) reciprocidad de prestaciones, y 4) buena fe, "que obliga 
a la Administración Pública y a ¡os particulares contratistas, a tener en cuenta las 
exigencias éticas que emergen de ¡a mutua confianza en ei proceso de celebración, 
ejecución y liquidación de ios contratos"^^ las negrillas son nuestras). i 

Es evidente, entonces, que ¡a buena fe, entendida como la confianza, ia seguridad, ia 
lealtad, honorabilidad, la certeza de que se ha de honrarla palabra empeñada, es uno de 
ios derroteros conforme a los cuales debe regirse ei cumplimiento de las prestaciones que 
corresponden a ia Administración como parte de un contrato estatal, que se extienden no 
solo a "la obiigación para ia Administración Pública de reconocerle al contratista ios 
mayores costos y ¡as pérdidas que haya podido sufrir, como consecuencia de! surgimiento 
de algunas contingencias extraordinarias o anormales que alteran ia ecuación financiera 

" M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
" Ibidem, 
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RESOLUCION No. O 5- MAR 1020 

"Por medio de ia oual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ¡os siniestros de amparado en ¡a garantía de buen manejo y correcta inversión ' 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

prevista en el acuerdo de voluntades"^°, como enseña ia Corte Constitucional, sino ia de 
satisfacer, en su integridad, todas y cada una de ias prestaciones de su cargo, incluidas 
las estabiecídas en el contrato para dirimir las controversias que, eventuaimente, 
surgieren entre aquella y ei contratista en relación con el cumplimiento del contrato, por 
parte de aquel. 

I 

Como corolario dei principio de buena fe, según lo ha entendido ia Corte Constitucional, 
emerge ei de confianza legítima, que consiste en que el administrado siempre esperará 
que las actuaciones de la Administración, tanto en materia contractual como en ei giro 
ordinario de su gestión y en sus actuaciones administrativas, en ia medida en que: 

(...) La aplicación del principio de ia buena fe en ei escenario contractual permite 
ai administrado tenerla confianza en que ia administración no va a exigirle más de 
io que estrictamente sea necesario para la realización de los fines que se 
persiguen. Y en que no ie va a ser exigido en ia forma más inadecuada y gravosa 
en atención a sus condiciones personales y a fas propias de ia administración 
pública. Confianza legítima en que no se ie va a imponer una obligación que ni aún 
(sic) superando dificultades extraordinarias puede cumplir. Confianza, en fin, en 
que ia administración no va a adoptar una conducta inesperada y contraevidente 
que sóio sirve para eludiría.^'' I 

i ' 
Por otra parte, como dice ei tratadista Andrés Fernando Mesa Valencia en su obra El 
principio de ia buena fe: el aoto propio y la confianza legítima, hacia una teoría det 
precedente administrativo en Colombia: 

La realidad administrativa, en la práctica se presenta escindida en dos mundos 
distintos, netamente diferenciados y rígidamente separados: ias administraciones | 
públicas y ios administrados, ios que detentan ei poder y ios que io sufren, ios que 
mandan y los que obedecen. Dos mundos, como bien io expresa López Mesa,18 
entre ios que existe hasta una barrera material de separación: la ventaniiia. No hay 
diálogo, sino actitud de subordinación para la obtención de un servicio, 
generalmente pagado. Las relaciones con la administración se presentan a este 
nivel como una dialéctica del señor y de! esclavo. , 
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RESOLUCION No. 5 MA l: ra i2l 'O 
"Pormedio de la cual se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia oiáusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

De aquí la especial importancia en ei derecho administrativo de un principio que 
constituye cauce para ia integración de todo el ordenamiento, conforme a la idea 
de creencia, lealtad y confianza. Si ia administración pública no puede ejercer sus 
potestades defraudando ia confianza debida a quienes con ella se relacionan, 
tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas. 

Administración pública y administrado han de adoptar un comportamiento leal en 
todas ias fases de constitución de las relaciones hasta el perfeccionamiento del 
acto que les dé vida, y en las reacciones frente a ios posibles defectos det acto. 
Han de adoptar un comportamiento leal en el desenvolvimiento de las relaciones 
en las dos direcciones en que se verifican: derechos y deberes. Y han de 
comportarse lealmente en el momento de extinción: a! ejercer las potestades de 
revisión y anulación, y ai soportar los efectos de ia extinción, así como en el 
ejercicio de las acciones ante ia jurisdicción contencioso-administrativa.^^ ' 

Sintetizando ios conceptos jurisprudenciales y doctrínales que acabamos de citar, 
encontramos que ei principio de buena fe y la confianza legítima, su corolario, son 
exigibles y esperables de la Administración en sus relaciones contractuales con los 
administrados, como también en ei giro ordinario de sus actividades y actuaciones 
administrativas, según dijimos hace un momento. Así, si la conducta de la Administración 
se ajustará a tales previsiones, siempre que cumpla cabalmente con sus obligaciones 
contractuales y se allane a restablecer la ecuación contractual, cuandoquiera que esta se 
vea afectada y haya sido puesta en su conocimiento, por parte dei contratista, en la 
oportunidad y en la forma establecida en ei contrato; de lo contrarío, se apartará de eilas 
y obrará con violación de ios principios de buena fe y de confianza legítima, derivado dei 
anterior. i 

! 
Pasemos ahora al caso concreto. Sobre este punto, podemos decir que ia Gobernación 
de Bolívar ha quebrantado los principios de buena fe y confianza legítima, durante la 
ejecución dei Contrato de Obra Núm. 2427 de julio 17 de 2015, así como en ias 
actuaciones administrativas previas a ia diligencia en la que nos encontramos hoy, en tres 
aspectos fundamentales, a saber: 1) La entidad tuvo conocimiento desde ei 15 de 
diciembre de 2019 de los hechos que infieren supuestamente el presunto incumplimiento, 
lo exonero en dos (2) oportunidades, y no instó al contratista para el debido cumplimiento 

=̂ MESA VALENCIA, ANDRÉS FERNANDO, El principio de la buena fe: el acto propio y la confianza legítima, hacía una teoría del precedente 
administrativo en Colombia, Universidad de Antloquia. Medellín, 2013. 
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RESOLUCION No. 0 5 I2i 10 
"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
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y la iey 1474 de 2011. 

hasta la fecha de terminación del contrao de obra; 2) La interventoría y la propia entidad 
coincideron en trasladarlas obligaciones contratuaies en un tercero, sin haber cumplidos 
co ias directrices que ia Ley trae para tai efecto;, y 3) La entidad pretende afectarla póliza 
de cumplimiento Núm. 1341967-3, teniendo como su supuesto la actividad de INGELEC 
S.A.S., que de ninguna manera aparece como afianzado de SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A,. 

2.8. DESCONOCIMIENTO DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN LA 
PÉRDIDA DE MA FERIALES Y EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

A pesar de que hay suficiente evidencia probatoria de ia pérdida de materiales (postes) por causa 
dei desbordamiento del río Magdalena, como consta en el acta de visita dei 20 de septiembre de 
2019, ei informe descarta, sin mayor análisis ios volúmenes de postes arrastrados por ei río, y 
ello incide en la determinación de la entidad sobre los montos realmente invertidos por el 
contratista, que. para ei caso, dependen más de ia subjetividad de quien los hizo que de ia 
realidad de ios hechos. 

No hay, entonces, pruebas fehacientes que acrediten las observaciones contenidas en el informe 
sobre este punto y, por ende, tales conclusiones carecen de fundamento. ' 

Desde luego, elio supone descartar ei evidente impacto de la ola invernal como factor 
determinante en ia supuesta inejecución de ias obras objeto del contrato 2427 del 17 de julio 
2015, y, porio tanto, ia existencia de una eximente de responsabilidad que claramente favorece 
al contratista y, por ende, implica desafeotar a mi prohijada del caso de autos. 

2.9. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. 

Para el presente caso, sólito atentamente a ese despacho exonerar de responsabilidad a 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., por los hechos objeto de ia presente actuación 
administrativa, toda vez que ei amparo dado poria aseguradora tuvo alcance hasta el día 28 de 
agosto de 2018, ta! como puede verificaren la carátula la Póliza Núm. 1341967-3. 

Al respecto, el Consejo de Estado, desde Sentencia de 31 de octubre de 1994, expediente No. 
5759, Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chain Llzcano, ha informado que: "La vigencia de ia 
póliza es ni más ni menos que ¡a de! contrato de seguro, consagrada como uno de los contenidos 
del mismo en ei artículo 1041, numeral 6, del Código de Comercio, y se entiende que es el tiempo 
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RESOLUCION No. 
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dentro de! cuai surte sus efectos y, por ende, en ei que los riesgos corren por cuenta del 
asegurador, por consiguiente, una vez vencido el período de vigencia antes de que acontezca ei 
siniestro, desaparece el correspondiente amparo respecto del mismo, luego no cabe 
pretenderlo en relación con un evento ocurrido cuando no hay contrato de seguro vigente" 
(subrayado fuera de texto) 

En ese orden de ideas, ai haberse constituido hechos por fuera de vigencia de ia citada, y ai no 
existir ninguna responsabilidad ni obiigación que se derive de la Póliza Núm. 1341967-3, 
sentamos respetuosamente exonerar de responsabilidad a mi prohijada, y archivar ia actuación 
administrativa que cursa en contra SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

2.10. COMPENSACIÓN 

Solícito respetuosamente a la entidad que, en el evento de imponer una sanción a! contratista, 
en los términos dei contrato estatal y de las condiciones generales de ia póliza, que se proceda 
a ia compensación de ios saldos que resulten a favor del contratista, y que al momento de 
efectuar pago ai contratista se descuente ¡as sumas que correspondan ai valor de ia sanción 
impuesta. | 

1 

En efecto, la entidad estatal contratante asegurada ai momento de tener conocimiento dei 
incumpiimiento o en cualquier momento posterior a dicho conocimiento y anterior ai pago de ia 
indemnización, si fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, la 
indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, siempre y cuando estas sean 
compensables según ia ley, de conformidad con io señalado en ios artículos 1714 y ss. dei Código 
Civil, y por lo tanto, ios montos aquí compensados se disminuirán del valor de ia indemnización. 

De la anterior manera doy por rendidos los descargos dentro del asunto de la referencia. 
I 

De la Señora Secretaria de Minas y Energía, \ 

Cordialmente, 

JORGE MANUEL DELGADO ROCHA 
C.C. Núm. 79.556.308 de Bogotá 
T.P. Núm. 114.851 dei C.S.J. 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
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"Por medio de la cual se declara ei incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ¡a cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Los descargos dei contratista y su garante se han agrupado atendiendo a que corresponden a 
los mismos aspectos, de tal suerte que se responderá de manera general a los argumentos 
presentados por ambos citados así: | 

OPORTUNIDAD Y LIMITE TEMPORAL PARA DECLARAR EL INCUMPLIMINETO 

Ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el Máximo Tribunal de lo ' Contencioso 
Administrativo que, si vencido el plazo de ejecución el contratista no cumple, ia obligación no 
se extingue, pues de acuerdo con el Código Civil ei vencimiento del plazo contractual no es un 
modo de extinguir ias obligaciones, saivo pacto en ese sentido, por lo que ia obiigación 
continuará pendiente y el contratista estará en mora de cumplir pomo haberlo hecho en el plazo 
acordado. Esto indica que lo que terminó fue el plazo de ejecución, pero la obiigación todavía 
está pendiente de cumplimiento y ei contratista podrá hacerlo tardíamente con las 
consecuencias que esto conlleva. No obstante, ia entidad es la que debe, dependiendo de su 
necesidad, determinar si inclusive con ei cumpiimiento tardío del contratista aún se satisface el 
interés público. ¡ 

Surge entonces para la administración, más que un derecho de ejercer sus facultades 
sancionatorias, una obligación de adelantar la actuación administrativa que le permita la 
salvaguarda del interés general, ia conservación de los recursos e Intereses públicos y el 
resarcimiento de los perjuicios que se le hubieren causado al estado. 

Ahora bien, frente a la oportunidad en la que la administración adelanta el procedimiento 
administrativo sancionatorio contractual, es preciso acudir previamente a la distinción entre 
terminación y liquidación, el Consejo de Estado ha sostenido que entre la!primera y la 
segunda "existen marcadas diferencias que Impiden que dichas figuras puedan confundirse 
entre sí. Dentro de un orden lógico y seGuencial, la liquidación, cuando a ella hay lugar, debe 
seguirá la terminación del correspondiente vínculo contractuar^^ En una oportunidad posterior, 
precisó que, la liquidación del contrato "es una actuación administrativa posterior a ía 
culminación de su plazo de ejecución o a la declaratoria de terminación unilateral o caducidad 

Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 15.239, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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"Por medio de la cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera ¡ 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 1 

(artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993), que tiene por objeto definir cómo quedó la realización 
de las prestaciones mutuas a ¡as que se comprometieron las partes"^'' ! 

La oportunidad que tiene ía Gobernación de Bolívar como entidad contratante, a través de su 
Secretaría de Minas y Energía, para imponer sanciones, que en el caso que nos ocupa, 
corresponde a la efectivización de la cláusula penal pecuniaria, por el de las'obligaciones 
contractuales, se apoya en dos supuestos, el primero, que la actuación se adelanta después 
de vencido el plazo de ejecución, y eí segundo, que subsistieron obligaciones pendientes de 
cumplimiento, a cargo del contratista. 

En consonancia con lo anterior y actuando de conformidad con lo preceptuado por el artículo 
1081 del Código de Comercio, es dable afirmar que la administración departamental actúa en 
tiempo al adelantar la presente actuación administrativa, pues el hecho constitutivo del | 
incumplimiento, corresponde al acaecimiento de la fecha de finalización del contrato, sin que se | 
entregara a satisfacción por el contratista el objeto del contrato. En tal sentido es procedente -
emitir el acto administrativo que declara el incumplimiento del contratista 
ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA., constitutivo además del siniestro de la 
Garantía Única de Cumplimiento, pues nos encontramos dentro del termino legal de los 
dos (2) años siguientes, contados a partir del momento en que se tuvo conocimiento de 
ello. I , 

Sobre este aspecto nos ilustra la H. Consejera de Estado Miryam Guerrero de Escobar, citada 
en providencia de agosto 19 de 2009^^,así: 

"Cabe precisar que ia declaratoria de! siniestro, materializada mediante un acto administrativo, 
deberá hacerse por ia Administración, a más tardar dentro de ios dos años siguientes a ¡a fecha 
en que tenga conocimiento de la ocurrencia dei siniestro, hecho que necesariamente debe acaecer 
durante la vigencia del seguro, así ia declaratoria se produzca después de su vencimiento. Lo 

i I 
i I 

^ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 17.031, M,P. Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada en; 
Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2013, exp, 25.199, M,P. Danilo Rojas Betancourth. En esta última ocasión se dijo: "19. Es decir que la 
liquidación dei contrato corresponde a una etapa posterior a su terminación cuya finalidad es la de establecer el resultado final de la ejecución de las 
prestaciones a cargo de las partes y determinar el estado económico final de ia relación negociai, definiendo en últimas, quién le debe a quién y 
cuánto". 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, CP,; MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Rad.: 21432-2009 

f í f r i 'Ó'f í^Xi? CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR-CAD. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco. Email: contártenos©bolívar.gov.co 'www.bolivar.gov.co 

Página 201 de 225 

I 



• "Pormedio de ia cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ía Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

anterior tiene sustento tanto en la ley, artículo 108H^ dei Código de Comercio, como en ia doctrina 
y la jurisprudencia que sobre ei tema, en particular, ha desarrollado ia Sala de Casación Civil de ia 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado".^'^ 

En ta! sent ido, queda desvi r tuada la excepc ión presentada por la compañía de seguros según 
la cual exist ía una falta de competenc ia tempora l de la Secretar ía de Minas para adelantar la 
presente actuac ión. Con lo anter ior se hace énfasis, además, en que no se trata esta de una 
cont inuación de los procedimientos administrat ivos sancionator ios que se adelantaron en 
anter iores opor tun idades, con ocasión de la e jecución del m ismo contrato, pero con f inal idades 
diversas. Así las cosas, el conoc imiento del Incumpl imiento total y grave del contrat ista, se t iene 
en el momento en que f inal iza su plazo de e jecución y no en los eventos anter iores en que fue 
efect ivamente requerido por la administ ración frente a su retraso o Incumpl imientos parciales. 

Dif iere la adminis t rac ión, de lo mani festado por el apoderado de la compañía de seguros en sus 
descargos, pues de conceder le la razón, se entendería que está práct icamente obl igada la 
ent idad a declarar el incumpl imiento grave y total , desde el pr imer retraso del contrat ista en su 
e jecución, so pena de perder la facul tad de declarar lo más adelante f rente a cualquier otra 
s i tuación. 

En la opor tun idad que nos convoca, la si tuación fáct ica es la f inal ización del plazo del plazo de 
e jecución sin que el contrat ista ELECTROENERGIZAR LTDA., hubiere entregado a 
sat isfacción, a la ent idad, el objeto del contrato de obra garant izado por ia compañía de seguros 
SURAMERICANA SEGUROS GENERALES S.A., s i tuación de la que se tuvo conocimiento a 
partir del día 9 de d ic iembre de 2019. Por el lo, se encuentra la corporación en pleno uso de sus 
facul tades para adelantar la actuación administrat iva y declarar el correspondiente 
incumpl imiento, con las consecuenc ias legales y contractuales que de ello se deriva. 

Nota original de la sentencia dei 22 de abril de 2009, expediente No, 14667: Artículo 1081.- La prescripción de las acciones que se derivan del 
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 

La prescripción ordinaria será de dos (2) años y empezará a correr desde el momento en que el Interesado haya tenido o debido tener conocimiento 
del hecho que da base a la acción. 

La prescripción extraordinaria será de cinco (5) años, correrá contra toda ciase de personas y empezará a contarse desde el momento en que 
nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C P . : HERNAN ANDRADE RINCON. Rad.: 27721-2014 

^ ^ ^ ^ ^ I 
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"Pormedio de ia cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Sobre la manifestación de inexistencia de la obligación, alegada por la compañía de seguros 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., es menester afirmar que, la misma es 
improcedente, pues, tal como se ha manifestado en apartes anteriores, a la reanudación del 
contrato efectuada el día 6 de noviembre de 2018 - última actuación contractual que requirió 
ajuste de las garantías concurrió el garante, quien se vio representado por el señor CARLOS 
ANDRÉS BARBOSA BONILLA, identificado con C.C. 1.019.024.615, en calidad de apoderado, 
de acuerdo con el poder otorgado por el señor JORGE MANUEL DELGADO ROCHA como 
apoderado general de la mencionada. Aunado a lo anterior, la entidad requirió en varias 
oportunidades que fuera remitido el soporte de modificación de las garantías, en los términos 
del reinicio, considerando que la aseguradora tenía pleno conocimiento de esta actuación 
contractual y asumiendo, de haberío, el pago de la prima, por el mencionado ajuste. 

De acuerdo con lo anterior, es dable afirmar, que ias garantías se encontraban vigentes para el 
día 9 de diciembre de 2018, fecha de fenecimiento del plazo contractual y por seis (6) meses 
adicionales, en los términos requeridos por el pliego de condiciones, ei contrato garantizado y 
las pólizas expedidas y aprobadas por la entidad. Luego, no hay duda alguna sobre la existencia 
de la obiigación, contenida en la póliza No.1341967-3. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE- EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS 

El primer aspecto a considerar, una vez resueltas las objeciones sobre las facultades 
sancionatorias de la entidad y demás asuntos procedimentales, es ia posibilidad, frente al 
contrato en particular, de que sea declarado el incumplimiento de las | obligaciones 
contractuales. ¡ 

I 

Según se deduce de una lectura armónica del régimen general de las obligaciones y contratos 
a la contratación estatal, estás podrán ser implementadas siempre que no se desconozca la 
prevalencia especial de ias disposiciones del EGP-, de manera tal que se aplican de manera 
más rigurosa cuando se encuentra en juego el interés general que orienta todas las actuaciones 
de la contratación estatal. l 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cuai se declara el Incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 dejuiio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

El Consejo de Estado ha desarro l lado la apl icación de ía f igura y ia ha circunscri to a la existencia 
de cuatro requisi tos Indispensables: (i) que exista un contrato sinalagmático entre las partes, 
es decir que ía obl igación asumida por uno de ios contratantes const i tuya ia causa de la 
obl igación de! otro; (ii) que ei incumplimiento sea cierto y real de obligaciones a cargo de 
una de ias partes contratantes, es decir que no puede invocarse por un posible o eventual 
escenar io de incumpl imiento; (iii) que ei incumplimiento sea serio, grave y determinante y 
que, si se trata de ia Admin is t rac ión, co loque al contrat ista en razonable imposibi l idad de 
cumplir ; y (iv) que quien invoca ia excepción debe ser ia parte que no hava tenido a su 
cargo ei cumplimiento de una prestación que debió ejecutarse primero en el tiempo. 

Se concluye de lo anter ior que, es posible declarar el incumpl imiento en el caso que nos ocupa, 
en tanto el contrato de obra No. 2427 de jul io 17 de 2015 es un contrato s inalagmát ico, en el \ 
cual se probó e! incumpi imiento cierto, real, grave y determinante de las i obl igaciones 
contractuales a cargo del contrat ista E L E C T R O E N E R G I Z A R LTDA., pues fenec ido e! plazo de 
ejecución del contrato, la obra no fue entregada conclu ida y en func ionamiento, sin que se 
hubiere a legado fuerza mayor, caso fortuito o intervención de un tercero que provocare ello, y 
sin que la Gobernac ión de Bolívar hubiere incumpl ido a su vez, las obl igaciones que le asistían. 

En este punto, es importante declarar que LA G O B E R N A C I Ó N en su cal idad de entidad 
contratante-, cumpl ió a cabal ldad las obl igaciones a su cargo y efectuó el pago oportuno de ¡as 
actas de avance parcial de obra, radicadas y aprobadas, tal como se expone a cont inuación, 
de tal suerte que garant izó en todo momento y de acuerdo con las condic iones acordadas por 
las partes, el f lujo de los recursos, de lo cual da cuenta, el s iguiente cuadro, i lustrativo de ia 
e jecución f inanciera del contrato: | 

ACTA No 1 19-09-
2016 

2,240.653,897 896.261.559 1.344392.338 24.52 CANCELADA 

ACTA No 2 27-02-
2018 

600.690.389 240.276.155 360.414.233 6.57 CANCELADA 
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"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. ] 

T O T A L 2.841.344.286 1.136537.714 1.704.806.561 31.1 

El contratista solicitó además, que la Gobernación de Bolívar certificara si se giraron recursos 
del contrato a INGELET S.A.S., o a ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA., y en que 
fecha y que tuviera dicha información como prueba dentro de! proceso. ¡ 

Al respecto, la Secretaría de Minas y Energía solicitó a Tesorería departamental la constancia 
de los pagos realizados y en tal sentido fue remitido documento denominado INFORME DE 
ABONOS, el cual obra como anexo de la presente resolución y en el que consta que los pagos I 
efectuados por la Gobernación de Bolívar con ocasión de la ejecución del contrato de obra No. j 
2427 de 2015 se realizaron a INGELET S.A.S., por cesión de derechos económicos realizada | 
en cada oportunidad porei contratista de obra ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA. 

La información reportada por la Tesorería Departamental es consistente con los soportes de las I 
cesiones de créditos, de fecha (i) octubre 10 de 2016 y (ii) noviembre 3 de 2017. (Estos ¡ 
documentos, aportados por ei contratista, hacen parte integral dei presente acto administrativo) | 

I 

Aunado a lo anterior, se aportó al presente proceso por parte del contratista, documento de 
cesión de crédito de fecha abril 10 de 2018, sobre un pago que no fue efectuado por la 
Gobernación de Bolívar. j 

Los giros que se realizaron a favor de INGELET S.A.S., cuentan con el soporte deí contrato de | 
cesión de créditos, es decir, que la actuación no comprende una irregularidad o arbitrariedad 
de ia administración, por ei contrario, obedecen a una orden dei contratista, como disposición 
de sus derechos económicos sobre ios pagos que se derivan de ias actas parciales aprobadas. 

Se rechazan por improcedentes las alegaciones referentes a la atipicidad de la sanción, pues 
la facultad de declarar el incumpiimiento del contrato es una facultad de derivación 
constitucionai y legal que ostenta la entidad contratante y la posibilidad de efectivizar la clausula 
penal por incumplimiento es una disposición contractual, y como bien lo manifestó el contratista 
disciplinado, el contrato es ley para ias partes, 
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RESOLUCION No. O 5 MAR 2 0 2 0 

"Pormedio de la cual se declara ei incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. I 

Se anal izó por la adminis t rac ión la ocurrencia de ias causales antes enunciadas, como 
ex imentes de responsabi l idad del contrat ista, encont rando en primer lugar, que no existen los 
e lementos de conf iguración de las preci tadas f iguras y por otra parte, que en los descargos 
presentados por ambos ci tados (contratista y garante) no se al legaron pruebas de la ocurrencia 
de hechos o s i tuaciones que impidieran la e jecución de las obl igaciones contractuales, o que 
desplazara la responsabi l idad de la inejecución a la actuación de un tercero. ^ 

La adminis t rac ión luego de un análisis general de los 18 meses (plazo final) por los que se 
extendió el preci tado contrato encontró lo s iguiente: „ í 

El plazo inicial del contrato, es decir, las condic iones en las cuales se celebró el negocio jurídico 
entre E L E C T R O E N E R G I Z A R LTDA., y LA G O B E R N A C I Ó N fue establecido en 101 días (3.3 \ 
meses) . Este calculo se realiza ten iendo en cuenta que el contrato fue celebrado el día 17 de 
jul io de 2015, Mientras que el inicio, una vez cumpl idos ios requisi tos de perfeccionamiento y 
e jecución se dio el 21 de sept iembre de 2015, ex tend iéndose hasta ei 31 de dic iembre de 2015, 
según io d ispuesto en la c láusula sexta del contrato. ' | 

El plazo f inal del contrato, según las prorrogas sol ic i tadas por el contrat ista, avaladas por el 
interventor, ascendió a 18 meses, es decir, al contrat ista contó con un plazo mucho mayor al 
prev iamente establec ido para ia e jecución del objeto contractual , sin que fuera ampl iado el 
a lcance del mismo. Por el contrario, tenemos que, el resul tado del replanteo, aclaró el real 
a lcance del contrato, según se estableció en el modif icator io No. 03, encont rándose un número 
menor de v iv iendas benef ic iar las del proyecto, s i tuación que fue informada y expl icada en 
diversas opor tun idades a los entes de control . j 

No obstante lo anterior, la interventoría informa que, de ios 18 meses de plazo final del contrato, 
el contrat ista mostró una inejecución total durante 196 días y un rendimiento mínimo en los 
restantes. Aunado a esto, el contrat ista no acredi tó la implementac ión de los planes de 
cont ingencia requer idos por la ent idad y sol ic i tados en múlt iples oportunidades por la 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. CP.: Alier Eduardo Hernández Enrtquez. Bogotá D.C. Radicación 
número: 25000-23-26-000-1994-00448-01(14392) 
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RESOLUCION No. O 5 Mm 2020 

"Por medio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ¡a ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. i 

interventoría, para superar su si tuación de retraso. En esa posición negl igente y con ese nivel 
de rendimiento, era práct icamente imposib le que el contrat ista concluyera sat isfactor iamente la 
e jecución del objeto contractual , dentro del plazo previsto. 

En todas las opor tun idades en ias que acaecieron s i tuaciones que de manera transitoria 
impidieron la e jecución del contrato, de mutuo acuerdo - contrat ista y contratante previo aval 
del interventor, suspendieron el contrato, supedi tando su reinicio a la cesación de las causas 
que le dieron or igen o establec iendo una fecha para eiio. 

Al respecto, se trae a colac ión lo mani festado por la Sala de Consul ta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto de ju l io 5 de 2016, radicado 2278: 

Sea pues io primero advertir que, en estricto sentido, eí contrato no cesa con la 
suspensión, sino que sigue vigente, en estado potencial o de latencia, pues 
mientras la terminación de un contrato afecta como es obvio su subsistencia 
misma, la suspensión afecta las obligaciones que a las partes les resulta 
temporalmente imposible de cumplir. 

Una vez se ha aclarado que la suspensión no perturba el vínculo contractual sino 
solamente ias obligaciones que de éi emanan, también debe señalarse que 
dependiendo de la magnitud de ia causa que la origine puede ser total o parcial. Es decir, 
puede imposibilitar el cumplimiento de la totalidad de ias obligaciones de ias partes o, 
puede impedir a ios contratantes honrar solo algunas de estas pudiendo continuar con 
ia ejecución de las demás. 

Por consiguiente en este concepto las referencias a ia suspensión del contrato deberán 
entenderse hechas a ia suspensión temporal de ia ejecución de las obligaciones que, 
según el caso, les resulte a ias partes temporalmente imposible cumplir" 

Y cont inúa este pronunc iamiento en el s iguiente sent ido: i 

Ha señalado la Sección Tercera dei Consejo de Estado que la suspensión es una 
"parálisis transitoria dei contrato", con algunos efectos. Al respecto indicó: 
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RESOLUCION No. O 5 MAR, 

"Por medio de ia cual se declara el incumplimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

"Se ha entendido la suspensión como la "parálisis transitoria del contrato", que 
tiene lugar cuando no es "posible continuar con su ejecución por circunstancias 
imputables a la Administración o por hechos externos"; así mismo, que si ante 
tales circunstancias no se acude a la suspensión del contrato, ei contratista se 
vería afectado "por ei acortamiento dei plazo contractual. 

I 
Respecto de la suspensión del contrato también se ha dicho que: ( 

"permite legalizar fácil y rápidamente ia suspensión del cumplimiento dei objeto de un 
contrato, originada en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito (...). Ei beneficio de 
esta medida de la suspensión del plazo a través de un acta es tangible, ya que se evitan 
trámites posteriores más complejos y costosos como son ¡a elaboración y ia suscripción 
de un contrato adicional de plazo..."^'^ 

Así ias cosas, ia suspensión materiaimente constituye un intervalo pasivo en ia dinámica 
dei contrato cuando el cumpiimiento de una, de varías o de todas las obligaciones a que 
están obligadas ias partes resultan imposibles de ejecutar. ' 

Por otra parte, ia jurisprudencia ha reconocido ia eficacia, existencia y validez de la 
suspensión en el negocio jurídico cuando tas partes la utilizan como una medida 
excepcional y temporal encaminada a reconocer ias situaciones de fuerza mayor, de 
caso fortuito o de procura del interés público -que de forma suficiente y justificada le dan 
fundamento -, y hacen constar esas circunstancias y sus efectos por escrito con la 
finalidad de salvaguardar ia continuidad de ia relación contractual." 

Y agrega, sobre ia intención de las partes al suspender ei contrato que: ' 

"No tiene discusión alguna que un contrato en curso puede suspenderse por la ocurrencia de 
diversas circunstancias o por la voluntad de las partes y que uno de ios efectos de la suspensión 
dei contrato es ia suspensión de ias actividades dei contratista. En tanto ia suspensión sea 
provisional o temporal es porque el contrato se reiniciará cuando las partes así lo determinen; 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de! 12 de mayo de 2011, radicado: 18.446. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 16 de julio de 2008, radicado: 16.344. 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de la cuai se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ei caso es que estando ei contrato en ejecución o suspendido con ia intención de reiniciario, 
subsiste ei vínculo contractual."^'' 

A continuación, se abordarán cada uno de los aspectos puntualmente considerados: 

SEVIDUMBRES (FUERZA MAYOR) | 

Se difiere de lo manifestado sobre la constitución de las servidumbres, como causal de FUERZA ' 
MAYOR DETERMINANTE DEL iNCUMPLÍMÍENTO, pues, si bien es cierto que este aspecto 
se empleó como circunstancia motivante de la suspensión, también io es que, se resaltó su ' 
condición de ser temporal y transitoria. 

En ía reunión citada para la reanudación del contrato, tai como se estableció en el acta de 
reinicio, se pusieron previamente de presente las comunicaciones y soportes del avance en la 
constitución de las servidumbres, como prueba de ia superación de ias causas que dieron 
origen a ía suspensión deí contrato. Es decir que, si bien la actividad era ajena a las partes, la 
entidad no fue indiferente y constató la información enviada por ios alcaldes de los municipios, 
quienes se encontraban a cargo de dicha actividad, solicitando los soportes de los hechos. i 

En este sentido, es dable afirmar, primero que la constitución de las servidumbres es un trámite 
legal que no impacta directamente el avance de la ejecución de las obras, con ello no se pierde 
de vista que deba realizarse tal gestión. Segundo que, el contratista no alegó esta situación 
como un hecho imprevisible e irresistible (elementos configurativos de la fuerza mayor), que 
determinaran la inejecución de las obligaciones. 

I ' 
Se trataba simplemente de una gestión legal a cargo de un tercero (ios municipios), que debía 
ser adelantado, de manera simultánea al avance material de las obras. i 

En aquella oportunidad, el contratista alegó un supuesta "ola invernal" que aquejaba a varios ¡ 
de los municipios objeto de las obras, sin embargo, LA GOBERNACION dejó constancia que, 

^' Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de mayo de 2003, radicado: 14.945. 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de la cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. i 

I 

se trataba de una si tuación que difería de la información publ icada por ei IDEAM para ese 
momento , pues por ei contrar io se pronost icaron t iempos secos para ia zona. 

Ante la insistencia del contrat ista en la imposibi l idad para trabajar en los frentes de trabajo 
ubicados en los munic ip ios de Tiquis io y Simití por presuntas inundaciones, en la reunión de 
reínicio, la G O B E R N A C I O N le solicitó el soporte debido, e! cual nunca fue al legado, y le solicitó 
además, considerar tal s i tuación en la formulación de ía programación de obra y el plan de 
cont ingencia, a fin de superar el impase, pues io a legado no se consti tuía en motivo suficiente 
para mantener suspendido el contrato de obra. , 

Aunado a lo anter ior y a tendiendo a la condic ión de garante del Contrato No.2427 de 2015 la 
compañía de seguros S E G U R O S G E N E R A L E S S U R A M E R I C A N A S.A., fue debidamente 
citada a la di l igencia de reanudac ión y concurr ió a t ravés del señor C A R L O S A N D R E S 
B A R B O S A BONILLA, por poder o torgado por el señor J O R G E M A N U E L D E L G A D O ROCHA 
como apoderado de la menc ionada. 

Frente a este ult imo aspecto, se debe agregar además que, la compañía de seguros S E G U R O S [ 
G E N E R A L E S S U R A M E R I C A N A S.A., no obstante haber part ic ipado en la reanudación del 
contrato y haber s ido requer ida en var ias opor tun idades, a la fecha no ha aportado la j 
modif icación de las garant ías según se d ispuso en acta de reinicio No. 03 de noviembre 6 de , 
2018. I 
PROVEEDOR INGELET S.A.S. (INTERVENCIÓN DE UN TERCERO) 

Frente a este punto, es preciso reiterar la no procedenc ia de la v inculación de INGELET S.A.S., 
a proceso, pues las razones que ahora esgr ime el contrat ista y su garante, supuestamente 
re lac ionadas con un actuar negl igente del subcontrat is ta, lo único que pone en evidencia es que 
E L E C T R O E N E R G I Z A R LTDA., como contrat ista de obra, frente al actuar de su proveedor, 
debió actuar con pront i tud, superando y def in iendo aquel los aspectos que hubieren sido i 
necesar ios para dar cumpl imiento al contrato, y no esperar, hasta este escenar io, fenecido e! 
plazo de ejecución y ante inminente declarator ia de incumpl imiento. í 
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I 
I 

"Por medio de la cuai se declara el incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 : 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión ¡ 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
y ¡a iey 1474 de 2011. ¡ 

Ha dicho el Consejo de Estado, en la sentencia arriba en cita que las condiciones de existencia 
que supone ía fuerza mayor o el caso fortuito deben ser externas ai manejo que eí contratista 
puede y debe hacer de sus proveedores, pues en este tipo de casos, éi mantiene ia posibilidad, 
jurídica y material, de adoptar medidas, bien contractuales, bien de política administrativa de su 
empresa, para lograr que exista una perfecta coordinación entre sus necesidades y obiigaciones 
y las que otros adquieren con él. 

Como se ha manifestado en apartes anteriores, las obligaciones que surgen deí contrato estatal 
de obra pública solo son exigibles entre las partes, pues en su naturaleza se trata de un negocio | 
jurídico tipificado de conformidad con lo establecido en el artículo 32 ley 80 de 1993, como un 
contrato de contenido económico, principal, oneroso, solemne, sinalagmático y conmutativo, en 
ei cual una de sus partes es una entidad estatal, un particular que cumple funciones } 
administrativas en los términos de ia ley. 

Frente a la obligación de darle publicidad ai subcontrato celebrado entre 
ELECTROENERGIZAR e INGELET S.A.S., y/o de notificar la aceptación del mismo a ia 
aseguradora, considera este despacho, que no le asiste razón a ia Compañía de Seguros, en 
la objeción que propone, pues en caso de existir tal obligación, a quien le correspondía informar, 
en virtud dei contrato de seguros es ai tomador de ia póliza, quien ante la administración solo 
somete a consideración ia celebración del contrato, en tanto mantiene su autonomía frente a la 
relación contractuaí, su alcance y el traslado del riesgo según se haya pactado. En todo caso y i 
aunque por disposición legal y contractual, deba mediar la aprobación de la GOBERNACIÓN ' 
como entidad contratante, lo cierto es que los términos de ejecución del subcontrato le son 
ajenos y por ello no le asiste responsabilidad ante ei garante. - , 

Cualquier situación o reclamación que se derive, o pudiere llegar a derivarse de la relación 
jurídica entre INGELET y ELECTROENERGIZAR con ocasión del subcontrato, se encuentra 
por fuera del objeto de ía presente actuación administrativa y por ello se sugiere a las partes 
acudir a las autoridades judiciales competentes a fin de que sea dirimido. | 

La culpa exclusiva de la victima alegada por el apoderado de la compañía de seguros, carece 
de todo sustento, pues la entidad dio cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
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RESOLUCION No. 05 020 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. \ 

\ 

EGCP. , de tal suerte que a t ravés de la interventoría y de la supervis ión se realizaron las 
actuac iones tendientes a impulsar el cumpl imiento de las obl igaciones contractuales, tales como 
procedimientos administrat ivos sancionator ios con miras a ía imposic ión de mul ta de apremio, 
sol ici tud de p lanes de cont ingencia y mesas de trabajo, sin obtener respuesta alguna por parte 
de E L E C T R O E N E R G I Z A R . | 

Se desest ima por improcedente lo a legado frente a la responsabi l idad del interventor en la 
aprobación del desembolso del ant ic ipo, en principio, porque es una actuación der ivada de sus 
obl igaciones contractuales y los recursos que fueron d ispuestos por la administración como 
ant ic ipo, se manejaron a t ravés de la const i tución de un encargo f iduciario, es decir, que para 
el desembolso de los recursos, no solo se requir ió la aprobac ión del interventor, sino además 
ía comprobac ión de los requisi tos de la ent idad f iduciaria. 

Aunado a lo anterior, cons idera la administ ración que se encuentra frente a un claro e jemplo de 
una persona que pretende alegar su propio error y descargar la responsabi l idad en un tercero, 
¡o que como ya se mani festó es abier tamente improcedente. En este punto, se trae a colación 
lo mani festado por la H. Corte cons t i tuc iona l^ , f rente a la apl icación del principio del derecho 
nemo auditur propriam turpitudinem aiiegans -Nadie puede alegar a su favor su propia culpa, 
dicho principio, que si bien no t iene una formulac ión explíci ta en el ordenamiento jur íd ico, según 
esa corporac ión "hace parte dei ordenamiento jurídico y resulta compatible con ios postulados 
previstos en ia Constitución de 1991, en la medida que, tiene por fin imposíbiiitar ei acceso a 
ventajas que se consideran indebidas o inmerecidas jurídicamente. Así, existe el deber de negar 
toda pretensión cuya fuente sea el propio error, dolo o cuipa'^*^ 

" Sentencia T-630 de 1997 y Sentencia C-258 de 2013. [E]sta Corporación ha considerado que ia regia general dei derecho de que no se escucha 
a quien aiega su propia cuipa guarda compatibilidad con los postulados previstos en la Constitución de 1991, en particular, con ei "deber de respetar 
los derechos ajenos y no abusar de los propios" consagrado en ei articulo 95 de ia Carta Política. Por una parte, porque ía Norma Superior define con 
claridad que la actuación de un individuo no puede servir para dañar, de forma injusta e ¡legítima, los derechos que el Estado ha otorgado a favor de 
todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, en si mismo ios derechos tienen un límite sustancial, según el cual, para la primada de un orden 
justo se requiere el ejercicio simultáneo de los derechos propios y ajenos. Y, por otra parte, en razón a que la Carta Política establece la obligación 
de ejercer los derechos constitucionales y legales en consonancia con el espíritu, fin y sentido que le son propios. Así, ias personas tienen el deber 
de actuar de forma justa, lo que significa que no pueden desvirtuar e| objetivo que persigue la norma, llevándola a resultados incompatibles con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

Sentencia T-213 de 2008, 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

Frente a las cantidades de obra ejecutadas y recibidas por ía Interventoría en los términos del 
contrato, el contratista únicamente pudo acreditar una mayor ejecución en el frente de obra 
SANTA ROSA DEL SUR, en ei cual varió el porcentaje en el siguiente sentido: 

Porcentaje de ejecución informado por la interventoría: 21,94% 

Porcentaje de ejecución acreditado por el contratista en sus descargos: 22,24% | 

El contratista no logró acreditar en sus descargos, el número de postes que instaló y que fueron ' 
arrastrados por el río en el frente de obra ubicado en el municipio de Simití, por lo tanto, la i 
entidad se mantiene en el número de postes recibidos por la interventoría y serán estos los 
únicos tenidos en cuenta para la cuantificación de las cantidades de obra ejecutadas en ese 
frente de obra. 

DESCUENTOS l 
I 

El contratista ha manifestado que ie deben ser descontados los valores correspondientes a | 
estampillas, impuestos y demás cargos sobre los valores pagados. ' 

I 
Empero, se probó que sobre el desembolso del anticipo no se efectuó descuento alguno, pues 
sobre él naturalmente no proceden al no tratarse de un pago a favor del contratista. j 

Por otra parte, no procede la devolución de los valores que por tasas, impuestos, contribuciones 
y primas, fueron efectuados sobre los pagos parciales, que por expresa disposición normativa 
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RESOLUCION No. O 5 
o 
M 

9 
2020 

"Por medio de la cuai se declara el incumplimiento deícontrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
y la iey 1474 de 2011. 

t ruibutar ia debían ser real izados, por io d ispuesto en el numera l 3.2., del Pl iego de condic iones 
qu rigió para el proceso de selección del contrat ista, hoy discip l inado: i | 

i 
3.2. MARCO TRIBUTARIO DEPARTAMENTAL APLICABLE 

Todos los impuestos, lasas y contribuciones que hayan de causarse y pagarse para la 
ejecución del presente contrato corren por cuenta del adíudicatario y no habrá lugar a 
reclamar ningún pago adicional a los precios pactados. 

EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR aplicará las retenciones a que haya lugar dependiendo del 
objeto del contrato y la calidad del contribuyente principalmente: 
ESTAMPILLA PRODESARROLLO: 2% sobre el valor del contrato. 
ESTAMPILLA PROCULTURA: 2% sobre el valor del contrato. 
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA; 1 % sobre el valor del contrato. ESTAMPILLA 
PRODEPORTE; 1 % sobre el valor del contrato. 
ESTAMPILLA PROANCIANATO: 1 % sobre el valor del contrato.RETEICA: de acuerdo al marco 
tributario del municipio y/o distrito donde se ejecuten las obras (este valor podrá no ser retenido f 
por la entidad, pero será responsabilidad del proponente su pago). (Negrillas y subrayas fuera 
del texto original) 

4. DECISIÓN I 

Sobre eí primer cargo 

I 
Quedó probado en el proceso que, el contrat ista recibió el 100% del anticipo por valor de: $ i 
3 .654.858.980 j 

De la suma enunc iada, el contrat ista no logró acreditar ¡a amort izac ión de: $2.518.321.266. 

Entendiendo que el ant icipo es una suma otorgada al contrat ista, dest inada al apalancamiento 
de ia e jecución del objeto del contrato y cons iderando que Electroenergizar Ltda., nunca estuvo 
en si tuación de cumpl imiento f rente al c ronograma de obra aprobado e incorporado al contrato, 
en sus di ferentes etapas, es procedente declarar probado el cargo de MAL MANEJO DEL 
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"Por medio de ia cuai se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de oumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en !a cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ANTICIPO, toda vez que no cumpl ió con la f inal idad del mismo, la cual es favorecer la ejecución 
f luida y opor tuna de las act iv idades, a t ravés de la d isposic ión de los recursos, pues la obra 
encomendada no se e jecutó en su total idad, mientras que lo e jecutado es inoperante. 

Eí permanente retraso en el c ronograma de act iv idades, la no implementac ión completa y 
opor tuna de los p lanes de cont ingencia suger idos por la admin is t rac ión; y la insatisfacción del 
objeto contractual al fenec imiento del p lazo contractual , aunado a que se trata de recursos de 
propiedad del Depar tamento , const i tuyen el fundamento para declarar el incumpl imiento, y 
solicitar la devoluc ión deí saldo de los recursos ent regados a titulo de ant icipo que no fueron 
amort izados, suma que asc iende a DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS VENTINUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 2.518.321.266). 

Indexando la suma a ¡a fecha en que se toma la decis ión, ia administ ración determina que el 
contrat ista deberá reintegrar la s u m a de: TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (3.169.658.623). 

Sobre el segundo cargo 

El contrat ista y su garante, en la opor tun idad prevista para los descargos, no lograron desvirtuar 
el cargo de incumpl imiento, no acredi taron la ocurrencia de eventos de fuerza mayor, caso 
fortui to o intervención de un tercero como ex imentes de responsabi l idad. 

La defensa del contrat ista y así la de su garante, estuvieron centradas en la ausencia de facultad 
sanc ionadora en la secretar ia de minas y energía del depar tamento y otros aspectos 
procedimenta les. Pero no aportaron pruebas deí cumpl imiento del contrato o de la imposibi l idad 
absoluta de cumpl i r lo como consecuenc ia del incumpl imiento de las obl igaciones del 
contratante. 
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"Pormedio de la cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula pena! pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Julio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

Por lo anterior, se encuentran configurados todos los elementos para declarar que el contratista 
ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA., le asiste la responsabilidad derivada del 
incumplimiento total y grave del CONTRATO DE OBRA No. 2427 de julio 17 de 2015 cuyo 
objeto consiste en la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, SAN MARTÍN DE LOBA, TIQUISIO Y SIMITÍ, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, pues a la fecha de fenecimiento del plazo el contratante no 
concluyó las obras encomendadas, las ejecutadas no son funcionales, pues no es posible 
prestar el servicio de distribución de energía domiciliarla, para atender a los beneficiario rurales 
del proyecto globaímente considerado, así como tampoco es posible energizar conectando ía 
red instalada a la red local de distribución existente operada por Electricaribe SA. 

Por io tanto se declara que no ejecutaron satisfactoriamente el objeto contractual. Las 
principales obras no ejecutadas por municipio-frente de trabajo son las siguientes: 

OBRA NO EJECUTADA 
VEREDA 

ACTIVIDAD 
SANTA 
ROSA 

SIMITI TIQUISIO 
SAN 

MARTIN 
TOTAL 

MEDIA TENSIÓN 
POSTES 62 187 257 26 532 
RETENIDAS 143 204 47 30 424 
ARMADOS 0 305 263 75 643 
TENDIDO 16.732 35.838 28503,42 18,399 99.473 
SPT 231 288 257 91 867 

BAJA TENSIÓN 
POSTES 173 71 72 22 338 
RETENIDAS 243 50 50 40 383 
ARMADOS 514 148 103 167 932 
TENDIDO 23.562 7.008 4628,41 7.304 42.502 
SPT 104 29 25 24 182 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
TRANSFORMADORES 72 14 9 13 108 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de ia cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ¡a Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la oiáusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yia iey 1474 de 20.11. 

El H. Conse jo de Estado ha dado clar idad sobre la del imitación del concepto incumpl imiento, 
así: 

"JEJI incumpiimiento contractual supone ia inobservancia de las obiigaciones contraídas 
por virtud de la celebración del acuerdo negociai, infracción que bien puede 
cristalizarse por cuenta deí cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones 
convenidas o por el incumplimiento absoluto dei objeto dei contrato. 

i 
Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la 
inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en 
todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o 
términos de referencia que, por reala general, fungen como soportes de la 
formación del vínculo iuridico. I 

Así mismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce ei catálogo de 
principios que orientan la contratación estatal y que igualmente se entienden 
incorporados en la relación Jurídica biiateraP'* (Negri l las y subrayas fuera del texto 
original) I 

Frente a lo a f i rmado, la H. Corte Const i tuc ional en Sentenc ia C-713/09 a bien dispuso: "Ei fin 
de la contratación pública en ei Estado Social de Derecho está directamente asociado al 
cumplimiento dei interés general, puesto que ei contrato público es uno de aquellos 
"instrumentos Jurídicos de ios que se vale eí Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos 
ios deberes públicos y prestar ios servicios a su cargo, con ia colaboración de ios particulares 
a quienes corresponde ejecutar, a nombre de ia administración, las tareas acordadas. Ei interés I 
general, además de guiar y explicar la manera como ei legislador esté llamado a regular el 
régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de ia Administración, de ios 
servidores que ia representan y de ios contratistas, estos últimos vinculados ai cumplimiento de 
ias obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines 
dei Estado." 

Consejo de Estado, Sección Tercerá, Subsección A, CP. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. No. 22.947 22 de 2013, citada en Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP. Marta Nubla Velásquez Rico, Rad. No. 51341 de 2016 
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RESOLUCION No. 12020 

"Por medio de ía cuai se declara ei incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en ia garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento nümero i 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
y la ley 1474 de 2011. ' 

Resultó entonces imperioso para la administración departamental garantizar la prevalencia de 
los derechos fundamentales de los habitantes de las veredas y en ese sentido se concluye 
entonces que al no haberse agotado el objeto contractual, quedando pendientes la ejecución 
de una cantidad significativa del porcentaje total de la obra (66,92%) y siendo inoperante la 
fracción del proyecto efectivamente construida, se encuentran presentes los elementos para [ 
declarar el incumplimiento total y grave del contrato, generándose para la entidad un daño | 
antijurídico que deberá entonces asumir el contratista en virtud de su responsabilidad i 
contractual y de ¡o dispuesto en la cláusula penal pecuniaria como tasación anticipada de 
perjuicios. i 

5. TASACION 

Teniendo en cuenta que el contratista recibió el 100% del anticipo por valor de $ 3.654.858.980 
al estar en situación de incumplimiento el contratista debe devolver a la Gobernación de Bolívar 
la suma de TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (3.169.658.623) los cuales no han sido amortizados. 

De acuerdo al inventario final de obra ejecutada, el cumplimiento de! contrato fue del 33,08 %, 
por valor de $ 3.022.903.067, dejando por ejecutar el 66,92% por valor de $6.114.819.616 
debido a las razones ampliamente expuestas en el proceso sancionatorio. ^ 

No obstante, existe una tasación anticipada de los perjuicios en la cláusula décima, a 
continuación, la entidad acredita los perjuicios: Í 

PERJUICIOS OCASIONADOS POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LA CELEBRACION DE 
UN NUEVO CONTRATO. 

Teniendo en cuenta que Electroenergizar Ltda, durante la vigencia del contrato 2427 presento 
un avance final fue del 33,08 % al 9 de diciembre de! 2018, la Gobernación de Bolívar deberá 
adelantar una nueva contratación con el objeto de cumplir con el programa de electrificación | 
rural en beneficio de las comunidades rurales de los 4 municipios. \ 
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"Pormedio de ia cual se declara ei incumpiimiento dei contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de oumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de- 2015, en ios términos estabiecidos en ia iey 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

La nueva contratación tendiente a ía construcción de ia obra faltante por ejecutar y la posterior 
legalización ante el Operador de Red, tendrían que ejecutarse en el año 2019, por un valor de 
$7.406.663.549, generándose unos perjuicios para la Gobernación de Bolívar en forma directa 
por cambio de vigencia por la suma de $1.298.634.676, tal como se describe en ía siguiente 
tabla: 

IIIÍHÍÍÍIÍHÍÍÍÍÉ ;y;vU.» :^;/ 
ÍÍBÍMMÍÍIÍ S 9.130.931.939,35 $ 3.022.903.067,14 $ 6.108.02S.872 ÍÍBÍMMÍÍIÍ 

$ 7.406.663.549 

$ 1.298.634.676 

CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS EN RAZON A LA 
CONTRATACION DE UN INTERVENTOR 

Teniendo en cuenta lo establecido en ios artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la 
Gobernación de Bolívar tendrá la obligación de contratar nuevamente una interventoría para 
controlar técnica, administrativa, ambiental y financieramente el nuevo contrato de obra para la 
ejecución de las obras no ejecutadas, la cual tendrá un costo adicional de $ 296.266.542, suma 
que se establece en atención a lo establecido en el contrato de interventoría 2451, que tiene 
por objeto realizar la interventoría integral a la ejecución de la totalidad de las obras. 

Término de 9 meses, se calcula un valor de total de perjuicio por este concepto por la suma de 
$ 296.266.542 tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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RESOLUCION No. O 5 
"Pormedio de la cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de Julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

$ 296 .266 .542 

296 .266 .542 

CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
QUE ACTUALMENTE NO SON FUNCIONALES. 

En virtud de que los proyectos de electr i f icación rural para los munic ip ios de Santa Rosa del 
Sur, Simití, San Mart in de Loba y Tiquis io, no se terminaron y que se pagaron las act iv idades 
de Despeje de Zona ; Replanteo y Estaqui l lado, hab iéndose ejecutado so lamente el 33 ,08% de 
avance de las obras. Debido a que las obras parciales e jecutadas no son funcionales, se 
requiere nuevamente la e jecución de estas act iv idades una vez se contrate por parte de la 
Gobernac ión de Bolívar. El monto del perjuicio por este concepto a precios del 2019 es de $ 
217.445.412, deta l lado en la s iguiente tabla: 

• : • \ ' - L ' • . . * f , j . , ív iF ' ,:.,™..,.IifliifHÍ ÍÍÍH IHÍÍI DESPEJE DE Z O N A Y REPLANTEO S 267 .961 .733 33 ,08% S 179.319.992 

i DESPEJE DE Z O N A Y REPLANTEO S 217 .445 .412 

CUANTIFICACION CONSOLIDADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS COMO 
CONSECUENCIA DE LA NO TERMINACION DE LAS OBRAS POR PARTE DE 
ELECTROENERGIZAR LTDA EN EL PLAZO CONTRACTUAL. 

Por lo expuesto anter iormente, los perjuicios y recíamaciones a la Gobernac ión de Bolívar como 
consecuenc ia de ía no terminac ión de las obras durante la v igencia del contrato 2427 t ienen un 
valor total de $ 1.812.346.630. 
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"Pormedio de la cual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumpiimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
dei contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos establecidos en la iey 1150 de 2007, 
yia iey 1474 de 2011. 

DIFERENCIA DEL VALOR ACTUAL DE LAS 

OBRAS NO EJECUTADAS CON RESPECTO 

EL 2015 

$ 1.298.634.676 

INTERVENTORIA $ 296.266.542 

ACTIVIDADES QUE A LA FECHA NO SON 
FUNCIONALES 

$ 217.445.412 

En la anter ior va lorac ión de los perjuicios no se incluyen los valores correspondientes a las 
rec lamaciones hechas por los empleados de Electroenergizar Ltda., ya que estas se incluirán 
como cont ingencia en la l iquidación del contrato según proceda. 

TASACION DE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

El valor de la pena pecuniar ia es de $1.827.435.067, según se estableció como tasación 
ant ic ipada de perjuicios por incumpl imiento en la clausula déc ima pr imera del contrato 
ce lebrado entre la GOBERNACION DE BOLlVAR y ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA 
LTDA. 

E n v i r t ud d e t o d o lo a n t e r i o r e x p u e s t o LA SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, e n u s o d e las f a c u l t a d e s d e l e g a d a s p o r e l S e ñ o r 

Gobernador, 

R E S U E L V E : 

lí'tí^kfTvXii CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR-CAD. 
Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco, Email: contactenos@bol[var.gov,co 'www.bolivar.gov.co 

Página 221 de 225 



RESOLUCION No. O 5 MAR m 
"Pormedio de la oual se declara el incumpiimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
dei anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del Contrato de obra No. 2427, 
celebrado entre LA GOBERNACIÓN DE BOLlVAR y ELECTROENERGIZAR 
INGENIERIA LTDA., identificada con NIT. 817.000.428-2, representado legalmente por 
EVER ANTONIO DORADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.585.118. 
Contratación cuyo objeto consistió en la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA EN COMUNIDADES R U R A L E S DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN 
DE LOBA, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ Y TIQUISIO EN E L DEPARTAMENTO DE 
BOLlVAR, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la ocurrencia del siniestro amparado en la garantía 
de buen manejo y correcta inversión del anticipo, contenida en la Póliza Única de 
Seguro de Cumplimiento número 1341967-3., otorgada por la aseguradora S E G U R O S 
G E N E R A L E S SURAMERICANA S.A., de conformidad a io expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO T E R C E R O : Ordenar la devolución de la suma de T R E S MIL CIENTO 
S E S E N T A Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS VEINTITRES (3.169.658.623), de lo entregado como anticipo al 
contratista E L E C T R O E N E R G I Z A R INGENIERIA LTDA., para ía ejecución del contrato 
de obra No. 2427 de 2015 y que no fue amortizado. 

ARTÍCULO CUARTO: Descontar la suma de T R E S MIL CIENTO S E S E N T A Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
(3.169.658.623), cuya devolución se ordena en el artículo tercero de este acto 
administrativo, de los saldos adeudados por LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR al 
contratista E L E C T R O E N E R G I Z A R INGENIERIA LTDA., por razón de la ejecución del 
contrato obra No. 2427 de 2015. 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, la ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de julio 17 de 2015, en ios términos estabiecidos en la ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

PARÁGRAFO: En caso de que no existan saldos, o los mismos resulten insuficientes 
para cubrir el valor señalado, dicho valor deberá ser cubierto por el Garante, esto es la 
compañía S E G U R O S G E N E R A L E S SURAMERICANA S.A. 

ARTÍCULO QUINTO: Hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria consagrada en la 
cláusula décima primera del contrato de obra No. 2427 de 2015, en favor de LA 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR en un monto de $1.827.435.067. 

ARTÍCULO QUINTO: Declarar la ocurrencia deí siniestro amparado en la garantía de 
cumplimiento, contenida en la Póliza lllnica de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3., otorgada por la aseguradora S E G U R O S G E N E R A L E S SURAMERICANA 
S.A., de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Descontar la suma de $1.827.435.067, a titulo de penalidad, según 
lo consagrado en la cláusula décima primera dei contrato de obra No. 2427 de 2015, de 
los saldos adeudados por LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR al contratista 
ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA., por razón de la ejecución del contrato 
obra No. 2427 de 2015. 

PARÁGRAFO: En caso de que no existan saldos, o los mismos resulten insuficientes 
para cubrir el valor de la penalidad liquidada, dicho valor deberá ser cubierto por el 
Garante, esto es la compañía S E G U R O S G E N E R A L E S SURAMERICANA S.A. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo según lo disponen 
los artículos 66 y 67 de la ley 1437 de 2011, a: (i) ELECTROENERGIZAR INGENIERIA 
LTDA., identificada con NÍT. 817.000.428-2 y (ii) S E G U R O S G E N E R A L E S 
SURAMERICANA S.A., compañía identificada con NIT 890.903.407-9. 
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"Pormedio de ia cual se declara eí incumpHmiento'dei contrato de contrato de obra No. 2427 de Juiio 17 
de 2015, la ocurrencia de los siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo, y de cumplimiento, contenidos en la Póliza Única de Seguro de Cumpiimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva ia cláusula penal pecuniaria, consagrada en ia cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 de juiio 17 de 2015, en los términos estabiecidos en ia ley 1150 de 2007, 
yiaiey 1474 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
según lo dispone el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, ei cual deberá ser interpuesto, 
sustentado y decidido en la misma audiencia. 

ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriado, el presente acto administrativo presta 
mérito para su cobro coactivo, según lo dispuesto en el artículo 99 de la ley 1437 de 
2011, o ante autoridad judicial. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Ordenar la publicación dei presente acto administrativo, una vez 
en firme, en la página web de la entidad y en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Púbüca-SECOP. De igual manera se deberá remitir copia del mismo a la Cámara de 
comercio donde se encuentre inscrito ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA., 
identificada con NÍT. 817.000.428-2, representado legalmente por E V E R ANTONIO 
DORADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.585.118 y a la Procuraduría 
General de ía Nación, en los términos del artículo 31 de la ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 218 del decreto 019 de 2012. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir a la Oficina de Cobro Coactivo del 
Departamento, a la Secretaría Jurídica Departamental y demás dependencias de la 
entidad, interesadas en su cumplimiento, para que se realicen todas las acciones a que 
haya lugar. 

La presente Resolución rige a partir de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

K C J L Í V A I l 

Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de indias, I 
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR-CAD. 
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RESOLUCION No. 

"Pormedio de la cual se declara ei incumpiimiento de! contrato de contrato de obra No. 2427 de julio 17 
de 2015, ia ocurrencia de ios siniestros de amparado en la garantía de buen manejo y correcta inversión 
de! anticipo, y de cumplimiento, contenidos en ia Póliza Única de Seguro de Cumplimiento número 
1341967-3, y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, consagrada en la cláusula décima primera 
del contrato de obra No. 2427 cíe julio 17 de 2015. en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007, 
yia ley 1474 de 2011. 

Secretario de Minas y Energía 
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

Con facultades delegadas mediante Decreto 26 de enero 20 de 2020 
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