
RESOLUCION No. 3975 _ _ QE^foi6 1 9 DIC. 2016

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, en ejercicio de sus funciones y facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, atendiendo los lineamientos y postulados del 
Estatuto de la Contratación Administrativa -  Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
reglamentario 1082 del 26 de mavo de 2015 y en especial el Decreto de delegación No.585 
del 14 de septiembre de 2016, y

Que el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR es una Entidad Territorial de conformidad con el 
Art. 286 de la Constitución Política de Colombia de 1991 regido para los efectos de su 
contratación por el Estatuto de Contratación Administrativa, sus decretos reglamentarios y 
normas complementarias.

Que el proceso de contratación estatal, constituye uno de los mecanismos de cumplimiento 
de los fines constitucionales del Estado, sirviendo a la comunidad, promoviendo la 
prosperidad general, garantizando ios principios, derechos y deberes, estando al servicio del 
interés general y bien común, con fundamento en la igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, 
eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, sana administración, economía y publicidad, 
mediante la descentralización, y desconcentración de funciones.

Que la función administrativa esta al servicio cP los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios ele igualdad moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad Asi mismo las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actividades para el adecuado cumplimiento de ¡os fines del Estado acorde con el Art. 209 de 
la Constitución Política.

Que mediante Resolución No 422 de¡ 30 de abril de 2014, se ordenó la apertura de la 
Licitación Pública No LIC-SI-003-2014, y como resultado de ésta, mediante Resolución 
No.676 del 29 de mayo de 2014. se adjudico eí Contrato de Obra pública N° SI-C-974-2014. 
suscrito el 13 de jumo de 2014 entre EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y la sociedad por 
acciones simplificadas OLT LOGISTICS SAS representada legalmente por DIEGO RAFAEL 
BOON DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.725 501 expedida en Chinú 
(Córdoba), contrato con el objeto cié realizar la “CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX Y 
REPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASE. 2 BATERÍAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN 
DE 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1 
BIBLIOTECA Y 2 BATERÍAS SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBARA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”'
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RESOLUCION No. DE 2016 19  DIC.2016
Por mecho de le cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

por un valor de "TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y 
DOS C/TVOS. M/CTE. ($3.575.743.773.42)’’. y un plazo inicial de ejecución de SIETE (7) 
Meses a partir del Acta de Inicio suscrita el 15 de octubre de 2014 entre Contratista. 
Interventoría y Supervisión.

La INTERVENTORÍA sobre el Contrato de Obra SI-C-974-2014. fue ejercida por el 
CONSORCIO BOLÍVAR, mediante el Contrato de Interventoría N° SI-l-1684-2014 suscrito el 
09 de septiembre de 2014 con el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. CONSORCIO BOLIVAR, 
representado legalmente por Marcela Sofia Alies Fuentes con cédula de ciudadanía 
No.23.217.683 exp. en Tolú (Sucre), para ejercer la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETOS 
SON 1. "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA 
NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX Y REPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASE, 2 
BATERIAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO, 1 AULA DE 
SISTEMAS, 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERIAS SANITARIA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" Y 2. "CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE ACHÍ 
EN EL MUNICIPIO DE ACHÍ Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN EL 
MUNICIPIO DE EL PEÑÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR”; por un valor de 
"Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Millones Novecientos Veintiocho Mil Quinientos Setenta Y 
Cinco Pesos Con Cero Centavos M/Cte. (S494.928.575 oo) y un plazo inicial hasta el 31 de 
diciembre de 2014 a partir del Acta de Inicio suscrita el 15 de octubre de 2014 entre 
Interventor y Supervisor.

Que el CONSORCIO BOLIVAR representado inicialmente por Marcela Sofia Alies
Fuentes, con C.C. 23.217.683 exp. en Tolú (Sucre). Consorcio, estaba integrado por:

1. TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.
"TECNICONSULTAS S.A.” Nit. 900218054-1, con un porcentaje de participación del 
80%, y

2. RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA con C.C No 91 261.497 exp en Bucaramanga, con 
un porcentaje de participación del 20%

Mediante el "Acuerdo Consorcial otrosí No.02 de fecha 10 de octubre de 2014 celebrado 
entre TECNICONSULTAS S.A., Y RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA", se designó como 
representante legal suplente a Maria Patricia Calderón Quintero, con C.C. No.52.354.920 
exp. en Bogotá D.C., documento firmado por Marcela Sofia Alies Fuentes, Rafael Javier 
Guisa Rueda, y María Patricia Calderón Quintero.
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RESOLUCIÓN No. 1 9  DIC.2016
Por medio de le cual se liquida unilateralmunle eTContrato de Obra No Sl-C-974-20114"

Que mediante "Acuerdo Consorcial otrosí No 03 de fecha 02 de junio de 2015 celebrado 
entre TECNICONSULTAS S.A., Y RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA”, se determinó como 
representante legal del CONSORCIO BOLÍVAR a Alberto Sarmiento Revollo, identificado 
con la cédudla de ciudadanía No N° 73 098.870 expedida en Cartagena (Bol.), documento 
firmado por Marcela Sofía Alies Fuentes. Rafael Javier Guisa Rueda, y Alberto Sarmiento 
Revollo.

Que mediante "Acuerdo Consorcial otrosí No 04 de fecha 07 de julio de 2016 celebrado entre 
TECNICONSULTAS S.A., Y RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA", firmado por Marcela Sofia 
Alies Fuentes, Rafael Javier Guisa Rueda. Alberto Sarmiento Revollo, y Kathiana yajitsa 
Escudero Calero, se determinó como Representante Legal del CONSORCIO BOLÍVAR a 
Kathiana yajitsa Escudero Calero identificada con la cédudanía N° 40.937.517 expedida 
en Riohacha (Guajira).

Las modificaciones a los acuerdos consorciales relacionados, cuentan en su texto con las 
constancias de reconocimiento notarial de cada una de las personas que para el efecto los 
suscribieron, documentos que hacen paite del expediente del Contrato de Interventoría Sl-I- 
1684-2014.

Que a la fecha del presente acto administrativo el Contrato de Interventoría SI-l-1684-2014. 
se encuentra vigente y en ejecución, en especial sobre el Contrato de Obra SI-C-975-2014, a 
corde con la prórroga del Convenio Interadministrativo 1098 de 2013. celebrado entre el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Que ja  SUPERVISIÓN del Contrato SI-974-2014, viene siendo ejercida por el Arquitecto 
JESÚS RAMIREZ DEL VALLE. Profesional Especializado de la Secretaria de 
Infraestructura, designado mediante la Resolución No.005 suscrita el 02 de febrero del 2016. 
Resolución No.005 de 2016. que revocó la Resolución No.0034 del 09 de septiembre de 
2014, por medio de la cual se había designado como Supervisor de los Contratos de Obra 
SI-C-974-2014 y de Interventoría SI-l-1686-2014 al Arq DAGOBERTO PALOMINO GELEZ. 
Profesional Especializado de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar.

MODIFICACIONES CRONOLÓGICAS Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 
SI-C-974-2014

Que mediante contrato Adicional No.01-2014, de fecha 24 de jumo de 2014, las partes 
contratantes acuerdan modificar el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
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Que mediante contrato Adicional No.02-2014, de fecha 14 de octubre de 2014, las partes 
acuerdan aclarar la Cláusula Cuarta. DEL ANTICIPO Y LA FORMA DE PAGO D 
CONTRATO. •

• '- '•'i: CfNTHOADMINlSIKAtlVO p i I'A IIIAM I Nt,M DI HOIIVAK , Al)
Colombia, Departamento <ie bolívar Distrito de Cartagena de ludías. Minnr ipi de lorbaco I mail' fontartenos(S)bolivnr gov.ro ' www.bolivar.gov.ro

Página 3 de 44

http://www.bolivar.gov.ro


í —i  jf— \  j  s* ro  1. - f ' A VAN
s . ‘.i  f ¡ . ESDI. JADOS

RESOLUCIÓN No. 9 7  5  DE 2016 1 8 DIC. 2018
",Por medio de la cual se liquida unilateralmenie el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

Que mediante contrato Adicional No.03-2014, de fecha 04 de diciembre de 2014 se 
adicionó el plazo por dos (2) meses y 15 dias más, quedando un plazo de ejecución de cinco 
(5) meses.

Que el 23 de Enero del 2015. EL CONTRATISTA OLT LOGISTICS S.A.S., de forma 
voluntaria y expresa, cede y transfiere en su integridad el Contrato de Obra Pública N° Sl- 
974-2014, al CONSORCIO AULAS MOMPOX -  TURBANA. representado legalmente por 
JOSE GIL LASCARRO COHEN, identificado con cédula N° 73.375.866 expedida en 
Zambrano - Bolívar, quien acepta la Cesión del contrato, de acuerdo con el “Documento de 
Conformación del Consorcio” de fecha 10 de enero del 2015. Resolución N° 19 del 22 de 
enero del 2015, por medio de la cual se autoriza la cesión del Contrato de Obra N° Sl-C- 
974-2014; y el Contrato de Cesión suscrito el 23 de enero del 2015 por el Contratista 
Cedente OLT LOGISTICS S.A.S.. por el contratista Cesionario CONSORCIO AULAS 
MOMPOX -  TURBANA . y por la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar 
en ejercicio de las facultades delegadas por el Gobernador de Bolívar mediante el Decreto 
No.424 del 11 de septiembre de 2013.

El CONSORCIO AULAS MOMPOX -  TURBANA. integrado 
por:

1. CONNIG -  CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.,
- Nit.900.322 485-5
- Representante Legal: ADOLFO LEON GONZÁLEZ GUZMÁN, con C.C. 

78.021.065 exp. en Cerete
Domicilio principal: Barranquilla 

Cámara de Comercio de Barranquea:
MATRICULA MERCANTIL 488.963

2. LASTOR CONSTRUCTORES S.A.S.
- Nit.900.734.599-4

Representante Legal: OBER RAFAEL TORRES IBAÑEZ, con C.C.
73.429.453.
Domicilio principal: Montería
Cámara de Comercio de Montería para Córdoba

- MATRICULA MERCANTIL 00136651

Que mediante contrato Adicional N° 04 del 10 de Marzo del 2015, las partes acuerdan 
ampliar el plazo del Contrato inicial SI-C-974-2014 por Dos (2) Meses y Quince (15) días 
más, quedando un plazo total de 7 meses y quince días
Mediante Contrato Adicional N° 05, de fecha 28 de mayo del 2015, las partes acuerdan 
ampliar el plazo del contrato por seis (6) meses más, motivado por las c ircuns tanc i^a^^
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• ESULTA DOS

RESOLUCIÓN No. de 20*16 1 9  DIC. 2018
"Por medio de le cuoi se Ikitilde unilateralmente el Connoto de Obra No SI-C-974-20114"

acaecidas que originaron atrasos en la ejecución de las obras, quedando un plazo total de 13 
meses y quince días

Que en documento de fecha 08 de octubre del 2015, correspondiente a acta de "JUNTA DE 
SOCIOS No.04", remitido por EL CONTRATISTA CONSORCIO AULAS DE MOMPOX -  
TURBANA, a la Gobernación de Bolívar mediante la cual los miembros del consorcio 
deciden por unanimidad nombrar a JOSE ALFREDO ORTEGA GOMEZ, identificado con la 
C.C. No.78.759.480 expedida en Sahagún -  Córdoba, nuevo Representante Legal del 
CONSORCIO AULAS DE MOMPOX -  TURBANA en remplazo de JOSE GIL LASCARRO 
COHEN.

Que el plazo de ejecución del contrato, fue suspendido por las partes el 09 de octubre del
2015, mediante “Acta de Suspensión N° 01” motivado por las restricciones de vehículos 
de carga durante la temporada decembrma y ajustes en los diseños de redes 
contraincendios (...), suscrita por el Contratista y por la Secretaria de Infraestructura, en 
ejercicio de sus funciones propias y delegadas por el Sr. Gobernador. Concurrente con el 
"Acta de Prorroga de la Suspensión de Obra" de fecha 09 de diciembre de 2015, suscrita 
entre las mismas partes antes enunciadas.

Que el Interventor “CONSORCIO BOLIVAR”, mediante comunicación de fecha 28 de abril de
2016, No. BOLÍVAR-046-2015, dirigida al Supervisor, correspondiente a Informe sobre el 
Estado de los Contratos SI-C-974-2014 y SI-C-975-2014 realiza varias recomendaciones, 
entre estas para el caso expresa "Recomendamos reiniciar las obras y otorgarle una 
prorroga definitiva ajustada y controlada con tina programación coherente y objetiva medible 
por hitos y compatible con las obras faltantes” Prorroga necesaria por cuatro (04) meses 
más. Y en comunicación enviada a la Interventoría, por el Contratista de la obra 
“CONSORCIO BOLIVAR EDUCATIVO’ a través de su representante legal José Miguel 
Charris Ternera, quien solicita la prórroga del contrato por un término de 120 días más, con 
el fin de culminar definitivamente las obras contratadas.

Que mediante oficio de fecha mayo 02 del 2016 remitido por el CONTRATISTA Consorcio 
Aulas de Mornpox -  Turbana. notifica a la Gobernación de Bolívar, el cambio de 
Representación Legal del C onsorcio en mención, adjuntando el “Acta de Junta de Socios 
N° 005” de fecha 19 de febrero 2016. que por unanimidad de los consorciados, en ella 
descritos, se nombra a IVON PATRICIA SALGADO PEÑATES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 64.573.534 expedida en Sincelejo -  Sucre, como la Representante Legal del 
CONSORCIO AULAS DE MOMPOX -  TURBANA en remplazo de JOSÉ ALFREDO 
ORTEGA GÓMEZ

Que el plazo de ejecución del contrato fue reiniciado por las partes de acuerdo con el Acta 
de Reinicio No.01 del 11 de mayo del 2016. suscrita por Alberto Sarmiento Revollo. pon
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"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

parte de la Interventora a cargo del Consorcio Bolívar; por José Miguel Charris Ternera por 
parte del Contratista Consorcio Aulas de Mompox -Turbana; y por Jesús Ramírez del Valle, 
Supervisor del Contrato por parte clel Contratante Departamento de Bolívar.

Que mediante Oficio del 19 de Mayo de 2016, remitido a la Gobernación de Bolívar, por 
Adolfo González Guzmán. en calidad de representante legal de CONING S.A.S., el cambio 
de Representación Legal del Consorcio en mención, adjuntando el “Acta de Junta de 
Socios N° 006" de fecha mayo 11 del 2016, con constancia de reconocimiento notarial de 
firmas, que por unanimidad de los consorciados, que en ella se indican, se nombra a JOSE 
MIGUEL CHARRIS TERNERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.979.450 
expedida en Pivijay - Magdalena como el nuevo Representante Legal del CONSORCIO 
AULAS DE MOMPOX -  TURBANA en remplazo de IVON PATRICIA SALGADO PEÑATES.

Que teniendo en cuenta el informe presentado por la interventoría CONSORCIO BOLÍVAR, 
a la Secretaría de Infraestructura, donde da cuenta de que persiste el retraso del contratista, 
se procede a citar al contratista/Compañia de Seguros para realizar audiencia de inicio de 
actuación administrativa para determinar el posible incumplimiento y la imposición de las 
medidas sancionatorias al Contrato de Obra No SI-C-974-2014

Que el DEPARTAMENTO inició procedimiento administrativo sancionatorio y mediante la 
Resolución No.298 del 08 de junio de 2016, declaró el incumplimiento parcial del Contrato 
de Obra SI-C-974-2014, ante los hechos expuestos en los considerandos del acto 
administrativo, comprendidos por retardo, inejecución y abandono de las obras entre otros 
aspectos de considerar, en los municipios de Mompox y Turbana, comparado con el 
Cronograma -  Plan de Trabajo en consecuencia se le impone una multa tasada en 
$30.474.629,36. los cuales podrán ser descontados de las sumas por pagar.

Que por Resolución No.322 del 15 de junio de 2016 se decidió el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la determinación adoptada en la Resolución 298 del 08 de junio de 
2016, ratificándose la decisión tomada.

Que en aras de preservar el bien común e interés general, y teniendo en cuenta el principio 
de economía para la culminación de las obras, mediante, Otrosí N° 06. de fecha 24 de junio 
de 2016, las partes acuerdan ampliar el plazo de ejecución del contrato por cuatro (4) meses 
más, para un plazo total para ejecución de 17 meses y 15 dias.

Que después de reiniciada la audiencia pública realizada el pasado 11 de agosto de 2016. 
mediante Resolución N°509 del 12 de agosto de 2016. en atención a los fundamentos en 
ella expuestos, se declaró la CADUCIDAD del Contrato de Obra pública N° SI-C-974-2014 
dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual (Lley 1150 de 2007, Art. 17 - L 
1474 de 2011, Art. 86).
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RESOLUCIÓN No. 973- de 2016 19 D¡C. 2016
"Por mecho de la cual se liquida unilateralmente &  Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

ASPECTOS F INANCIEROS DEL CONTRATO DE O BRA SI-C-974-2014 -  
CONTENIDO EN EL INFORME DE INTERVENTOR!A.

Que el valor del Contrato de obra No.SI-C-974-2014. se pactó en la suma de 
$3.575.743.773,42 M/CTE., con recursos financiados por el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 1098 del 2013. suscrito por la Gobernación de Bolívar y EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a través del programa de la Ley 21 de 1982; 
valor del contrato que corresponde a los siguientes Registros Presupuéstales No. 3454 del 
18 de Junio de 2014 por valor de $1 068.355 987,00, Fuente de Financiación: Ingresos 
Corrientes. Rubro: MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA ATENDER LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL, Código: 034.10.01.02 No. 3379 de fecha 16 junio de 2014 por valor de 
$1.550.820.240. Fuente de Financiación: Convenios MEN, Rubro: DISEÑO Y 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE USO, Código: 
11.4.58.01.01. 3487 del 18 de jumo de 2014. por valor de $956.567.547,00, Fuente de
Financiación: Convenios MEN, Rubro DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE USO. Codigo 11 4 58 01.01

Con base en el Convenio N°1098 del 18 de octubre de 2013. la totalidad del valor del 
Contrato de obra N° SI-974-2014 fue financiada en un 70% por Ministerio de Educación 
Nacional y el 30% restante por el Departamento de Bolívar, como se observa en el siguiente 
cuadro:

APORTANTES
Valor total contrato ele obra S 3.575.743.773,42 ioo%
Aportes Ministerio de 
Educación Nacional 5 2.503.020.641,39 70%
Aportes Gobernación de 
Bol ívar $ 1.072.723.132,03 30%

El anticipo fue amortizado en cada acta parcial de acuerdo al 40% otorgado al inicio del contrato, con 
un saldo por amortizar del 11%. como se muestra en este cuadro

AMORTIZACIÓN

DETALLE IE T O M A SA  N A JER A -M O M PO X I.E. BA LLESTAS-TU RBA N  A TO TAL CO N TRATO

A n t ic ip o -to ta l a am ortizar $ 545.738.143,49 15% S S84.559.365,88 25% $ 1.430297.509,37 40%

A m o rtiz a d o 5 521.782.900,20
ir .

5 5:2 .802.002,12 15% $ 1.054.584.902,33 29%

Por A m o rtiz a r $ 23.955.243,29 T/oj 5 351.757.363,75 10% S 32 5712.607,05 11%
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Que durante su vigencia fue desembolsado el anticipo y 5 actas parciales, con un acumulado en 
avance financiero de acuerdo a actas parciales del 73 73% como se observa en el siguiente cuadro:

VALORES BRUTOS

OETALLE IE TO M A S A  NAJ E R A -M 0 M P 0 X I.E. 3ALLESTAS-TURBANA TOTAL CONTRATO

V a lo r  to ta l c o n tra to  de  o b ra $ 1 .3 64 .3 4 5 .3 58 ,7 3 38% $ 2.211 .398.414 ,70 62% $ 3.575.743.773,43 100,00%

A n tic ip o $ 545.738.143,49 15% $ 834.559.365,88 25% $ 1.430.297.509,37 40,00%

Acta N : 1 S 167.809 237.,01 5 192.582 402,05 5% $ 360.391.639,06 10,08%

A cta  N e2 S 313.867.273,72 - S K2.14?.355,18 10% S 661.009.628,90 18,49%

Acta  N 93 S 289.616.545,26 V.. 0% $ 289.616.545,26 8,10%

A c ta N ’ 4 $ 244.121.155.79 Tk 5 : 159,32 10% $ 613.507.195,11 17,16%

A cta  N s5 S 289.043.038,73 8% $ 422.894.208,75 ~ \S $ 711.937.247,48 19,91%

to ta l $1.3 04 .4 5 7.2 50 ,5 1 52% $ 1.332 .005.005 ,30 62% $ 2 .636.462.255,81 73,73%

N o ta : A cada acta le  fu e  a m o rt iz a d o  e l 40%  s o b re  e l v a lo r  b ru to

Que la Interventoría, manifiesta en su Informe Final para liquidar, que al comparar el análisis 
financiero de interventoría y los pagos si-yun Tesorería departamental que muestra el 
INFORME DE ABONOS POR PROVEEDOR se puede observar que los valores son 
concordantes, como se refleja en siguiente cuadro:

ANALISIS FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA

PAGOS SEGÚN TESORERIA
DETALLE

IE TOMASA NAJERA- 
MOMPOX

I.E. BALLESTAS- 
TURBANA

TOTAL AMORTIZACION
ACTA NETA DESPUES DE 

AMORTIZAR

Valor total contrato 

de obra $ 1.364.345.358,73 $2.211.398.414,70 $ 3.575.743.773,43 Consignación 1 Consignación 2
Anticipo $ 545.738.143,49 $ 884.559.365,88 $ 1.430.297.509,37 $ 1.002.924.614,00 $427.372.896,00
Acta N*1 $ 167.809.237,01 $ 192.582.402,05 $ 360.391.639,06 $ 144.156.655,62 $ 216.234.983,44 $ 216.234.984,00 .

Acta N°2 $ 313.867.273,72 5 347 142.355,18 $ 661.009.62S,90 $ 264.403.851,56 $ 396.605.777,34 S 115.425.658,00 $281.180.119,00
Acta N°3 $ 289.616.545,26 $ 289 61b.545.26 $ 115.846.618,10 5 173.769.927,16 $ 73.381.561,00 $100.388.366,00
Acta N°4 $ 244.121.155,79 $ 369.386.039,32 $ 613 507.195,11 $ 245.402,878,04 $ 368.104.317,07 $ 368.104.317,00
Acto /V°5 (TOTAL) S 289 043.038 73 $ 422 894.208 '5 711

$ 2.636.462.255,31
$ 284.774.898,99 S 427.162.348,49 $ 163.727.264,00 $263.435.084,00

TOTAL $ 1.304.457.250,51 $ 1.332.005.005,30 $ 1.054.584.902,33 $ 1.581.877.353,49 $ 936.873.784,00 $645.003.569,00

TOTAL ACTAS NETAS $  1.581.877.353,49 $  1.581.877.353,00

TOTAL ACTAS NETAS MAS ANTICIPO $ 3.012.174.862,86 $  3.012.174.863,00

■ ' i- C! NIKO AUMlNIMKAhvM Pl l'A lUAM i ' n
Colombia. Departamento de Boliv.ii Dismto de {..ìnngiui.i >ir > :...........  . , , 1-ubaro Fm,ul i.uninrtrnos@>bolivcii gov.co ' www.bolivaf.gov.co
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RESOLUCION No.
Por medio de le cuoi se lìquide unilateralmente el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

(Ver INFORME DE ABONOS POR PROVEEDOR en anexos: Informe Final de Interventoria, 
suscrito por la representante legal Kathiana Escudero Calero, del Consorcio Bolívar - 
INTERVENTOR)

Que es importante mencionar que el valor total pagado en actas incluye el valor total del Acta 
N°5, a pesar que la Interventoria solicitó a Tesorería Departamental mediante Oficio 
BOLIVAR-036-2015, que se retuviera el pago de un saldo pendiente que presentaba el Acta 
N°5 (Ver oficio BOLIVAR-036-2015 en anexos)

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO

Que el desarrollo de las obras presentó notorios atrasos perjudiciales al cumplimiento de la 
programación, generando diferentes llamados al contratista por parte de interventoria y la 
supervisión sin obtener una respuesta positiva

Que hasta la tercera semana del mes de julio de 2016 las obras mantuvieron el mismo 
estado alejado de lo programado, no obstante la última semana del mes de julio de 2016 
hubo novedades en las obras sin alejarse del estado lamentable. De esa forma La Secretaría 
de infraestructura de La Gobernación de Bolívar, citó a las partes para una audiencia pública 
por posible incumplimiento para el dia 4 de agosto de 2016, que por solicitud del contratista 
fue aplazada para el 11 de agosto de 2016. la audiencia se llevó a cabo y posteriormente el 
12 de agosto de 2016 La gobernación ciel Bolívar generó la Resolución N°509 declarando la 
CADUCIDAD al contrato. Con las respectivas actas de audiencia y constancias de asistencia 
que reposan en el expediente sancionatorio que hace parte del expediente general del 
Contrato de Obra SI-C-974-2014.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX

Que en la semana del mes de julio de 2016, el contratista no manifestó ninguna justificación 
al respecto, sin embargo en la última semana del mes de julio se retoman las labores en obra 
con actividades como cimentación para la rampa de acceso, instalación de pisos e 
instalación de cielorraso, dichas actividades solo se mantienen durante una semana y 
nuevamente la obra fue detenida sin autorización alguna. Estas actividades quedaron 
pendientes retomarlas así como otras actividades como la batería de baños, carpintería 
metálica, acabados en general, y de igual forma la reparación de pisos, barandas, var

' ■ ’ I CI NULO A I)M IN IS I'< /\IIV O  D II 'A K IA M I N 1 Al !'! K ' > VAI /O
C o lom b ia , D e p n ri a m e n i o de  B o li v a i , D is t i l lo  do  C ai la g e n a  do  Ind ia '. i> : , ,  i v  lu i  b aco. Lm .n l r o n ta i le n o s ^ b o l iv a i. g o v . i  o ’ w w w  b o li va i g o v .ro

para ventanas, estructura de escaleras, entre otras.
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RESOLUCION No. DEü > 16 19 DIC. 2016
"P or medio de la cual se liquida uniiaieralmente el Conhato de Obra No SI-C-974-20114"

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA

Que la obra mantuvo un ritmo a media marcha hasta la tercera semana del mes de julio de 
2016 debido al poco personal que se manejaba, posteriormente, en la última semana de julio 
se detuvieron las labores definitivamente sin autorización de la interventoría ni la supervisión 
y sin ninguna justificación.

En términos generales la obra muestra cierto adelanto en las actividades de estructura, 
mampostería. pañetes, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y pañete en el 
módulo 1 y estructura con algo de mampostería en el módulo 2

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO

Que la Interventoría en el Informe presentado a la Gobernación de Bolívar-Secretaría de 
Infraestructura, sobre el que se basa la presente liquidación, maneja varios conceptos como:

• Condiciones contractuales finales según Acta Modificatoria No. 3
• Total Pagado Acumulado Acta Parcial N'J5
• Ejecución real acumulada
• Diferencia entre Total pagado y Ejecución real acumulada
• Total por ejecutar

Y para cada uno, el porcentaje correspondiente con respecto a las condiciones 
contractuales, son como se observa en los siguientes cuadros:

% EN CADA CASO  RESPECTO A LO CONTRACTUAL

CONTRATO N° SI - 974  -20 1 4
CONDICIONES

CONTRACTUALE
PAG AD O  HASTA 

ACTA N * 5
EJECUCIÓN REAL 

ACUMULADA
PAGADO MENOS 

EJECUCIÓN REAL
POR

EJECUTAR

IE TOMASA NAJERA DE 100,0% 95,6% 73,6% 22,0% 26,4%

I.E. BALLESTAS DE TURBANA 100,0% 60,2% 50,7% 9,5% 49,3%

TOTAL 100,0% 77,9% 62,2% 15,7% 37,8%

• ■ >• CI N IKO  A U M IN IS IKA IIV©  DI l’A U IA M I MIAI li)  l.. , A •.
Colombia, Doparlanu'nto di* bolívar. Distrilo do Cartagena 'lo Indias. Mini,. ,> imbaco Oliali- corUartenos@bolivar.gov.co ' www.bollvar.gov.co

Página 10 de 44

mailto:corUartenos@bolivar.gov.co
http://www.bollvar.gov.co


O;. • W ' vi A V A N Z A
G O B tfrRK  - J R ESU LTAD O S

RESOLUCION No. 97 3 DE 2016
'Por medio de la cual se liquida unilateraimeoLe el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

1 9  DIC. 2016

CONEJlClONFS

CONDICIONES CON IKACIUALES VIGINRS I.E. TOMASA NAJERA 1)1 M O M P O X
CONTRACTUALES finales 

AC 1UALIZADAS ACTA
PAGADO HASTA 

ACTA N’ 5
rjFCUClON REAL 

ACUMULADA
PAGADO MENOS 
EJECUCIÓN REAL POR EJECUTAR

MODIFICATORIA N o  3

ITEM DESCRIPCIÓN % % % % %

1 PRELIMINARES 1.53% 1,40% 1,47% -0,08% 0,05%
1.1 OBRAS PRÍUMINARI S ______________ 1,53% 1.40% 1.47% -0,08% 0.05%
2 CIMENTACION 12,53% 19,52% 12,53% 6,99% 0,00%

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y R( 1 MPLA/OS 6.58% 6.58% 6.58% 0,00% 0.00%
2.2 coNcm ros o r  c i m i  n  i a c i ó n 5.95% 12,95% 5.95% 6,99% 0.00%
3 OrSAGÜfS E INSTA LACIO NTS SHUT 1 ItllAN TAS 0.22% 0,18% 0,03% 0,15% 0,18%

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSII RIA U.18% 0.18% 0,00% 0,18% 0.18%
3.5 MOVIMILNIO DE TIERRAS 0.03% 0,00% 0.03% 0.03% 0.00%
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ME TAUCAS 33,59% 29.68% 29,41% 0,27% 4,18%

4.1 ELEMENTOS VERTICALES 1.52% 1.52% 1.52% 0,00% 0.00%
4.2 ELEMLN TOS HORI/ON TALES 1. / 3% 1.73% 1,73% 0,00% 0.00%
4.3 PLACAS Y LOSAS ÜL LN IRLPISO IU.28% 10.28% 10.28% 0,00% 0.00%
4.4 CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCHEIO 4,93% 6.83% 1,01% 5,82% 3,92%
4.5 ACEROS DE REI ULR/O 10.08% 4,27% 10.08% •S.81% 0.00%
4.G ESTILUC1UILA MEIÁUCA 5.04% 5.04% 4.79% 0.26% 0,26%
5 MAMPOSTERIA 7,24% 7,24% 7.24% 0,00% 0.00%

5.1 MAMPOSILHIA EN ULOQUES DL CONCRETO 6,98% 6.98% 6.98% 0,00% 0,00%
5.4 ELEMEN IOS ESTRUCIURALI S Y NO LSTRUC 1URALLS 0.26% 0.2b% 0,26% 0,00% 0.00%
G PREFABRICADOS 2,45% 2,15% 2,21% -0,06% 0,24%

6.1 ELLMENTOS PREI AURICAUOS LN CONCRHO 1,51% 1.29% 1.51% 0.23% 0,00%
G.2 EIAMINTOS CN CONCRETO 1 UNOIDOS tN SITIO

.
0.94% U.86% 0,70% 0,17% 0.24%

7 INSTALACION HIÜROSANIIARIA Y DE GAS 3,78% 1,02% 2,59% -1,57% 1,18%
7.1 INSTALACION HIÜROSANIIARIA 0.22% 0.2 0% 0.29% •0,10% •0.07%
7 2 KtCISTItOS P/D 0.14% 0.00% 0.00% 0,00% 0.14%
7.3 RED GENERAL AGUA 1 RIA - AGUA POTABLE 0.41% 0.00% 0,41% •0,41% 0,00%
7.4 PUN IOS MIDRAUUCOS AGUA 1 RIA 0,35% 0.00% 0.35% -0.35% 0.00%
7.5 SALIDAS SANITARIAS 0,54% 0.00% 0.54% •0.54% 0.00%
7.6 TUBERIA SANITARIA. Y PUNTOS VTNTILADOS AGUAS NEGRAS 1.30% 0.00% 0.86% ■0,86% 0.44%.
7.8 INSTALACIONES DE GAS 0.82% 0.82% 0.13% 0.69% 0.69%
8. INSTALACION ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES G.29% 1,14% 1,35% -0,21% 4,94%

8.1 SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS 1.58‘X 0.81% 0.53% 0,28% 1.05%
8.2 SALIDAS • INTERRUPTOR DOI1LI 0,19% 0,11% 0.05% 0.06% 0.14%.
8.3 ACOMFTIDAS Y CONDUCTORES 3,22% 0,23% 0.78% •0.55% 2.44%
8.4 TABU ROS E INTERRUPTORES 0.44% 0.00% 0.00% 0,00% 0.44%
8.5 PUESTA A III RRA 0.04% 0,00% 0.00% 0,00% 0.04%
8.G CAMARAS DF INSPECCION 0.20% 0,00% 0,00% 0,00% 0.20%.
8.7 ELEMENTOS GENI RALI S 1 XII RNOS 0.44% 0.00% 0.00% 0,00% 0.44%
8.8 TABU RO GENERAL 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%
9. PAÑTTCS 4,28% 4,28% 4,28% 0,00% 0,00%
9.1 SOBRE MUROS 4,28% 4.28% 4,28% 0.00% 0.00%
10. PISOS 7.87% 7,77% 5,79% 1.98% 2.08%

10.1 GRANITOS Y MARMOLES 6.3/% 6.19% 5,65% 0.54% 0,72%
10.2 GUARDAESCOBAS 1,40% 1.58% 0,14% 1.44% 1.2 7%
10.3 CENEI AS, DILATACIONES. PERLANLS Y OIROS 0.10% 0,00% 0,00% 0,00% 0.10%
11 CUBIERTAS E IMPERMEAOILIZACIONES 4,17% S,3S% 3,64% 1,71% 0,53%

11.1 CUBIERTAS 3,68% 4.87% 3,64% 1.23% 0,04%
11.2 ACCFSORIOS Y OTROS 0.49% 0.48% o .o o % 0.48% 0.49%
12 CARPINTERIA METALICA 8.74% 8.74% 0.87% 7,87% 7.87%

12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO 5.51% 5.51% 0.03% 5.49% 5.49%
12.2 CARPINTERIA EN LAMINA 3.22% 3.23% 0.85% 2,38% 2.38%
13.1 CARPINTERIA DE MADERA 0 ,7 7 % 0,76% 0.00% 0,76% 0.77%
NP

13.1.1
E n tre p a ñ o :, e n  au l.v , y la b o ra to r io s 0.7 7% 0.76%. o .o o 'x 0,76% 0.77%

14 ENCHAPES 0 ,5 1 % 0.51% 0,29% ' 0,22% 0.22%
14.1 soimr m u il o s 0.51% 0.51% 0.29% 0,22% 0.22%
15 APARATOS SANTTARIOS Y ACCESORIOS 0,78% 0,71% 0.00% 0,71% 0,78%

15.1 APARATOS SANITARIOS 0.5 6'X 0.49%. 0,00% 0.49% 0.56%.
15.2 ACCESORIOS 0 .2 2 % 0.22% 0,00% 0.22% 0,22%
16 DIVISIONES PARA BAÑOS 0,09% 0.09% 0,09% 0.00% 0,00%

16.1 DIVISIONES 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0,00%
17 PINTURA 3.95% 3,95% 1,65% 2,31% 2,31%

17.1 SOBRI MAMPOSILRIA 3.0 5% 3.95% 1,65% 2.31% 2,31%
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0,20% 0,20% 0,00% 0,20% 0,20%

18.1 CERRADURAS 0.1 7‘X 0.17% 0,00% 0,17% 0,17%
18.2 VIDRIOS Y ESPEJOS 0,03% 0,03% 0,00% 0,03% 0.03%
13 OBRAS EXTERIORES 0.70% 0,79% 0,00% 0.79% 0,79%

19.1-" ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS 0.79% 0.79% 0.00% 0.79% 0.79%
20 ASEO Y VARIOS 0.22% 0,11% 0,14% -0,02% 0,09%

■ 2 0 1 <- ASEO Y LIMPIEZA 0.11% 0.14% -0.02% 0.09%

U ^ t o m c m o  n o  a , ....... .... í h í l i ^  I f -It n i) Of-»- M ) n 111 f t  0 1i o  s & lt¿ liv a r - . f íe v v tc f i S S L i , i > i i . . - , a ° v rá ------------------

Página 11 de 4®L



or: RESULTADOS

t;o i5 i-'ft n

GOBif Ri

RESOLUCIÓN No

>N DE BOLIVAR

97 3 DE 2016 19 Die. 2016
"Por medio de la cual se liquida unilateralmente et Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

CONDICIONES CON 1 «ACTUALES VIGENTES I.E. BALLESTAS DE TURBAN A

CONDICIONES 
CON IRACIUALES 

FIN ALLS SEGUN ACTA 
MODIFICATORIA No 3

PAGADO HASTA 
ACTA N m 5

EJECUCIÓN REAL 
ACUMULADA

PAGADO MENOS 
EJECUCIÓN REAL

POR EJECUTAR

ITEM DESCRIPCIÓN % % % % %

1 PRELIMINARES 1,37% 1.36% 1,36% 0,00% 0.02%
1.1 OBRAS PRELIMINARES 1 1.3796 1.36% 1,36% MiDIV/0! 0,02%
2 CIMENTACION 9.80% 9.81% 9,62% 0,18% 0,18%

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 2.99% 2.99% 2.99% 0,00% 0.00%
2.2 CONCHtIOS L)L CIMtN IACION 6.82% 6.82% 6.64% 0.18% 0.18%
3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 0.34% 0,16% 0,03% 0,14% 0,31%

3.4 CONSIRUCCIONLS LN MAMPOS1 LUIA 0.31% 0.16% 0,01% 0.14% 0,29%
3.5 MOVIMIENTO DL TIERRAS 0.03% 0.02% 0.02% 0.00% 0.02%
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS 36,73% 33.22% 27,32% 5,90% 9,41%

4.1 LLEMEN IOS VLR 1 ICALES 1.53% 1.5 3% 1.49% 0.03% 0.03%
4.2 LLEMLNTOS HORI20N 1ALLS 1.39% 1.39% 0.71% 0.68% 0.68%
4.3 PLACAS Y LOSAS DL LN I REPISO 12.39% Ib . 74% 12.4 1% 3.33% 0.49%
4.4 CONSTRUCCIONES VARIAS LN CONCRLIO 5,34% 5 18% 0.70% 4.48% 4.04%
4.S ACEROS DE REFUERZO 11.17% 9,38% 11.01% -1,63% 0.15%
4.6 ESTRUCTURA MLIALICA 4,40% 0.00% 0.99% 0,99% 3.42%
5 MAMPOSTERIA 7,09% 4.87% 5,37% -0,51% 1,72%

5.1 MAMPOS 1 LUIA LN BLOQULS UL CONCULTO 6,93% 4.78% 5.25% -0.4 7% 1.68%
S.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ES 1RUC1 URALES 0,16% 0.08% 0.12% -0.04% 0.04%
6 PREFABRICADOS 2,27% 0.51% 1.12% -0.61% 1,14%

6.1 LLLMLN IOS PREFABRICADOS LN CONCRLIO 1,15% 0.51% 0.90% -0.39% 0.25%
G.2 LLLMLN IOS LN CONCRLIO 1 UNUIDOS LN SIIIO 1,12% 0,00% 0.22% -0.22% 0.89%
7 INSTALACION HIDROSANI1 ARIA Y DE GAS 4,42% 0,24% 1,90% 1,65% 2,52%

7.1 INSTALACION HIDROSANIIARIA 0.29% 0.24% 0.00% 0.24% 0.29%
7.2 REGISTROS P/D 0.1 7% 0,00% 0.00% 0.00% 0.17%
7.3 RED GENERAL AGUA FRIA AGUA PO 1 ABLE 0,2S% 0.00% 0,21% 0.21% 0.04%
7.4 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 0.61% 0.00% 0.18% 0.18% 0.33%
7.5 SAUDAS SANITARIAS 0.28% 0,00% 0.4 3% •0.4 3% 0.35%

7.6 TUBLRIA SANO ARIA, Y PUNIOS VLNIILADOS AGUAS NLGRAS 1.59% 0.00% 1,07% -1.07% 0.52%

7.8 INSIALACIONES DL GAS 0.8 3% 0,00% 0.00% 0,00% 0,83%
8. INSTALACION ELECTRICA. TELEFÓNICA Y COMUNICACION! 5 6.92% 0 ,00% 0.81% -0.81% 6,12%
8.1 SAUDAS ALUMBRADO Y IOMAS 1.60% 0,00% 0.46% 0.46% 1.14%
8.2 SAUDAS ♦ INTERRUPTOR DOBLL 0,04% 0,00% 0,02% 0.02% 0,02%
8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 3.35% 0.00% 0.32% •0.32% 3,52%
8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES 0.48% 0,00% 0.00% 0,00% 0.48%
8.5 PUESTA A TIERRA 0.05% 0,00% 0.00% 0.00% 0,05%
8.6 CAMARAS D I INSPECCION 0,12% 0,00% 0.00% 0.00% 0,12%
8.7 ELEMENTOS GENLRALLS LXILRNOS 0.60% 0.00% 0,00% 0,00% 0,66%
8.8 TABLERO GENERAL 0 ,12% 0,00% 0.00% 0,00% 0.12%
9. PAÑETES 4.56% 2.89% 3,15% -0.26% 1.41%

9.1 SOBRE MUROS 4.56%l 2 89% 3 .15%l -0.26%i 1.41%
10. PISOS 6,85% 5,90% 0,00% 5,90% 6,85%

10.3 GRANITOS Y MARMOLES 5,61% 5.61% 0.00% 5,61% 5.61%
10.2 GUARDAESCOBAS 1.13% 0.29% 0,00% 0,29% 1,13%
10.3 CENEFAS. DILA 1 ACIONES. MERLANES Y OIROS 0.11% 0.00% 0,00% 0,00% 0.11%
11 CUBIERTAS C IMPCRMEABIUZACIONES 4.39% 0.00% 0,00% 0,00% 4,39%

11.1 CUBIERTAS 3.16% 0.00% 0,00% 0,00% 3,16%

11.2 ACCESORIOS Y OTROS 1.2 3% 0.00% 0.00% 0,00% 1.23%

12 CARPINTERIA MCTALICA 7.44% 0.00% 0,00% 0,00% 7,44%
12.1 CARPINTERIA LN ALUMINIO 4.98% 0,00% 0,00% 0,00% 4.98%
12.2 CARPINTERIA LN LÁMINA 2.4 7% 0,00% 0.00% 0.00% 2.47%

N.P. 13 CARPINTERIA DE MADERA 0,53% 0.00% 0,00% 0.00% 0,53%
14 ENCHAPES 0.70% 0,27% 0,00% 0,27% 0,70%

14.1 SOBRE MUROS 0.70% 0.2 7%| 0.00% 0.2 7%[ 0.70%
15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.93% 0.00% 0,00% 0,00% 0.93%

15.1 APARATOS SANITARIOS 0,66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93%
15.2 ACCESORIOS 0.2 7% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27%
16 DIVISIONES PARA BAÑOS 0,10% 0.05% 0,00% 0,10% 0,10%

16.1 DIVISIONES 0.10%! 0.05% 0.00% 0,10%| 10.00%
17 PINTURA 4.26% 0,00% 0,00% 0.00% 4.26%

17.1 SOBRE MAMPOS I LUIA 4.26% 0,00% 0.00% 0.00% ! -1.26%
18 CERRADURAS Y VIDRIOS 0.27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27%

18.1 CERRADURAS 0.2 l'X 0,00% 0.00% 0.00% 0.21%
18.2 VIDRIOS Y ESPEJOS 0.06% 0.00% o.uo% 0,00% 0.06%
19 OBRAS EXTERIORES 0,88% 0.88% 0,00% 0,88% 0,88%

19.1 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS [ 0.88% 0.88% 0.00% 0,88% 1 0.88%
20 ASEO Y VARIOS 0.15% 0,07% 0,07% 0,00% 0,07%

20.1 ASEO Y LIMPIEZA 0 .1 5%| 0.07% 0.07% 0.00% 0.07%

Lü'iumuu, l
% TOTAL

T.rrj TTiTcTT til* i i t'u i  i p-prn r;n r. ~ rv i v m  ro m  ■ t  «irniRgn»! > ifTnnnis
!»'. MIVíü- ■

M um rrm trTip^fifSra
. 6 0 ,2 % .. 5 0 ,7 %  

1 p n o s ftfth o  t rvrrr m  v.cr
. . 9.5% 4 9 ,3 %  

v x d -------------------:—
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RESOLUCION No. 9 7 3 DE 20*16 19  DíC. 2016
"Por mecho de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

Que después de realizar un análisis detalla :o técnico y financiero en cada una de las Instituciones 
Educativas, se observa en forma general para el contrato de obra N 'SI-C-974-2014. que el concepto 
“Total pagado hasta acta parcial N"5" difiere de la “Ejecución Real" y la diferencia es a favor del 
Contratante DEPARTAMENTO D BOLÍVAR

RESUMEN FINANCIERO TURBANA
Anticipo $ 884.559.365,88

Total Actas Parciales $ 1.332.005.005,30

Amortizado $ 532.802.002,12

Neto Actas (Menos Amortización) $ 799.203.003,18

Neto  Pagado (Neto Actas Mas Anticipo) $ 1.683.762.369,06

Anticipo Pendiente Por Amortizar $ 351.757.363,76

Total Pagado Menos Ejecutado Real $ 209.756.055,91
Total a Favor De La Entidad $ 561.513.419,67

RESUIVIEN FINANCIERO MOMPOX
Anticipo $ 545.738.125,88
Total Actas Parciales $ 1.304.457.250,51
Amortizado $ 521.782.900,21
Neto Actas (Menos Amortización) $ 782.674.350,31
Neto Pagado (Neto Actas Mas Anticipo) $ 1.328.412.476,19
Anticipo Pendiente Por Amortizar $ 23.955.225,68
Total Pagado Menos Ejecutado Real $ 300.275.423,60
Total a Favor De La Entidad $ 324.230.649,28

(Ver análisis detallado en anexos: Informe final de Interventoría- Consorcio Bolívar)

Que dicha diferencia a favor del contratante DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, asciende 
a $885.744.068,95 M/L (OCHOCIENTOS OCHENTAICINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTAICUATRO MIL SESENTAIOCHO PESOS CON NOVENTAICINCO CENTAVOS, 
MONEDA LEGAL), que el contra tista  de las obras CONSORCIO AULAS MOMPOX- 
TURBANA debe reponer, devolver.

)

"  '• CLNIKO ADMINISIKAIIVO 1)1 PARIAMI N IA I I)! UDliv'Ab CAD
C olombia. Depart iimt'n to be liolivar. D isitilo  (If* Cartagena a .utl.a-., K , i- do 1 trr bare. f mail cuntactenost® bolivar .gov.ro * www.bolivar gov co
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RESUl. i ADOS

RESOLUCIÓN No. 6 1 9  Die. 2016
Por mecho ele la cual se liquida unilai-'ia nu-nte el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

Que lo anterior está reflejado en el siguiente cuadro que nos muestra el resumen financiero:

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO N° SI - 974 -2014
ITEM CONCEPTO MOMPOX TURBANA TOTAL

CONTRATO

1 VALOR DEL CONTRATO 1.364.345.314,71 $ 2.211.398.414,69 $ 3,575.743.729,40

PAGADO HASTA ACTA N°5
2 PAGADO HASTA ACTA S (sin amortizar) $ 1.304.457.250,51 $ 1.332.005.005,30 $ 2.636.462.255,81

TOTAL PAGADO
ANTICIPO s 545.738.125,88 $ 884.559.365,88 $ 1.430.297.491,76

3 NETO PAGADO (AMORTIZANDO ANTIC 1 ’< 87 6/4.350 31 $ 799 203 003,18 $ 1.581.877.353,49

TOTAL PAGADO : -;28.412.476,19 S 1.683.762.369,06 $ 3.012.174.845,25

REAL EJECUTADO
4 EJECUCION REAL $ 1.004.181.826,91 $ 1.122.248.949,38 $ 2.126.430.776,29

DIFERENCIA

DIFERENCIA A FAVOR DE LA GOBERNACION
s5

DE BOLIVAR
324.230.649,28 $ 561.513.419,67 $ 885.744.068,95

POR EJECUTAR
6 EJECUCION FALTAN TE $ 360.163.487,80 $ 1.089.149.466,85 $ 1.449.312.954,64

NOTAS

*EI Ítem 2 hace referencia al total efe las acta , p.n ,ida . mluyendo el total del acta N”5, donde tesorería hace caso omiso a 
la solicitud de la interventoría, de retener el pago de un saldo pendiente del acta N"5

*EI Ítem 3 hace referencia al total del recurso entregado por el contratante,constituido por el anticipo y los pagos netos de
las actas parciales__________________________________________________________________________________________
*EI Ítem 4 hace referencia a lo efectivamente ejecutado en sitio por el contratista, según inventario en sitio realizado por la
interventora (Ver Anexos)____________________________________________________________________________________
*EI Ítem 5 hace referencia al saldo a favor del c • :i r  < ’utal Pagado Real Ejecutado), donde la diferencia es a favor del 
contratante, La Gobernación de Bol iva i

RUBROS PRESUPUESTALES

Que según el Convenio N°1098 de! 18 de octubre de 2013. entre La Gobernación de Bolívar 
y el Ministerio de Educación Nacional el estado de los rubros presupuéstales acerca de los 
pagos realizados y los pagos por realizai al contrato de obra son los siguientes:

#
. i« >; v \ i :  Cl NIHO ADMINtSIKAlIVO DI l ’AKIAMI NIAI D> !" I : ..

Colombia. Depart,amonio de Doliv.n D n lu io  de C.ntaßonn de in .i„ r ,  r .. ,
CAP

le Im Unto Lm.nl ronlaclenos(ä>boliv.ii ßov.r o ‘ w w w .bo liva i.gov.ro
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RESOLUCION No. 97 3 DE2?*6 13  DIE. 20)6
"Por mecho ele lo cual se liquida unilateralmente et Contrato de Obra No SI-C-974-20114

SOPORTE PRESU PU ESTAL

VA LO R DEL CONTRATO: $357.5743.773,42
Registro Presupuestal N: Fecha Fuente Financiación Valor

3454 06/18-2014 Ircrescs C orientes 3 1 068 355 967 00
3379 05216-2314 C omerici VEN 5 1.550 320 240 00
3487 06218-2314 Camene: VEN S 96b 55; c47 «do

Tota Reoistror? S 3.575.743.774.00

IN FO RM ACIÓ N  DE PAGOS REALIZADOS AL CO NTRATO  DE OBRA
Información de Pago Fuente de Finan« í.k:h ¡n Fuente de Financiación

AcumuladoActas Fecha Nomhie Valor Nombie Valoi

Anticipe 4C:t\
L

2C102' U Con. MEN 
PF 3379;

. j Ing //rentes
0 A. j*2 395 5 1430 >57 510

I
1 .Acta Pardal 1
1

11 . >2C15 ! Cons MEN 
PF 3V9

!.: . ' . : ü; ! S 216234984 !

1 Acta Parcial 2 
1

13:52:15 :•«. MEN 
pF jj-9. ; -Vo 1 S 115 425 658

Acta Pardal 2 1 ó . * 5 C «T. MEN 
PF 3437 . . MO S 281180 119

Ada Pardal 3 ij /■■ ¿ _ * 5 O
l

0
Vo : *, , ■ •.,«;■ 1

—
$ 73 331 561

Ada Pardal 3 Con. MEN 
Pi: 3jT9 * '':-j

—
$ 100 388 36*3

Ada Pardal 4
t___ ___

Ing -• ¡'rentes 
•Rr >154, $ 368 104 317 S 363 10J317

Ada Pardal 5
..........
; 9  / v 15

|n g  . .''pv.||lriC .

i V  V S 163 727264 S 163.727 2641
_______________ J

Acta Parodi 5 15/22. Con. MEN 
: PF 3-157; : . : ■ c-1 8 253.435084 ■

Total Acumulado S 2.¡ 1/0.386 ' S 959.204.477 S 3.012.174.863 !

SALDOS POR PAGAR A l CONTRATO DE OBRA
Ingresos Contentes1 RP > • 5 • 
Convenios VEN V '• 
Convenios MEN iF<P 348 /
Saldo Tot¿il |X)i P¿H|¿ii

10915151Û 00 

11584661800 
3 jS 570 '83 00 

563.568.911.oo

i»» ' i  i \  \ i * Cl N IK ü  ADMINIS IRAI IVO 1)1 PARÍ AM I N IA I PI lit m í;  AU CAI)

Colombia, D epartam ento dcj bolivar, D is trito  de Cartagena de Itali,. Vi « i¡)i:> ile  Iorbaco I mail contaclenos(«)bolivar gov.co ’ w w w  bolivar gov co
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RESOLUCIÓN No. 3 /
de 20.16 19 DIC. 2016

"P or medio de le cual se liquida unilateialmente el Contrato de Obra No, SI-C-974-20114"

5 OBLIGACIONES TÉCNICAS INCUMPLIDAS Y SUS CONSECUENCIAS: INTERVENTORÍA 

5.1 I. E. TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX

El contratista incumplió transitoriamente con el avance ele las obras al no culminar las actividades 
como corresponde en la programación contractual hasta llegar a abandonarlas, permaneciendo asi un 
tiempo considerable donde muchos de los trabajos que fueron adelantados en su momento se 
deterioraron por el factores lluvia e intemperie tales como el piso desnivelado y levantado, y las 
barandas con presencia de óxido. Por otro lado, se observan también errores en el sistema 
constructivo tales como, placa pequeña que conforma el vano de las ventanas que no cumplen con un 
amarre estructural adecuado generando el desplome de la misma y el no adecuado amarre estructural 
de la escalera a la estructura principal, lo que podría generar inconvenientes a futuro.

En el siguiente cuadro se observan las cantidades de las actividades deterioradas, estas 
cantidades ya se encuentran deducidas en las cantidades obtenidas en “EJECUCIÓN REAL 
ACUMULADA” de Mompox y se puede observar en el análisis financiero que se anexa.

ACTIVIDADES DETERIORADAS I.E.TOMASA NAJERA-M0MP0X

CONDICIONES
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES I.E. TOMASA N A J E R A -M 0 M P 0 X ACTUALIZADAS ACTA DETERIODO

MODIFICATORIA No 3

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT

VALO R

UNITARIO

VALOR

PARCIAL
CANT VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL

10.1.1
B a ldo s ín  d e  g ra n ito  v ib ro p re n s a d o  30 x 30, 

p u lid o  ( in c lu y e  a lis ta d o )
M 2 987 ,00 5 59 .953 ,00 $ 59 .17 3 .6 11 ,00 806 .70 $ 4 8 .3 6 4 .0 8 5 ,1 0 0,70 $ 41 .967,10

10.1.2
B a ldo s ín  de  g ra n ito  v ib ro p re n s a d o  3 0 x 30, m as  

d i la ta c ió n  e n  g ra v illa
M 2 3 6 5 ,0 .' 61 .02 2 ,0 0 $ 22 .273 030 ,00 302,70 $ 18 .471 .359 ,40 92 ,18 $ 5 .625 .007,96

12 .2 .4 P asam anos e n  tu b o  d e  2 ' M L 1&/,U J ;  33 .60 7 ,0 0 $ 6 .2 8 4 .5 0 9 ,0 0 187,00 $ 6 .2 8 4 .5 0 9 ,0 0 103,00 $ 3 .461 .521,00

12 .2 .5 B aranda  m e tá l ic a  s e g ú n  d is e ñ o M L . . .  a ..94 8 ,0C $ 18 .877 .276 ,00 187,00 $ 18 .877 .276 ,00 127,00 $ 12.820.396 ,00

COSTOS DIRECTOS $ 21.948.892,06

COSTOS IN D IR E C T O S -A l U (30% )
M A N O  DE OBRA 9% $ 1.975 .400,29

OTROS 6% $ 1.316 .933,52

IM PREVISTOS 5% $ 1 .097 .444,60

UTILIDAD 10% $ 2 .194 .889,21

VALO R TO TAL DEL A C TA $ 6.584.667,62
VALOR TO TAL DETERIOROS $ 35.118.227,30

4  ’
ih  . .
f/J> v . \ i !  CI NINO ADM INISIRAIIVO  DI l'A H IA M I N1AI D II'. . \l< CAI)

Colombia, D ipanam ento do Bólivai, Disti ito do ( .»Magona do Indi.» ... . cLv tur Detto l mail lontat l(?nos(K)bolivar.gov. co * www.bolivai.gov. co

Pàgina 16 de 44

http://www.bolivai.gov


•>OLJ
G O f c P t S U  i r , ; O i  >S

RESOLUCION No. i zs de 201^  19  DIC.2016
Por mecho de le cual se liquida uniiahu.¡intente el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

I. E. BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA

Que el avance de la obra se desarrollaba a media marcha hasta ser abandonada. Tras el 
incumplimiento de las actividades con respecto a la programación, en la Institución Educativa 
Ballestas en el Municipio de Turbana se generó un marcado retraso.

ACTUACIÓN DE ENMIENDA

Que tanto la interventoría CONSORCIO BOLIVAR, como la supervisión GOBERNACIÓN DE 
BOLIVAR reportaron en su momento al contratista CONSORCIO AULAS DE MOMPOX- 
TURBANA la gran preocupación ante la situación del proyecto, generando prorrogas con la 
finalidad que el contratista resuelva su impase y pudiera retomar y finalizar las obras, pero 
sin obtener una reacción positiva por parte del contratista. Actualmente ante esta situación, 
La Gobernación del Departamento de Bolívar declaró el incumplimiento del contrato, en 
consecuencia declaró la CADUCIDAD del contrato y finalmente declaró la ocurrencia del 
siniestro el cual está amparado por la póliza de cumplimiento a favor de las entidades 
estatales en la que se detallan los riesgos amparados que deben hacerse efectivos en sus 
porcentajes y valores por parte de la Compañía de Seguros, La Previsora S.A.

SITUACIÓN SOCIAL

Que las Rectorías de ambas Instituciones Educativas siempre han manifestado su 
preocupación por el transitorio estado de las obras, así mismo han manifestado la necesidad 
de la terminación de las misma dado que e, beneficio que generará es bastante valioso para 
la comunidad escolar que son los principan .-s beneficiarios.

Que ante el incumplimiento, se han presentado diversas opiniones de inconformismo tanto 
en la comunidad en general como en ciertos trabajadores administrativos, de mano de 
obra y proveedores en la ejecución de las obras, generados por incumplimiento en los 
acuerdos laborales como el no pago oportuno convirtiéndose en acreencias que se 
mantienen a la fecha. A continuación en el cuadro se muestra información parcial de los 
valores adeudados, esta información está en estudio dado que el personal a quien se le 
adeuda continúa haciendo entrega de las cuentas pendientes. Esta interventoría hace la 
salvedad que esta información a continuación consignada, debe ser verificada y 
constatada por el contratista:

O M IH O  ADMINISIKA1IVO DI l'A K IA M I N1AI l ' l  .1 . í  Al).
Colombia, D epartam ento de U o livn i. D is tiito  de Car tagenn de India-. M u ih  mu; de 1 t iib a to  Lm.ul c.ontactenos@bolívar gov.co ' ww w.bolivar.gov.co
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RESOLUCION No. DEM16 1 9 GIC. 2016
"Por mecho de la cual se liquida unilateral nenie el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

ACREENCIAS PARCIALES CONTRATO N° 974

INSTITUCION

EDUCATIVA

ADM INISTRATIVO S M A N O  DE OBRA PROVEEDORES
VALOR TOTAL

FUNCION NOMBRE VALOR FUNCION NOMBRE VALOR FUNCION NOMBRE VALOR

TOMASA

NAJERA R e s ide n te F rancisco P e rez S 16 .928 .525 M a e s tro  Oral

0 ' "  ¡ i . -  gara 

de A v ia $ 2 6 .798 .000
$ 43 .726 .525

BALLESTAS
R e s ide n te Jesus C astro A. $ 2 .0 0 0 .0 0 0 M a e s tro  Gral Devv.n Gil Ríos $ 2 4 .856 .120 E qu ipos

MAQUIEQ UIPO S

REZA $ 140 .966 .494
$ 217 .606 .214

E q u ip o s

BODEGA EL

RECREO $ 49 .7 8 3 .6 0 0

TOTAL $261.332.739

Que no obstante, después de las acciones tomadas por La Gobernación del Bolívar las 
expectativas son positivas, dado que en el debido proceso se resolverán los inconvenientes 
presentados con los trabajadores, se determinará el nuevo ejecutor de las obras y se 
tomaran todas las medidas necesarias para retomarlas y finalizarlas hasta llegar a la 
anhelada entrega a la comunidad.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 I.E. TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX

• Actividades en ejecución

i . . ' i  \ v'ir CI NIRO ADMINISIRA1IVO DI I’AIUAMI NIAI pi >>• ; Al)
Colombia. Departamento be bolivar Distrito de Cartagena de India M:a . de Turbato Trn.ill conlatlenos@bolivar.gov.co ’ www.bolivar.gov.co
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GOBI E P

SJ A V A N Z A
>E RESULTADOS

.OH!

RESOLUCION No.

>!• Hi

97 3 DE 2 * 6  19 Die. 2016
"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114”

Mampostéela, pañetes, pintura

Cimentación y columna de soporte en escaleras anterior y posterior

Estructura de tanque elevado -  cimentación rampa de acceso

\£ iuVr'vÁn CENI RO ADMINISI NATIVO DE PAR I AMI NI Al DI IJOliVAK CAI).
Colombia, Departamento de Dolivar, D islriio de Cartagena de Indias. Municipio de Tur baco Email: contactenos@bolivar.gov.co ' www.bolivar.gov.co
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RESOLUCIÓN No.

:>j AX/AÍNL-Z!. A
>E RESULTADOS

v D i-. Bü 1.1 V A K

9 7 3 d e # 1 6  19 DiC. 2015
"Por medio de la cual se liquida unilaieralmente el Contrato de Obra No SI-C-974-20114

Pisos y Enchape

Estructura para vano de ventanas -  Cubierta en alero posterior

"kV M ' V Vi: CINTRO AD M IN ISIKA IIVO  DI l>AKIAM! N IA I OI IIOI ¡VAli CAI).
Colombia, Departamento de- Bolívar, Distrito di* Cartagena de India-, . a  . ,>tr» de Tur bar o. Cmail: coninrtenos(0bol¡vnr.gov.co * www.bolivar.gov.co
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E RESULTADOSG O B IE R N O  t

GOBER,\ u ON DE BOLÍVAR

RESOLUCIÓN No. 9 7  3  DE2< Í  DIC. 2016
Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

tito; W

Perfilería Metálica

Instalaciones eléctricas -  Cielorazo

•¿Iw’Víiv'.NTt CENTRO ADMINISIKAIIVO DIT’Alí l'AMI NI Al 1)1 UOl ÍVAK CAI).
Colombia, Departamento de Bolívar, D istiito de Cartagena do Indias. Municipio de Turbaco. Email: conlactenos@bolivar.gov.co ‘ www.bolivar.gov.co
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RESOLUCION No.

,a>

3 ì AVA ¡Sí Z
ÍCSULÍAOOS

DK BOí IVAH

973 DE,2fiÌ6 19 DIC. 2016
"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

uo*ììvs?« CF.NTRO ADMINISI HA ! IVO DI l’AK'l AMI NI Al DI HO'ÍVAR CAD
Colombia, Depariamenlo de Bolívar, Distrilo de Cartagena de Indias, Munii ipio de Turbaco. Email: contactenos@bolivar.gov.co *www.bolivar.gov.co
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üLîV . , A V A N Z A
GOBIr: DE RESULTADOS

RESOLUCION No.

Oh BOU VA K

973 DE 1 9  DIC.2016
"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114”

Barandas oxidadas

Barandas oxidadas

Puntos Hidrosanitarios

'L  Tu ÙK'VU CENIRO ADMINISIKAIIVO DI PAIUAMI NIAI DI IKHIVAK (.AD.
Colombia, Departamento de Bolivar, Distrito de Cartagena de Indias, Munidpio de Turbaco. Email: contactenos@bolivar.gov co ' www.bolivar.gov.co
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G  O  B I  r ' £  R E S U L T A D O S

RESOLUCION No.

>!V DE BOI tVAR

97 3 DE 2016 1 9 DIC. 2016
"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

Pisos levantado por la humedad y posteriormente emboquillado - Emboquillado sin lavar

8.2 I. E. BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA

• i Actividades en ejecución

¿ 2

t lL
T \;:'iiVVn VA i: CENIRO ADMINISTRA! IVO l)l l’Alí IAMI NI Al Di HOIÍVAK CAI).

Colombia, Departamento de Bolívar, DKiriio de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco. Email: contactenos@bolivar.gov.co ' www.bolivar.gov.co
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S Í A V A N Z A
G O B ! * t ! E RESULTADOS

V o

RESOLUCIÓN No.

I)F. KOf.fVAR

973
“Por medio de la coa! se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

1 9  D ii. 2016

Estructura, manipostería y pañete

Instalaciones Eléctricas -  Estructura para tanque elevado

‘X "iu' m A  \?t CENTRO ADMINIS1 RAI IVO 1)1 l'AKIAMI NIAI 1)1 liOliVAK (A l)
Colombia, Depnrtamenlo do Bolívar, Distrilo do Cartagena do Indias, Munii pio de Turbaco. Cmail: coniacteno.s(®bolivar.BOv.co "www.bolivar.gov.co
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RESOLUCION No. 97 3 D E 20 Í1 6  19  D!C. 2016
"Por medio de le cuoi se liquida neme el Contralo de Obra No SI-C-974-20114

Instakìc; .es hidrosanitarias

P!¿̂ :a le contrapiso

ì - * V \ \ Ì :  ChNIKO ADMINISIRAItVl DI l‘AKIAMI N lA I I t . A!>
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Dt. RESULTADOS

RESOLUCIÓN No.
"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

DIC. 2016

RECOMENDACIONES DADAS POR LA INTERVENTOR!A:

11Esta Interventoría CONSORCIO BOLÍVAR, atiende las acciones tomadas por la Supervisión 
del contrato, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR, y actúa en pro de lo consecuente con el interés mutuo de sacar el contrato 
adelante.

Con los resultados de este informe final rendido, se puede contemplar hasta donde el 
contratista CONSORCIO AULAS DE MOMPOX-TURBANA dio alcance al contrato y desde 
donde se debe retomar para cumplirlo a cabalidad.

Esta interventoría estará atenta al procedimiento que adopte la Compañía Aseguradora para 
dar cumplimiento al contrato de obra pública en estudio." 4

‘X ïiï. 'n V V Ù  CENTRO ADMINISTRAI IV DIRAMAMI NIAI DI lUMV-.R (A l).
Colombia, Departamento de Bolivai, D is iiii>  .le (..magona de Indias, ivlunmpio do Imbaco. Email: conlactenos@bolivar.gov.co ‘ www.bolivar.gov.co
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RESOLUCION No. ^  DE 2016 19 QIC. 2016
Por mecho ele la cual se liquide unir ■lul amente el Controlo de Obra No SI-C-974-20114"

RESOLUCIÓN No. 509 DEL 12 DE AGOSTO DE 2016

Que mediante esta Resolución No 509 do ' 2 de agosto de 2016. se declaró la caducidad del 
Contrato de Obra SI-C-974-2014. en audiencia pública dentro del proceso administrativo 
sancionatorio. notificada en estrado, y no habiéndose interpuesto recurso de reposición 
alguno contra la misma; acto seguido en esta audiencia, se ratificó la decisión tomada, por lo 
que quedó notificada en la misma audiencia la confirmación de la decisión de caducidad, en 
cumplimiento del art 86 literal c) de la Ley 1474 de 2011. Y objeto de publicación en el 
secop.

Acto administrativo que fue remitido a jv correos electrónicos del contratista, interventor, 
supervisor, Ministerio de Educación Nacional. Cia. De Seguros la Previsora S.A., Secretaría 
de Educación Departamental, asesor de la oficina asesora jurídica Juan Mauricio García, 
Secretaria de Infraestructura Departamental Dra. Hortensia Borge Fernández, y demás 
correos relacionados existentes en el expediente contractual.

Que mediante los siguientes oficios físic ¡n -nte fue remitida dicha Resolución 509 del 12 de 
agosto de 2016. para el conocimiento, fines peitinentes y acciones a seguir;

1. GOBOL-16-026317 de agosto 24 de 2016, enviado por la Secretaria de
Infraestructura al Alcalde Municipal de Turbana, Senén Cantillo Paternina (Guía 
462533 del 26 agosto 2016 mensajería TEMPO EXPRESS S.A.S.)

2. GOBOL-16-026318 de agosto 24 de 2016. enviado por la Secretaria de
Infraestructura a! Alcalde Municipa1 Je Mompox. Nubia Quevedo Ángel (Guía 462533 
del 26 agosto 2016 mensajería J EMPO EXPRESS S.A.S.)

3. GOBOL-16-026320 de agosto 74 de 2016. enviado por la Secretaria de
Infraestructura al Dr. Edgardo Román, Coordinador de la Unidad Asesora de
Contratación de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Bolívar. ( con 
constancia sello de recibido)

4. GOBOL-16-026319 de agosto 24 de 2016, enviado por la Secretaria de
Infraestructura a la Dra Adriana Trueco de la Hoz. Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Gobernación de Bo¡um icón constancia sello de recibido)

5. GOBOL-16-026321 de agoste . 4 de 2016. enviado por la Secretaria de
Infraestructura a la Dra. María Je; Pnar Hernández, Jefe de la Oficina de Control 
Interno de la Gobernación de Bolívar, (con constancia sello de recibido)

6. GOBOL-16-026322 de agoste 24 de 2016, enviado por la Secretaria de
Infraestructura al Dr Manuel Antonio Azuero, Secretario de Educación de la 
Gobernación de Boiivar (con constancia sello de recibido)

7. GOBOL-16-026435 de agosta .5 de 2016. enviado por la Secretaria de
Infraestructura al Contratista del Contrato SI-C-974-2014 CONSORCIO AULAS DE

I.. <1 'V \ ¡ .  CFNIRO AD M INISIRAIIVO  DI IVUUAMI N I Al 1)1 H. • (A !)
Colombia, Depar tamento de Bolív.» Líistn: .Ir .etaeen.i d . - ................ , ,1 - turban. im .nl loniac ienosgpbolivar.gov c o ‘ www.bohvar.eov.co
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RESOLUCIÓN No. d e J i 6 1 3  OtC. 2016
Por medio de lo i..* ' s e  liquido umi. :>■. .imane el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

MOMPOX-TURBANA. Rpte. Legal José Miguel Charris Ternera, con copia al 
Supervisor Jesús Ramírez del Valle (Guía 462533 del 26 agosto 2016 mensajería 
TEMPO EXPRESS S.A.S.)

8. GOBOL-16-026896 de agosto 26 de 2016. enviado por la Secretaria de
Infraestructura a La Previsora L A Cia. de Seguros, Gerente -  Rpte. Legal Plinio 
Sierra. Con copia al Gobernado di. Bolívar. Oficina Asesora Jurídica, y Grupos de 
Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Bolívar (Guía 
factura 946198639 del 05 de septiembre de 2016 SERVIENTREGA S.A.)

9. GOBOL-16-026900 de agosto 26 de 2016, enviado por la Secretaria de
Infraestructura al Interventor CONSORCIO BOLÍVAR, Rte Legal Kathiana Jayitsa 
Escudero Calero, con copia a la Jficma Asesora Jurídica de la Gobernación de 
Bolívar, y al Supervisor del Contrato 974-2014 Bolívar (Guía factura 946198638 del 
05 de septiembre de 2016 - SERVI i NTREGA S.A.)

10. GOBOL-16-029495 de septiembre 09 de 2016, enviado por la Secretaria de 
Infraestructura a la Procuraduría General de la Nación -  Bogotá (Guía del 21 de 
Sept De 2016 mensajería TEMI-... : XPRESS S.A.S.)

11. GOBOL-16-027922 de septiembre 01 de 2016, enviado por la Secretaria de
Infraestructura al Sr Gobernado! d^ Bolívar Dr Dumek Turbay Paz (con constancia 
sello de recibido)

12. GOBOL-16-029496 de septiembre 09 de 2016. enviado por la Secretaria de
Infraestructura a las respectivas Camaras de Comercio de Montería para Córdoba, y 
de Barranquea, atendiendo la jurisdicción de los miembros del consorcio contratista. 
(Guía del 21 e sept De 2016 mensajería TEMPO EXPRESS S.A.S.)

13. GOBOL-16-031742 de septiembre 22 de 2016, enviado por la Secretaria de 
Infraestructura a la Cámaras de Comercio de Cartagena, Asunto: CONOCIMIENTO 
- REPORTE -  INFORMACIÓN DL CADUCIDAD atendiendo la jurisdicción de los 
miembros del consorcio contratista. (Guia del 22 de sept. De 2016 mensajería 
TEMPO EXPRESS S.A.S )

Que contra el acto administrativo Resolución No.509 del 12 de agosto de 2016, no fue 
interpuesto recurso alguno como antes su señaló.

Que el Sr. JOSÉ MIGUEL CHARRIS TERNERA, con C.C 4.979.450 exp. en Pivijay 
(Madalena) en su condición de Representante Legal del CONSORCIO AULAS DE MOMPOX 
-TURBANA, otorgó poder especial al Dr JAVIER ENRIQUE BARANDICA BELEÑO, con 
C.C. 9.169.835 exp en Cartagena y T Profesional No.179.775 del C.S. de la J., quien en su 
nombre interpuso la SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA DE LA RESOLUCIÓN 
No.509 DEL 12 DE AGOSTO DE 2016, au sentada a la Gobernación de Bolívar -  Secretaría

4 c
■‘G 'V . i :  QNIKOADMINISIRAUy ! 'I ! ’AH I AMi NI Al DI :

Colombia, Departamento de Bolivai, Distr iIimI>m ,e lagena de ti 11 ti.i*. .‘.i  .t, I mbat n I mail: contad onosíBbolivai gov.co ’ www.bollvar.gov.co
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RESOLUCIÓN No. / 1 9 DIC. 2016
"Por medio de le cimi se liquide uniletereimenle el Conitelo de Obre No. Sl-C-974-20114"

de Infraestructura, radicada con el EXT-¡. ü l . - 1 6-032485 del 28 de Octubre de 2016. Solicitud 
que fue resuelta y que ratificó-confirmr •• todas sus partes la Resolución 509 del 12 de 
agosto de 2016

Que GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO -  POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, corresponde a:

1. Póliza de C um plim iento a favo: de las Entidades Estatales No.3001249 expedida 
el 26 de jumo de 2014 po; La Previsora S.A., Compañía de Seguros, con 
NIT.860 002.400-2

2. Póliza anexa de Responsabilidad C ivil Extracontractual No.1005189 expedida 
igualmente el 26 de jumo de 2014 por La Previsora S.A., Compañía de Seguros.

Que las últimas pólizas que se observan en el expediente contractual corresponden a los 
Certificados de Modificación No 04 del 01 de julio de 2016 corres'ponidentes a las Pólizas 
Nos. 3001249 y 1005189 expedidas p a Previsora S A , Compañía de Seguros, con 
ocasión del Acta de Remicio cié obra No. o ; de lecha 11 de mayo de 2016.

Que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, Dra. 
Plortensia Borge Fernández, mediante Oficio GOBOL-16-026896 de agosto 26 de 2016, 
enviado a Señores LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS , Atte.: Dr. PUNIO 
SIERRA, Gerente - Representante Leca!. Calle del Arsenal. Barrio Getsemani # 10-25. 
CARTAGENA DE INDIAS por correo edificado de SERVIENTREGA, Guia Factura No. 
946198639 del 05 de septiembre de 2016. Asunto : Resolución No. 509 del 12 de
agosto de 2016, por medio de le culi! e! Departamento de Bolívar, declaró la caducidad del 
Contrato de obras Sl-C-974-2014. celebiudu entre el Deparlamento de Bolívar y el Consorcio 
Aulas Mompox -  Turbaría, para la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: TECNICA AGROPECUARIA Y 
ORFEBRE TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX Y REPOSICIÓN DE 14 
AULAS DE CLASES. 2 BATERIAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1 
LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, i UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1 BIBLIOTECA Y 
2 BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL 
MUNICIPIO DE TURBANA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, financiado con recursos del 
Ministerio de Educación en virtud del Convenio Inter administrativo No.1098-2013 celebrado 
entre el Departamento de Bolivai y el Ministerio de Educación Nacional, a través del 
programa Ley 21 de 1982."

Oficio que Expresa

i , . m v m : CFNIROAI)MINISIKAHVOI)l PAIO AMI NIAI DI B >l I CAI).
Colombia. Dopar lamento (le Bolivai. Distrilo de ( .ir lanetta di- ¡nrli.iv I 'nini no do lu i beco Lm.nl: contar tenos@bolivar .gov.co * www.bolrvar.gov.co
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RESOLUCION N j. 97 3 DE 2f 16 1 9 DIC. 2016
"Por medio de lo . mil se liquian i mil,. ’<•>. • ■nonio el Connoto de Obra No SI-C-974-20114"

“Adjunto al presente me permito remitirle físicamente la Resolución No. 509 del 12 de agosto 
de 2016. por medio de la cual el Departamento de Bolívar -  Secretaría de Infraestructura 
declaró la caducidad del Contrato de  obras SI-C-974-2014 celebrado con el CONSORCIO 
AULAS MOMPOX -  TURBANA. que Usted Representa, acto administrativo proferido y en 
firme, dentro de la audiencia pública fia ihzada el dia viernes 12 de agosto del año en curso, 
en los términos del literal c) del Art L le la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y en 
cumplimiento de los pnncipios Cuntí . ¡les y de Derecho.

Siendo de su conocimiento lo antena expuesto, en atención al seguimiento directo al proceso 
(asistencia a periodos de audiencia previos oficios citatorios), le reitero que la Resolución 
509 de 2016. le fue enviada al cotreos electrónico . .■ •nrevisa,■ gqv \  y
publicada en el SECOP dentro de lo: tres dias hábiles siguientes a su promulgación2.

El SINIESTRO DE CUMPLIMIENTO o í ¡¿i ejecución del Contrato de Obra No.SI-C-974- 
2014, fue declarado en audiencia publica por el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, 
mediante la Resolución No.509 de. 71 de agosto de 2016. estando vigente las siguientes 
pólizas:

PÓLIZA No.3001249: SEGURO CUMPLIMIENTO PÓLIZA ÚNICA A FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES, expedida por LA PREVISORA S./4. Compañía de Seguros. NIT 860.002.400-2

Garantía: Cumplimiento de la realización de una obra, en virtud del Contrato SI-C-974-2014. 
Referente a "CONSTRUCCIÓN R LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS TECNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA 
NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX Y REPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASES. 2 
BATERÍAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS. 
1 UNIDAD ADMINISTRATIVA. 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERÍAS SANITARIAS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Beneficiario: DEPARI uViENTO Di O l ÍVAR

Afianzado -  Tomador: CONSORCi • /-, JLAS DE MOMPOX -  TURBANA 

Valor Total Asegurado: $3 218 169 39( 00

Vigencia: Del 26 de Junio de 2014 al 1" de Abril de 20121

Certificado No.4 expedido el 06 a>: julio de 2016 de la Póliza No.3001249, enviado al 
Departamento de Bolivai medrante 'fu.¡o No S-CAR del 12 de julio de 2016. Asunto: pólizas 
de Cumplimiento y Responsabilidad Cual del CONSORCIO AULAS MOMPOX -  TURBANA, 
NIT. 900.811 841-2: suscrito por Fn // Antequera Peña. Subgerente (E) -  La Previsora ¿

Colombia. Depart ámenlo de Boli va i, D istilli > de i at t.igeti.i d*' ir. di. e ir  d.- I'm bat o I mail < out act enos(o) bolivar gov.co ‘ www.bolivar.gov.co
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RESOLUCION No. 9 / 3 D E -2^16 1 9  ü iL . 2016
"Por medio de lo cual se liquida unileivaimenie el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

Certificado de modificación No 4 ■ pedido el dia primero (1o) de julio de 2016.
correspondiente a la ¡.guíente actúa-. a ->ón

CONCEPTO DEL VIGENCIA
PÓLIZA No. AMPARO Desde Hasta SUMA

(dia-mes-
üño)

(di a-mes-
año)

ASEGURADA

Cumplimiento del 11-04- 13-01- $
3001249 Contrato 2016 2017 715148. 755.00

Certificado 4 del tiiien Mcinejn t Conecto 11-04-2016 12-11-2016 $
06 de julio de 2016 inversion del Anticipo. 1.430.297.509,00

Pago de Salarios

Prestaciones Sociales e 11-04-2016 14-07-2019 $ 35 7 5 74.377,00
indemnización<Js I ai,orales.

Estabilidad de
l

la Obra.
.

11-04-2016 11-05-2021 $ 715.148.755,00

Igualmente fue remitido al Departan •/ ')  de Bolivai la Póliza anexa de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, mochante el citado V/. o No S-CAR del 12 de julio de 2016 expedido por La 
Previsora S.A

CONCEPTO DEL VIGENCIA _
POLIZA No. AMPARO Desde Hasta SUMA

(dia-mes-
año)

(dia-mes-año) ASEGURADA

1005189 Responsahihu ■:
Certificado 4 del Civil 26-06-2014 13-07-2016 $ 308.000.000.00

06 de julio de 2016 Extracontractual 
Terceros Afectados.

Certificado No. 4 de las PÓLIZAS eferenciadas. que fue expedido por concepto de 
actualización en virtud de " / Acta ¡e Suspensión de obra No 1 de fecha 09 de octubre de 
2015". y i.i. Acta de Remido de obu. No 1 de fecha 11 de mayo de 2016."

Muy a pesar de los requerimientos >. ■ Contratista hizo caso omiso a la obligación de actualizar 
los amparos constitutivos de las pólizas señaladas, en virtud del Otrosi No. 06 del 24 de junio 
de 2016. prórroga del plazo de ejecución por cuatro meses más. (Clausula Décima Segunda., 
del Contrato SI-C-974-2014) Incumpliéndose este deber. *4^

Elementos Probatorios:

Resolución No 505 de fecha i i. • ¡gusto de 2016 (adjunta)

*i '■ '■< C IN IK O A D M IN IS IK A IIV U  IJt PAKIAM I N IA l DI I f  H i'.vMi L A l)
Colombia, Departamento do Bolívar. Distrito di' Cartagena do ludias, I- a ¡no d. Cuidar o. ( mail contactenos(ípbolivai.gov.co * www.bolivar.gov ro
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RESOLUCIÓN No. DE
Por medio de la cual se liquida unilatemlmente el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114"

DIC. 2016

Contrato de Obra Pública No.SI-C-974-2014 (adjunta)
Copia de las Pólizas Nos 3001249 y 1005189 expedidas por La Previsora S A. Cía de 
Seguros (adjunta)
Y en virtud del pnncipio de bui na te están a disposición la documentación relacionada 
y/o atinente en su calidad de .k amentos públicos para su complementariedad. claridad, 
precisión, etc. Etc a que haya cuja' en la salvaguardia del Asegurado DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR, a favor de quien se constituyó la póliza expedida por la Previsora S.A.

Existiendo los supuestos de hecho v de derecho probatorios, que soportan el accionamiento 
del siniestro y por supuesto la garantía de la indemnización, se solicita a La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros, haga eleclivo el siniestro correspondiente al “seguro de 
cumplimiento única a favor de a n ida des estatales -  Departamento de Bolívar” por valor 
de $2.860.595.019.00. por concept i los ampaios de Cumplimiento en $715'148.755.00 
(Incumplimiento del Ceaitrato) J-. _l Habilidad de la obra en $715'148.755.00 (obra 
deteriorada), v de Buen maneto v correcta Inversión del Anticipo por la suma de 
$1.430.297.509.00 (Anticipo no amoitizado en su totalidad)

Sin perjuicio de los reclamos que piied;m sobrevenir por concepto de Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones al personal < iue utilizó el contratista en la ejecución de las obras I. 
E. en Mompox y Turoana (corregirán :te . le Ballestas)

Igualmente La Previsoi ¡ S A Ce . . / . ¡ia de Seguios, haga efectiva la Cláusula penal 
pecuniaria por la suma de $715'14c.755.00. eguivalente al 20% del valor total del contrato, 
como pago parcial no definitivo délos perjuicios causados al DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Hágase efectiva la suma total de $3.575.743.774,00, reservándose el DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR el derecho de cobrar dv exigir el pago de perjuicios adicionales a los aguí 
descritos.

EL DEPARTAMENTO DE BOL/1.4P perseguirá al contratista CONSORCIO AULAS 
MOMPOX -  TURBANA el pago do o ; na que exceda al cubrimiento de la póliza frente a los 
perjuicios causados can ocasión de : /molimiento del contrato a los fundamentos de hecho
y derecho gue conllevaron la clucí, a / ia de caducidad del contrato, con las consecuentes 
consecuencias penales, disciplinarias, fiscales, gue tiene todo Contratista al comprometerse 
con el Estado en la realización de una ..lira -  Contrato SI-C-974-2014, /unto con las sanciones 
a gue debe atenerse por su incumplimiento contractual.3

De acuerdo con los ads 1072 113 ¡acordantes y subsiguientes del Código de Comercio, 
ocurrido el siniestro contemplado er . Niza, el beneficiario DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
tiene derecho a que se ¡e indemni >oí sei el hecho imputable al Asegurado -  Tomador
CONSORCIO AULAS MOMPOX -  ¡URBANA, comprometida la responsabilidad de la 
compañía de seguios La Previsora S A frente al acto administrativo en firme -  Resolucjó^

El subrayado no corresponde al te x to  o r ig in a l

:v .\ ií Cl NIKO ADMINISIKAIIVr M PAKIAMI NI Al l:l I«' t '-  • í»|)
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RESOLUCIÓN No. 1 s DiC. 2016
Por mecho de lo cual se liquido uniluhuu mease el Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

No. 509 del 12 de agosto de 2016 r. :oncordancta con el literal c) del art 86 del Estatuto 
Anticorrupción ley 14 74 de 2011 ;

"ARTÍCULO 1.072 - Se denomina set,astro la realización del riesgo asegurado". "ARTÍCULO 
1.131. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en 
que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la 
prescripción respecto de la victima

"La vigencia de la póliza es el period am(ro del cual el asegurador si ocurre o se da el riesgo 
o hecho garantizado debe respona ■ la vigencia de la póliza, marca entonces el tiempo 
dentro del cual si ocurre el hecho a artizado podría ocasionarle a aquel, responsabilidad de 
indemnizar. Cuando la administración declara la existencia del siniestro u ocurrencia del 
riesgo asegurado concluye que se dio o ocurrieron antecedentes precavidos en el contrato de 
seguro del que es beneficiario, no significa que el acto jurídico que declara la existencia del 
siniestro hace que en la vida jurídica • •nuestro sé dé en ese momento; lo que ocurre es. que
previo a proferir ese acto jurídico el nesgo asegurado ha acaecido: la ocurrencia del siniestro 
es en lógica anterior al neto que rece ¡ce su ocurrencia Recuérdese, por otra parte, que el 
nesgo es el suceso incierto que no :Vy ende exclusivamente de la voluntad del tomador, del 
asegurador o beneficiario y cuya n aireación da origen a la obligación del asegurador (art 
1.054 C. de Co.) y que se entiende > ; . ndo el siniestro desde el momento en que acaezca el 
hecho externo imputable al asegurarlo \uit 1.131 ibídem).

Aplicando esas normas legales al caso particular se tiene que la Administración ha reconocido 
la existencia del siniestro y ha requendu al asegurador en tiempo, antes del vencimiento de los 
dos años

Poi lo tanto, lo conmino ¡ ira (¡ue hn • •lodiv. i indemnización por concepto del siniestro en 
la suma de $3.575 743 774.00. o mócate la obra en su calidad de Garante, como así los 
prevee el art 18 de la Ley 80 do 1993. concordante con las normas reglamentarias y 
complementarias 4

4 La ocurrencia del siniestro debe acaecer dentro >H término de •;••• • u poico para que pueda ser exigido de manera unilateral por la administración.

Prescripción de la acción eiecutiva D ic e  e, ju ra d o r a pe la r • ¡ v  n ie ¡ - n id , ¡ : ,on ■ establecido en el articulo 1.081 del Código de Comercio, 
legislación aplicable por ser el contrato di ■ • autónoma ¡m i . , : ••>r.«-'e di contrato que garantiza, el término de prescripción es de dos años: y
como particularmente ( ) El Código de iluv dispone

"ARTÍCULO 1081 LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES OUE t: . : A IVAN DEL CONTRATO DE SEGURO O DE LAS DISPOSICIONES QUE LO 
RIGEN PODRÁ SER ORDINARIA O EXTRAORDINARIA La prest i > 1 Tümana cera do dos años y empezara a correr desde el momento en que el 
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que mi ha •• a la acción La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra
toda clase de personas y empezara a contarse desde el momento e  . q u :  nace el respectivo derecho

ÏA 'ù V s Y ;  C E N fRO AD M INISIRAIIVÜ 1)1 l'A K IA M I N IA I !)| » '•¡¡V .u  (A l).
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RESOLUCION No.
"Por mecho de la cual se liquida uml,.a■> " nenie oí Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

Cordialmente. ” ”

Que hasta la fecha de la presente Resolución de Liquidación Unilateral no se ha recibido 
respuesta alguna por parte de la Cia. de Seguros La Previsora S.A., atinente a la solicitud 
interpuesta por la Gobernación de Bolívar- Secretaria de Infraestructura, atendiendo las 
obligaciones inherentes que conllevan las pólizas mencionadas a cargo de La Previsora S.A., 
Cía. de Seguros.

Que el articulo noveno de la Resolución No. 509 del 12 de agosto de 2016, se ordena 
liquidar el contrato de obra publica No Si (1-974-2014 en el estado que se encuentre, en los 
términos establecidos en el articulo 11 de ¡a Ley 1150 de 2007.

los p lieg o s  ele con dicion es o sus c(¡u ivulcnlcs. o dentro  del que acuerden  las pa rtes  
p a ra  el efecto. De no ex istir tal term in o . la liqu idació n  se rea liza rá  dentro de los 
cuatro  (4 ) m eses sigu ien tes a Itt expiración  del térm ino p rev isto  p a ra  la ejecución del 
contrato  o a la expedición  del acto a ilm in istra tivo  que o rd en e la term inación, o a la 
fecha del a cu erd o  que la d ispo n go .

lin a qu ello s casos en que el e. m :\itistu  no se p resen te a la liquidación  p rev ia  
notificación o co n vo cato ria  que le haga  la en tidad , o las p a rte s  no lleguen a un 
a cu erd o  so b re  su contenido, la en tid a d  ten drá  la fa cu lta d  de liq u id a r en fo rm a  
u n ila tera l den tro  de los dos (2 ) m eses siguientes, de co n fo rm id a d  con lo d ispuesto en 
el artícu lo  ¡3 b del ( A.

S i ven cid o  el p lazo  a n terio rm en te establecido  no se ha rea lizado  la liquidación, la 
m ism a p o d rá  se r  rea liza d a  en eu ah ju ier tiem po den tro  de los dos años siguientes al 
vencim iento  del térm in o  a que  s i  refieren  los incisos an terio res, de m utuo acuerdo  o 
u n ila tera lm en te . sin perju ic io  de ¡'re v is to  en el artícu lo  1 3 6  del C. C. A.

Los con tratistas tendrán  derecho  a efectu ar sa lv ed a d e s  a la liqu idación  p o r  m utuo 
acu erdo , g en este even to  la liqu idación  u n ila tera l solo p ro c ed erá  en relación  con los 
aspectos que no h a ga n  sido objeto de a cu erd o ..."

Que mediante Oficio GOBOL-16-033589 del 05 de octubre de 2016, dirigido a la 
Interventoría CONSORCIO BOLÍVAR Apunto FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA S l-C-974-2014, se citó a las 9:00 a.m. del día 
viernes 07 de octubre de 2016 en la Sala de Junta del despacho de la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, para liquidar de manera bilateral el mencionado

Colombia, Departamento dp Bolivni, DiMriu< ti*1 . i •• i , ij ,< • r», i 1 ti • ,n,i. ,¡¡ . ,.¡ iv  fin li.n  o l'mail' ronlaclenos@bolivar. eov.ro "www.bolivar.BOv.co
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RESOLUCIÓN No. 1 9 ÜIC. 2016
"Por mecho de ¡a cual .se lic/uida uniur ■ emente el Connato de Obra No SI-C-974-20114

contrato. Citación que le fue enviada a ,u correo electrónico y por correo certificado de 
SERVIENTREGA Factura 946276714 d e  i do d e  octubre de 2016.

Que mediante Oficio GOBOL-16-033596 del 05 de octubre de 2016, dirigido a La 
PREVISORA S.A Asunto FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL DEL 
CONTRATO DE OBRA S l-C-974-2014, se citó a las 9:00 a m. del día viernes 07 de octubre 
de 2016 en la Sala de Junta del despacho de la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación de Bolívar, para liquidar de manera bilateral el mencionado contrato. Citación 
que le fue enviada a su correo electrónico y por correo certificado de SERVIENTREGA 
Factura 946276716 del 05 de octubre de 2016.

Que mediante Oficio GOBOL-16-033579 del 05 de octubre de 2016, dirigido Al Contratista 
CONSORCIO AULAS DE MOMPOX -TURBANA Asunto: FIRMA DEL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA S l-C-974-2014, se citó a las 
9:00 a.m. del día viernes 07 de octubr. de 2016 en la Sala de Junta del despacho de la 
Secretaría de Infraestructuia de la Gobernación de Bolívar, para liquidar de manera bilateral 
el mencionado contrato. Citación que le fue enviada a su correo electrónico y por correo 
certificado de SERVIENTREGA Factura 946276713 del 05 de octubre de 2016.

Que vía correo electrónico de fecha 07 de octubre de 2016, Gerardo Ricardo Galeano 
Sotomayor, con C.C 79 396.043 exp en Bogotá, manifiesta ser Abogado Apoderado 
General de la Previsora, solicita se le peí mita acceder a la actuación a través al mecanismo 
virtual en virtud de la ley 1474 de 2011 y ait 54 de la Ley 1437 de 2011.

Que efectivamente participa via electrónica en dicha audiencia del 07 de octubre de 2016, 
y posterior a dicha audiencia atendiendo su solicitud, se le remite de manera reiterada al 
correo electrónico, copia de los siguientes documentos: Resolución 509 del 12 de agosto de 
2016, oficio constancia de su traslado via correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2016, 
constancia de envió físico mediante coi reo electrónico Oficio GOBOL-16026896 del 26 de 
agosto de 2016 (Oficio citación reunión i liquidar, oficio traslado resolución 509-2016, oficio 
traslado y reclamación a Cía La Pieviso . ue Seguros -  Resolución 509-2016.).

Que a la audiencia del 07 de octubre de 2016 antes referenciada, dirigida por la Secretaria 
de Infraestructura, asiste la Interventoria. el Supervisor, funcionarios designados de la 
Secretaría de Educación Departamental y de Infraestructura. NO se hizo presente el 
Contratista, ni miembro alguno del Consorcio, ni representante ni apoderado en su nombre.5 
En dicha acta de audiencia para liquida: se dejó constancia que se reanudaría dicha

Hoja listado de asistencia que hace parte dei expedí;-ati ■ ; .amentos del contrato SI-C-974-2014

i«  >i" íW i»  C F N IR O  A D M IN iS IR A IIV O  1)1 P A R tA M I N IA l IX  II ■ n v /'l . O )
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RESOLUCIÓN N ;. 9 7  3  DE 2016  ̂ § QIC. 2016
'Por medio ilo Ui u y<: iu¡hn.’.i .. -nr/ /e  ci Connetto de Obra No SI-C-974-20114"

reunión para liquidar el dia 12 de octubre a las 9:30 a.m.; lo cual también se le dio 
traslado a los respectivos correos electrónicos.

Que el Dia 12 de octubre de 2016, hora 9:30 en la sala de juntas de la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación de Bc-iivar. se hicieron presentes ante la dirección de la 
Dra. Hortensia Borge Fernandez. Secre; tria del despacho, la Interventoría, el Supervisor, y 
funcionarios de la Secretaría de Infraestructura NO se presentó el Contratista, ni la Cía. de 
Seguros La Previsora S.A

Que mediante Oficio GOBOL-16-038835 del 10 de noviembre de 2016, en los mismos 
términos dirigido nuevamente a:

CONSORCIO AULAS DE MOMPOX -TU RE ANA, CONTRATISTA SI-C-974-2014
Atte.: JOSÉ MIGUEL CHARRIS TERNERA. Representante Legal
Email. , c. .
Calle 62 B # 10-62 -  Castellana 
Montería -  Córdoba.

CONSORCIO BOLÍVAR, INTERVENTOR por el Contrato de Interventoría SI-l-1684-2014 
Atte.: KATHIANA JAYITSA ESCUDERO CALERO 
Representante Legal 
Email.: co¡i -,• >,■.
Calle 104 # 14 A -  45 Oficina 201 Edificio Centro Empresarial 104 
Bogotá D.C. -  Colombia

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Atte.: Dr. PUNIO SIERRA, Gerente -  Representante Legal. Bolívar
Calle del Arsenal, Barrio Getsemani # 10-25 lado del BBVA -  EL CONCEJO Distrital
Cartagena D T y C.
Atte.: Dr. RICARDO GALEANO SOTOMAYO <
Abogado Apoderado General de La Previsor, S A
Email, ríe. a
Calle 70 A No 17-22
Bogotá D C

Arquitecto JESÚS RAMÍREZ~DEL VALLE - SUPERVISOR 
Profesional Especializado 
Secretaria de Infraestructura 
E. S. D.
se citan a las 8:00 a.m. del dia viernes 16 de noviembre de 2016 en la Sala de Junta del 
despacho de la Secretaria de Infraestruuuia de la Gobernación de Bolívar, para liquidar de 
manera bilateral el mencionado contrato Citación que le fue enviada a sus correos 
electrónicos y por correo certificado de:- SERVIENTREGA Facturas Nos. 948951158. 
948951156 y 94895119 oel 12 de noviembre de 2016, respectivamente en su orden

"iV. i'i W i :  O N IK O  ADM INISIUAIIVO  DI !■'•*•< tA M I NI Al DI I'. ,\l>
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Por medio de la cual ce liquido añil. • / . anote él Connoto de Obra No SI-C-974-20114

enunciado. Y se le manifiesta al contratista CONSORCIO AULAS DE MOMPOX-TURBANA, 
que: "mediante oficio de fecho 05 de octubre de 2016 GOBOL-16-033579, se le citó para que 
compareciera a la liquidación bilateral del éntralo de Obra SI-C-974-2014. Usted no asistió, sin 
presentar excusa alguna, ni motivación y Insta la fecha no se ha recibido pronunciamiento alguno 
con respecto al acto de liquidar el citado Cuntíate SI-C-974-2014 cuya ejecución estuvo a su cargo y 
que usted incumplió, muy a pesar de haberse prorrogado el plazo de ejecución del mismo, desde el 
año de 2014 hasta el presente 2016. para un plazo inicialmente contratado de seis (6) meses, y con 
saldos a favor del Departamento de Bulivat recursos que pertenecen al MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Si usted no asiste haciendo c ¡so omiso a la presente citación (llamado), de inmediato 
esta Gobernación de Bolivai procederá a lio ¡alai unilateralmente el Contrato de Obra SI-C-974-2014 
por parte del Contratante Departamento de L . ai Resolución de Liquidación Unilateral contra la cual 
procederá el recurso de reposición Esta última citación para liquidar de manera bilateral el Contrato 
de Obra SI-C-974-2014. se realiza en agotamiento de los principios del debido proceso, de legalidad, 
sana administración, de responsabilidad y en especial del principio de interés general y bien común, 
orientado al cumplimiento de los fines de la mmiiatación, que no es más que atender las necesidades 
de la población afectada, en especial los t  'lidiantes para los Colegios en Ballestas (Turbana) y 
Mompox, que usted no terminó. Citación igualmente atendiendo los requisitos y apeamientos 
normativos6 y pronunciamientos de la Contmloiia General de República7, y del Consejo de Estado 
Esta citación objeto del presente oficio, ios sera enviada por correo certificado y electrónico."

Al respecto (miembro del consorcio) vía correo electrónico de fecha
15 de noviembre de 2016, manifiesta i¡m-j l¿i citación por correo certificado aún no le ha 
llegado, solo éste correo en esta larde solicita una nueva Fecha

Que igualmente Ricardo Galeano Sotomayor, Abogado de la Cía La Previsora S.A., vía 
correo electrónico del 16 de noviembre de 2016. a las 14 47 horas, solicita que él no estaba 
en Bogotá, y hasta ahora so da cuenta, uol correo y que solo hasta ayer se recibió el correo 
certificado a las 4.00 p.m. y no le avisaron por no estar en Bogotá, solicita se fije nueva fecha 
para adelantar la liquidación. A su vez el Gerente de la Previsora S.A. Cartagena, Plinio 
Sierra, por correo electrónico del 15 de noviembre de 2016 Hora 16:00. manifiesta que: "la 
recibió un día no hábil sábado y que el lime'- fue festivo y hasta el momento no han recibido 
dicha citación por correo calificado

Que nuevamente en atención a las peticiones, por el hecho de no haberles llegado a tiempo 
el oficio de citación por correo certificado según lo manifestado, nuevamente y en los 
mismos términos de advertencia final mediante Oficio GOBOL-16-039626 del 17 de 
noviembre de 2016. se requirió a las personas destmatarias mencionadas en el anterior

Les 80 Je IVV3. l.o> I 150 de 2nt) 7. I v> ir'ldeJíH ! 1 IH V. ( (¡\i l \ Jcnui> normas complementarias.
L l  hecho i lc  que los p a r le s  t¡uc  vu s c rd 'cn  un c o n tro lo  , <m ,■/ I s toJo . no is lé n  de a cu e rd o  en lodo , no  im p id e  (/lie  s i lo  

pu edan  l iq u id a r  de m a ne ra  h ih itc ro l.  con sus rc s p c i’t iw is  •.u /w da tlcs \ p i \  c is iones de m a ne ra  c la ra  v  expresa, l i le

’ y
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Por medio de la ¡, >■ Inunda un. . . . . . . . .  oenurei Cornudo de Obre No SI-C-974-20114 "

oficio de citación, que la reunión para liquidar se llevará a cabo a las 9:00 horas a.m. del día 
viernes 25 de noviembre de 2015. Lo cual se envió por correo electrónico y certificado de 
SERVIENTREGA, Facturas del 18 de noviembre 2016 Nos. 946201381- Contratista, 
946201380 Interventoria. 946201379 La Pievisora S A. -  Bogotá D.C. -  Ricardo Galeano 
Sotomayor. y 946201378 La Previsora ■' Cadagena. Plinio Sierra. Gerente.

Que a la hora y día señalado 9:00 a n viernes 25 de noviembre de 2016, en la Sala de 
juntas de la Secretaria de Infraestructura se llevó a cabo la diligencia-reunión para liquidar 
finalmente de manera bilateral el Contrato de Obra SI-C-974-2014, bajo la dirección de la 
Secretaria de Infraestructura, y en presencia de la Interventoria. del Supervisor y funcionarios 
asistentes de la Secretaría de Educación e Infraestructura. Se levantó la reunión siendo las 
10:30 hora a.m., dejando constancia en el acta de las siguientes anotaciones:

La Interventoria se mantiene en el informe presentado a la Secretaria de Infraestructura 
de la Gobernación de Bolívar en fecha 10 de octubre de 2016. que contiene loa ajustes 
solicitados por el Supervisor del cont. ato al informe de fecha 18 de agosto de 2016.
La Interventoria se ratifica en que el contratista debe devolver a la Gobernación de 
Bolívar la suma mínima de $885.744.068,95, correspondiente en resumen a) Anticipo 
por Amortizar, b) Valor pagado, mayor ejecutado, incluyendo la relación por obras no 
ejecutadas: acode a todo lo explicad- en dicho informe.
Igualmente en dicho informe se deje ; instancia de las deudas -acreencias a cargo del 
Informe que cuenta con e- registro i : jráfico de las obras correspondientes al Contrato

El Supervisor avala el Informe presentado por la Interventoria, entregado con ajustes en 
octubre 2016.

Que siendo las 08:53 del 25 de noviembre de 2016, via correo electrónico, Germán Ricardo 
Galeano apoderado de ¡a Previsora S manifiesta su intención de participar en dicha 
reunión de liquidación final Los asístenos nos contábamos con computador portátil, y solo 
horas después al entrar a los correos nos dimos cuenta de dicha solicitud, presentada a 
última hora y en el instante en que esta Sc¿ venia preparando, desarrollando.

Que así las cosas, la Administración Departamental proyectó y puso a disposición en la 
reunión de liquidación convocada de manera reiterativa, llevada a cabo el día 25 de 
noviembre de 2016, en la Sala de Junta de la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación de Bolívar, el Acta de Liquido :ión Bilateral de fecha 25 de noviembre de 2016. 
con fundamento en el Informe Final ;.¡r -sentado por la Interventoria Consorcio Bolívar, 
revisado por el Supervisoi Jesús Ranún Del Valles y demás documentos de actuaciones 
que reposan en el expediente contracto Acta de Liquidación que constituye anexo de la 
presente Resolución, y que como antes se manifestó no fue suscrita por el Contratista

974-2016

H O I v A t i  Q N T K O A D M IN IS IK A IIV O  Ut I '/V Ü A M I N IA 1 MI 
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RESOLUCIÓN No. Q  7  ó  DE 2,il6  ̂ ^ ^IC. 2016
"Por medio de la cual se liquida añílate almenteel Contrato de Obra No SI-C-974-20114"

CONSORCIO AULAS DE MOMPOX - I  URBANA, pues nunca se hizo presente en las 
reuniones de liquidación fina! haciendo ( . s o  omiso a las citaciones y requerimientos.

Valor del contrato $ 3.575.743.773,42

Acta 1 $ 360.391.639,06

Acta 2 $ 661.009.628,90

Acta 3 $ 289.616.545,26

Acta 4 $ 613.507.195,11

Acta 5 $ 711.937.247,48

Valor total obras ejecutadas y facturadas (desde acta 1 hasta acta 3) $ 2.636.462.255,81

Valor obras NO ejecutadas $ 1.449.312.954,64

Valor reparación obras defectuosas y /o delerioi.: : i $ 35.118.227,30

Anticipo $ 1.430.297.509,37

Anticipo amortizado $ 1.054.584.902,33

Anticipo pendiente por amortizar $ 375.712.607,05

Acreencias Parciales personal utilizado...) $ 261.332.739,00

Valor a favor del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR $ 885.744.068,95

Valor Multa según Resolución 298 del 08 de jume un 2016 Y 322 del 15 de 
junio de 2016. $ 30.474.629,36

Total VALOR A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO AULAS DE 
MOMPOX-TURBANAY A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR $

_

916.218.698,31

La suma de $ 916.218.698,31, que adeuda EL CONTRATISTA al DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR, por los conceptos antes mencionados, debe ser objeto constante de INDEXACIÓN, por 
parte del Contratista en e! pago y cancelación que efectué a favor del Departamento de Bolívar, y en 
su defecto por parte de ia Gobernación d- Bolívar en las acciones coactivas consecuentes a la 
existencia, compromisos contenidos en la presente Resolución y demás actos administrativos emitidos 
(Multa, Caducidad, etc ), a los siguientes vale ••s comprendidos

wfíí
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RESOLUCION N 97 3 DE-2J 1 6  * 9 D/C. 20Í5
Por mecho de la cao: se  liquido unti, ■ timer le el Coniano de Obre No St-C-974-20114"

INDEXACIÓN de la suma de S 885.744.068,95, a partir del Informe Final de fecha 1 8  de 
agosto de 2016, que incluye la cuantiíicación -  balance financiero del Contrato SI-C-974-2016. 
presentado por la Interventoria CONSORCIO BOLÍVAR, hasta la fecha de cancelación por 
parte del Contratista al Departamento o acción de cobro y requerimiento al CONTRATISTA, 
que se efectué

INDEXACIÓN de la suma de $ 3 0 . 4 7 4 . 6 2 9 , 3 6  a partir del 1 5  de jumo de 2 0 1 6  fecha de la 
Resolución 3 2 2 .  que ratifica la m u l t a  a s í a  la fecha de cancelación por parte del Contratista al 
Departamento, o acción de cobro y requerimiento al CONTRATISTA, que se efectué.

Que teniendo en cuenta los argumente s expuestos en la parte motiva de todas las 
actuaciones señaladas en el presente acto administrativo, y agotado el debido proceso, la 
etapa de liquidación bilateral se cont ; .1 en aras de cumplir con los ordenado en la 
Resolución No.509 del 12 de agosto de . 015 que declaró la caducidad del contrato Sl-C- 
974-2014, en los términos del art. 11 de la Ley 1150 de 2011.

A R T ÍC U L O  1 1 . UTA. LIAZA) ¡ A R A  LA LIQ U ID A C IÓ N  D E  LO S CO NTRATO S. La  
liqu idació n  de los con tratos se h a n i de m utuo acu erd o  den tro  del térm ino J i ja d o  en 
los p lieg o s  de co n dicion es o sus c i¡u iva lcn tcs. o dentro  del que acuerden  las pa rtes  
p a ra  el efecto. De no ex istir tal term ino, la liqu idació n  se rea liza rá  dentro de los 
cuatro  (4 ) m eses sigu ien tes a la  . > ración del térm ino p rev isto  p a ra  la ejecución del
contrato  o a la expedición  del ac, > adm in istrativo  que o rd en e la term inación, o a la 
fecha del a cu erd o  < / i / r  la d isjion gi.

En a qu ello s casos en que el contratista  no se p resen te  a la liquidación  p re v ia  
notificación o co n vo cato ria  que le h aga  la e n tid a d , o las p a rte s  no lleguen a un 
acu erd o  so b re  su contenido, la en tidad  tendrá  la fa cu lta d  d e  liq u id a r en fo rm a  
u n ila tera l den tro  d  e los  i los (u) ¡1 st-s s ig u ien tes, de co n fo rm id a d  con lo dispuesto en 
el articu lo  1 3 O del U U. A.

S i vencido  el p lazo  a n terio rm en te establecido  no se ha rea lizado  la liquidación, la  
m ism a p o d rá  ser  rea lizad a  en cu ah ¡u icr tiem po den tro  de los dos años siguientes al 
vencim iento  del térm in o  a que se refieren  los incisos an terio res, de m utuo acuerdo o 
u n ila lera lm en te . sin perju ic io  de lo ¡v e v is to  en el artícu lo  1 3 6  del C. C. A

Los con tratistas tendrán  derccln  a efectu ar sa lv ed a d e s  a la liqu idación  p o r  mutuo 
acu erdo , y  en este even to  la liquiAaeiém u n ila tera l solo proveciere1 en relación  con los 
aspectos qu e no h a ya n  sido o b jete ilc a cu e rd o ..."  A

CFNIKO ADMINISIKAIIVO DI l'AKIAMI NI Al OI n> tlVAli i Al).
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RESOLUCION No. DE 2016 1

"Por mecho ele lo cual se lunado una. tímenle el Contrato de Obra No. SI-C-974-20114
9 D/C. 20/6

Que en atención a lo expuesto.

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateialmente el Contrato de Obra pública No. SI-C-974 
suscrito el 13 de junio de 2014 entre El DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y El CONSORCIO 
AULAS DE MOMPOX-TURBANA. representado legalmente por JOSÉ MIGUEL CHARRIS 
TERNERA, identificado con C.C No. •• 979.450, Consorcio integrado por: CONNIG - 
CONSTRUCCIONES y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S., Representado legalmente 
por ADOLFO LEON GONZALEZ GUZMAN cc # 78.021.065 de Cereté, y LASTOR 
CONSTRUCTORES S.A.S Representada legalmente por OVER RAFAEL TORRES 
IBAÑEZ , c c#  73.429.453

Contrato de Obra SI-C-974-2014, celebrado con el objeto de realizar la “CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 
TECNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE 
MOMPOX Y REPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASES, 2 BATERIAS SANITARIAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, 1 UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR”, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar todas las acciones y/o actuaciones a que haya lugar, para 
recuperar los recursos equivalentes a k sema de NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 
CTVOS. ($ 916.218.698,31) M/CTE., q c -  adeuda el CONSORCIO AULAS DE MOMPOX -  
TURBANA al Departamento de Bolívar Dentro de las acciones, están las que correspondan 
realizar a la Gobernación de Bolívar a través de la Oficina Asesora Jurídica - Grupos de 
Defensa Judicial. Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda.

Valor adeudado que debe ser objeto de mdexación dentro de los periodos correspondientes, 
definidos en los considerandos de la presente Resolución8.

INDEXACIÓN de la suma de $ »»5 744.06V.95 del Informe f'mal de lecha 18 de agosto de 2016. que incluye la
cuantificación -  balance f i n a n c í e l e  aol Conlrar , . i t ( \  piesentado por la Inteiventoria CONSORCIO BOLÍVAR, hasta
la fecha de cancelación poi pude del Contratista 1/ /. •, .numento o acción de cobro y requerimiento al CONTRATISTA, que 
se efectué

INDEXACIÓN de la suma de $30.474.629.36 a paila d-. 15 de jumo de 2016 fecha de la Resolución 322. que ratifica la multa 
hasta la fecha de cancelación por paite del Coatí alista a! Departamento o acción de cobro y requerimiento al CONTRATISTA, 
que se efectué.

'i., M s ,'n C) N IK O A D M IN IM H A lIV tJ  t i  N I A. OI
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RESOLUCION No. 3 DE 6 19 DIC.2016
"Por medio de lo cual se Inundo unid: límenle el Conluito de Obro No SI-C-974-20114"

ARTÍCULO TERCERO: Realizar tocia las acciones correspondientes, a obtener los 
resultados consecuentes a la ocurrencia del Siniestro por incumplimiento del contrato de 
obra pública No SI-C-974-2014 de 13 de junio de 2014, declarado en la Resolución No.509 
de 12 de agosto de 2016. en virtud de I.-j Póliza de Cumplimiento a favor de las Entidades 
Estatales No.3001249 en la que se uetaüan los riesgos amparados que deben hacerse 
efectivos en sus porcentajes y valores. r parte de La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

ARTÍCULO CUARTO: Hacer las accione' para obtener los resultados consecuentes a hacer 
efectiva la Garantía Única del Contrato Je Obra SI-C-974-2014, contenida en la Póliza de 
Cumplimiento No 3001249 y 1005189 íu  la Previsora S. A. Compañía de Seguros, con Nit. 
#860.002.400-2.

ARTÍCULO QUINTO: Hacer las acciones para que se dé el resultado de hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria por un valor equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor del 
contrato, según lo estipulado en la cláusu a décima segunda del contrato de obra pública No. 
SI-C-974-2014 de 13 de julio de 2014 .. .me pago parcial más no definitivo de los perjuicios 
causados al DEPARTAMEN ¡ O DE BOl . AR tramite atendiendo los postulados señalados 
en el Contrato, Clausula Décima Segunda: Sanciones y demás procedimientos legales y 
reglamentarios (Manual de Contratación, etc.)

ARTÍCULO SEXTO: Poner en conocimiento del presente acto administrativo a la Secretaría 
de Hacienda de la Gobernación de Be; var para que realice los ajustes administrativos 
presupuéstales a que haya lugar, en ate-ación a las fuentes de financiación del Contrato SI- 
C-974-2014.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente la presente Resolución de Liquidación 
Unilateral al Representante legal del CONSORCIO AULAS DE MOMPOX-TURBANA, en los 
términos de la Ley 1437 de 2011, A iis 67, 68 y 69. Igualmente al Interventor CONSORCIO 
BOLÍVAR y a la Previsora S.A. Cía de Seguros.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presento Resolución de Liquidación Unilateral procede el 
recurso de Reposición de acuerdo y e  L:s términos previstos en la Ley 1437 de 2011 -  
Código Contencioso y de Procedimiento immistrativo Recurso que podrá interponerse en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el presente acto Administrativo en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública-SECOP do acuerdo a lo ordenado por el artículo 31 de la Ley

<“  •> vms ChNllíO ADMINISIUAIIVO m i ’AKIAMI N1AI IM v (A l)
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6RESOLUCIÓN No. DE
Por mecho de la cual se Itciinda uniiatei atinente el Contrato de Obra No SI-C-974-20114

80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto 019 de 2012 concordante con el 
Decreto 1082 de 2015 y normas vigentes que regulen la materia.

ARTÍCULO DÉCIMO: A través de la Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Defensa Judicial 
de la Gobernación de Bolivar, se realicen todas las acciones jurídicas, cobros coactivos, 
reclamaciones, denuncias, reportes y demás acciones a que haya lugar.

La presente Resolución rige a partir de su ejecutoria, es decir una vez en firme, resuelto el 
recurso de reposición interpuesto

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Cartagena de Indias, a los ( ) días del mes de Diciembre de 2016.

19  DIC. 2016

Vobo. SUPERVISOR. PE 
Secretaria de Infraestructura 
Elaboró Abogada Asesora P E 
Secretaria de Infraestructura

Jesus Ramirez Del 
Valle
Zaida Vergara Gomez
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