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SECRETARIA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL BOLÍVAR 
ACTA No. 10 

Sesión Virtual 

Fecha: 02 al 03 de Diciembre de 2013 
Hora: Inicio 8:00 am. Lunes 02- Terminación 2:00pm, Martes 03. 
Lugar: Gobernación de Bolívar — Sesión Virtual. 

En cumplimiento del artículo 8 numeral 1 del Decreto 1075 de 2012, el artículo 19 del decreto 1949 de 2012 y del 
artículo 8 del Acuerdo 014 de 2013, la Secretaria Técnica del OCAD Departamental de Bolívar convoca el 26 de 
noviembre de 2013 a participar de la decima sesión del Órgano Colegiado de Administración y decisión —OCAD 
departamental de Bolívar, para el día 28 de Noviembre de 2013 con el fin de aprobar la solicitud de ajuste de dos 
(2) proyectos presentados por el Municipio del San Estanislao de Kotska y del Departamento de Bolívar. Se anexa 
invitación y presentación en de los ajustes con información básica. 

Sin embargo, el día 27 de noviembre de 2013 el Ministerio de Salud y Protección Social como ministerio líder en 
nombre del Gobierno Nacional, solicitó el aplazamiento de la sesión debido a: 1. Se deben tramitar las 
resoluciones de delegación para poder emitir el voto respectivo, 2. Deben realizar la revisión documental de los 2 
proyectos de inversión presentados para ajuste, lo cual asegure la efectiva realización de la sesión, 3.Se hace 
necesario efectuar la revisión de las observaciones del proyecto de San Estanislao conjuntamente con el Ministerio 
de Transporte y 4. Debido a compromisos adquiridos con anterioridad con otros OCAD en que han sido delegados 
los Ministerios como representantes del Gobierno Nacional. 

Por lo anterior, el mismo 27 de noviembre la Secretaria Técnica, atendiendo al requerimiento realizado por los 
miembros del Gobierno Nacional, pospone la sesión para el día 2 de diciembre de 2013. 
El día 2 de diciembre se da apertura a la sesión virtual del OCAD para la aprobación de la solicitud de modificación 
de los siguientes proyectos: 

201300213001 
San Estanislao 

de Kotska. 

Mejoramiento de las vías en 
el casco urbano del municipio 
de San Estanislao de Kotska.  

Transporte 3 $ 489.448.071,001 	$ 487.888.350,0 

2012002130006 
Departamento 

de Bolívar 
Centro de Pensamiento y 
Gobernanza Departamental 

Desarrollo 
Institucional $ 1.228.021,620,00 $ 1.228.021.620,0 

TOTAL 	$1.717.469.691,00 
	

$1.715.909.970,0 

Dirección: Mango 3era Av. Cl. 28 N' 24-79 Ecif. Empresarial El !mon 
Correo: planeocion@bolivargov.co  

Teléfono: 57-5-6600401 (6517444, Ext 150) 

Cartagena de Indias - Colombia 
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NECRETARiA DE PLANEACIÓN 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Alcalde Municipal de Soplaviento 

GOBIERNO NACIONAL 

Ney Durán Bahoque 	 Asistió 

Ministerio de Salud y de la 
Protección Social 

Gerardo Burgos,- Secretario General. Delegado por la 
Resolución #5068 del 28 de Noviembre de 2013. 

I Asistió 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

Gobernador de Bolívar 	 Juan Carlos Gossaí n Rognini Asistió 

Verificándose el cumplimiento del quórum según lo establecido en el inciso 2° del artículo 5 del Decreto 1075 de 
2012, donde se señala que: "Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los 
miembros de cada nivel de gobierno..." 

Se hace la presentación de las respectivas solicitudes de modificación - Se anexa nuevamente presentación. 

Proponiendo el siguiente ajuste para el proyecto de San Estanislao de Kotska: cambio en el alcance del proyecto 
teniendo en cuenta que se modifica el pavimento en adoquín por capa de rodadura en pavimento rígido en la calle 
21 manteniendo el valor inicial del proyecto. 

Así mismo, para el proyecto Centro de Pensamiento y Gobernanza Departamental se hace necesario hacer la 
redistribución del presupuesto en actividades del proyecto, así como se crean nuevas actividades con nuevos 
productos, manteniendo su valor inicial. 

El Gobierno Nacional, vía telefónica el 2 de Diciembre solicita ampliar la sesión hasta el día 3 de diciembre de 
2013, para lo cual la secretaria técnica notifica a los voceros miembros del OCAD que pospone el cierre de la 
sesión hasta el día 3 de diciembre a las 2:00 p.m. 

Dirección: Manga 3era Av. Cl. 2S N° 24-79 Edf. Empresarial El aman 
Correo: planeacion@bolivargov.co  

Teléfono: 57-5-6600401 (6517444, Ext 150) 
Cartagena de Indias - Colombia 

 

GOBERNACIÓN 
,k BOL. VAR 



tema General de Regalas 

N° 
ENTIDAD 

PRESENTA 
VALOR SGR 	VOTO NOMBRE PROYECTO 	SECTOR 	

VALOR DEL 
PROYECTO 

San Estanislao 
de Kotska. 

Departamento 
de Bolívar 1 

Mejoramiento de las vías en 
el casco urbano del municipio 	Transporte 
de San Estanislao de Kotska. 
Centro de Pensamiento y 	Desarrollo 
Gobernanza Departamental 1  Institucional 

$ 489.448.071,00 

$ 1.228.021.620,00 

$ 487.888.350,00 

$ 1.228.021.620,00 

POSITIVO 

POSITIVO 

6ramadoti 
se.c.RET^Rin DE PUSIVEACK5h2 

VOTACIÓN: 

Los voceros de los tres niveles de Gobierno mediante correo electrónico realizaron la votación correspondiente a 
los proyectos dispuestos para aprobación de modificación, quedando de la siguiente manera: 

GOBIERNO NACIONAL-Ministerio de Salud y de la Protección Social 

N° 
ENTIDAD 

NOMBRE PROYECTO 
PRESENTA 

SECTOR 
VALOR DEL 

VALOR SGR 
PROYECTO 

VOTO 

San Estanislao 	
Mejoramiento de las vías en 

1 el casco urbano del municipio 
de Kotska. 	1 

 
de San Estanislao de Kotska. 

Transporte $ 489.448.071,00 $ 487.888.350,00 NEGATIVO 

2 Departamento 1  Centro de Pensamiento y 
de Bolívar 	1Gobernanza Departamental 

Desarrollo 
Institucional 

$ 1.228.021.620,00 $ 1.228.021.620,00 NEGATIVO 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

N° 
ENTIDAD 

NOMBRE PROYECTO 
PRESENTA 

SECTOR 
VALOR DEL VALOR SGR 
PROYECTO 

VOTO 

San Estanislao 
de Kotska. 

Mejoramiento de las vías en 
el casco urbano del municipio 
de San Estanislao de Kotska. 

Transporte $ 489.448.071,00 $ 487.888.350,00 POSITIVO 

Departamento  
de Bolívar 

Centro de Pensamiento y 
Gobernanza Departamental 

Desarrollo 
Institucional 

$ 1.228.021.620,00 $ 1.228.021.620,00 POSITIVO 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Dirección: Manga 3era Av. Cl. 28 N° 24-79 Edf. Empresarial El ¡man 
Correo: planeacion@ bolivargov.co 

Teléfono: 57-5-6600401 (6517444, Ext 150) 
Cartagena de Indias - Colombia 
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La Secretaria Técnica a través de correo electrónico al cierre de la sesión, dio a conocer a los miembros las 
decisiones tomadas en la sesión. Se adjuntan como soporte todos los correos electrónicos a saber: convocatoria, 
Solicitudes, respuestas a las solicitudes, así como votos y demás anexos que hacen parten fundamental de está 
acta. 

Siendo las 2:00 p.m. del día 03 de diciembre de 2013 se da por cerrada la décima sesión del OCAD Departamental 
de Bolívar. 

Jua ►  Carlos Gossain Rognini 
Presidente 

OCAD Departamental de Bolívar 

r\iii\Ju " n Gon 
Secretario 

OCAD Departam 

Dirección: Manga 3era Av. Cl. 28 IV' 24-79 Edf. Empresarial El 'man 
Correo: planeacion@bolivar,gov.co 

Teléfono: 57-5-6600401 (65.17444, Ext 150) 
Cartagena de Indias - Colombia 

(5015ERN/JCIEN 
*BOLIVAR. 
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1 Secretaría Técnica OCAD <secretariatecnicaocad@gmail.com> 

SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL - 
1 mensaje 

Secretaría Técnica OCAD <ocadbolivar@bolivar.gov.co> 	 26 de noviembre de 2013 17:05 
Para: gburgos@minsalud.gov.co, jbperez@minminas.gov.co, jgossain@bolivar.gov.co, ALCALDE DE 
SOPLAVIENTO <neydurant12@hotamail.com>, ALCALDE DE EL GUAMO <javierangulo25@hotmail.com>, 
ALCALDE DE RIO VIEJO Francisco Guillen Ballesteros <fguillenb123@gmail.com>, ALCALDE DE EL PEÑON 
<htorrecilla71@yahoo.com.mx>, RAMIRO VASQUEZ EL PEÑON <revl@hotmail.es>, ALCALDIA DE SANTA 
CATALINA <alcaldia@santacatalina-bolivargov.co> 
CC: "jcalderon@minsalud.gov.co" <jcalderon@minsalud.gov.co>, "cmontealegre@minsalud.gov.co" 
<cmontealegre@minsalud.gov.co>, mamunoz@minminas.gov.co, Secretaría Técnica OCAD 
<jgonzalez@bolivar.gov.co>, Maria del Pilar Maya Herrera <mmaya@bolivar.gov.co>, Imonterrosa@bolivar.gov.co  

Queridos Miembros del OCAD Departamental de Bolívar 

La secretaria técnica los convoca a la sesión virtual que se llevará a cabo el 28 de noviembre con el fin de 
aprobar la solicitud de ajuste a 2 proyectos, presentados por el municipio de San Estanislao y el Departamento 
de Bolívar, el primero fue puesto a consideración de ustedes en la sesión presencial anterior del 22 de octubre 
de 2013, y el último ha sido presentado el 5 de noviembre. 

En los anexos podrán encontrar toda la información necesaria, así como en el SUIFP, igualmente agradezco 
tengan en cuenta en sus agendas programarse para el 16 de diciembre de 2013 a las 2 de la tarde. 
Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 6640703 

2 archivos adjuntos 

AGENDA_OCAD_DEPTO_26112013.pdf 
104K 

am-1 PRESENTACION_DECIMA_SESIÓNOCADDEPTO_26112013.pdf 
1-1  201K 

1 de 1 	 03/12/2013 11:59 a. m. 
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Cartagena de Indias 26 de noviembre de 2013 

Señores: 
MIEMBROS OCAD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR 

Cordial Saludo, 

Respetados miembros del OCAD, 

e 	En cumplimiento del artículo 8 numeral 1 del Decreto 1075 de 2012, el artículo 19 
del decreto 1949 e 2012 y del artículo 8 del Acuerdo 014 de 2013, los invitamos a 
participar de la decima sesión del Órgano Colegiado de Administración y decisión —
OCAD departamental de Bolívar, la cual se realizará de manera virtual el día 
jueves 28 de noviembre de 2013 de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

La Sesión se centra en la presentación de 2 proyectos que solicitan aprobación de 
modificaciones en sus condiciones inicialmente aprobadas, por parte del municipio 
de San Estanislao de Kostka y el departamento de Bolívar a saber: 

No CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EJECUTOR 
VALOR 
TOTAL 

VALOR SGR SECTOR 
AVANCE 
OBRAS 

1 2012002130006 
Centro de Pensamiento y 
Gobernanza 

Bolívar 1.228.021.620 1.228.021.620 
Fortalecimiento 

institucional 
55%  

2 2013002130013 

Mejoramiento de las Vías 
en el Casco Urbano del 
Municipio de San 
Estanislao de Kotska. 

San 
Estanislao 

489.448.071 488.000.000 Transporte 43% 

Con el fin de que todos los miembros puedan acceder a la totalidad de la 
información de cada uno de los proyectos, solicitamos ingresar al Sistema Único 
de información de Finanzas Públicas SUIFP — a través del Linck https://suifp-
sgr.dnp.gov.co/ ingresando a la pestaña ROL utilizando los siguientes datos 

Usuario: 	Consultabolivar 
Contraseña: BOLIVAR2013 
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Por último les recordamos las designaciones de los voceros de cada uno de los 
niveles son: Nivel Nacional: Secretario general del Ministerio de Salud y de la 
Protección Social; Nivel Departamental: Gobernador de Bolívar y el Nivel 
Municipal: el Alcalde del municipio de Soplaviento. 

Se esperan los votos antes de las 

Gracias por la atención y estaremos atentos a sus interrogantes. 

• Julian Gonzalez Roa 
Secretario Técnico OCAD 
Secretario de Planeación 
Gobernación de Bolívar 

PD: Se adjunta presentación en PPX de los proyectos. 

• 
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ÓRGANO COLEGIADO DE 
ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

DECIMA SESIÓN - VIRTURAL 

Cartagena de Indias 28 de Noviembre 2013 

oU:vat^• Ganador 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SAN ESTANISLAO DE KOTSKA. 

SECTOR: 
	

Transporte 

VALOR TOTAL APROBADO : $ 489,448.071 
VALOR SGR APROBADO: 	$ 488.000.000 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO PARA AJUSTE: $ 489.448.071 

SOLICITA VIGENCIA FUTURA: NO 
VALOR INTERVENTORIA: 	18.824.925,82 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

EJECUTOR E INTERVENTOR: Bolívar 

SAN ESTANISLAO DE KOTSKA 
ASIGNACIONES FCR — 2012 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN: 

-El proyecto fue aprobado el 26 de diciembre de 
2012, el acuerdo de aprobación se realizó en abril 
16 de 2013, se cumplieron requisitos de ejecución 
26 de agosto de 2013 y se iniciaron obras en el mes 
de septiembre de 2013. 

-La solicitud realizadas por el alcalde y avalada por 
el interventor técnico del contrato fue radicada en la 
secretaria técnica del OCAD el 24 de septiembre 
2013. 



La solicitud ha sido realizada por el 
gobernador del departamento el 5 de 
noviembre de 2013, con el fin de buscar el 
aprovechamiento de los recursos dado el 
ahorro en algunos rubros y I 

 

 

dna 

JUSTIFICACIÓN 
SOLICITUD DE 

AJUSTE 

 

Durante la construcción de la vía, en el proceso del corte de 
calzada, se presentaron afloramientos de agua (acuíferos) los 
cuales no son recomendables para este tipo de pavimento, se 
intento manejar los mismo por medio de filtros lineales hechos en 
grava y geotextil NT1600. 

Sin embargo por durabilidad es recomendable cambiar el adoquín 
por concreto rígido. Igualmente la calle tiene un grado de 
pendiente alto, que en épocas de lluvia realizaría cárcavas que en 
época de lluvias podría deteriorar con mayor rapidez el adoquín. 

15.olvar,  (Tallador? 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO D 
SAN ESTANISLAO DE KOTSKA. 

SECTOR: 	Desarrollo Institucional 

VALOR TOTAL APROBADO : $1.228.021.620 
VALOR SGR APROBADO: $1.228.021.620 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO PARA AJUSTE: $1.228.021.620 
SOLICITA VIGENCIA FUTURA: NO 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: todo el departamento. 

BOLÍVAR 
ASIGNACIONES DIRECTAS — 2012 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN: 

El Proyecto fue aprobado en la tercera sesión 
del OCAD departamental, realizado el 8 de 
octubre de 2012, su ejecución inicio en el 
mes de febrero de 2013. 

EJECUTOR E INTERVENTOR: Bolívar 



JUSTIFICACIÓN 
SOLICITUD DE 	 1,--nwn Any? ■  

AJUSTES 

Los ajustes, corresponden a la redistribución de recursos en el presupuesto, 
debido a: 

La no ejecución de recursos en algunos de los rubros 

El proyecto aprobado consagró una partida presupuestal para la administración 
del proyecto, que correspondía a los costos administrativos de la operación del 
proyecto. Como la operación del proyecto fue asumida directamente por la 
Gobernación de Bolívar, los costos administrativos se han limitado a la 
contratación de un asistente administrativo, gastos de oficina tales como 
papelería y equipos. 

b) El ahorro en algunos de los contratos celebrados 

existen recursos disponibles en algunos rubros, por ahorros en los valores 
contratados, respecto de los inicialmente previstos, y en otros casos, como el de 
asistencia técnica a funcionarios de la Gobernación de Bolívar, porque no ha sido 
necesario invertir recursos para la realización de actividades, toda vez que han 
sido asumidas por el equipo de trabajo. Estas actividades de asistencia técnica 
se ha realizado a través de reuniones personalizadas con funcionarios de las 

eación, educación y de COISBOL. 

,olivar nador 

• 

¡GRACIAS! 

• 
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il Secretaría Técnica OCAD <secretariatecnicaocad@gmail.corn> 

Re: SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL - 
1 mensaje 

Secretaría Técnica OCAD <ocadbolivar@bolivar.gov.co> 	 27 de noviembre de 2013 15:54 
Para: Julio Ernesto Calderon Agudelo <jcalderon@minsalud.gov.co> 
CC: Secretaría Técnica OCAD <ocadbolivar@bolivar.gov.co>, Gerardo Burgos Bernal <gburgos@minsalud.gov.co>, 
"jbperez@minminas.gov.co" <jbperez@minminas.gov.co>, "jgossain@bolivar.gov.co" <jgossain@bolivargov.co>, 
ALCALDE DE SOPLAVIENTO <neydurant12@hotamail.com>, ALCALDE DE EL GUAMO 
<javierangulo25@hotmail.com>, ALCALDE DE RIO VIEJO Francisco Guillen Ballesteros 
<fguillenb123@gmail.com>, ALCALDE DE EL PEÑON <htorrecilla71@yahoo.com.mx>, RAMIRO VASQUEZ EL 
PEÑON <revl@hotmail.es>, ALCALDIA DE SANTA CATALINA <alcaldia@santacatalina-bolivar.gov.co>, Claudia 
Marcela Montealegre Gomez <cmontealegre@minsalud.gov.co>, "mamunoz@minminas.gov.co" 
<mamunoz@minminas.gov.co>, Secretaría Técnica OCAD <jgonzalez@bolivangov.co>, Maria del Pilar Maya 
Herrera <mmaya@bolivargov.co>, "Imonterrosa@bolivar.gov.co" <Imonterrosa@bolivargov.co> 

Buena Tarde 

Atendiendo la solicitud realizada por los miembros del gobierno nacional, se traslada la sesión para 
el día 2 de Diciembre de 2013, respondiendo a sus consideraciones que: 

1. Agradecemos a los ministerios tramitar las resoluciones de delegación de manera 
General, toda vez que la secretaria estaría incumpliendo en la forma de citar toda vez que no 
se están citando directamente a los Ministros, así como también evitamos inconvenientes de 
tipo administrativo para lo mismo, como el caso actual. 
2. La situación se hizo con 2 días teniendo en cuenta que no se requiere de mucho tiempo 
dado que el ajuste de San Estanislao de Kostka es conocido por sus miembros desde la sesión 
anterior y más exactamente desde la convocatoria realizada a mediados de octubre, y 
teniendo en cuenta que el ajuste del proyecto presentado por la gobernación no es de tipo 
técnico y se cuenta con toda la información consideramos que el tiempo es propicio para ello, 
pero atendiendo su solicitud de pospone para el 2 de Diciembre de 2013. 
3. NO es obligatorio que se verifiquen los proyectos con los ministerios, pero como es una 
directriz que ustedes como gobierno nacional desean, agradezco trabajen con los ministerios 
la atención a estas revisiones que ustedes solicitan, pues creo que es importante que 
entendemos que aquí todos los niveles son iguales. 
4. Los departamentos y municipios igualmente contamos con participación en diferentes 
OCADs y atentemos también otras funciones, en ningún momento la secretaria técnica 
desconoció dichas funciones para ninguno de sus miembros, y queremos dejar claro que no 
identificamos que ninguno de los niveles que participan del OCAD sea más importante que 
otro, es interesante que quienes tienen más capacidad técnica (gobierno nacional) sea 
generalmente quien se excuse por obligaciones. 
5. Por último y sin el ánimo de entrar en controversia quiero manifestarles que NO es el 
DNP quien dicta normativa en los asuntos del Sistema General de Regalías, es la Comisión 
Rectora quien a través del acuerdo 004 "reglamento único de los órganos colegiados de 
administración y decisión" en su artículo 4 numeral 2 establece como funciones del 

1 de 4 	 03/12/2013 12:02 p. m. 



Gmail - Re: SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPA... 	https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2c/ik=f52b6ff2548¿view=pt&se... 

presidente del OCAD "Solicitar a través de la secretaria técnica, se convoque a las sesiones 
que se requieran" 

Por último invito al gobierno Nacional a que tenga en cuenta que las entidades territoriales como 
ejecutoras de los proyectos aprobados en el OCAD son sujeto monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación del DNP así como de los organismos de control como contraloría y procuraduría, ha 
adquirido responsabilidades en tiempo de ejecución de los proyectos, por ejemplo si bien el 
municipio de San Estanislao se demoró en sus respuesta a las observaciones realizadas por ustedes 
tiene la obra suspendida desde el 24 de septiembre de 2013. 

Agradezco su atención y comprensión, y recordamos que la sesión queda para el 2 de diciembre de 
2013. 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 6640703 

El 27 de noviembre de 2013 15:12, Julio Ernesto Calderon Agudelo<jcalderon@minsalud.gov.co> escribió: 

"Muy Buenas tardes: 

De la manera más atenta y de acuerdo a la citación enviada el día de ayer en donde se convoca a sesión virtual 
para mañana 28 de noviembre de 2013, con el fin de aprobar la solicitud de ajuste a 2 proyectos presentados 
por el municipio de San Estanislao y el Departamento de Bolívar; el Ministerio de Salud como ministerio líder en 
coordinación con el Ministerio de Minas y Energía de la manera más cordial solicita el aplazamiento de ésta 
sesión de OCAD, de tal forma que se propone para el próximo Miércoles 4 de diciembre del presente año. Lo 
anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se deben tramitar las resoluciones de delegación para poder emitir el voto respectivo. 

2. Realizar la revisión documental de los 2 proyectos de inversión presentados para ajuste, lo cual asegure la 
efectiva realización de la sesión. 

3. Se hace necesario efectuar la revisión de las observaciones del proyecto de San Estanislao conjuntamente 
con el Ministerio de Transporte. 

4. Debido a compromisos adquiridos con anterioridad con otros OCAD en que han sido delegados los 
Ministerios como representantes del Gobierno Nacional. 

Es importante señalar que si bien la normativa vigente y aplicable no señala un término para la convocatoria a 
sesión de OCAD para los ajustes de proyectos de inversión aprobados, ponemos a su consideración concepto 
emitido por la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, en el que se indica "le 
corresponderá a la Secretaría Técnica del OCAD convocar en un plazo prudencial y razonable, que asegure la 
efectiva realización de la sesión, lo cual sea concertado con los integrantes del OCAD." 

• 

• 

2 de 4 	 03/12/2013 12:02 p. m. 
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Por último, respetuosamente sugerimos que para próximas sesiones del OCAD con el fin de tramitar ajustes a 
proyectos aprobados, se coordine con todos los miembros del OCAD a efecto de cumplir con el objetivo 
previsto. 

Agradeciendo su atención, 

Cordialmente" 

JULIO ERNESTO CALDERON AGUDELO 

Ministerio de Salud y la Protección Social 

Tel: 3305000 ext. 2227 Celular: 3143309876 

• 	jcalderon@rninsalud.gov.co  

MinSalud 
Miibtria Saz{ 
y Pro:Imán Oid  

PROSPERIDAD 
1 PARA TODOS 

  

De: secretariatecnicaocad@gmail.com  [mailto:secretariatecnicaocad@gmail.com]  En nombre de 
Secretaría Técnica OCAD 
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2013 05:06 p.m. 

• Para: Gerardo Burgos Bernal; jbperez@minminas.gov.co; jgossain@bolivar.gov.co; ALCALDE DE 
SOPLAVIENTO; ALCALDE DE EL GUAMO; ALCALDE DE RIO VIEJO Francisco Guillen Ballesteros; ALCALDE 
DE EL PEÑON; RAMIRO VASQUEZ EL PEÑON; ALCALDIA DE SANTA CATALINA 
CC: Julio Ernesto Calderon Agudelo; Claudia Marcela Montealegre Gomez; mamunoz@minminas.gov.co; 
Secretaría Técnica OCAD; Maria del Pilar Maya Herrera; Imonterrosa@bolivar.gov.co  
Asunto: SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL - 

Queridos Miembros del OCAD Departamental de Bolívar 

La secretaria técnica los convoca a la sesión virtual que se llevará a cabo el 28 de noviembre con el fin de 
aprobar la solicitud de ajuste a 2 proyectos, presentados por el municipio de San Estanislao y el 
Departamento de Bolívar, el primero fue puesto a consideración de ustedes en la sesión presencial anterior 
del 22 de octubre de 2013, y el último ha sido presentado el 5 de noviembre. 
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En los anexos podrán encontrar toda la información necesaria, así como en el SUIFP, igualmente agradezco 
tengan en cuenta en sus agendas programarse para el 16 de diciembre de 2013 a las 2 de la tarde. 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 6640703 

• 

• 
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San 
Estanislao 
de Kostka 

2013002130013 

Cartagena de Indias 2 de diciembre de 2013 

En calidad de vocero de los alcaldes del OCAD Departamental de Bolívar, describo a continuación el voto del nivel municipal 
de acuerdo a la decima sesión del OCAD departamental, con ocasión de aprobar los ajustes a los siguientes proyectos . 

SECTOR 
TIPO 

DE REC. 

FAS 
E 

VALOR DEL 
PROYECTO 

VALOR SGR 
VOTO 

APROBACIÓN 

Fortalecimiento 
institucional 

DIRECTAS 3 1.228.021.620 1.228.021.620 POSITIVO 

Transporte 
FCR - 

ESPECIFICAS 
3 489.448.071 488.000.000 POSITIVO 

>41b (;19  

r e,\`h:'\V 
rzss,;s.,. 	o 

'e"°\C.2' 

2 

1 2012002130006 

N° BANCO 	ENTIDAD 
PROYECTO PRESENTA 

Bolívar 

No. 

Mejoramiento de las vías en 
el Casco Urbano del 
Municipio de San Estanislao 
de Kotska. 

NEYDdR 
Alcal e municipio de Soplaviento 

NOMBRE PROYECTO 

Implementación del Centro 
de Pensamiento y 
Gobernanza Departamental 
de Bolívar 
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Secretaría Técnica OCAD <secretariatecnicaocad@gmail.corn> 

Re: SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL - 
1 mensaje 

jgossain@bolivar.gov.co  <jgossain@bolivar.gov.co> 	 3 de diciembre de 2013 11:46 
Para: Secretaría Técnica OCAD <ocadbolivar@bolivargov.co> 
CC: Julio Ernesto Calderon Agudelo <jcalderon@minsalud.gov.co>, Gerardo Burgos Bernal 
<gburgos@minsalud.gov.co>, jbperez@minminas.gov.co, ALCALDE DE EL GUAMO 
<javierangulo25@hotmail.com>, ALCALDE DE RIO VIEJO Francisco Guillen Ballesteros 
<fguillenb123@gmail.com>, ALCALDE DE EL PEÑON <htorrecilla71@yahoo.com.mx>, RAMIRO VASQUEZ EL 
PEÑON <revl@hotmail.es>, ALCALDIA DE SANTA CATALINA <alcaldia@santacatalina-bolivar.gov.co>, Claudia 
Marcela Montealegre Gomez <cmontealegre@minsalud.gov.co>, mamunoz@minminas.gov.co, Secretaría Técnica 
OCAD <jgonzalez@bolivargov.co>, Maria del Pilar Maya Herrera <nnmaya@bolivargov.co>, 
Imonterrosa@bolivargov.co, neydurant12@hotmail.com, alcaldia@soplaviento-bolivar-gov.co, 
secretariatecnicaocad@gmail.com  

Buen día, reciban todos un gran saludo, agradezco a cada uno la participación en esta sesión virtual, y espero 
verlos pronto. 

De acuerdo a la información entregada por la secretaria técnica, como gobernador, representante del nivel 
departamental, doy voto positivo de aprobación a los ajustes presentados a los proyectos: 

CODIGO BPIN 	2012002130006 
NOMBRE DEL PROYECTO Implementación del Centro de Pensamiento y Gobernanza Departamental de 
Bolívar 
EJECUTOR 	 Bolívar 
VALOR TOTAL 	1.228.021.620 
VALOR SGR 	1.228.021.620 
SECTOR 	 Fortalecimiento institucional 

CODIGO BPIN 	2013002130013 
NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de las Vias en el Casco Urbano del Municipio de San Estanislao 

• de Kotska. 
EJECUTOR 	 San Estanislao de Kostka 
VALOR TOTAL 	489.448.071 
VALOR SGR 	488.000.000 
SECTOR 	 Transporte 

Gracias por la atención, 

Juan Carlos Gossain R 
Gobernador 

El 2013-12-02 17:49, Secretaría Técnica OCAD escribió: 
Buena Tarde 

Ampliamos la sesión virtual del día de hoy, hasta mañana a las a 
las 2:00 p.m. 

• 
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Agradecemos su atención 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 310 5372445 

El 27 de noviembre de 2013 15:54, Secretaría Técnica 
OCAD<ocadbolivar@bolivargov.co> escribió: 

Buena Tarde 

Atendiendo la solicitud realizada por los miembros del gobierno 
nacional, se traslada la sesión para el día 2 de Diciembre de 
2013, respondiendo a sus consideraciones que: 

	 • 
1. Agradecemos a los ministerios tramitar las 
resoluciones de delegación de manera General, toda vez que la 
secretaria estaría incumpliendo en la forma de citar toda vez que 
no se están citando directamente a los Ministros, así como 
también evitamos inconvenientes de tipo administrativo para lo 
mismo, como el caso actual. 

2. La situación se hizo con 2 días teniendo en cuenta 
que no se requiere de mucho tiempo dado que el ajuste de San 
Estanislao de Kostka es conocido por sus miembros desde la sesión 
anterior y más exactamente desde la convocatoria realizada a 
mediados de octubre, y teniendo en cuenta que el ajuste del proyecto 
presentado por la gobernación no es de tipo técnico y se cuenta 
con toda la información consideramos que el tiempo es propicio para 
ello, pero atendiendo su solicitud de pospone para el 2 de 
Diciembre de 2013. 	 • 
3. NO es obligatorio que se verifiquen los proyectos con 
los ministerios, pero como es una directriz que ustedes como 
gobierno nacional desean, agradezco trabajen con los ministerios la 
atención a estas revisiones que ustedes solicitan, pues creo que es 
importante que entendemos que aquí todos los niveles son iguales. 

4. Los departamentos y municipios igualmente contamos 
con participación en diferentes OCADs y atentemos también otras 
funciones, en ningún momento la secretaria técnica desconoció 
dichas funciones para ninguno de sus miembros, y queremos dejar 
claro que no identificamos que ninguno de los niveles que participan 
del OCAD sea más importante que otro, es interesante que quienes 
tienen más capacidad técnica (gobierno nacional) sea generalmente 
quien se excuse por obligaciones. 

5. Por último y sin el ánimo de entrar en controversia 
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• 

quiero manifestarles que NO es el DNP quien dicta normativa en los 
asuntos del Sistema General de Regalías, es la Comisión Rectora 
quien a través del acuerdo 004 "reglamento único de los órganos 
colegiados de administración y decisión" en su artículo 4 
numeral 2 establece como funciones del presidente del OCAD 
"Solicitar a través de la secretaria técnica, se convoque a las 
sesiones que se requieran" 

Por último invito al gobierno Nacional a que tenga en cuenta que 
las entidades territoriales como ejecutoras de los proyectos 
aprobados en el OCAD son sujeto monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación del DNP así como de los organismos de control como 
contraloría y procuraduría, ha adquirido responsabilidades en 
tiempo de ejecución de los proyectos, por ejemplo si bien el 
municipio de San Estanislao se demoró en sus respuesta a las 
observaciones realizadas por ustedes tiene la obra suspendida desde 
el 24 de septiembre de 2013. 

Agradezco su atención y comprensión, y recordamos que la sesión 
queda para el 2 de diciembre de 2013. 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 6640703 

El 27 de noviembre de 2013 15:12, Julio Ernesto Calderon 
Agudelo<jcalderon@minsalud.gov.co> escribió: 

"Muy Buenas tardes: 

De la manera más atenta y de acuerdo a la citación enviada el 
día de ayer en donde se convoca a sesión virtual para mañana 28 
de noviembre de 2013, con el fin de aprobar la solicitud de 
ajuste a 2 proyectos presentados por el municipio de San 
Estanislao y el Departamento de Bolívar; el Ministerio de Salud 
como ministerio líder en coordinación con el Ministerio de Minas 
y Energía de la manera más cordial solicita el aplazamiento de 
ésta sesión de OCAD, de tal forma que se propone para el 
próximo Miércoles 4 de diciembre del presente año. Lo anterior, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. 	Se deben tramitar las resoluciones de delegación 
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para poder emitir el voto respectivo. 

2. Realizar la revisión documental de los 2 proyectos 
de inversión presentados para ajuste, lo cual asegure la efectiva 
realización de la sesión. 

3. Se hace necesario efectuar la revisión de las 
observaciones del proyecto de San Estanislao conjuntamente con el 
Ministerio de Transporte. 

4. Debido a compromisos adquiridos con anterioridad 
con otros OCAD en que han sido delegados los Ministerios como 
representantes del Gobierno Nacional. 

Es importante señalar que si bien la normativa vigente y 
aplicable no señala un término para la convocatoria a sesión de 
OCAD para los ajustes de proyectos de inversión aprobados, 
ponemos a su consideración concepto emitido por la Oficina 
Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, en el 
que se indica _le corresponderá a la Secretaría Técnica del 
OCAD convocar en un plazo prudencial y razonable, que asegure la 
efectiva realización de la sesión, lo cual sea concertado con 
los integrantes del OCAD."_ 

Por último, respetuosamente sugerimos que para próximas sesiones 
del OCAD con el fin de tramitar ajustes a proyectos aprobados, se 
coordine con todos los miembros del OCAD a efecto de cumplir con 
el objetivo previsto. 

Agradeciendo su atención, 

Cordialmente" 

JULIO ERNESTO CALDERON AGUDELO 

Ministerio de Salud y la Protección Social 

Tel: 3305000 ext. 2227 Celular: 3143309876 

jcalderon@minsalud.gov.co  

DE: secretariatecnicaocad@gmail.com  
[mailto:secretariatecnicaocad@gmail.com]  EN NOMBRE DE Secretaría 
Técnica OCAD 
ENVIADO EL: martes, 26 de noviembre de 2013 05:06 p.m. 
PARA: Gerardo Burgos Bernal; jbperez@minminas.gov.co; 

• 

• 
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jgossain@bolivar.gov.co; ALCALDE DE SOPLAVIENTO; ALCALDE DE EL 
GUAMO; ALCALDE DE RIO VIEJO Francisco Guillen Ballesteros; ALCALDE 
DE EL PEÑON; RAMIRO VASQUEZ EL PEÑON; ALCALDIA DE SANTA CATALINA 
CC: Julio Ernesto Calderon Agudelo; Claudia Marcela Montealegre 
Gomez; mamunoz@minminas.gov.co; Secretaría Técnica OCAD; Maria 
del Pilar Maya Herrera; Imonterrosa@bolivargov.co  
ASUNTO: SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL - 

Queridos Miembros del OCAD Departamental de Bolívar 

La secretaria técnica los convoca a la sesión virtual que se 
llevará a cabo el 28 de noviembre con el fin de aprobar la 
solicitud de ajuste a 2 proyectos, presentados por el municipio de 
San Estanislao y el Departamento de Bolívar, el primero fue 
puesto a consideración de ustedes en la sesión presencial 
anterior del 22 de octubre de 2013, y el último ha sido 
presentado el 5 de noviembre. 

En los anexos podrán encontrar toda la información necesaria, 
así como en el SUIFP, igualmente agradezco tengan en cuenta en 
sus agendas programarse para el 16 de diciembre de 2013 a las 2 de 
la tarde. 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 6640703 

• 
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Gee ii 	 Secretaría Técnica OCAD <secretariatecnicaocad@gmail.com> 

sentido voto Gobierno Nacional 
1 mensaje 

Gerardo Burgos Bernal <gburgos@minsalud.gov.co> 	 3 de diciembre de 2013 12:32 
Para: "mmaya@bolivargov.co" <mmaya@bolivargov.co>, "ocadbolivar@bolivar.gov.co" <ocadbolivar@bolivar.gov.co>, "jbperez@minminas.gov.co" 
<jbperez@minminas.gov.co>, "jgonzalez@bolivar.gov.co" <jgonzalez@bolivargov.co> 
CC: Claudia Marcela Montealegre Gomez <cmontealegre@minsalud.gov.co>, Julio Ernesto Calderon Agudelo <jcalderon@minsalud.gov.co> 

Señores, 

Secretaría Técnica OCAD Departamental Bolívar 

Dando cumplimiento a lo establecido en el inciso tercero del artículo 2° del Acuerdo 004 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías se 
emite el sentido de voto del Gobierno Nacional por parte de éste ministerio (Líder) de conformidad con la convocatoria efectuada por la secretaria técnica del 
OCAD Departamental de Bolívar, de acuerdo a lo siguiente: 

La Secretaría Técnica del OCAD Departamental de Bolívar convocó sesión virtual del OCAD el pasado 26 de Noviembre de 2013 con el fin de presentar la 
solicitud de ajuste a los siguientes proyectos de inversión aprobados en sesiones anteriores: 

1. Implementación del Centro de Pensamiento y Gobernanza Departamental de Bolívar BPIN 2012002130006. 

2. Mejoramiento de las vías en el casco urbano del Municipio de San Estanislao, Bolívar, Caribe BPIN 2013002130013. 

Luego de la revisión de los proyectos en el SUIFP-SGR por parte del Gobierno Nacional se pudo establecer lo siguiente: 

Implementación del Centro de Pensamiento y Gobernanza Departamental de Bolívar BPIN 2012002130006 

La Secretaría Técnica de Planeación del Departamento de Bolívar según documento explicativo, pone a consideración del OCAD el ajuste relacionado con la 
redistribución en el presupuesto del proyecto de recursos no comprometidos sin afectarse el valor total del mismo. 

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en los literales a, b, c y d del artículo 8 del Acuerdo 014 de 2013, el Gobierno Nacional, estima que no es pertinente 
someter a votación el ajuste anteriormente citado, toda vez que no se encuentra claramente relacionado este ajuste en los que permite el citado Acuerdo de la 
Comisión Rectora del SGR. 

De igual forma, de acuerdo al manual operativo para la elaboración de ajustes a los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías, la redistribución de 
costos de las actividades no requieren ser presentación ante el OCAD; esto en el entendido que los proyectos son dinámicos en el tiempo, pueden requerir 
ajustes para poder cumplir con su objetivo general. 

Mejoramiento de las vías en el casco urbano del Municipio de San Estanislao, Bolívar, Caribe BPIN 2013002130013. 

La Secretaría Técnica de Planeación del Departamento de Bolívar, pone a consideración del OCAD el ajuste del proyecto aprobado que inicialmente estaba por 
un valor de $470.623.145.4 en obra y se pretende ajustar a $473.519.287, debido a que el tipo de estructura de pavimento será modificado por problemas con el 
nivel freático y acuífero encontrado durante el proceso de excavación, y al pago . 

Al respecto el Gobierno Nacional aclara que dicho ajuste fue presentado en la sesión de OCAD Departamental de Bolívar el día 22 de octubre de 2013 en donde 
se dejo abierta la sesión para votación teniendo en cuenta que el mismo se encontraba en revisión del Ministerio de transporte. 

En el transcurso de dicha sesión el Gobierno Nacional remitió mediante correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2013 las siguientes observaciones: 

1. Teniendo en cuenta que la solicitud de ajuste contempla el cambio del pavimento en adoquín por pavimento en concreto hidráulico en 2 tramos (carrera 21 
tramo 1) y (carrera 21 tramo 2), es necesario que el estudio de suelos, específicamente los resultados de las muestras identifiqué la localización exacta y el tramo 
en el cual se hicieron las respectivas muestras para soportar el cambio de pavimento en los dos tramos. 

2. De acuerdo a la comparación realizada frente al estudio de suelos inicial aportado para la aprobación del proyecto por el Municipio de San Estanislao de 
Kotska en donde se especifica que " no se detecto nivel freático a la profundidad estudiada" y el estudio de suelos presentado para la solicitud de ajuste donde 
en los resultados se presenta " niveles de agua 1.35 m CP"; por lo anterior es importante identificar el origen de los acuíferos y niveles freáticos presentados en el 
segundo estudio de suelos de manera detallada. 

3. Es importante realizar una verificación de redes de acueducto, docimiciliarias y alcantarillado con el fin de descartar que las filtraciones de agua se estén 
presentando por problemas en el estado de las mismas. 

4. Teniendo en cuenta que los acuíferos y niveles freáticos de agua se manejaron por medio de filtros lineales hechos en grava y geotextil NT 1600 (solicitud de 
ajuste), se solicita aclarar por qué se modifica el tipo de pavimento si ya se realizo el manejo de aguas y estas no afectarían la estructura del mismo? 

5. Es importante revisar el presupuesto aprobado vs el presupuesto contratado, teniendo en cuenta que el valor de la obra en el proyecto aprobado es de $ 
470.623.145.4 y el contratado es de $473.519.287, además es importante justificar las modificaciones en cantidades de obra especialmente en aumento y 
disminución de pavimento de concreto a realizarse en los otros tramos de vía y verificar las cantidades de obra contratadas para el tramo de la vía Barranquilla 
las cuales no coinciden con el proyecto aprobado. 

Estas observaciones no fueron subsanadas durante esta sesión por lo que el ajuste no fue objeto de votación en la misma y fue incluido en la sesión del 2 de 
diciembre de 2013 citada el pasado 26 de noviembre de 2013 y objeto del presente voto. 

Al respecto, el pasado jueves 28 de Noviembre de 2013, los delegados del Gobierno Nacional después de la revisión a los soportes realizada en el SUIFP, 
solicitaron un informe técnico detallado, firmado por la interventoría técnica del contrato, en el cual se presente el aval técnico a las modificaciones propuestas al 



Proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que el documento presentado solo se encontraba firmado por el alcalde municipal y la persona que realiza los estudios 
de suelos. 

A su vez, se solicitó el aval de los planos (incluir pendientes y especificar tramo 1 y tramo 2) y de los estudios enviados que están sustentando dicha 

modificación. De igual manera se solicitó el informe que soporte las pruebas hidrostáticas en las tuberías de acueducto. 

Por último, con relación al presupuesto de obra del proyecto aprobado, el valor de $2.896.141,6 corresponde al IVA sobre la utilidad el cual de acuerdo con ese 

documento seria asumido por el municipio; dichos recursos no se encuentran incluidos en las fuentes de financiación ni en la MGA, de tal forma que se solicitó 

certificar el aporte por parte del municipio avalado por el alcalde. 

Aunque la Alcaldía municipal de San Estanislao presentó un documento dando respuestas a las observaciones realizadas el 24 de octubre de 2013, avalado por 

el alcalde y la interventoría, no se presentaron soportes técnicos de las modificaciones que se realizan a dicho proyecto. Tampoco presentan los informes de las 

pruebas hidrostáticas en las tuberías de acueducto, que fueron realizadas para evaluación del estado actual de las mismas. 

Debido a que la información aportada por la entidad territorial no permite establecer con claridad los motivos que soportan el ajuste al proyecto, se emite el 

siguiente sentido de voto: 

BPIN 
Entidad Territorial 

beneficiaria Sector 
Nombre Proyecto 

Valor total de obra 

Proyecto 

inicialmente 

aprobado Ajuste propuesto 

SENTIDO DE 

VOTO 

2013002130013 
MUNICIPIO DE SAN 

ESTANISLAO TRANSPORTE 

Mejoramiento de las vías en el 

casco Urbano del municipio de 

San Estanislao de Kotska 

$ 	470.626.145 40 
' 

(Aumento en el valor de la obra con cargo a 

recursos del SGR 2013-2014) de tal forma 

que el valor ascendería a: $ $473.519.287; 
cambio en el alcance del proyecto teniendo 

en cuenta que se modifica el pavimento en 

adoquín por pavimento en concreto. 

NEGATIVO 

La votación realizada es el producto de la concertación entre este Ministerio y el Ministerio de Minas y Energía. 

De igual forma estamos atentos a sus inquietudes y a presar la colaboración requerida por ustedes. 

Cordialmente, 

Gerardo Burgos Bernal 

Secretario General 

MinSaIud 
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Secretaría Técnica OCAD <secretariatecnicaocad@gmail.com> 

Re: SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL - 
1 mensaje 

Secretaría Técnica OCAD <ocadbolivar@bolivargov.co> 
	

3 de diciembre de 2013 13:35 
Para: Secretaría Técnica OCAD <ocadbolivar@bolivargov.co> 
CC: Julio Ernesto Calderon Agudelo <jcalderon@minsalud.gov.co>, Gerardo Burgos Bernal <gburgos@minsalud.gov.co>, "jbperez@minminas.gov.co" 
<jbperez@minminas.gov.co>, "jgossain@bolivar.gov.co" <jgossain@bolivargov.co>, ALCALDE DE EL GUAMO <javierangulo25@hotmail.com>, 
ALCALDE DE RIO VIEJO Francisco Guillen Ballesteros <fguillenb123@gmail.com>, ALCALDE DE EL PEÑON <htorrecilla71@yahoo.com.mx>, 
RAMIRO VASQUEZ EL PEÑON <revl@hotmail.es>, ALCALDIA DE SANTA CATALINA <alcaldia@santacatalina-bolivargov.co>, Claudia Marcela 
Montealegre Gomez <cmontealegre@minsalud.gov.co>, "mamunoz@minminas.gov.co" <mamunoz@minminas.gov.co>, Secretaría Técnica OCAD 
<jgonzalez@bolivargov.c,o>, Maria del Pilar Maya Herrera <mmaya@bolivargov.co>, "Imonterrosa@bolivargov.co" <Imonterrosa@bolivargov.co>, 
neydurant12@hotmail.com, alc,aldia@soplaviento-bolivar-gov.co  

Buena Tarde 

Siendo la 1:30 p.m. y recibidos los votos por parte de cada uno de los niveles de participación en el Ocad 
departamental damos a conocer los resultados de la sesión, en la cual se puso a consideración la aprobación de 
ajustes, a 2 proyectos: 

No 
CÓDIGO 

BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
EJECUTOR 

VALOR 

TOTAL 
VALOR SGR SECTOR 

GOBIERNO 
NACIONAL 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

1 2012002130006 

Implementación del 
Centro de 
Pensamiento y 
Gobemanza 
Departamental de 
Bolívar 

Bolívar 1.228.021.620 1.228.021.620 
Fortalecimiento 

institucional 
NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 

2 2013002130013 

Mejoramiento de las 
Vías en el Casco 
Urbano del 
Municipio de San 
Estanislao de Kotska. 

San Estanislao 
de Kostka 

489.448.071 488 000.000 Transporte NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 

Si bien el gobierno nacional, no voto por el proyecto "implementación del centro de Pensamiento y Gobernanza 
departamental de Bolívar" , pues consideró que no era pertinencia de los miembros del OCAD pronunciarse, el 
proyecto fue puesto en consideración de los miembros desde el 26 de noviembre de 2013, y desde esa fecha a la 
realización de la sesión, el gobierno nacional no expuso a los demás miembros sus consideraciones al respecto, 
para que frente al caso se deliberará y se tomará una decisión, por consiguiente y teniendo en cuenta que los votos 
solo deben ser positivos o negativos, entendemos que la negativa de voto es similar a un voto negativo. 

• 
Agradecemos a todos su participación, y esperemos podamos clausurar el año con la aprobación de nuevos 
proyectos. 

Por último agradecemos enviar el "Manual Operativo para la elaboración de ajustes a los proyectos de inversión 
del Sistema General de Regalías" pues desconocemos dicho documento. y verificando en la página web del DNP 
no lo evidenciamos. 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 310 5372445 

El 2 de diciembre de 2013 17:49, Secretaría Técnica OCAD<ocadbolivar@bolivargov.co> escribió: 
Buena Tarde 

Ampliamos la sesión virtual del día de hoy, hasta mañana a las a las 2:00 p.m. 

Agradecemos su atención 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 

• 



Tel. 310 5372445 

El 27 de noviembre de 2013 15:54, Secretaría Técnica OCAD<ocadbolivar@bolivargov.co> escribió: 

Buena Tarde 

Atendiendo la solicitud realizada por los miembros del gobierno nacional, se traslada la sesión para el día 2 de Diciembre de 
2013, respondiendo a sus consideraciones que: 

1. Agradecemos a los ministerios tramitar las resoluciones de delegación de manera General, toda vez que la secretaria 
estaría incumpliendo en la forma de citar toda vez que no se están citando directamente a los Ministros, así como también 
evitamos inconvenientes de tipo administrativo para lo mismo, como el caso actual. 
2. La situación se hizo con 2 días teniendo en cuenta que no se requiere de mucho tiempo dado que el ajuste de San 
Estanislao de Kostka es conocido por sus miembros desde la sesión anterior y más exactamente desde la convocatoria 
realizada a mediados de octubre, y teniendo en cuenta que el ajuste del proyecto presentado por la gobernación no es de 
tipo técnico y se cuenta con toda la información consideramos que el tiempo es propicio para ello, pero atendiendo su 
solicitud de pospone para el 2 de Diciembre de 2013. 
3. NO es obligatorio que se verifiquen los proyectos con los ministerios, pero como es una directriz que ustedes como 
gobierno nacional desean, agradezco trabajen con los ministerios la atención a estas revisiones que ustedes solicitan, pues 
creo que es importante que entendemos que aquí todos los niveles son iguales. 
4. Los departamentos y municipios igualmente contamos con participación en diferentes OCADs y atentemos también 
otras funciones, en ningún momento la secretaria técnica desconoció dichas funciones para ninguno de sus miembros, y 
queremos dejar claro que no identificamos que ninguno de los niveles que participan del OCAD sea más importante que 
otro, es interesante que quienes tienen más capacidad técnica (gobierno nacional) sea generalmente quien se excuse por 
obligaciones. 
5. Por último y sin el ánimo de entrar en controversia quiero manifestarles que NO es el DNP quien dicta normativa en 
los asuntos del Sistema General de Regalías, es la Comisión Rectora quien a través del acuerdo 004 "reglamento único 
de los órganos colegiados de administración y decisión" en su artículo 4 numeral 2 establece como funciones del 
presidente del OCAD "Solicitar a través de la secretaria técnica, se convoque a las sesiones que se requieran" 

Por último invito al gobierno Nacional a que tenga en cuenta que las entidades territoriales como ejecutoras de los proyectos 
aprobados en el OCAD son sujeto monitoreo, seguimiento, control y evaluación del DNP así como de los organismos de control 
como contraloría y procuraduría, ha adquirido responsabilidades en tiempo de ejecución de los proyectos, por ejemplo si bien el 
municipio de San Estanislao se demoró en sus respuesta a las observaciones realizadas por ustedes tiene la obra suspendida 
desde el 24 de septiembre de 2013. 

Agradezco su atención y comprensión, y recordamos que la sesión queda para el 2 de diciembre de 2013. 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 6640703 

El 27 de noviembre de 2013 15:12, Julio Ernesto Calderon Agudelo<jc,alderon@minsalud gov co> escribió: 

"Muy Buenas tardes: 

De la manera más atenta y de acuerdo a la citación enviada el día de ayer en donde se convoca a sesión virtual para mañana 28 de noviembre 
de 2013, con el fin de aprobar la solicitud de ajuste a 2 proyectos presentados por el municipio de San Estanislao y el Departamento de Bolívar; 
el Ministerio de Salud como ministerio líder en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía de la manera más cordial solicita el 
aplazamiento de ésta sesión de OCAD, de tal forma que se propone para el próximo Miércoles 4 de diciembre del presente año. Lo anterior, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se deben tramitar las resoluciones de delegación para poder emitir el voto respectivo. 

2. Realizar la revisión documental de los 2 proyectos de inversión presentados para ajuste, lo cual asegure la efectiva realización de la 
sesión. 

3. Se hace necesario efectuar la revisión de las observaciones del proyecto de San Estanislao conjuntamente con el Ministerio de Transporte. 

4. Debido a compromisos adquiridos con anterioridad con otros OCAD en que han sido delegados los Ministerios como representantes del 
Gobierno Nacional. 

Es importante señalar que si bien la normativa vigente y aplicable no señala un término para la convocatoria a sesión de OCAD para los ajustes 
de proyectos de inversión aprobados, ponemos a su consideración concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional 



de Planeación, en el que se indica "le corresponderá a la Secretaría Técnica del OCAD convocar en un plazo prudencial y razonable, que 
asegure la efectiva realización de la sesión, lo cual sea concertado con los integrantes del OCAD." 

Por último, respetuosamente sugerimos que para próximas sesiones del OCAD con el fin de tramitar ajustes a proyectos aprobados, se coordine 
con todos los miembros del OCAD a efecto de cumplir con el objetivo previsto. 

Agradeciendo su atención, 

Cordialmente" 

JULIO ERNESTO CALDERON AGUDELO 

Ministerio de Salud y la Protección Social 

Tel: 3305000 ext. 2227 Celular: 3143309876 

jcalderon@minsalud.gov.co  

MinSalud 
RrüiiSkntk ce ̀ edad 
➢hrmr: ira `irx;A  

PROSPERIDAD 
PARA TODOS 

  

De: secretariatecnicaocad@gmail.com  [mailto:secretariatecnicaocad©gmail.com] En nombre de Secretaría Técnica OCAD 
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2013 05:06 p.m. 
Para: Gerardo Burgos Bernal; jbperez©minminas.gov.co; jgossain©bolivar.gov.co; ALCALDE DE SOPLAVIENTO; ALCALDE DE EL 
GUAMO; ALCALDE DE RIO VIEJO Francisco Guillen Ballesteros; ALCALDE DE EL PEÑON; RAMIRO VASQUEZ EL PEÑON; ALCALDIA DE 
SANTA CATALINA 

CC: Julio Ernesto Calderon Agudelo; Claudia Marcela Montealegre Gomez; mamunoz©minminas.gov.co; Secretaría Técnica OCAD; Maria 
del Pilar Maya Herrera; Imonterrosa@bolivar.gov.co  

Asunto: SESIÓN VIRTUAL - DECIMA SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL - 

Queridos Miembros del OCAD Departamental de Bolívar 

La secretaria técnica los convoca a la sesión virtual que se llevará a cabo el 28 de noviembre con el fin de aprobar la solicitud de ajuste a 2 
proyectos, presentados por el municipio de San Estanislao y el Departamento de Bolívar, el primero fue puesto a consideración de ustedes 
en la sesión presencial anterior del 22 de octubre de 2013, y el último ha sido presentado el 5 de noviembre. 

En los anexos podrán encontrar toda la información necesaria, así como en el SUIFP, igualmente agradezco tengan en cuenta en sus 
agendas programarse para el 16 de diciembre de 2013 a las 2 de la tarde. 

Cordialmente, 

Secretaría Técnica 
OCAD Departamento de Bolívar 
Tel. 6640703 
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCION NÚMERO u05068 DE 2013 

( 2 6 Nov. 2013 	) 

Por la cual se hace una delegación 

El MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 211 de 
la Constitución Política, el artículo 9 y el literal a) del articulo 61 de la Ley 489 de 1998 
Y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo expuesto en la Constitución,,Política y según lo previsto en 
la ley, las autoridades administrativas podrán mediante acto administrativo, delegar o 
transferir el ejercicio de funciones y facultades a sus colaboradores de los niveles 
directivos o asesor, con el propósito de desarrollar los principios propios de la función 
administrativa enunciados en la Constitución y en las demás normas. 

Que el inciso 2 del artículo 2 del Acto Legislativo 05 de 2011 modificatorio del articulo 
361 de la Constitución política señaló que los departamentos, municipios y distritos en 
cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así 
como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se 
transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos,, tendrán derecho a 
participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos 
recursos. 

Que el articulo 42 de la Ley 1530 establece que los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión de los Departamentos estarán integrados por dos (2) 
Ministros ,o sus delegados, el gobernador respectivo o su delegado y un número 
equivalente al diez (10) de los alcaldes del departamento, o sus delegados. 

Que mediante comunicación del 29 de mayo de 2013 el Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República designó al Ministro de Salud y 
Protección Social a participar como líder en los siguientes Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión departamentales: Sucre, Chocó, Nariño, Tolima, Guainía, y 
Bolívar, y como Ministerio Acompañante en el OCAD de Corponariño. 

Que mediante Decreto 1252 de 2013 se señalan las disposiciones relacionadas con la 
participación de los delegados del Gobierno Nacional en los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión en cuya conformación participan dos o más Ministros y/o 
Directores de Departamentos Administrativos. 

En mérito de lo expuesto, 

• 

• 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Delegar al Doctor Gerardo Burgos Bernal, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.328.589 de Bogotá, Secretario General del Ministerio de 
Salud y Protección Social, la representación de este Ministerio en la sesión virtual del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Departamento del Bolívar, que se 
realizará el Lunes 2 de diciembre de 2013. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
comunicación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expedida en Bogotá, D.C. a los 8 HM 2013 

ALEJAI JRO GAVIRIA URIBE 
M STRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

• 
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